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· Un cadre de vie amélioré (PRU 1) 

· Un environnement à vocation économique affirmée (ZI, 

commerces, bureaux,�) 

· Un accès routier à la rocade urbaine et en entrée 

d�agglomération depuis l�ouest faciles 

· Des fonciers disponibles et maîtrisés avec peu de 

contraintes 

· Des activités nouvellement installées (laboratoire), 

signe de normalisation du quartier 

· Le renouvellement d�équipement et fonctions 

économiques (maison de santé, SOS Médecins, centre 

commercial, boulangerie,�) 

· Une continuité du tissu économique à saisir 

· Un projet d�implantation d�une grande enseigne de 

bricolage au potentiel et au rayonnement très large 

· Un foncier disponible pour décliner la chaîne de valeur 

artisanale 

· Des équipements qui rayonnent au-delà du quartier 

· Des travaux de la CIL en cours (peuplement) 

· Des projets d�habitat social diversifiés (îlot Sarrail-

Palissy, rue Palissy) : des actions de communication 

possibles 

· Un projet suspendu à la réalisation de l�implantation de 

l�enseigne de bricolage 

· Une densification des franges fragilisant le c�ur de 

quartier 

· Une tentative de diversification de l�habitat prématurée 

qui risquerait de freiner le changement d�image. 

· Des opérateurs locaux qui n�envisagent pas le quartier 

comme un potentiel 

· Une image qui reste négative, associée à la forte 

concentration de logements sociaux 

· Des coups partis qui limitent les marges de man�uvre 

en termes de programmation économique (rue Palissy) 



 

 

                                                

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANNEXE A4 
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Annexe B1 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES FONCIÈRES 
POUR LE GROUPE ACTION LOGEMENT (des apports en faveur de 
la mixité) 

 
Conformément à l’article 5.2, les contreparties foncières mises à disposition de Foncière Logement au 
titre de la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en 
œuvre sont les suivantes. Foncière Logement se réserve la possibilité de transférer ses droits à un autre 
opérateur du groupe Action Logement. 

 

I. Attributaires des contreparties foncières 

Mon Logis, filiale du Groupe Action Logement, à laquelle Foncière Logement transfère par la présente 
ses droits. 

 

II. Volume des contreparties foncières (terrains ou droits à construire)  
 
Au total, les contreparties foncières cédées représentent : 3 071 m² de droits à construire (surface de 
plancher développée) prenant la forme de 2 terrains localisés dans le périmètre du projet de 
renouvellement urbain, pouvant aller jusqu’à 300 mètres autour du quartier sur avis du comité 
d’engagement, cédés à l’euro symbolique et transférés en pleine propriété à l’attributaire. 

Les porteurs de projet et les propriétaires des terrains d’assiette des contreparties s’engagent à 
respecter le volume, les conditions et délais de mise à disposition des contreparties. Ils s’engagent 
solidairement à mettre à disposition les contreparties dans les conditions ci-après précisées. 
 
Le porteur de projet s’engage à faire respecter la mise en œuvre des conditions de la présente 
convention par tout propriétaire de terrain et tout opérateur désigné pour l’aménagement des fonciers 
concernés et à faire rédiger un cahier des charges de cession de terrain qui soit conforme aux 
prescriptions de la présente. 
 
Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année 
au délégué territorial de l’ANRU. Pour cela les propriétaires des assiettes des fonciers contreparties et 
les maîtres d’ouvrage retenus par l’attributaire pour réaliser les ouvrages sur les fonciers assiette des 
contreparties, s’engagent à transmettre au porteur de projet toutes les informations nécessaires à 
l’élaboration de ce bilan de l’année N-1 au plus tard le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse 
être adressé par le porteur de projet au délégué territorial de l’ANRU au plus tard le 30 janvier de l’année 
N. 
 
En cas de non-respect par les porteurs de projet et/ou les propriétaires des terrains d’assiette des 
contreparties, l’article 7.2 du titre III du règlement général de l’Agence relatif au NPNRU prévoit un 
système de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par le Directeur général de l’Agence. Le 
Directeur général pourra être saisi à cet effet par le délégué territorial de l’Agence, le directeur général 
d’Action Logement Services, le directeur général de Foncière Logement ou tout autre attributaire du 
groupe Action Logement signataire de la convention.   
 
 
 
 



 
III. Détail des contreparties foncières mises à disposition du Groupe Action Logement  

 
Les contreparties foncières destinées à l’attributaire sont constituées de 2 terrains dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

 
 

 Site 1 Site 2 

Adresse 7 boulevard Jules Guesde 12 chaussée du 
Vouldy 

Nom du QPV (préciser national/régional) Jules GUESDE 

Intérêt National 

Jules GUESDE 

Intérêt National 

Propriétaire(s) du terrain avant cession Troyes Habitat Troyes Habitat 

Utilisation actuelle du terrain (et éventuelle 
opération financée par l’ANRU avant 
cession) 

Logements sociaux 

Démolition des LLS financée 
par l’ANRU 

Logements sociaux 

Démolition des LLS 
financée par l’ANRU 

État de l’expertise relative à la pollution du 
terrain (faite ou à date prévue de réalisation) 

A prévoir A prévoir 

Surface du terrain (m²) Ilot 1b : 2584 m² Ilot 4a : 2027 m² 

Surface de plancher développable 
programmée dans la présente convention 
(m²) 

1 562 SDP 1 509 SDP 

Nombre de logements prévus selon ces m² 
de surface de plancher 

23 logements environ en lien 
avec la capacité SDP terrain 

23 logements environ 
en lien avec la 

capacité SDP terrain 

Date prévisionnelle de transfert de propriété 
(mois/année) 

Janvier 2023 Janvier 2025 

Références cadastrales (préciser si possible 
+joindre un plan au 1/1000) 

CE 316 CE 316 

Éléments prévisionnels relatif au type 
d’habitat * : 

- Logements locatifs à loyer libre  

- Logements en accession à la propriété 
« libre »,  

- Logements en accession sociale à la 
propriété 

L’attributaire engagera une 
étude afin de déterminer, la 
programmation précise et la 
nature de l’opération 
développée   

L’attributaire engagera 
une étude afin de 
déterminer, la 
programmation précise 
et la nature de 
l’opération développée   

 

 

 Nombre de logements individuels / collectifs 
* 

23 logements 23 logements 

Viabilisation du terrain L’aménageur réalise la 
viabilisation hors 
raccordements. 

L’aménageur réalise la 
viabilisation hors 
raccordements 

Autres informations et contraintes 

spécifiques. 

Rien à signaler Rien à signaler 

* Ces éléments sont donnés ici à titre indicatif. Des études plus précises permettront de définir le 
nombre des logements à réaliser et leur typologie. Sur ces fonciers aménagés, tous types et 
gamme de produit pourront être développés à l’exception de logements locatifs sociaux.  



 
En cas de demande d’intégration par le porteur de projet d’un rez-de-chaussée à un usage autre que 
du logement (commerce, activités économiques, bureaux, …) en pied de l’immeuble à construire, 
l’attributaire fera réaliser une étude de marché. Si celle-ci apparaît favorable et compatible avec son 
modèle économique, l’attributaire pourra alors réaliser l’investissement correspondant. A défaut, le 
porteur de projet ou l’opérateur qu’il aura désigné se portera acquéreur du local correspondant au prix 
de revient de l’attributaire. 
 

IV. Modalités de mise à disposition à l’attributaire des contreparties foncières  
 
Ces contreparties foncières, quel que soit leur propriétaire actuel, seront cédées à l’euro symbolique.  
 
Les propriétaires des terrains d’assiette des contreparties et/ou les structures, aménageurs, chargées 
de remembrer et équiper ces terrains, s’engagent à signer une promesse de vente à l’euro symbolique 
avec l’attributaire, dans les délais compatibles avec la remise du terrain (2 ans avant la libération des 
sites) qui comportera les conditions suspensives ou résolutoires suivantes : 

1) Que le terrain soit cédé démoli en infrastructure et superstructure, dépollué et compatible 
avec le projet de construction. 

Il est ici précisé qu’un terrain « dépollué » au sens de la convention pluriannuelle de 
renouvellement urbain est un terrain dont l’état environnemental est compatible, sans restriction 
d’usage, avec le projet tel qu’il sera défini par l’attributaire ou ses ayants droits (en ce compris la 
possibilité de planter des arbres fruitiers, arbres à haute tige et des potagers), et n’engendre 
aucun coût ni surcoût dans le cadre de la réalisation dudit projet. 

De même, si postérieurement à la cession du terrain il subsistait des ouvrages ou réseaux en 
superstructure et/ou infrastructure et/ou  des terres à excaver non admissibles en installation de 
stockage de déchets inertes (ISDI) et/ou terres polluées (terres sulfatées ou chargées en 
fluorure…), le coût induit par la réalisation des travaux de retrait des ouvrages et des terres 
impactées et de leur traitement éventuel ainsi que le coût induit par la réalisation des travaux de 
mise en compatibilité avec l’usage futur sera supporté intégralement par le cédant. 

À défaut de dépollution du terrain et/ou de retrait des ouvrages ou réseaux en infrastructure ou 
superstructure, préalablement à la cession du terrain, l’attributaire ou ses ayants droits pourront 
procéder eux-mêmes aux travaux ou mesures nécessaires à la mise en compatibilité du terrain 
avec le projet de construction.  

Les coûts induits par la réalisation de ces travaux et/ou par l’excavation et l’élimination des terres 
polluées seront intégralement pris en charge par le cédant. 

2) Que le terrain soit cédé viabilisé, c'est-à-dire desservi par une ou plusieurs voies publiques 
existantes ou à créer par la collectivité ou son aménageur dans un calendrier compatible avec 
les travaux de réalisation des contreparties. 

Ces voies devront être équipées des réseaux desservant le secteur (eau, assainissement EU/EP, 
électricité, téléphone et le cas échéant gaz, réseau de chaleur, réseau câblé, …) suffisamment 
dimensionnées pour assurer le bon fonctionnement du programme projeté sans qu’il soit 
nécessaire que l’attributaire réalise ou finance des renforcements de réseaux.  

La cote des espaces publics et ou / futurs espaces publics, devra avoir été conçue pour être 
compatible avec celle de l’opération projetée en contrepartie, et convenue avec l’attributaire. Les 
voies seront configurées de telle manière qu’elles permettent des accès (entrées et sorties) en 
quantité suffisante pour l’opération projetée et que les attentes réseaux soient réalisées jusqu’à 
la limite de propriété de l’attributaire ou ses ayants droits pour chaque immeuble ou maison 



 
individuelle projetée et que seuls les travaux de branchement privatifs par maison individuelle ou 
immeuble restent à la charge de l’attributaire ou ses ayants droits. 

3) Que le terrain ne soit grevé d’aucune servitude de nature à gêner la réalisation du programme 
immobilier de diversification de l’habitat projeté. 

4) Que le permis de construire définitif soit obtenu, délai de recours des tiers et de retrait 
administratif purgés. 

 
Les propriétaires des terrains, signataires de la présente convention, autorisent dès la signature de 
ladite convention l’attributaire ou ses ayants droits à faire réaliser les études géotechniques, 
hydrogéologiques, environnementales et toute autre étude qui lui sembleraient nécessaires, avant 
transfert de propriété. Dans le cas où les études des sols et des sous-sols feraient apparaître une 
pollution du site concerné, le coût des travaux et des études environnementales nécessaires à la 
réalisation des travaux de dépollution seront à la charge exclusive du cédant et les travaux de 
dépollution exécutés, le cas échéant, selon les modalités ci-dessus décrites au 1). 
 
Afin de fluidifier la mise en œuvre des contreparties qui visent à favoriser la diversité de l’habitat en 
amenant une population nouvelle de salariés, les porteurs de projets et les propriétaires des fonciers 
s’engagent à anticiper et à mettre en œuvre les procédures administratives et d’urbanisme nécessaires 
à l’attributaire et, permettant de respecter les calendrier prévisionnels visés au III ci-dessus, en ce 
compris les demandes de dépôts de permis de construire. 
 
Les propriétaires des terrains et/ ou aménageurs s’engagent à élaborer les éventuels cahiers de 
charges de cession de terrains conformément aux dispositions de la présente convention. 

De même, si le terrain est situé dans un périmètre de recherche d’archéologie préventive, l’attributaire 
se réserve le droit, pour le cas où l’économie du projet serait remise en cause, de demander une 
substitution du terrain. En cas de préconisation d’un éventuel diagnostic archéologique par l’autorité 
compétente, tous les frais liés aux surcoûts éventuels de ce diagnostic seront à la charge du cédant. 
 
Si l’étude géotechnique fait apparaître la nécessité d’engager des coûts de confortement du sous-sol 
et/ou de fondations spéciales prohibitifs au regard de l’économie du programme de construction, 
l’attributaire se réserve le droit de demander une substitution du terrain. 
 
Les participations financières à la réalisation des équipements publics (redevance de ZAC, PAE, PUP, 
PFAC…) ne seront pas prises en charge par l’attributaire ni par son mandataire pétitionnaire de la 
demande de permis de construire.  
 
Dans le cas où l’une ou plusieurs des conditions suspensives s’avèreraient impossibles à lever, les 
cédants et l’attributaire, en lien avec le porteur de projet, pourront convenir de substituer ou de modifier 
les contreparties initialement prévues. Ces modifications seront portées à connaissance du directeur 
général de l’ANRU. 
 
L’acte authentique de cession des terrains d’assiette des contreparties est signé dès la levée de la 
dernière condition suspensive.  
 
En matière de construction, il est précisé que l’attributaire fera réaliser des études de faisabilité qui 
permettront notamment de définir, en concertation avec le porteur de projet et la commune, le 
programme à réaliser.  
Dans ce cadre, les documents suivants devront être transmis par le cédant : 



 
- un relevé périmétrique et topographique des terrains ainsi que des abords immédiats ; sur ce 

relevé devra figurer l’ensemble des informations nécessaires à la parfaite connaissance du site 
et de ses contraintes : servitudes, voiries existantes ou programmées, réseaux sous domaine 
public, sur site ou à proximité, implantation des constructions existantes, etc. … 

- le bornage du terrain (plan et procès-verbal) préalablement à l’acte authentique. 
 

Si nécessaire, l’attributaire fournira une note relative aux modalités de remblaiement des excavations 
générées par les démolitions des ouvrages en infrastructure (sous-sols, fondations, cuves …) à laquelle 
devra se conformer le cédant. 
 
Sur la base de ces études de faisabilité, à la fois dans le respect du cahier des charges techniques 
déterminé en concertation avec le porteur de projet et dans le respect de la cohérence du projet de 
renouvellement urbain, les logements réalisés répondront aux objectifs de l’attributaire de diversification 
de l’habitat, ce dernier se réserve le choix des opérateurs et des maîtres d’œuvre chargés de leur 
réalisation. 
 
 

V. Modalités d’évolution des contreparties foncières pour le Groupe Action Logement 
 
Concernant les modalités d’évolution des contreparties, dans la logique de construction et de mise en 
œuvre partenariale du projet, le porteur de projet se doit de solliciter officiellement l’attributaire sur les 
modifications qu’il souhaite apporter aux terrains de contreparties tels que décrits dans l’article 5.2 de 
la convention pluriannuelle de renouvellement urbain. 

Parallèlement, l’attributaire, lorsqu’il est à l’origine de cette demande d’évolution (ou de son constat), se 
manifestera par écrit auprès du porteur de projet. Dans tous les cas, le délégué territorial de l’ANRU 
sera tenu informé de ces démarches. 

Toute évolution notable des conditions de cessions de contrepartie devra faire l’objet d’une 
régularisation par le biais d’un avenant à la convention conformément aux modalités prévues à l’article 
8.2 du titre III du règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU. Dans ce cadre, il conviendra de 
s’interroger de la nature des évolutions apportées aux contreparties :  

- Les évolutions, non significatives, ne remettent pas en cause la localisation des contreparties 
ou les conditions de la diversification de l’offre de logement (exemple : modification d’une erreur 
matérielle -type cadastrale-, modification du schéma de cession, ajustement marginal de la 
surface ou de la surface de plancher développable du terrain, etc.).  
Dans cette hypothèse, la régularisation de l’article 5.2 de la présente convention pluriannuelle 
pourra s’opérer via la formalisation d’une actualisation technique conformément à l’article 8.2 
du titre III du RGA NPNRU, dont les signataires seront le délégué territorial de l’ANRU, le ou 
les vendeurs du terrain, le porteur de projet et l’attributaire. 

- Des évolutions significatives sont apportées aux terrains d’assiette des contreparties et donc à 
l’économie du projet en termes de diversification de l’offre de logement (modification de la 
localisation du terrain de contrepartie, modification sensible de la surface de plancher 
développable et/ou du volume total de logements potentiellement constructibles, modification 
sensible de la surface de terrain cédé, etc.).  
Dans ce cas de figure, les modifications apportées devront faire l’objet d’une instruction par le 
délégué territorial de l’ANRU. S’il le juge nécessaire, celui-ci pourra solliciter l’avis du comité 
d’engagement de l’ANRU. 

Les modifications apportées aux contreparties du groupe Action Logement seront actées via le prochain 
avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions au 
projet. 
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Annexe B2 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES EN DROITS DE 
RÉSERVATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR 
ACTION LOGEMENT SERVICES (des apports en faveur de la mixité) 
 
Conformément à l’article 5.2, les contreparties mises à disposition d’Action Logement Services au titre 
de la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en 
œuvre sont les suivantes.  
 
Au total, les contreparties cédées représentent 66 droits de réservation de logements locatifs sociaux 
pour 30 ans, correspondant à 12.5 % du nombre de logements locatifs sociaux hors site et 17.5 % sur 
site, dont la construction et la requalification est financée par l’Agence dans le cadre de la présente 
convention pluriannuelle (et le cas échéant dans le cadre du protocole de préfiguration). 
Ces droits se répartissent en : 
- 56 droits de réservation correspondant à 12.5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits 
hors QPV, 
- 11 droits de réservation correspondant à 17.5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits 
et requalifiés en QPV, 
 

Dans le cas où les opérations de reconstitution et de requalification de logements locatifs sociaux du 
projet de renouvellement urbain sont financées par d’autres financeurs que l’ANRU (notamment 
FEDER et LBU), des contreparties en droits de réservation peuvent s’appliquer selon les mêmes 
modalités de calcul, après accord entre Action Logement Services, le porteur de projet et le titulaire du 
droit   

 
Le porteur de projet, en lien avec les organismes HLM du territoire concerné, est responsable de 
l’identification des contreparties en faveur d’Action Logement Services en matière de droits de 
réservation de logements locatifs sociaux, en cohérence avec la stratégie d’attribution et de 
relogement décrite dans le document cadre des orientations de la CIL et la CIA.  
 
Ces contreparties sont définies en tenant compte des orientations de la conférence intercommunale 
du logement prévue à l’article 97 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.  
 
Les modalités de mise à disposition de ces droits de réservation sont différentes en fonction de la 
localisation des logements concernés (dans ou hors des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville).  
 
A – Pour les droits de réservation hors quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) :  
 
Au titre des logements locatifs sociaux reconstitués hors-site et financés dans le cadre de la 
convention pluriannuelle de renouvellement urbain, 56 droits de réservation sont mis à disposition 
d’Action Logement Services sur des logements situés hors des quartiers prioritaires de la politique de 
la ville. 
Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de livraison des 
logements et mobilisés sur le contingent non réservé de l’organisme HLM. 

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou, après accord 
entre Action Logement Services et le titulaire du droit, sur d’autres opérations équivalentes situées 
également hors quartier prioritaire de la politique de la ville. 
 



 
Pour ces droits de réservation hors QPV, la répartition suivante est envisagée1 : 

 

Localisatio
n visée* 

  

Organism
e HLM 

Type de 
produit 

 

Date 
prévisionnell
e de mise à 
disposition 

Nombre de 
droits de 
réservation 
par 
contributair
e 

Typologies 
de 
logements 
visées 

Commentaires 
qualitatif  

36 logements 

AA rue Jean 

Nesmy à 

Troyes 

 

TROYES 
HABITAT 

PLUS/PLA
I 

2022/02 4 Typologies 
souhaitées 
seront 
sélectionnée
s lorsque le 
bailleur les 
aura définies 

 

31 logements 

neufs rue 

Charles 

Dutreix à 

Troyes 

TROYES 
HABITAT 

PLUS/PLA
I 

2022/02 4  Typologies 
souhaitées 
seront 
sélectionnée
s lorsque le 
bailleur les 
aura définies  

 

6 logements 

AA rue de la 

Bonneterie à 

Troyes 

TROYES 
HABITAT 

PLUS/PLA
I 

2023/02 1  Typologies 
souhaitées 
seront 
sélectionnée
s lorsque le 
bailleur les 
aura définies  

 

7 logements 

AA rue 

Gambay à 

Troyes 

TROYES 
HABITAT 

PLUS/PLA
I 

2023/02 1  Typologies 
souhaitées 
seront 
sélectionnée
s lorsque le 
bailleur les 
aura définies  

 

20 logements 

neufs rue de 

Chaillouet à 

Troyes 

TROYES 
HABITAT 

PLUS/PLA
I 

2025/01 3 Typologies 
souhaitées 
seront 
sélectionnée
s lorsque le 
bailleur les 
aura définies 

 

11 logements 

neufs rue 

Georges 

Clémenceau 

à Pont Ste 

TROYES 
HABITAT 

PLUS/PLA
I 

2024/02 1 Typologies 
souhaitées 
seront 
sélectionnée

 

                                                
1 Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux 
bénéficiant des concours financiers de l’Agence dans des conventions ad-hoc entre Action Logement Services et le ou les 
contributaire(s). 



 
Marie s lorsque le 

bailleur les 
aura définies 

20 logements 

neufs site 

Doré Doré à 

Troyes 

TROYES 
HABITAT 

PLUS/PLA
I 

2023/02 3 Typologies 
souhaitées 
seront 
sélectionnée
s lorsque le 
bailleur les 
aura définies 

 

137 

logements 

neufs non 

localisés 

TROYES 
HABITAT 

PLUS/PLA
I 

2025/01 17 Typologies 
souhaitées 
seront 
sélectionnée
s lorsque le 
bailleur les 
aura définies 

Localisation 
non encore 
définie à ce 
stade. Une 
actualisation, 
en lien avec 
Action 
Logement 
Services, sera 
faite dans le 
cadre d’un suivi 
opérationnel et 
des revues de 
projets, au 
moins 
semestrielleme
nt pour détailler 
ces opérations 

11 logements 

neufs rue du 

maréchal 

Foch à Ste 

Savine 

TROYES 
HABITAT 

PLUS/PLA
I 

2023/02 1 Typologies 
souhaitées 
seront 
sélectionnée
s lorsque le 
bailleur les 
aura définies 

 

4 logements 

AA avenue 

du général 

Leclerc à Ste 

Savine 

TROYES 
HABITAT 

PLUS/PLA
I 

2023/02 1 Typologies 
souhaitées 
seront 
sélectionnée
s lorsque le 
bailleur les 
aura définies 

 

5 logements 

neufs avenue 

du général 

Leclerc à Ste 

Savine 

TROYES 
HABITAT 

PLUS/PLA
I 

2023/02 1 Typologies 
souhaitées 
seront 
sélectionnée
s lorsque le 
bailleur les 
aura définies 

 

14 logements 

neufs rue de 
TROYES PLUS/PLA 2023/02 1 Typologies  



 
l’abbaye 

Montier la 

Celle à St 

André les 

Vergers 

HABITAT I souhaitées 
seront 
sélectionnée
s lorsque le 
bailleur les 
aura définies 

48 logements 

neufs rue du 

général 

Sarrail à 

Troyes (ex 

magiline 

TROYES 
HABITAT 

PLUS/PLA
I 

2023/02 6 Typologies 
souhaitées 
seront 
sélectionnée
s lorsque le 
bailleur les 
aura définies 

 

30 logements 

neufs avenue 

Auguste 

Terrenoire à 

St Julien les 

Villas 

TROYES 
HABITAT 

PLUS/PLA
I 

2024/01 4 Typologies 
souhaitées 
seront 
sélectionnée
s lorsque le 
bailleur les 
aura définies 

 

36 logements 

neufs rue des 

vieux cortins 

à St André 

les Vergers 

TROYES 
HABITAT 

PLUS/PLA
I 

2022/02 4 Typologies 
souhaitées 
seront 
sélectionnée
s lorsque le 
bailleur les 
aura définies 

 

17 logements 

neufs rue du 

Moulinet à 

Pont Ste 

Marie 

TROYES 
HABITAT 

PLUS/PLA
I 

2022/02 2 Typologies 
souhaitées 
seront 
sélectionnée
s lorsque le 
bailleur les 
aura définies 

 

10 logements 

neufs rue 

Godard 

Pillaveine à 

Troyes 

TROYES 
HABITAT 

PLUS/PLA
I 

2025/01 1 Typologies 
souhaitées 
seront 
sélectionnée
s lorsque le 
bailleur les 
aura définies 

 

5 logements 

AA non 

localisés 

TROYES 
HABITAT 

PLUS/PLA
I 

2025/01 1 Typologies 
souhaitées 
seront 
sélectionnée
s lorsque le 
bailleur les 
aura définies  

 

*adresse précise et nom de la commune dès lors que cela est possible 



 
La programmation neuve s’étalant sur l’intégralité de la convention, un avenant intermédiaire 
permettra d’intégrer les opérations immobilières manquantes sur les dernières années du NPNRU. Il 
permettra également de confirmer ou de revoir les objectifs chiffrés de cette reconstruction en fonction 
des travaux en cours sur le PLH. 

 
 

B - Pour les droits de réservation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville :  
 

1. Concernant les opérations de requalification de logements locatifs sociaux  
 
Sans objet : aucune requalification n’est prévue   
 

2. Concernant les opérations de reconstitution en quartier prioritaire de la politique de la 
ville 

 
Au total 11 droits de réservation sont mis à disposition d’Action Logement Services sur les 
logements locatifs sociaux reconstitués par dérogation dans un quartier prioritaire de la 
politique de ville financés dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement 
urbain. 
 
Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de 
livraison des logements et mobilisés sur le contingent non réservé de l’organisme HLM. 

Pour ces droits de réservation sur site, la répartition suivante est envisagée2 : 
 

Localisatio
n visée* 

 

Organism
e HLM 

Type de 
produit 

 

Date 
prévisionnell
e de mise à 
disposition 

Nombre de 
droits de 
réservation 
par 
contributair
e 

Typologies 
de logements 
visées 

Commentaire
s qualitatif  

28 logts 

neufs Sur 

Site  - Av 

Jules 

Guesde 

TROYES 

TROYES 

HABITAT 

PLUS/PLA

I 

 r2025/01 5 Typologies 
souhaitées 
seront 
sélectionnée
s lorsque le 
bailleur les 
aura définies  

Un seul de 

ces deux 

programmes 

sera dédié 

aux séniors 

en fonction 

d’une enquête 

qui 

déterminera si 

ceux-ci ont 

une 

préférence 

pour le 

collectif ou 

pour de 

l’individuel 

32 logts TROYES PLUS/PLA r2025/01 6 Typologies En fonction 

                                                
2 Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la livraison des logements locatifs sociaux requalifiés 
bénéficiant des concours financiers de l’Agence dans des conventions ad-hoc entre Action Logement Services et le ou les 
contributaire(s). 



 
neufs Sur 

Site  - Av 

Jules 

Guesde 

TROYES 

HABITAT I souhaitées 
seront 
sélectionnée
s lorsque le 
bailleur les 
aura définies  

des résultats, 
ALS 
positionnera 
ses 10 droits 
sur l’un ou 
l’autre 

*adresse précise et nom de la commune dès lors que cela est possible 
 
 

C - Dispositions communes 

Chaque contributaire identifié ci-dessus s’engage, en amont de la mise à disposition des logements 
locatifs sociaux bénéficiant des concours financiers de l’Agence, à formaliser les droits de réservation 
accordés par le bailleur à Action Logement Services ou rétrocédés à Action Logement Services par le 
titulaire initial du contingent concerné, dans une convention ad hoc entre Action Logement Services et 
le ou les contributaire(s). 

Les modalités d’exercice des droits de réservations accordés ou rétrocédés sont régies, selon le cas : 

- pour les droits accordés, via une convention de réservation conclue dans les conditions 
prévues à l’article R. 441-5 du CCH ; 

- pour les droits rétrocédés, via une convention ad hoc conclue entre Action Logement Services 
et le bailleur concerné. Cette convention peut renvoyer aux modalités prévues par la 
convention de réservation existante entre le réservataire et le bailleur. Elle doit prévoir la 
procédure applicable dans le cas où Action Logement Services n’est pas en mesure d’exercer 
le droit de réservation dans les délais prévus, sachant que, pour les droits de réservation 
rétrocédés par l’État, le logement concerné est remis à la disposition de l’État pour un tour. 

  



 
 

Dans tous les cas où Action Logement Services n’est pas en mesure d’exercer le droit de réservation 
dans les délais prévus, les titulaires initiaux de ces droits de réservation désigneront des actifs non 
demandeurs d’emploi en vue de l’examen en commission d’attribution de l’attribution des logements 
concernés. 

 

En ce qui concerne la contribution de l’État sur son contingent de logements situé en QPV, les 
conventions de réservations qui lient l’État à chaque bailleur sont adaptées en tant que de besoin pour 
tenir compte des modalités particulières de gestion de la partie du contingent correspondant à la 
contribution aux contreparties accordées à Action Logement Services. 

Pour les logements dont la durée de réservation consentie au réservataire initial du logement est 
inférieure à 30 ans, le réservataire s’engage, dans la convention ad-hoc évoquée ci-dessus le liant à 
Action Logement Services, à prolonger le droit de réservation au profit d’Action Logement Services 
jusqu’à 30 ans, le cas échéant, par la mise à disposition du droit de réservation d’un autre logement, à 
l’expiration du droit de réservation du premier logement rétrocédé 

 
Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année 
au délégué territorial de l’Anru. Pour cela les contributaires désignés ci-dessus s’engagent à 
transmettre au porteur de projet toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan de 
l’année N-1 au plus tard le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse être adressé par le porteur 
de projet au délégué territorial de l’Anru au plus tard le 30 janvier de l’année N. 
 
En cas de non-respect par les porteurs de projet ou les maîtres d’ouvrage des engagements 
contractualisés au titre des contreparties en faveur d’Action Logement Services, le règlement général 
de l’Agence relatif au NPNRU prévoit un système de sanctions graduées et proportionnées 
mobilisable par le Directeur général de l’Agence. Le Directeur général pourra être saisi à cet effet par 
le délégué territorial de l’Agence, le directeur régional d’Action Logement Services ou tout signataire 
de la convention.   
 
Le cas échéant, les modifications apportées aux contreparties Action Logement Services seront 
actées via le prochain avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant 
différentes évolutions au projet. 
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IDTOP :

CALENDRIER 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT DU PROJET (art. 2.1.2 du titre II du RGA NPNRU)

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION DU PROJET, HISTOIRE ET MEMOIRE DES QUARTIERS (art. 2.1.2 du titre II du RGA NPNRU)

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER OU DONT LE LOGEMENT A ÉTÉ REQUALIFIE (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN (art. 2.1.4.2 du titre II du RGA NPNRU)

VENTILATION DES COÛTS DES PRESTRATIONS EXTERNES, EN MONTANT HT

ETUDES, EXPERTISES, MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT :   

ACTIONS PORTANT SUR LA PARTICIPATION ET LA COCONSTRUCTION :

ACTIONS PORTANT SUR L'HISTOIRE ET LA MEMOIRE DES QUARTIERS :

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES :   

-  €                          

-  €                          

-  €                          

TOTAL  PRESTATIONS EXTERNES SUBVENTIONNABLES : -  €                          -  €                        

-  €                          

Conduite opérationnelle / Mission d'ordonnancement pilotage coordination urbaine (OPCU)

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage consacrée au pilotage opérationnel du projet global

Accompagnement des ménages aux nouveaux usages suite à relogement ou à requalification de LLS

Accompagnement social des ménages type "MOUS relogement"

Actions portant sur l'histoire et la mémoire des quartiers sur le champ urbain concerné par un projet

Nombre de quartier(s) concerné(s) par ces actions >>>>>>>>>>>>>

Nombre de quartier(s) concerné(s) par ces actions >>>>>>>>>>>>>

Actions portant sur la participation et la coconstruction du projet de renouvellement urbain.

Autre validé CE/DG (Préciser)

Missions relatives au suivi et à l'évaluation du projet de renouvellement urbain

A titre exceptionnel, les dispositifs de sécurisation active des chantiers uniquement dans la phase de réalisation

Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage au lancement et au suivi des études et expertises préalables

Missions permettant de définir les besoins en conduite opérationnelle du projet de renouvellement urbain 

Etudes et expertises permettant la définition de l'organisation et des moyens affectés à la concertation

Etudes et expertises permettant de déterminer les conditions de mise en œuvre du projet opérationnel

Etudes relatives au projet urbain (plan guide, études de capacité, fiches de lots, …)

Etudes de programmation urbaine et immobilières, études de marché habitat, équipements, activités, foncier, ...

Etudes stratégiques et études préalables de diagnostic social, urbain, patrimonial, architectural, économique, 
juridique, etc.

Coûts HT Coûts TTC

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018
Semestre

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération déterminant la date de fin des études, des expertises, des missions / 
date de fin des actions (participation et co-construction, histoire et mémoire des quartiers) / date de livraison des 

travaux (sécurisation des chantiers) / date de fin de poste de l'équipe de conduite de projet
12 semestre(s)

CALENDRIER CONTRACTUEL

Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de notification ou de l'ordre de service ou du bon de commande 
(études, expertises ou missions) / date d'acceptation du devis (participation, co-construction du projet, histoire et 

mémoire des quartiers, sécurisation des chantiers) / date de première prise de poste
S1 2019

818-6010007-14-0001-001
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CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN :   -  €                          
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ASSIETTE SUBVENTIONNABLE  (suite)

MOYENS INTERNES (4 premières années de l'opération : tableau 1/3)

EXERCICE    

PONDERATION DES MOYENS INTERNES PAR POSTE

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

• Conduite du projet de renouvellement urbain  (art. 2.1.4.1 du titre II du RGA NPNRU)
1 Chargé(e) d'opération 50,00 % 12 50,00 % 12 50,00 % 12 50,00 % 12

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

• Actions et missions d'accompagnement des ménages à reloger (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)
26 Sélectionner un profil de poste

27
28

• Coordination interne des organismes HLM   (Protocole CGLLS et QPV d'intérêt national - art. 2.1.4.3 du titre II du RGA NPNRU)
29 Sélectionner un profil de poste

30
31
32
33

TOTAL DES MOYENS INTERNES PAR ANNEE : 47 500,00 €               47 500,00 €               47 500,00 €                 47 500,00 €                 

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           -  €                           

-  €                           

-  €                         

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           -  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           -  €                           -  €                         

-  €                         -  €                             -  €                         

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                         -  €                             

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                         -  €                             

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                         -  €                             

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                         -  €                             

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                         -  €                             

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                         -  €                             

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                         -  €                             

-  €                         -  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

95 000,00 €               95 000,00 €                   47 500,00 €               47 500,00 €                 47 500,00 €                 47 500,00 €               

Postes

MONTANT 
FORFAITAIRE MAXI

MONTANT 
FORFAITAIRE RETENU

DUREE ANNUELLE D'ACTIVITE EN % EQUIVALENT TEMPS PLEIN PREVU AU CONTRAT
Temps d'affectation au PRU : entre 50% et 100%.      Durée du poste : entre 0 et 12 mois exprimé en nombre de mois .

Equiv temps plein (ETP) Equiv temps plein (ETP) 2019 2020 2021 2022

ANNEE DE DEROULEMENT DE LA MISSION
2019 2020 2021 2022

818-6010007-14-0001-001
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ASSIETTE SUBVENTIONNABLE  (suite)

MOYENS INTERNES (4 années suivantes de l'opération: tableau 2/3)

EXERCICE    

PONDERATION DES MOYENS INTERNES PAR POSTE

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

• Conduite du projet de renouvellement urbain  (art. 2.1.4.1 du titre II du RGA NPNRU)
Chargé(e) d'opération 50,00 % 12 50,00 % 12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

• Actions et missions d'accompagnement des ménages à reloger (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

0

0

• Coordination interne des organismes HLM   (Protocole CGLLS et QPV d'intérêt national - art. 2.1.4.3 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

0

0

0

0

TOTAL DES MOYENS INTERNES PAR ANNEE : -  €                         47 500,00 €               47 500,00 €                 

-  €                             -  €                         -  €                           -  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                             

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                             

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                             

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                             

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                             

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                             

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                             

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                             

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

95 000,00 €                   47 500,00 €               47 500,00 €                 -  €                           -  €                         

Postes

MONTANT 
FORFAITAIRE MAXI

MONTANT 
FORFAITAIRE RETENU

DUREE ANNUELLE D'ACTIVITE EN % EQUIVALENT TEMPS PLEIN PREVU AU CONTRAT
Temps d'affectation au PRU : entre 50% et 100%.      Durée du poste : entre 0 et 12 mois exprimé en nombre de mois .

Equiv temps plein (ETP) Equiv temps plein (ETP) 2023 2024

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

2025

818-6010007-14-0001-001

ANNEE DE DEROULEMENT DE LA MISSION
2023 2024 2025
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ASSIETTE SUBVENTIONNABLE  (suite)

MOYENS INTERNES (dernières années de l'opération: tableau 3/3)

EXERCICE    

PONDERATION DES MOYENS INTERNES PAR POSTE

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

• Conduite du projet de renouvellement urbain  (art. 2.1.4.1 du titre II du RGA NPNRU)
Chargé(e) d'opération

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

• Actions et missions d'accompagnement des ménages à reloger (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

0

0

• Coordination interne des organismes HLM   (Protocole CGLLS et QPV d'intérêt national - art. 2.1.4.3 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

0
0

0

0

TOTAL DES MOYENS INTERNES PAR ANNEE :

VENTILATION DES MONTANTS FORFAITAIRES ET PAR TYPE DE MOYENS INTERNES

MOYENS INTERNES DÉDIÉS À LA CONDUITE DU PROJET :

MOYENS DÉDIÉS AU RELOGEMENT ET A L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES MENAGES A RELOGER :

MOYENS DÉDIÉS À LA COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM :

TOTAL  MOYENS INTERNES SUBVENTIONNABLES : 285 000,00 €               

-  €                          

-  €                          

-  €                         -  €                           -  €                           -  €                         

285 000,00 €               

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         
-  €                             
-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                             

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                             

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                             

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                             

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                             

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                             -  €                         -  €                           

-  €                           

-  €                         -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                           -  €                         

-  €                             -  €                         

-  €                             

-  €                             -  €                         

-  €                             -  €                         -  €                           -  €                           -  €                         

-  €                         -  €                           

-  €                           -  €                           

-  €                           -  €                         

-  €                         

-  €                         

-  €                             -  €                         -  €                           -  €                           -  €                         

-  €                             

Montant forfaitaire 
pris en charge

95 000,00 €                   -  €                         -  €                           -  €                           

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

Postes

MONTANT 
FORFAITAIRE MAXI

MONTANT 
FORFAITAIRE RETENU

DUREE ANNUELLE D'ACTIVITE EN % EQUIVALENT TEMPS PLEIN PREVU AU CONTRAT
Temps d'affectation au PRU : entre 50% et 100%.      Durée du poste : entre 0 et 12 mois exprimé en nombre de mois .

Equiv temps plein (ETP) Equiv temps plein (ETP)

818-6010007-14-0001-001

ANNEE DE DEROULEMENT DE LA MISSION
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CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

HISTOIRE ET MÉMOIRE

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

MOYENS INTERNES

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :

atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

285 000,00 €              50,00 %

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement 
s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                           

Total subvention interne retenue 285 000,00 €              50,00 % 142 500,00 €              

TOTAL SUBVENTION  : 142 500,00 €              

285 000,00 €               

-  €                           

-  €                           -  €                           

142 500,00 €               50,00 %

-                               

Total 0,50                            Sous-total :   

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde 818

0,50                            142 500,00 €               

-                               
ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A 

RELOGER -  €                           

50,000000%285 000,00 €               

N° CONTRAT Nb d'ETP moyen par an
 ASSIETTE 

SUBVENTIONNABLE 
TAUX DE      

SUBVENTION *
 MONTANT DE 
SUBVENTION 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement 
s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                           

Total subvention externe retenue -  €                           0,00 % -  €                          

-  €                           

0 -  €                           -  €                           

1
-  €                           

-  €                           -  €                           

Sous-total :   -  €                           0,00 % -  €                           

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde 818

1 -  €                           -  €                           

0 -  €                           

-  €                           

818-6010007-14-0001-001

MONTANT DE 
SUBVENTION

N° CONTRAT Nb quartiers par type 
d'action

ASSIETTE 
SUBVENTIONNABLE

TAUX DE      
SUBVENTION *
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Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune de rattachement

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :

Nombre de quartiers concernés par les 
actions portant sur la participation et la 
coconstruction du projet

Nombre de quartiers concernés 
par les actions portant sur 
l'histoire et la mémoire des 
quartiers sur le champ urbain

Nature de l'accompagnement Nombre de ménages concernés

Nombre et profil de poste Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 
retenu par profil de poste

Temps d'affectation au projet Durée de  
financement 

Observation particulière

Conduite d'opération                                                  95 000,00 € 50 % 12

Nombre d'ETP moyen par an 0,50

 - accompagnement des ménages

 - conduite de projet (annexer l'organigramme)

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Sélectionner le territoire

 - études, expertises et moyens d'accompagnement du projet 

Un  poste de conducteur d'opération au sein de la Ville de TROYES : 
- Suit les opérations de construction des équipements publics (crèche, groupe scolaire et piscine) sous l'angle administratif, technique et financier,
- Assure la coordination technique des projets de la Ville de Troyes avec ceux des autres maîtres d'ouvrage sur le quartier, notamment de l'aménageur,
- Suit et assure la mise à jour des calendriers et budgets prévisionnels  des équipements réalisés par la Ville de Troyes,
- Participe aux comités techniques,
- Assiste le représentant de la ville de Troyes pour les missions qu’elle assure en « maîtrise d’ouvrage directe » (école, maison Petite Enfance, …),
- Suit les réflexions sur les programmations des équipements à créer, 
- Fait remonter les informations et rend compte aux représentants de la Ville et aux Directeurs de projet et Chef de projet de l’ingénierie-pilotage du NPNRU. 

Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

COMMUNE DE TROYES CONDUITE D'OPERATION

818-6010007-14-0001-001
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Taux de subvention :
Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION 
MONTANT DE SUBVENTION

                                                -   € 

  0,00 %                                             -   € 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION
MONTANT DE SUBVENTION

285 000,00 € 50,00 % 142 500,00 €

                                                -   € 

                                285 000,00 € 50,00 %                              142 500,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 285 000,00 €                                montant TTC : 285 000,00 €                            

VILLE : 142 500,00 €                                

EPCI :
DEPARTEMENT :

REGION :
BAILLEUR :

CDC :
EUROPE :

ANAH :
AUTRE :
ANRU : 142 500,00 €                                

Total des co-financements : 285 000,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                 

 dont PRET CDC :
 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 
d'excellence : 

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

TOTAL SUBVENTION :                                                                                                                       142 500,00 € 

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 
d'excellence : 

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :

MOYENS INTERNES

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

HISTOIRE ET MÉMOIRE

Date de lancement opérationnel :
Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération : 

Autre : 

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou 
s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du 

CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 12 semestre(s)
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IDTOP :

Nature d’opération :

14

CONTRAT

TYPE DE CONTRAT :

Libellé du contrat :

N° du contrat

OPERATION

LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE

QPV de rattachement de l'opération :

N° de QPV :
N° INSEE de la commune de rattachement :

Commune de rattachement :

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

TROYES

10

CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE
1 PL ROBERT GALLEY

818-6010007-14-0002-001

Type de protocole

10000

20006925000013
Date

Sélectionner le protocole

10 CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

1 PL ROBERT GALLEY

Raison Sociale

TROYES

00 00 00 00 00

 Catégorie d'organisme 

10000

00 00 00 00 00

Autre quartiers

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Troyes

Autre quartiers

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPVSélectionner le QPV

Sélectionner le QPV Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV Sélectionner le QPV

national

Sélectionner le QPV

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

Détail des quartier(s) concernés par le contrat :
(A compléter pour les opérations dont le QPV de rattachement 

est multisite)

10387

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Jeux de paramètres :
Assiette forfaitaire
Chef de projet : 115 000 € / an / ETP
Autre profil : 95 000 € / an / ETP
Plafond de subvention
Participation citoyenne et coconstruction du projet : 50 000 € / quartier
Histoire et mémoire des quartiers sur le champ urbain concerné par un projet : 50 
000 € / quartier

818

00 00 00 00 00

Responsable d'opération

1 PL ROBERT GALLEY
Monsieur le Président Jérôme Tardieu, Chef de projet R.U.

10000

Représentant légal

TROYES

Version V3

FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL)

Etudes et conduite de projet

6010007

Communauté d'agglomération

00 00 00 00 00

Directeur de projet

Nom de l'organisme

Autre quartiers

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE 
METROPOLE

CONVENTION PLURIANNUELLE

Autre quartiers
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Version V3

IDTOP :

CALENDRIER 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT DU PROJET (art. 2.1.2 du titre II du RGA NPNRU)

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION DU PROJET, HISTOIRE ET MEMOIRE DES QUARTIERS (art. 2.1.2 du titre II du RGA NPNRU)

>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER OU DONT LE LOGEMENT A ÉTÉ REQUALIFIE (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN (art. 2.1.4.2 du titre II du RGA NPNRU)

VENTILATION DES COÛTS DES PRESTRATIONS EXTERNES, EN MONTANT HT

ETUDES, EXPERTISES, MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT :   

ACTIONS PORTANT SUR LA PARTICIPATION ET LA COCONSTRUCTION :

ACTIONS PORTANT SUR L'HISTOIRE ET LA MEMOIRE DES QUARTIERS :

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES :   

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN :   -  €                             

Accompagnement social des ménages type "MOUS relogement"

Autre validé CE/DG (Préciser)

-  €                        

Conduite opérationnelle / Mission d'ordonnancement pilotage coordination urbaine (OPCU)

-  €                             

-  €                             

-  €                             

Actions portant sur l'histoire et la mémoire des quartiers sur le champ urbain concerné par un projet

-  €                          

Nombre de quartier(s) concerné(s) par ces actions

Nombre de quartier(s) concerné(s) par ces actions

Actions portant sur la participation et la coconstruction du projet de renouvellement urbain.

Accompagnement des ménages aux nouveaux usages suite à relogement ou à requalification de LLS

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération déterminant la date de fin des études, des expertises, des 
missions / date de fin des actions (participation et co-construction, histoire et mémoire des quartiers) / date de 

livraison des travaux (sécurisation des chantiers) / date de fin de poste de l'équipe de conduite de projet

Etudes et expertises permettant de déterminer les conditions de mise en œuvre du projet opérationnel

Missions relatives au suivi et à l'évaluation du projet de renouvellement urbain

Etudes stratégiques et études préalables de diagnostic social, urbain, patrimonial, architectural, économique, 
juridique, etc.

A titre exceptionnel, les dispositifs de sécurisation active des chantiers uniquement dans la phase de réalisation

Missions permettant de définir les besoins en conduite opérationnelle du projet de renouvellement urbain 

Etudes et expertises permettant la définition de l'organisation et des moyens affectés à la concertation

Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage au lancement et au suivi des études et expertises préalables

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Etudes relatives au projet urbain (plan guide, études de capacité, fiches de lots, …)

Coûts HT

Semestre

2019

Coûts TTC

818-6010007-14-0002-001

-  €                             

TOTAL  PRESTATIONS EXTERNES SUBVENTIONNABLES :

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage consacrée au pilotage opérationnel du projet global

Etudes de programmation urbaine et immobilières, études de marché habitat, équipements, activités, foncier, ...

Année

S1

12 semestre(s)

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de notification ou de l'ordre de service ou du bon de 
commande (études, expertises ou missions) / date d'acceptation du devis (participation, co-construction du projet, 

histoire et mémoire des quartiers, sécurisation des chantiers) / date de première prise de poste
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Version V3

IDTOP :

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE  (suite)

MOYENS INTERNES (4 premières années de l'opération : tableau 1/3)
ANNEE DE DEROULEMENT DE LA MISSION

EXERCICE    

PONDERATION DES MOYENS INTERNES PAR POSTE

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

• Conduite du projet de renouvellement urbain  (art. 2.1.4.1 du titre II du RGA NPNRU)
1 Responsable ou chef de projet urbain 100,00% 12 100,00% 12 100,00% 12 100,00% 12

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

• Actions et missions d'accompagnement des ménages à reloger (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)
26 Sélectionner un profil de poste

27
28

• Coordination interne des organismes HLM   (Protocole CGLLS et QPV d'intérêt national - art. 2.1.4.3 du titre II du RGA NPNRU)
29 Sélectionner un profil de poste

30
31
32
33

TOTAL DES MOYENS INTERNES PAR ANNEE :

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                            

115 000,00 €               

-  €                              

-  €                            

-  €                                

-  €                              

-  €                              -  €                           

-  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                                

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                           

-  €                                

-  €                           -  €                            

-  €                            

115 000,00 €                   

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                                

-  €                            

-  €                                

-  €                           -  €                                

-  €                           

Equiv temps plein (ETP)

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                                

-  €                                -  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                                

-  €                           

-  €                            

-  €                                

Equiv temps plein (ETP)

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                                

-  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                           

-  €                            

-  €                           

-  €                           

-  €                                

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                                -  €                            

-  €                              

-  €                                

DUREE ANNUELLE D'ACTIVITE EN % EQUIVALENT TEMPS PLEIN PREVU AU CONTRAT
Temps d'affectation au PRU : entre 50% et 100%.      Durée du poste : entre 0 et 12 mois exprimé en nombre de mois .

-  €                              

-  €                                

-  €                                

-  €                            

115 000,00 €                 

-  €                                -  €                           

-  €                                

-  €                           

-  €                           

-  €                                -  €                           

-  €                                

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                                

-  €                            

-  €                                

115 000,00 €               

-  €                            

818-6010007-14-0002-001

-  €                            

-  €                            

2022

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

2022

-  €                            

-  €                            

-  €                            

115 000,00 €               

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

2020

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

2021

-  €                              

2019

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                              -  €                            

115 000,00 €                 

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

2020 2021

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

115 000,00 €                 

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                            

MONTANT 
FORFAITAIRE MAXI

MONTANT 
FORFAITAIRE RETENU

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

2019

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                            

-  €                           

-  €                                

-  €                           

-  €                                

-  €                            

-  €                           

-  €                            

Postes

115 000,00 €               

-  €                                

-  €                              

115 000,00 €                 

-  €                           

-  €                           

-  €                            

-  €                                

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                           

115 000,00 €              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                                
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Version V3

IDTOP :

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE  (suite)

MOYENS INTERNES (4 années suivantes de l'opération: tableau 2/3)
ANNEE DE DEROULEMENT DE LA MISSION

EXERCICE    

PONDERATION DES MOYENS INTERNES PAR POSTE

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

• Conduite du projet de renouvellement urbain  (art. 2.1.4.1 du titre II du RGA NPNRU)
Responsable ou chef de projet urbain 100,00% 12 100,00% 12

• Actions et missions d'accompagnement des ménages à reloger (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

• Coordination interne des organismes HLM   (Protocole CGLLS et QPV d'intérêt national - art. 2.1.4.3 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

TOTAL DES MOYENS INTERNES PAR ANNEE :

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                              

115 000,00 €                 -  €                              -  €                            

-  €                            -  €                                -  €                            

-  €                                -  €                            

-  €                                -  €                            

115 000,00 €               

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                                

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                                

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                                

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                            -  €                              -  €                                

-  €                                

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                              

2025

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              

2023

115 000,00 €               115 000,00 €                 

-  €                            

2023

-  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              

Postes

MONTANT 
FORFAITAIRE MAXI

MONTANT 
FORFAITAIRE RETENU

818-6010007-14-0002-001

-  €                            

-  €                                -  €                            

-  €                              

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                                

-  €                                

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                            -  €                                

115 000,00 €                   

-  €                              

2024

-  €                                -  €                            

2024

-  €                                

Equiv temps plein (ETP)

DUREE ANNUELLE D'ACTIVITE EN % EQUIVALENT TEMPS PLEIN PREVU AU CONTRAT
Temps d'affectation au PRU : entre 50% et 100%.      Durée du poste : entre 0 et 12 mois exprimé en nombre de mois .

-  €                            

2025

Equiv temps plein (ETP)
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Version V3

IDTOP :

VENTILATION DES MONTANTS FORFAITAIRES ET PAR TYPE DE MOYENS INTERNES

MOYENS INTERNES DÉDIÉS À LA CONDUITE DU PROJET :

MOYENS DÉDIÉS AU RELOGEMENT ET A L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES MENAGES A RELOGER :

MOYENS DÉDIÉS À LA COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM :

-  €                             

-  €                             

818-6010007-14-0002-001

690 000,00 €                

TOTAL  MOYENS INTERNES SUBVENTIONNABLES : 690 000,00 €                
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Version V3

IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

HISTOIRE ET MÉMOIRE

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

MOYENS INTERNES

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

-  €                              

-  €                          

-  €                              

818-6010007-14-0002-001

50,00%

-  €                              

ASSIETTE 
SUBVENTIONNABLE

-  €                              

1

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

345 000,00 €              

-  €                              

MONTANT DE 
SUBVENTION

-  €                              

-  €                              

50,00%

 ASSIETTE 
SUBVENTIONNABLE 

Prénom et nom du signataire 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement 
s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Total subvention interne retenue 50,00% 345 000,00 €              690 000,00 €              

Sous-total :   690 000,00 €                 

690 000,00 €                 

-  €                              

50,000000%

-  €                              

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A 
RELOGER

-  €                              

TAUX DE      
SUBVENTION *

Prénom et nom du signataire 

690 000,00 €              

Total

Nb d'ETP moyen par an

1,00                               

-                                  

-                                  

N° CONTRAT

81810387 Troyes 6010007 Jules Guesde

1,00                               

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde 818

N° CONTRAT

1

TOTAL SUBVENTION  : 

TAUX DE      
SUBVENTION *

Nb quartiers par type 
d'action

Sous-total :   

-  €                              

-  €                              

345 000,00 €                 

 MONTANT DE 
SUBVENTION 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement 
s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

345 000,00 €                 

Total subvention externe retenue -  €                              

-  €                              -  €                              
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune de rattachement

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :

Nombre de quartiers concernés par les 
actions portant sur la participation et la 
coconstruction du projet

Nombre de quartiers concernés 
par les actions portant sur 
l'histoire et la mémoire des 
quartiers sur le champ urbain

Nature de l'accompagnement Nombre de ménages concernés

Nombre et profil de poste Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 
retenu par profil de poste

Temps d'affectation au projet Durée de  
financement 

Observation particulière

1 directeur de projet                                                115 000,00 € 100% 12 semestres

Nombre d'ETP moyen par an 1,00

 - études, expertises et moyens d'accompagnement du projet 

 - accompagnement des ménages

 - conduite de projet (annexer l'organigramme)

Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

Directeur de projetCA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

818-6010007-14-0002-001

Troyes Champagne Métropole est porteur du NPNRU. Les projets de renouvellement urbain sont intégrés à la gouvernance du Contrat de ville en tant qu’orientations de 
programme de son volet urbain.

La conduite opérationnelle du NPNRU sera assurée par une équipe projet dédiée, pilotée par un Directeur de projet. Le directeur de projet est rattaché au pôle Habitat - Politique 
de la Ville - Dispositifs contractuels, ce qui permet un lien étroit avec d'une part, le service politique de la ville, pour permettre de prendre en compte les objectifs assignés dans le 
cadre du Contrat de Ville d'agglomération sur ses différents piliers, et, d'autre part, avec le service habitat qui pilote les travaux du PLH et de la Conférence Intercommunale du 
Logement.

Le chargé de mission GUSP - participation des habitants est rattaché hiérarchiquement au Directeur de projet.
Le directeur de projet s'appuie sur une assistante administrative et financière dédiée à 50% au projet.

Les activités principales du directeur de projet seront :
- la coordination et l'animation globale du NPNRU, dans le cadre de ses instances de pilotage stratégique et opérationnel, en lien constant avec les services internes à Troyes 
Champagne Métropole, l'ensemble des partenaires financiers et des acteurs et habitants.
- l'élaboration et le suivi des différents documents contractuels et conventions annexes au projet (relogement, insertion, GUSP, etc).
- le pilotage de missions d'AMO pour permettre la mise en oeuvre opérationnelle du projet et liées à la participation des habitants et acteurs du territoire
- l'évaluation en continu du projet
- l'articulation au contrat de ville et aux autres politiques publiques 

Troyes

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Dans QPV

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

QPV Jules Guesde (PRIN) + Chantereigne (PRIR)
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Taux de subvention :
Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION 
MONTANT DE SUBVENTION

                                                -   € 

  0,00%                                             -   € 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION
MONTANT DE SUBVENTION

690 000,00 € 50,00% 345 000,00 €

                                                -   € 

                                690 000,00 € 50,00%                              345 000,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 690 000,00 €                                montant TTC : 690 000,00 €                            

VILLE :

EPCI : 345 000,00 €                                
DEPARTEMENT :

REGION :
BAILLEUR :

CDC :
EUROPE :

ANAH :
AUTRE :
ANRU : 345 000,00 €                                

Total des co-financements : 690 000,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                 

 dont PRET CDC :
 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

                                                                                                                      345 000,00 € 

Prénom et nom du signataire 

50%

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 
d'excellence : 

Date de lancement opérationnel :

Date du document actant le financement de l'opération :

Le cas échéant : date d'autorisation anticipée de démarrage

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 
d'excellence : 

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

HISTOIRE ET MÉMOIRE

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

TOTAL SUBVENTION :

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER

MOYENS INTERNES

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

PRIN Jules Guesde + PRIR Chantereigne

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 12 semestre(s)

Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération : 
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IDTOP :

Nature d’opération :

14

CONTRAT

TYPE DE CONTRAT :

Libellé du contrat :

N° du contrat

OPERATION

LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE

QPV de rattachement de l'opération :

N° de QPV :
N° INSEE de la commune de rattachement :

Commune de rattachement :

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

TROYES

10

CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE
1 PL ROBERT GALLEY

818-6010007-14-0002-002

Type de protocole

10000

20006925000013
Date

Sélectionner le protocole

10 CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

1 PL ROBERT GALLEY

Raison Sociale

TROYES

00 00 00 00 00

 Catégorie d'organisme 

10000

00 00 00 00 00

Autre quartiers

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Troyes

Autre quartiers

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPVSélectionner le QPV

Sélectionner le QPV Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV Sélectionner le QPV

national

Sélectionner le QPV

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

Détail des quartier(s) concernés par le contrat :
(A compléter pour les opérations dont le QPV de rattachement 

est multisite)

10387

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Jeux de paramètres :
Assiette forfaitaire
Chef de projet : 115 000 € / an / ETP
Autre profil : 95 000 € / an / ETP
Plafond de subvention
Participation citoyenne et coconstruction du projet : 50 000 € / quartier
Histoire et mémoire des quartiers sur le champ urbain concerné par un projet : 50 
000 € / quartier

818

00 00 00 00 00

Responsable d'opération

1 PL ROBERT GALLEY
Monsieur le Président Jérôme Tardieu, Chef de projet R.U.

10000

Représentant légal

TROYES

Version V3

FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL)

Etudes et conduite de projet

6010007

Communauté d'agglomération

00 00 00 00 00

CHARGEE DE MISSION

Nom de l'organisme

Autre quartiers

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE 
METROPOLE

CONVENTION PLURIANNUELLE

Autre quartiers
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Version V3

IDTOP :

CALENDRIER 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT DU PROJET (art. 2.1.2 du titre II du RGA NPNRU)

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION DU PROJET, HISTOIRE ET MEMOIRE DES QUARTIERS (art. 2.1.2 du titre II du RGA NPNRU)

>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER OU DONT LE LOGEMENT A ÉTÉ REQUALIFIE (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN (art. 2.1.4.2 du titre II du RGA NPNRU)

VENTILATION DES COÛTS DES PRESTRATIONS EXTERNES, EN MONTANT HT

ETUDES, EXPERTISES, MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT :   

ACTIONS PORTANT SUR LA PARTICIPATION ET LA COCONSTRUCTION :

ACTIONS PORTANT SUR L'HISTOIRE ET LA MEMOIRE DES QUARTIERS :

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES :   

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN :   -  €                             

Accompagnement social des ménages type "MOUS relogement"

Autre validé CE/DG (Préciser)

-  €                        

Conduite opérationnelle / Mission d'ordonnancement pilotage coordination urbaine (OPCU)

-  €                             

-  €                             

-  €                             

Actions portant sur l'histoire et la mémoire des quartiers sur le champ urbain concerné par un projet

-  €                          

Nombre de quartier(s) concerné(s) par ces actions

Nombre de quartier(s) concerné(s) par ces actions

Actions portant sur la participation et la coconstruction du projet de renouvellement urbain.

Accompagnement des ménages aux nouveaux usages suite à relogement ou à requalification de LLS

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération déterminant la date de fin des études, des expertises, des 
missions / date de fin des actions (participation et co-construction, histoire et mémoire des quartiers) / date de 

livraison des travaux (sécurisation des chantiers) / date de fin de poste de l'équipe de conduite de projet

Etudes et expertises permettant de déterminer les conditions de mise en œuvre du projet opérationnel

Missions relatives au suivi et à l'évaluation du projet de renouvellement urbain

Etudes stratégiques et études préalables de diagnostic social, urbain, patrimonial, architectural, économique, 
juridique, etc.

A titre exceptionnel, les dispositifs de sécurisation active des chantiers uniquement dans la phase de réalisation

Missions permettant de définir les besoins en conduite opérationnelle du projet de renouvellement urbain 

Etudes et expertises permettant la définition de l'organisation et des moyens affectés à la concertation

Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage au lancement et au suivi des études et expertises préalables

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Etudes relatives au projet urbain (plan guide, études de capacité, fiches de lots, …)

Coûts HT

Semestre

2019

Coûts TTC

818-6010007-14-0002-002

-  €                             

TOTAL  PRESTATIONS EXTERNES SUBVENTIONNABLES :

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage consacrée au pilotage opérationnel du projet global

Etudes de programmation urbaine et immobilières, études de marché habitat, équipements, activités, foncier, ...

Année

S1

12 semestre(s)

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de notification ou de l'ordre de service ou du bon de 
commande (études, expertises ou missions) / date d'acceptation du devis (participation, co-construction du projet, 

histoire et mémoire des quartiers, sécurisation des chantiers) / date de première prise de poste
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Version V3

IDTOP :

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE  (suite)

MOYENS INTERNES (4 premières années de l'opération : tableau 1/3)
ANNEE DE DEROULEMENT DE LA MISSION

EXERCICE    

PONDERATION DES MOYENS INTERNES PAR POSTE

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

• Conduite du projet de renouvellement urbain  (art. 2.1.4.1 du titre II du RGA NPNRU)
1 Coordonnateur(rice) projet de gestion 50,00% 12 50,00% 12 50,00% 12 50,00% 12

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

• Actions et missions d'accompagnement des ménages à reloger (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)
26 Sélectionner un profil de poste

27
28

• Coordination interne des organismes HLM   (Protocole CGLLS et QPV d'intérêt national - art. 2.1.4.3 du titre II du RGA NPNRU)
29 Sélectionner un profil de poste

30
31
32
33

TOTAL DES MOYENS INTERNES PAR ANNEE :

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                            

47 500,00 €                 

-  €                              

-  €                            

-  €                                

-  €                              

-  €                              -  €                           

-  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                                

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                           

-  €                                

-  €                           -  €                            

-  €                            

95 000,00 €                     

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                                

-  €                            

-  €                                

-  €                           -  €                                

-  €                           

Equiv temps plein (ETP)

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                                

-  €                                -  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                                

-  €                           

-  €                            

-  €                                

Equiv temps plein (ETP)

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                                

-  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                           

-  €                            

-  €                           

-  €                           

-  €                                

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                                -  €                            

-  €                              

-  €                                

DUREE ANNUELLE D'ACTIVITE EN % EQUIVALENT TEMPS PLEIN PREVU AU CONTRAT
Temps d'affectation au PRU : entre 50% et 100%.      Durée du poste : entre 0 et 12 mois exprimé en nombre de mois .

-  €                              

-  €                                

-  €                                

-  €                            

47 500,00 €                   

-  €                                -  €                           

-  €                                

-  €                           

-  €                           

-  €                                -  €                           

-  €                                

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                                

-  €                            

-  €                                

47 500,00 €                 

-  €                            

818-6010007-14-0002-002

-  €                            

-  €                            

2022

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

2022

-  €                            

-  €                            

-  €                            

47 500,00 €                 

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

2020

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

2021

-  €                              

2019

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                              -  €                            

47 500,00 €                   

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

2020 2021

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

47 500,00 €                   

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                            

MONTANT 
FORFAITAIRE MAXI

MONTANT 
FORFAITAIRE RETENU

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

2019

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                            

-  €                           

-  €                                

-  €                           

-  €                                

-  €                            

-  €                           

-  €                            

Postes

47 500,00 €                 

-  €                                

-  €                              

47 500,00 €                   

-  €                           

-  €                           

-  €                            

-  €                                

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                           

95 000,00 €                

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                                
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Version V3

IDTOP :

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE  (suite)

MOYENS INTERNES (4 années suivantes de l'opération: tableau 2/3)
ANNEE DE DEROULEMENT DE LA MISSION

EXERCICE    

PONDERATION DES MOYENS INTERNES PAR POSTE

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

• Conduite du projet de renouvellement urbain  (art. 2.1.4.1 du titre II du RGA NPNRU)
Coordonnateur(rice) projet de gestion 50,00% 12 50,00% 12

• Actions et missions d'accompagnement des ménages à reloger (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

• Coordination interne des organismes HLM   (Protocole CGLLS et QPV d'intérêt national - art. 2.1.4.3 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

TOTAL DES MOYENS INTERNES PAR ANNEE :

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                              

47 500,00 €                   -  €                              -  €                            

-  €                            -  €                                -  €                            

-  €                                -  €                            

-  €                                -  €                            

47 500,00 €                 

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                                

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                                

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                                

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                            -  €                              -  €                                

-  €                                

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                              

2025

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              

2023

47 500,00 €                 47 500,00 €                   

-  €                            

2023

-  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              

Postes

MONTANT 
FORFAITAIRE MAXI

MONTANT 
FORFAITAIRE RETENU

818-6010007-14-0002-002

-  €                            

-  €                                -  €                            

-  €                              

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                                

-  €                                

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                            -  €                                

95 000,00 €                     

-  €                              

2024

-  €                                -  €                            

2024

-  €                                

Equiv temps plein (ETP)

DUREE ANNUELLE D'ACTIVITE EN % EQUIVALENT TEMPS PLEIN PREVU AU CONTRAT
Temps d'affectation au PRU : entre 50% et 100%.      Durée du poste : entre 0 et 12 mois exprimé en nombre de mois .

-  €                            

2025

Equiv temps plein (ETP)

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 14 - Etudes et conduite de projet Page 4/9



Version V3

IDTOP :

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE  (suite)

MOYENS INTERNES (dernières années de l'opération: tableau 3/3)
ANNEE DE DEROULEMENT DE LA MISSION

EXERCICE    

PONDERATION DES MOYENS INTERNES PAR POSTE

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

• Conduite du projet de renouvellement urbain  (art. 2.1.4.1 du titre II du RGA NPNRU)
Coordonnateur(rice) projet de gestion

• Actions et missions d'accompagnement des ménages à reloger (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

• Coordination interne des organismes HLM   (Protocole CGLLS et QPV d'intérêt national - art. 2.1.4.3 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

TOTAL DES MOYENS INTERNES PAR ANNEE :

VENTILATION DES MONTANTS FORFAITAIRES ET PAR TYPE DE MOYENS INTERNES

MOYENS INTERNES DÉDIÉS À LA CONDUITE DU PROJET :

MOYENS DÉDIÉS AU RELOGEMENT ET A L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES MENAGES A RELOGER :

MOYENS DÉDIÉS À LA COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM :

-  €                                
-  €                            

-  €                              -  €                              

-  €                              

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                            

-  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                              -  €                            -  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                            -  €                              -  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                             

-  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                              

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            -  €                              -  €                            -  €                              

-  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                            

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              

-  €                             

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                            

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

DUREE ANNUELLE D'ACTIVITE EN % EQUIVALENT TEMPS PLEIN PREVU AU CONTRAT
Temps d'affectation au PRU : entre 50% et 100%.      Durée du poste : entre 0 et 12 mois exprimé en nombre de mois .

818-6010007-14-0002-002

285 000,00 €                

TOTAL  MOYENS INTERNES SUBVENTIONNABLES : 285 000,00 €                

-  €                                

-  €                              -  €                            

Montant forfaitaire 
pris en charge

Equiv temps plein (ETP) Equiv temps plein (ETP)

MONTANT 
FORFAITAIRE MAXI

MONTANT 
FORFAITAIRE RETENU

-  €                                

-  €                                

-  €                                

Montant forfaitaire 
pris en charge

95 000,00 €                     

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                                

-  €                                

Postes

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                              

-  €                                

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            
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Version V3

IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

HISTOIRE ET MÉMOIRE

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

MOYENS INTERNES

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

-  €                              

-  €                          

-  €                              

818-6010007-14-0002-002

50,00%

-  €                              

ASSIETTE 
SUBVENTIONNABLE

-  €                              

1

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

142 500,00 €              

-  €                              

MONTANT DE 
SUBVENTION

-  €                              

-  €                              

50,00%

 ASSIETTE 
SUBVENTIONNABLE 

Prénom et nom du signataire 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement 
s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Total subvention interne retenue 50,00% 142 500,00 €              285 000,00 €              

Sous-total :   285 000,00 €                 

285 000,00 €                 

-  €                              

50,000000%

-  €                              

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A 
RELOGER

-  €                              

TAUX DE      
SUBVENTION *

Prénom et nom du signataire 

285 000,00 €              

Total

Nb d'ETP moyen par an

0,50                               

-                                  

-                                  

N° CONTRAT

81810387 Troyes 6010007 Jules Guesde

0,50                               

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde 818

N° CONTRAT

1

TOTAL SUBVENTION  : 

TAUX DE      
SUBVENTION *

Nb quartiers par type 
d'action

Sous-total :   

-  €                              

-  €                              

142 500,00 €                 

 MONTANT DE 
SUBVENTION 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement 
s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

142 500,00 €                 

Total subvention externe retenue -  €                              

-  €                              -  €                              
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune de rattachement

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :

Nombre de quartiers concernés par les 
actions portant sur la participation et la 
coconstruction du projet

Nombre de quartiers concernés 
par les actions portant sur 
l'histoire et la mémoire des 
quartiers sur le champ urbain

Nature de l'accompagnement Nombre de ménages concernés

Nombre et profil de poste Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 
retenu par profil de poste

Temps d'affectation au projet Durée de  
financement 

Observation particulière

1 chargée de mission GUSP - participation 
des habitants

                                                 95 000,00 € 50% 12 semestres

Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

CHARGEE DE MISSIONCA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

818-6010007-14-0002-002

Troyes

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

 - accompagnement des ménages

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

QPV Jules Guesde (PRIN) + Chantereigne (PRIR)

Dans QPV

Intégrée à l'équipe projet pour la mise en oeuvre du NPNRU, la chargée de GUSP met en œuvre les objectifs du Contrat de ville de l’agglomération troyenne sur 3 axes : 
o gestion urbaine 
o vie sociale (dont lien avec la sécurité)
o participation des habitants
Elle assure la poursuite des orientations stratégiques de TCM en la matière, et en cohérence avec l’ensemble des stratégies de développement territorial et social de la collectivité 
et adapte l’action publique aux spécificités des communes et aux besoins des habitants.

Au regard des enjeux pour les quartiers Jules Guesde et Chantereigne, le temps de travail dédié au NPNRU est équivalent à 0,5 ETP.

Son rôle est ainsi :
- l'animation du réseau des intervenants à l’échelle des quartiers, sur lesquels la GUSP est pilotée par chacune des communes, sur l’ensemble du volet (pilotage du « Groupe 
GUSP » les réunissant) ; 
- le suivi et appui auprès des communes et des bailleurs des dispositifs d’utilisation de l’abattement de la TFPB sur les QPV, faisant l’objet de conventions entre TCM, l’Etat et les 
bailleurs ; 
- l'appui auprès des partenaires pour l’actualisation ou l’élaboration des conventions de GUSP, signées par les villes ; 
- l'impulsion d’actions innovantes ou expérimentales émanant des acteurs de terrain.

Actions spécifiques en matière de participation avec les habitants et de communication : 
� Accompagnement des initiatives d’implication des habitants et de participation dans les projets d’aménagement les concernant, la mise en place des conseils citoyens et des 
maisons de projet dans les nouveaux quartiers en rénovation urbaine ;
Suivi du contrat de ville et des interfaces avec ses autres volets :
- Mise en cohérence et suivi des questions transversales relevant d’autres volets du contrat de ville mais qui concernent la GUSP ; et tout particulièrement : le renouvellement 
urbain, la sécurité et la prévention de la délinquance, le développement durable ;
- Participation régulière aux travaux et au suivi général du contrat de ville (coordination interne, coordination avec les chefs de projets des villes, instances de pilotage du contrat 
de ville, etc…)
- Production de bilans et de travaux d’évaluation sur le volet GUSP ;

 - conduite de projet (annexer l'organigramme)

 - études, expertises et moyens d'accompagnement du projet 
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Nombre d'ETP moyen par an 0,50
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Taux de subvention :
Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION 
MONTANT DE SUBVENTION

                                                -   € 

  0,00%                                             -   € 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION
MONTANT DE SUBVENTION

285 000,00 € 50,00% 142 500,00 €

                                                -   € 

                                285 000,00 € 50,00%                              142 500,00 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 285 000,00 €                                montant TTC : 285 000,00 €                            

VILLE :

EPCI : 142 500,00 €                                
DEPARTEMENT :

REGION :
BAILLEUR :

CDC :
EUROPE :

ANAH :
AUTRE :
ANRU : 142 500,00 €                                

Total des co-financements : 285 000,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                 

 dont PRET CDC :
 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de lancement opérationnel :

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

12 semestre(s)

Prénom et nom du signataire 

Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération : 

50%

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date du document actant le financement de l'opération :

Le cas échéant : date d'autorisation anticipée de démarrage

                                                                                                                      142 500,00 € 

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER

Autre : 

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 
d'excellence : 

PRESTATIONS EXTERNES

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

TOTAL SUBVENTION :

MOYENS INTERNES

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

HISTOIRE ET MÉMOIRE

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

PRIN Jules Guesde + PRIR Chantereigne

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 
d'excellence : 

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
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IDTOP :

Nature d’opération :

14

CONTRAT

TYPE DE CONTRAT :

Libellé du contrat :

N° du contrat

OPERATION

LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE

QPV de rattachement de l'opération :

N° de QPV :
N° INSEE de la commune de rattachement :

Commune de rattachement :

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

Version V3

FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL)

Etudes et conduite de projet

6010007

Communauté d'agglomération

10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE 
METROPOLE

CONVENTION PLURIANNUELLE

Autre quartiers

10387

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

Détail des quartier(s) concernés par le contrat :
(A compléter pour les opérations dont le QPV de rattachement 

est multisite)

AMO URBANISTE COORDONNATEUR

Sélectionner le QPV Sélectionner le QPV

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Sélectionner le QPVSélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Nom de l'organisme

Autre quartiers

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPVSélectionner le QPV

Jeux de paramètres :
Assiette forfaitaire
Chef de projet : 115 000 € / an / ETP
Autre profil : 95 000 € / an / ETP
Plafond de subvention
Participation citoyenne et coconstruction du projet : 50 000 € / quartier
Histoire et mémoire des quartiers sur le champ urbain concerné par un projet : 50 
000 € / quartier

818

00 00 00 00 00

Responsable d'opération

1 PL ROBERT GALLEY

Représentant légal

00 00 00 00 00

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Troyes

national

Autre quartiers

Sélectionner le QPV

Autre quartiers

Sélectionner le QPV

Monsieur le Président Jérôme Tardieu, Chef de Projet R.U.

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

00 00 00 00 00

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

10000
TROYES

Date

Raison Sociale

10 CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

TROYES

 Catégorie d'organisme 

1 PL ROBERT GALLEY

10000

20006925000013

00 00 00 00 00

10000

Sélectionner le protocole

818-6010007-14-0002-003

TROYES

10

CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE
1 PL ROBERT GALLEY

Type de protocole
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Version V3

IDTOP :

CALENDRIER 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT DU PROJET (art. 2.1.2 du titre II du RGA NPNRU)

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION DU PROJET, HISTOIRE ET MEMOIRE DES QUARTIERS (art. 2.1.2 du titre II du RGA NPNRU)

>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER OU DONT LE LOGEMENT A ÉTÉ REQUALIFIE (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN (art. 2.1.4.2 du titre II du RGA NPNRU)

VENTILATION DES COÛTS DES PRESTRATIONS EXTERNES, EN MONTANT HT

ETUDES, EXPERTISES, MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT :   

ACTIONS PORTANT SUR LA PARTICIPATION ET LA COCONSTRUCTION :

ACTIONS PORTANT SUR L'HISTOIRE ET LA MEMOIRE DES QUARTIERS :

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES :   

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN :   

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de notification ou de l'ordre de service ou du bon de 
commande (études, expertises ou missions) / date d'acceptation du devis (participation, co-construction du projet, 

histoire et mémoire des quartiers, sécurisation des chantiers) / date de première prise de poste

Année

S1

12 semestre(s)

818-6010007-14-0002-003

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

2019

Coûts TTC

Semestre

Missions permettant de définir les besoins en conduite opérationnelle du projet de renouvellement urbain 

Etudes et expertises permettant la définition de l'organisation et des moyens affectés à la concertation

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération déterminant la date de fin des études, des expertises, des 
missions / date de fin des actions (participation et co-construction, histoire et mémoire des quartiers) / date de 

livraison des travaux (sécurisation des chantiers) / date de fin de poste de l'équipe de conduite de projet

Etudes stratégiques et études préalables de diagnostic social, urbain, patrimonial, architectural, économique, 
juridique, etc.

Coûts HT

Etudes de programmation urbaine et immobilières, études de marché habitat, équipements, activités, foncier, ...

A titre exceptionnel, les dispositifs de sécurisation active des chantiers uniquement dans la phase de réalisation

Accompagnement des ménages aux nouveaux usages suite à relogement ou à requalification de LLS

Etudes relatives au projet urbain (plan guide, études de capacité, fiches de lots, …)

300 000,00 €             

Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage au lancement et au suivi des études et expertises préalables

Nombre de quartier(s) concerné(s) par ces actions

Actions portant sur la participation et la coconstruction du projet de renouvellement urbain.

Conduite opérationnelle / Mission d'ordonnancement pilotage coordination urbaine (OPCU)

TOTAL  PRESTATIONS EXTERNES SUBVENTIONNABLES :

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage consacrée au pilotage opérationnel du projet global

Actions portant sur l'histoire et la mémoire des quartiers sur le champ urbain concerné par un projet

Autre validé CE/DG (Préciser)

Nombre de quartier(s) concerné(s) par ces actions

Missions relatives au suivi et à l'évaluation du projet de renouvellement urbain

300 000,00 €                 

300 000,00 €                

360 000,00 €           

360 000,00 €               

-  €                             

-  €                             

-  €                             

-  €                             

Accompagnement social des ménages type "MOUS relogement"

Etudes et expertises permettant de déterminer les conditions de mise en œuvre du projet opérationnel
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Version V3

IDTOP :

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE  (suite)

MOYENS INTERNES (4 premières années de l'opération : tableau 1/3)
ANNEE DE DEROULEMENT DE LA MISSION

EXERCICE    

PONDERATION DES MOYENS INTERNES PAR POSTE

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

• Conduite du projet de renouvellement urbain  (art. 2.1.4.1 du titre II du RGA NPNRU)
1 Sélectionner un profil de poste

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

• Actions et missions d'accompagnement des ménages à reloger (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)
26 Sélectionner un profil de poste

27
28

• Coordination interne des organismes HLM   (Protocole CGLLS et QPV d'intérêt national - art. 2.1.4.3 du titre II du RGA NPNRU)
29 Sélectionner un profil de poste

30
31
32
33

TOTAL DES MOYENS INTERNES PAR ANNEE :

-  €                                

-  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                           

-  €                            

-  €                                

-  €                              

-  €                              

-  €                           

-  €                                

-  €                           

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                            

2019

-  €                              

-  €                              

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                                

-  €                                

-  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                                

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

MONTANT 
FORFAITAIRE MAXI

-  €                              

-  €                              

Equiv temps plein (ETP)Postes

MONTANT 
FORFAITAIRE RETENU

-  €                            

-  €                                

2019

Equiv temps plein (ETP)

-  €                           

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

Montant forfaitaire 
pris en charge

2021

2020

-  €                            

-  €                              

2020

-  €                            

DUREE ANNUELLE D'ACTIVITE EN % EQUIVALENT TEMPS PLEIN PREVU AU CONTRAT
Temps d'affectation au PRU : entre 50% et 100%.      Durée du poste : entre 0 et 12 mois exprimé en nombre de mois .

-  €                              

-  €                              

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                              

2021

-  €                           

-  €                            

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                                

-  €                            

-  €                            

-  €                            -  €                                

-  €                                

-  €                            

-  €                              

818-6010007-14-0002-003

-  €                            

-  €                            

2022

-  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              

2022

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                                

-  €                                

-  €                            

-  €                              

-  €                            -  €                                

-  €                              

-  €                                

-  €                                

-  €                           

-  €                                

-  €                           

-  €                           

-  €                                

-  €                                

-  €                           

-  €                                

-  €                           

-  €                              

-  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                                

-  €                            

-  €                                

-  €                                

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                              

-  €                           

-  €                           

-  €                                

-  €                                

-  €                            

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                                

-  €                           

-  €                           

-  €                                -  €                           

-  €                                

-  €                           -  €                                

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                              

-  €                              

-  €                                

-  €                            

-  €                                

-  €                           

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            
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Version V3

IDTOP :

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE  (suite)

MOYENS INTERNES (4 années suivantes de l'opération: tableau 2/3)
ANNEE DE DEROULEMENT DE LA MISSION

EXERCICE    

PONDERATION DES MOYENS INTERNES PAR POSTE

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

• Conduite du projet de renouvellement urbain  (art. 2.1.4.1 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

• Actions et missions d'accompagnement des ménages à reloger (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

• Coordination interne des organismes HLM   (Protocole CGLLS et QPV d'intérêt national - art. 2.1.4.3 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

TOTAL DES MOYENS INTERNES PAR ANNEE :

-  €                              

-  €                                

Equiv temps plein (ETP)

MONTANT 
FORFAITAIRE RETENU

DUREE ANNUELLE D'ACTIVITE EN % EQUIVALENT TEMPS PLEIN PREVU AU CONTRAT
Temps d'affectation au PRU : entre 50% et 100%.      Durée du poste : entre 0 et 12 mois exprimé en nombre de mois .

-  €                            

2025

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                            

-  €                            

2025

Equiv temps plein (ETP)

-  €                                

2024

2023

-  €                                

-  €                                

-  €                                

818-6010007-14-0002-003

-  €                            

-  €                            -  €                              

Postes

MONTANT 
FORFAITAIRE MAXI

-  €                            

-  €                              

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              

2023

-  €                            -  €                              

-  €                            -  €                            

-  €                            

-  €                              

2024

-  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              

-  €                                

-  €                              -  €                                -  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            

-  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                            -  €                              -  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                            -  €                              -  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                                

-  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                                

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                                

-  €                                

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            

-  €                                -  €                            

-  €                            

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                              

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            -  €                                -  €                            
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Version V3

IDTOP :

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE  (suite)

MOYENS INTERNES (dernières années de l'opération: tableau 3/3)
ANNEE DE DEROULEMENT DE LA MISSION

EXERCICE    

PONDERATION DES MOYENS INTERNES PAR POSTE

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

• Conduite du projet de renouvellement urbain  (art. 2.1.4.1 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

• Actions et missions d'accompagnement des ménages à reloger (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

• Coordination interne des organismes HLM   (Protocole CGLLS et QPV d'intérêt national - art. 2.1.4.3 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

TOTAL DES MOYENS INTERNES PAR ANNEE :

VENTILATION DES MONTANTS FORFAITAIRES ET PAR TYPE DE MOYENS INTERNES

MOYENS INTERNES DÉDIÉS À LA CONDUITE DU PROJET :

MOYENS DÉDIÉS AU RELOGEMENT ET A L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES MENAGES A RELOGER :

MOYENS DÉDIÉS À LA COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM :

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                            

-  €                                

-  €                            

Postes

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                                

-  €                            

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

Equiv temps plein (ETP) Equiv temps plein (ETP)

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                            -  €                            

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                              

-  €                                

-  €                             

TOTAL  MOYENS INTERNES SUBVENTIONNABLES : -  €                             

-  €                             

818-6010007-14-0002-003

MONTANT 
FORFAITAIRE MAXI

MONTANT 
FORFAITAIRE RETENU

-  €                              

-  €                              

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                            

-  €                              -  €                              

-  €                            

DUREE ANNUELLE D'ACTIVITE EN % EQUIVALENT TEMPS PLEIN PREVU AU CONTRAT
Temps d'affectation au PRU : entre 50% et 100%.      Durée du poste : entre 0 et 12 mois exprimé en nombre de mois .

-  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                            -  €                              -  €                              

-  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              -  €                            -  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              

-  €                            -  €                              -  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            -  €                            

-  €                              -  €                              

-  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                                

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                                

-  €                            

-  €                             

-  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                            
-  €                            -  €                              -  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                                
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Version V3

IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

HISTOIRE ET MÉMOIRE

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

MOYENS INTERNES

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

 ASSIETTE 
SUBVENTIONNABLE 

-  €                              

ASSIETTE 
SUBVENTIONNABLE

-  €                              

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement 
s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

50,00% 150 000,00 €                 

Nb quartiers par type 
d'action

Sous-total :   

-  €                              

TAUX DE      
SUBVENTION *

-  €                              

-  €                              

TOTAL SUBVENTION  : 

-  €                              

150 000,00 €                 
1

Total

Nb d'ETP moyen par an

-                                  

-                                  

-                                  

N° CONTRAT

81810387 Troyes 6010007 Jules Guesde

-                                  

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde 818

N° CONTRAT

1

818-6010007-14-0002-003

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A 
RELOGER

300 000,00 €                 

-  €                              

50,000000%

 MONTANT DE 
SUBVENTION 

-  €                              

300 000,00 €              

TAUX DE      
SUBVENTION *

Total subvention interne retenue

300 000,00 €                 50,00%

300 000,00 €                 

-  €                          

-  €                              

Prénom et nom du signataire 

-  €                          

Total subvention externe retenue

-  €                              

150 000,00 €              

Sous-total :   

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement 
s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                              

MONTANT DE 
SUBVENTION

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

Prénom et nom du signataire 

50,00%

-  €                              

-  €                              

-  €                              

150 000,00 €              
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune de rattachement

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :

Nombre de quartiers concernés par les 
actions portant sur la participation et la 
coconstruction du projet

Nombre de quartiers concernés 
par les actions portant sur 
l'histoire et la mémoire des 
quartiers sur le champ urbain

Nature de l'accompagnement Nombre de ménages concernés

Nombre et profil de poste Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 
retenu par profil de poste

Temps d'affectation au projet Durée de  
financement 

Observation particulière

Nombre d'ETP moyen par an

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Troyes

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Dans QPV

QPV Jules Guesde (PRIN) 

Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

AMO URBANISTE COORDONNATEURCA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

818-6010007-14-0002-003

Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du NPNRU, un prestataire (groupement avec des compétences en urbanisme, architecture, paysage, chauffage urbain, trame 
hydraulique et développement durable) sera désigné à l'issue d'une consultation pour assurer une mission de conseil et de coordination en appui de l'équipe projet pour la mise en 
oeuvre du plan de référence. 

Son rôle sera notamment :
 - la rédaction du cahier des recommandations architecturales, qualité résidentielle, qualification des ilots, en intégrant la partie moins concernée par le projet (partie sud)
-  d'établir les analyses et études préalabes en matière de choix énergétique et en matière de déclinaisons opérationnelles liées au développement durable tel que définies par les 
instances de pilotage du projet
- de veiller à la cohérence des opérations avec les principes d'aménagement arrêtés. Il sera consulté pour donner un avis au stade AVP sur chacune des missions de maîtrises 
d'oeuvre d'opérations (espaces ou équipements publics, logements publics et privés,etc) et sera associé aux temps de réajustement du projet pendant la durée de la convention, 
rendus nécessaires par l'évolution du contexte. Il proposera ainsi des ajustements au plan de référence dans l'objectif de poursuivre la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques du projet.

Le coût de la mission est porté dans le volet ingénierie de la maquette financière pour un montant de 50 K€ HT / an sur 6 ans.

 - études, expertises et moyens d'accompagnement du projet 

 - accompagnement des ménages

 - conduite de projet (annexer l'organigramme)
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Taux de subvention :
Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION 
MONTANT DE SUBVENTION

300 000,00 € 50,00% 150 000,00 €

                                                -   € 

                                300 000,00 € 50,00%                              150 000,00 € 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION
MONTANT DE SUBVENTION

                                                -   € 

  0,00%                                             -   € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 300 000,00 €                                montant TTC : 360 000,00 €                            

VILLE :

EPCI : 150 000,00 €                                
DEPARTEMENT :

REGION :
BAILLEUR :

CDC :
EUROPE :

ANAH :
AUTRE :
ANRU : 150 000,00 €                                

Total des co-financements : 300 000,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                 

 dont PRET CDC :
 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

PRESTATIONS EXTERNES

MOYENS INTERNES

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :

Autre : 

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :

                                                                                                                      150 000,00 € 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 12 semestre(s)

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 
d'excellence : 

PRIN Jules Guesde

Prénom et nom du signataire 

Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération : 

50%

Date de lancement opérationnel :

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 
d'excellence : 

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Date du document actant le financement de l'opération :

Le cas échéant : date d'autorisation anticipée de démarrage

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

HISTOIRE ET MÉMOIRE

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

TOTAL SUBVENTION :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER
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IDTOP :

Nature d’opération :

14

CONTRAT

TYPE DE CONTRAT :

Libellé du contrat :

N° du contrat

OPERATION

LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE

QPV de rattachement de l'opération :

N° de QPV :
N° INSEE de la commune de rattachement :

Commune de rattachement :

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

1 PL ROBERT GALLEY

10

CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

818-6010007-14-0002-004

DateType de protocole
Sélectionner le protocole

10000

10 CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

 Catégorie d'organisme 

1 PL ROBERT GALLEY

10000

20006925000013

Raison Sociale

TROYES TROYES
10000

Sélectionner le QPV

Autre quartiers

Sélectionner le QPV

Représentant légal

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Troyes

Autre quartiers

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPVSélectionner le QPV

national

Sélectionner le QPV

10387

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

818

00 00 00 00 00

Responsable d'opération

1 PL ROBERT GALLEY

TROYES

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

Détail des quartier(s) concernés par le contrat :
(A compléter pour les opérations dont le QPV de rattachement 

est multisite)

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

Version V3

FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL)

Etudes et conduite de projet

6010007

Communauté d'agglomération

00 00 00 00 00

Jeux de paramètres :
Assiette forfaitaire
Chef de projet : 115 000 € / an / ETP
Autre profil : 95 000 € / an / ETP
Plafond de subvention
Participation citoyenne et coconstruction du projet : 50 000 € / quartier
Histoire et mémoire des quartiers sur le champ urbain concerné par un projet : 50 
000 € / quartier

Monsieur le Président Jérôme Tardieu, Chef de projet R.U.

Sélectionner le QPVSélectionner le QPV

CONVENTION PLURIANNUELLE

Autre quartiers

ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE PARTICIPATION AUTOUR DU PROJET

Nom de l'organisme

Autre quartiers

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE 
METROPOLE
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Version V3

IDTOP :

CALENDRIER 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT DU PROJET (art. 2.1.2 du titre II du RGA NPNRU)

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION DU PROJET, HISTOIRE ET MEMOIRE DES QUARTIERS (art. 2.1.2 du titre II du RGA NPNRU)

>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER OU DONT LE LOGEMENT A ÉTÉ REQUALIFIE (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN (art. 2.1.4.2 du titre II du RGA NPNRU)

VENTILATION DES COÛTS DES PRESTRATIONS EXTERNES, EN MONTANT HT

ETUDES, EXPERTISES, MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT :   

ACTIONS PORTANT SUR LA PARTICIPATION ET LA COCONSTRUCTION :

ACTIONS PORTANT SUR L'HISTOIRE ET LA MEMOIRE DES QUARTIERS :

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES :   

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN :   

-  €                             

-  €                             

-  €                             

Accompagnement social des ménages type "MOUS relogement"

Conduite opérationnelle / Mission d'ordonnancement pilotage coordination urbaine (OPCU)

TOTAL  PRESTATIONS EXTERNES SUBVENTIONNABLES : 50 000,00 €               

Nombre de quartier(s) concerné(s) par ces actions

-  €                             

Actions portant sur l'histoire et la mémoire des quartiers sur le champ urbain concerné par un projet

Autre validé CE/DG (Préciser)

Nombre de quartier(s) concerné(s) par ces actions

Etudes et expertises permettant la définition de l'organisation et des moyens affectés à la concertation

Etudes stratégiques et études préalables de diagnostic social, urbain, patrimonial, architectural, économique, 
juridique, etc.

Missions permettant de définir les besoins en conduite opérationnelle du projet de renouvellement urbain 

Accompagnement des ménages aux nouveaux usages suite à relogement ou à requalification de LLS

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération déterminant la date de fin des études, des expertises, des 
missions / date de fin des actions (participation et co-construction, histoire et mémoire des quartiers) / date de 

livraison des travaux (sécurisation des chantiers) / date de fin de poste de l'équipe de conduite de projet

Missions relatives au suivi et à l'évaluation du projet de renouvellement urbain

Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage au lancement et au suivi des études et expertises préalables

A titre exceptionnel, les dispositifs de sécurisation active des chantiers uniquement dans la phase de réalisation

Coûts HT

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Etudes relatives au projet urbain (plan guide, études de capacité, fiches de lots, …)

Etudes et expertises permettant de déterminer les conditions de mise en œuvre du projet opérationnel

Etudes de programmation urbaine et immobilières, études de marché habitat, équipements, activités, foncier, ...

2019

Coûts TTC

Semestre

818-6010007-14-0002-004

60 000,00 €             

50 000,00 €                   Actions portant sur la participation et la coconstruction du projet de renouvellement urbain.

50 000,00 €                  

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage consacrée au pilotage opérationnel du projet global

60 000,00 €                 

1

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de notification ou de l'ordre de service ou du bon de 
commande (études, expertises ou missions) / date d'acceptation du devis (participation, co-construction du projet, 

histoire et mémoire des quartiers, sécurisation des chantiers) / date de première prise de poste

Année

S1

8 semestre(s)
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Version V3

IDTOP :

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE  (suite)

MOYENS INTERNES (4 premières années de l'opération : tableau 1/3)
ANNEE DE DEROULEMENT DE LA MISSION

EXERCICE    

PONDERATION DES MOYENS INTERNES PAR POSTE

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

• Conduite du projet de renouvellement urbain  (art. 2.1.4.1 du titre II du RGA NPNRU)
1 Sélectionner un profil de poste

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

• Actions et missions d'accompagnement des ménages à reloger (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)
26 Sélectionner un profil de poste

27
28

• Coordination interne des organismes HLM   (Protocole CGLLS et QPV d'intérêt national - art. 2.1.4.3 du titre II du RGA NPNRU)
29 Sélectionner un profil de poste

30
31
32
33

TOTAL DES MOYENS INTERNES PAR ANNEE :

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                            

-  €                                

-  €                            

-  €                            

Montant forfaitaire 
pris en charge

2019

-  €                           

-  €                                -  €                           

-  €                                

-  €                           -  €                                

-  €                           

-  €                                

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                                

-  €                                -  €                            

Equiv temps plein (ETP)Postes

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                                

-  €                                

-  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                              

-  €                              

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                            

-  €                              

2020

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                                

-  €                           

-  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                                

-  €                                

-  €                            

-  €                              

-  €                                

-  €                                

-  €                           

-  €                           

-  €                           -  €                                

-  €                                

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                                

-  €                                

-  €                            

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                                

2022

-  €                            

2022

-  €                           

-  €                            

-  €                           

-  €                                

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

2021

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              

2021

-  €                              

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

Montant forfaitaire 
pris en charge

Equiv temps plein (ETP)

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

MONTANT 
FORFAITAIRE MAXI

MONTANT 
FORFAITAIRE RETENU

2019

-  €                                

-  €                                

-  €                            

DUREE ANNUELLE D'ACTIVITE EN % EQUIVALENT TEMPS PLEIN PREVU AU CONTRAT
Temps d'affectation au PRU : entre 50% et 100%.      Durée du poste : entre 0 et 12 mois exprimé en nombre de mois .

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              

2020

818-6010007-14-0002-004

-  €                              

-  €                           

-  €                           -  €                                

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                           

-  €                                

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                           

-  €                              

-  €                              
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Version V3

IDTOP :

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE  (suite)

MOYENS INTERNES (4 années suivantes de l'opération: tableau 2/3)
ANNEE DE DEROULEMENT DE LA MISSION

EXERCICE    

PONDERATION DES MOYENS INTERNES PAR POSTE

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

• Conduite du projet de renouvellement urbain  (art. 2.1.4.1 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

• Actions et missions d'accompagnement des ménages à reloger (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

• Coordination interne des organismes HLM   (Protocole CGLLS et QPV d'intérêt national - art. 2.1.4.3 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

TOTAL DES MOYENS INTERNES PAR ANNEE :

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                              

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            -  €                                -  €                            

-  €                                -  €                            

-  €                                -  €                            

-  €                            

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                                

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                            -  €                              -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                                -  €                              

-  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              

-  €                                

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              

2023

-  €                            -  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

Postes

MONTANT 
FORFAITAIRE MAXI

-  €                            

-  €                              

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                                -  €                            -  €                              

Montant forfaitaire 
pris en charge

MONTANT 
FORFAITAIRE RETENU

-  €                                -  €                            

-  €                              

2023

818-6010007-14-0002-004

-  €                            

DUREE ANNUELLE D'ACTIVITE EN % EQUIVALENT TEMPS PLEIN PREVU AU CONTRAT
Temps d'affectation au PRU : entre 50% et 100%.      Durée du poste : entre 0 et 12 mois exprimé en nombre de mois .

Equiv temps plein (ETP)

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                -  €                            

Equiv temps plein (ETP)

-  €                            

-  €                                -  €                            

-  €                                

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 14 - Etudes et conduite de projet Page 4/9



Version V3

IDTOP :

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE  (suite)

MOYENS INTERNES (dernières années de l'opération: tableau 3/3)
ANNEE DE DEROULEMENT DE LA MISSION

EXERCICE    

PONDERATION DES MOYENS INTERNES PAR POSTE

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

• Conduite du projet de renouvellement urbain  (art. 2.1.4.1 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

• Actions et missions d'accompagnement des ménages à reloger (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

• Coordination interne des organismes HLM   (Protocole CGLLS et QPV d'intérêt national - art. 2.1.4.3 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

TOTAL DES MOYENS INTERNES PAR ANNEE :

VENTILATION DES MONTANTS FORFAITAIRES ET PAR TYPE DE MOYENS INTERNES

MOYENS INTERNES DÉDIÉS À LA CONDUITE DU PROJET :

MOYENS DÉDIÉS AU RELOGEMENT ET A L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES MENAGES A RELOGER :

MOYENS DÉDIÉS À LA COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM :

-  €                                
-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                                

-  €                              -  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            -  €                              -  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                             

-  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              -  €                            -  €                              

-  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                            

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                              -  €                              

-  €                             

-  €                            

-  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                              

-  €                              

DUREE ANNUELLE D'ACTIVITE EN % EQUIVALENT TEMPS PLEIN PREVU AU CONTRAT
Temps d'affectation au PRU : entre 50% et 100%.      Durée du poste : entre 0 et 12 mois exprimé en nombre de mois .

818-6010007-14-0002-004

-  €                             

MONTANT 
FORFAITAIRE RETENU

-  €                             

TOTAL  MOYENS INTERNES SUBVENTIONNABLES :

MONTANT 
FORFAITAIRE MAXI

-  €                                

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                            

-  €                                

-  €                                

-  €                                

Equiv temps plein (ETP) Equiv temps plein (ETP)

-  €                                

-  €                                

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

Postes

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                              

-  €                            
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Version V3

IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

HISTOIRE ET MÉMOIRE

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

MOYENS INTERNES

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

17 500,00 €                

-  €                              

35,000000%

50 000,00 €                

50 000,00 €                   35,00%

Prénom et nom du signataire 

-  €                              

17 500,00 €                   

-  €                              

-  €                              

MONTANT DE 
SUBVENTION

-  €                              

ASSIETTE 
SUBVENTIONNABLE

TAUX DE      
SUBVENTION *

35,00%

-  €                              

-  €                          -  €                          

-  €                              

-  €                              

50 000,00 €                   

-  €                              

818-6010007-14-0002-004

17 500,00 €                

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement 
s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Prénom et nom du signataire 

TAUX DE      
SUBVENTION *

-  €                              

-  €                              

Total subvention interne retenue

50 000,00 €                   

-  €                              

 MONTANT DE 
SUBVENTION 

-  €                              

-  €                              

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A 
RELOGER

-  €                              

-                                  

1

Total

Nb d'ETP moyen par an

-                                  

-                                  

-                                  

N° CONTRAT

81810387 Troyes 6010007 Jules Guesde

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde
1

818

N° CONTRAT

1

TOTAL SUBVENTION  : 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement 
s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Total subvention externe retenue

-  €                              

Sous-total :   

35,00%

 ASSIETTE 
SUBVENTIONNABLE 

-  €                              

Nb quartiers par type 
d'action

17 500,00 €                   Sous-total :   

-  €                              
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune de rattachement

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :

Nombre de quartiers concernés par les 
actions portant sur la participation et la 
coconstruction du projet

1

Nombre de quartiers concernés 
par les actions portant sur 
l'histoire et la mémoire des 
quartiers sur le champ urbain

Nature de l'accompagnement Nombre de ménages concernés

Nombre et profil de poste Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 
retenu par profil de poste

Temps d'affectation au projet Durée de  
financement 

Observation particulière

La stratégie de Communication Concertation du NPNRU Jules Guesde repose sur six objectifs à atteindre pour l’ensemble des partenaires du projet. 
• Informer les habitants, avoir une approche pédagogique et régulière 
• Conquérir de nouveaux habitants habituellement éloignés des dispositifs 
• Valoriser le quartier « tel qu’il est et tel qu’il sera » 
• Valoriser, à terme, les travaux réalisés 
• Porter une démarche de marketing territorial 
• Atteindre un niveau de co-construction sur certaines opérations 

Les actions de concertation seront principalement menées en s'appuyant sur la maison du projet et le conseil citoyen. Les projets pourront être mis en oeuvre par le biais de 
prestations externalisées ou en s'appuyant des associations.

Les premiers supports envisagés
• réation d’une rubrique dédiée au projet sur le site de TCM et les outils numériques. Les réseaux sociaux de la ville, de l’agglomération et de Troyes Habitat relaieront 
régulièrement les informations nouvelles de la rubrique dédiée au projet. 
• Une page dédiée au projet sera prévue régulièrement dans le magazine municipal Press’Troyes et le TCMag. Le journal trimestriel de Troyes Habitat relaiera les informations 
concernant les opérations propres au bailleur. 
La communication sur site orale et évènementielle : un axe à privilégier
• Réunions avec les acteurs locaux et les associations (les acteurs de proximité). 
• Rencontres avec le collectif d’habitants, la tournée des commerçants, etc. 
• Organisation de petits déjeuners, ateliers, moments festifs
• une maquette 3D du projet validé en début de convention.

des démarches de communication ou participation spécifiques au quartier Chantereigne pourront être mises en oeuvre en parallèle dans le temps de parachèvement du projet de 
renouvellement urbain.

Troyes

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

 - études, expertises et moyens d'accompagnement du projet 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE PARTICIPATION AUTOUR DU PROJETCA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

818-6010007-14-0002-004

Dans QPV

QPV Jules Guesde (PRIN) ; quartier Chantereigne (PRIR)

 - accompagnement des ménages

 - conduite de projet (annexer l'organigramme)
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Nombre d'ETP moyen par an
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Taux de subvention :
Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION 
MONTANT DE SUBVENTION

50 000,00 € 35,00% 17 500,00 €

                                                -   € 

                                  50 000,00 € 35,00%                                17 500,00 € 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION
MONTANT DE SUBVENTION

                                                -   € 

  0,00%                                             -   € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 50 000,00 €                                  montant TTC : 60 000,00 €                              

VILLE :

EPCI : 32 500,00 €                                  
DEPARTEMENT :

REGION :
BAILLEUR :

CDC :
EUROPE :

ANAH :
AUTRE :
ANRU : 17 500,00 €                                  

Total des co-financements : 50 000,00 €                                  

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                 

 dont PRET CDC :
 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

HISTOIRE ET MÉMOIRE

Autre : 

Prénom et nom du signataire 

Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération : 

35%

Date de lancement opérationnel :

8 semestre(s)

                                                                                                                        17 500,00 € 

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER

Date du document actant le financement de l'opération :

Le cas échéant : date d'autorisation anticipée de démarrage

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

PRIN Jules Guesde

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

MOYENS INTERNES

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 
d'excellence : 

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

PRESTATIONS EXTERNES

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 
d'excellence : 

TOTAL SUBVENTION :

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT
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IDTOP :

Nature d’opération :

14

CONTRAT

TYPE DE CONTRAT :

Libellé du contrat :

N° du contrat

OPERATION

LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE

QPV de rattachement de l'opération :

N° de QPV :
N° INSEE de la commune de rattachement :

Commune de rattachement :

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

Autres quartiers

Nature du QPV :

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

Version V3

FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL)

Etudes et conduite de projet

6010007

Communauté d'agglomération

00 00 00 00 00

Sélectionner le QPV

national

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE 
METROPOLE

CONVENTION PLURIANNUELLE

Autre quartiers

10387

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

1 PL ROBERT GALLEY

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Jérôme Tardieu, Chef de Projet R.U.

Sélectionner le QPV

Représentant légal

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Autre quartiers Autre quartiers

Sélectionner le QPV

Nom de l'organisme

Autre quartiers

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Jeux de paramètres :
Assiette forfaitaire
Chef de projet : 115 000 € / an / ETP
Autre profil : 95 000 € / an / ETP
Plafond de subvention
Participation citoyenne et coconstruction du projet : 50 000 € / quartier
Histoire et mémoire des quartiers sur le champ urbain concerné par un projet : 50 
000 € / quartier

818

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Responsable d'opération

TROYES

ACTIONS PORTANT SUR L'HISTOIRE ET LA MÉMOIRE DU QUARTIER

Sélectionner le QPV

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

Détail des quartier(s) concernés par le contrat :
(A compléter pour les opérations dont le QPV de rattachement 

est multisite)

Troyes

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPV

Sélectionner le QPVSélectionner le QPV

10 CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

 Catégorie d'organisme 

1 PL ROBERT GALLEY
Monsieur le Président

TROYES

00 00 00 00 00

20006925000013
Date

1000010000

Type de protocole
Sélectionner le protocole

818-6010007-14-0002-005

Raison Sociale

TROYES

10

CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE
1 PL ROBERT GALLEY

10000
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Version V3

IDTOP :

CALENDRIER 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT DU PROJET (art. 2.1.2 du titre II du RGA NPNRU)

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION DU PROJET, HISTOIRE ET MEMOIRE DES QUARTIERS (art. 2.1.2 du titre II du RGA NPNRU)

>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER OU DONT LE LOGEMENT A ÉTÉ REQUALIFIE (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN (art. 2.1.4.2 du titre II du RGA NPNRU)

VENTILATION DES COÛTS DES PRESTRATIONS EXTERNES, EN MONTANT HT

ETUDES, EXPERTISES, MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT :   

ACTIONS PORTANT SUR LA PARTICIPATION ET LA COCONSTRUCTION :

ACTIONS PORTANT SUR L'HISTOIRE ET LA MEMOIRE DES QUARTIERS :

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES :   

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN :   

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de notification ou de l'ordre de service ou du bon de 
commande (études, expertises ou missions) / date d'acceptation du devis (participation, co-construction du projet, 

histoire et mémoire des quartiers, sécurisation des chantiers) / date de première prise de poste

Etudes de programmation urbaine et immobilières, études de marché habitat, équipements, activités, foncier, ...

Année

S1

6 semestre(s)

30 000,00 €                  

-  €                             

36 000,00 €                 

1

10/12/2018Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Etudes et expertises permettant la définition de l'organisation et des moyens affectés à la concertation

Etudes stratégiques et études préalables de diagnostic social, urbain, patrimonial, architectural, économique, 
juridique, etc.

818-6010007-14-0002-005

Missions relatives au suivi et à l'évaluation du projet de renouvellement urbain

Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage au lancement et au suivi des études et expertises préalables

Missions permettant de définir les besoins en conduite opérationnelle du projet de renouvellement urbain 

Coûts HT

2019

Coûts TTC

Semestre

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération déterminant la date de fin des études, des expertises, des 
missions / date de fin des actions (participation et co-construction, histoire et mémoire des quartiers) / date de 

livraison des travaux (sécurisation des chantiers) / date de fin de poste de l'équipe de conduite de projet

A titre exceptionnel, les dispositifs de sécurisation active des chantiers uniquement dans la phase de réalisation

Etudes et expertises permettant de déterminer les conditions de mise en œuvre du projet opérationnel

Etudes relatives au projet urbain (plan guide, études de capacité, fiches de lots, …)

Accompagnement des ménages aux nouveaux usages suite à relogement ou à requalification de LLS

Conduite opérationnelle / Mission d'ordonnancement pilotage coordination urbaine (OPCU)

TOTAL  PRESTATIONS EXTERNES SUBVENTIONNABLES :

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage consacrée au pilotage opérationnel du projet global

Actions portant sur l'histoire et la mémoire des quartiers sur le champ urbain concerné par un projet

Autre validé CE/DG (Préciser)

Nombre de quartier(s) concerné(s) par ces actions

Nombre de quartier(s) concerné(s) par ces actions

Actions portant sur la participation et la coconstruction du projet de renouvellement urbain.

30 000,00 €                   

-  €                             
-  €                             

Accompagnement social des ménages type "MOUS relogement"

-  €                             

36 000,00 €             30 000,00 €               
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Version V3

IDTOP :

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE  (suite)

MOYENS INTERNES (4 premières années de l'opération : tableau 1/3)
ANNEE DE DEROULEMENT DE LA MISSION

EXERCICE    

PONDERATION DES MOYENS INTERNES PAR POSTE

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

• Conduite du projet de renouvellement urbain  (art. 2.1.4.1 du titre II du RGA NPNRU)
1 Sélectionner un profil de poste

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

• Actions et missions d'accompagnement des ménages à reloger (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)
26 Sélectionner un profil de poste

27
28

• Coordination interne des organismes HLM   (Protocole CGLLS et QPV d'intérêt national - art. 2.1.4.3 du titre II du RGA NPNRU)
29 Sélectionner un profil de poste

30
31
32
33

TOTAL DES MOYENS INTERNES PAR ANNEE :

-  €                                

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                           -  €                                

-  €                                -  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                            

2020

-  €                                

-  €                              

-  €                           

-  €                           

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                            -  €                              

-  €                              

-  €                           

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                           

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                           

-  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              

MONTANT 
FORFAITAIRE MAXI

MONTANT 
FORFAITAIRE RETENU

Equiv temps plein (ETP)Postes

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

818-6010007-14-0002-005

-  €                            

-  €                            

20222019

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

Montant forfaitaire 
pris en charge

2021

-  €                              

-  €                              

DUREE ANNUELLE D'ACTIVITE EN % EQUIVALENT TEMPS PLEIN PREVU AU CONTRAT
Temps d'affectation au PRU : entre 50% et 100%.      Durée du poste : entre 0 et 12 mois exprimé en nombre de mois .

-  €                              

2020

-  €                            

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                            

-  €                              

-  €                              

2021

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

2022

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                                

-  €                           

-  €                                

-  €                            -  €                                

-  €                                

-  €                           -  €                                

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                           

-  €                                

-  €                           

-  €                           

-  €                                

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                                

-  €                                

-  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                              

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

2019

-  €                           

-  €                           

-  €                                -  €                           

-  €                                

-  €                           

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                           

-  €                                

-  €                            

-  €                                

-  €                           

-  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                                

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                           

-  €                           

-  €                           -  €                                

Equiv temps plein (ETP)

-  €                           -  €                                

-  €                           

-  €                           

-  €                           

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              
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Version V3

IDTOP :

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE  (suite)

MOYENS INTERNES (4 années suivantes de l'opération: tableau 2/3)
ANNEE DE DEROULEMENT DE LA MISSION

EXERCICE    

PONDERATION DES MOYENS INTERNES PAR POSTE

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

• Conduite du projet de renouvellement urbain  (art. 2.1.4.1 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

• Actions et missions d'accompagnement des ménages à reloger (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

• Coordination interne des organismes HLM   (Protocole CGLLS et QPV d'intérêt national - art. 2.1.4.3 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

TOTAL DES MOYENS INTERNES PAR ANNEE :

DUREE ANNUELLE D'ACTIVITE EN % EQUIVALENT TEMPS PLEIN PREVU AU CONTRAT
Temps d'affectation au PRU : entre 50% et 100%.      Durée du poste : entre 0 et 12 mois exprimé en nombre de mois .

-  €                            

Equiv temps plein (ETP) Equiv temps plein (ETP)

-  €                            

MONTANT 
FORFAITAIRE RETENU

-  €                                

-  €                                

Montant forfaitaire 
pris en charge

818-6010007-14-0002-005

-  €                            

Postes

MONTANT 
FORFAITAIRE MAXI

-  €                            

-  €                              

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                            -  €                            

-  €                            

-  €                              -  €                            -  €                              

Montant forfaitaire 
pris en charge

-  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              

-  €                              

-  €                                -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                                

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                                

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                                

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            

-  €                                -  €                            

-  €                            

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                                -  €                            -  €                              

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                              

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            -  €                                -  €                            
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Version V3

IDTOP :

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE  (suite)

MOYENS INTERNES (dernières années de l'opération: tableau 3/3)
ANNEE DE DEROULEMENT DE LA MISSION

EXERCICE    

PONDERATION DES MOYENS INTERNES PAR POSTE

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation 

au PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

Temps 
d'affectation au 

PRU

Durée du 
poste / an

• Conduite du projet de renouvellement urbain  (art. 2.1.4.1 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

• Actions et missions d'accompagnement des ménages à reloger (art. 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

• Coordination interne des organismes HLM   (Protocole CGLLS et QPV d'intérêt national - art. 2.1.4.3 du titre II du RGA NPNRU)
Sélectionner un profil de poste

TOTAL DES MOYENS INTERNES PAR ANNEE :

VENTILATION DES MONTANTS FORFAITAIRES ET PAR TYPE DE MOYENS INTERNES

MOYENS INTERNES DÉDIÉS À LA CONDUITE DU PROJET :

MOYENS DÉDIÉS AU RELOGEMENT ET A L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES MENAGES A RELOGER :

MOYENS DÉDIÉS À LA COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM :

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                             

-  €                            

-  €                                

Postes

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                                

-  €                              

Equiv temps plein (ETP) Equiv temps plein (ETP)

-  €                                

-  €                                

-  €                            

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

MONTANT 
FORFAITAIRE MAXI

MONTANT 
FORFAITAIRE RETENU

TOTAL  MOYENS INTERNES SUBVENTIONNABLES : -  €                             

-  €                                

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

818-6010007-14-0002-005

-  €                              -  €                            

Montant forfaitaire 
pris en charge

Montant forfaitaire 
pris en charge

DUREE ANNUELLE D'ACTIVITE EN % EQUIVALENT TEMPS PLEIN PREVU AU CONTRAT
Temps d'affectation au PRU : entre 50% et 100%.      Durée du poste : entre 0 et 12 mois exprimé en nombre de mois .

-  €                             

-  €                            -  €                              -  €                              

-  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              

-  €                            -  €                              -  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                              

-  €                            

-  €                            -  €                            

-  €                              -  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              -  €                            -  €                              

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                              -  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                            -  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                            -  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              -  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            -  €                              -  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                              

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                            

-  €                             

-  €                            

-  €                                

-  €                              

-  €                              

-  €                                

-  €                                

-  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                              -  €                              

-  €                                
-  €                            

-  €                                

-  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                            

-  €                            

-  €                                

-  €                                
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

PRESTATIONS EXTERNES

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

HISTOIRE ET MÉMOIRE

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

MOYENS INTERNES

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

-  €                              

-  €                              

Sous-total :   

1

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde 818

N° CONTRAT

-  €                              

30 000,00 €                   

Total subvention externe retenue

TOTAL SUBVENTION  : 

-  €                              

Nb quartiers par type 
d'action

Total

Nb d'ETP moyen par an

-                                  

-                                  

-                                  

N° CONTRAT

81810387 Troyes 6010007 Jules Guesde

-                                  

1

818-6010007-14-0002-005

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A 
RELOGER

-  €                              

-  €                              

-  €                              

 MONTANT DE 
SUBVENTION 

-  €                              

TAUX DE      
SUBVENTION *

-  €                              

10 500,00 €                

-  €                              

35,000000% 10 500,00 €                   

-  €                              

-  €                              

35,00% 10 500,00 €                   

-  €                          

Sous-total :   

30 000,00 €                   35,00%

-  €                              

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement 
s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

 ASSIETTE 
SUBVENTIONNABLE 

Prénom et nom du signataire 

10 500,00 €                

MONTANT DE 
SUBVENTION

-  €                              

-  €                              

ASSIETTE 
SUBVENTIONNABLE

TAUX DE      
SUBVENTION *

Prénom et nom du signataire 

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement 
s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Total subvention interne retenue

35,00%

-  €                              

-  €                          

30 000,00 €                

30 000,00 €                   

-  €                              

-  €                              

1
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune de rattachement

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie :

Nombre de quartiers concernés par les 
actions portant sur la participation et la 
coconstruction du projet

Nombre de quartiers concernés 
par les actions portant sur 
l'histoire et la mémoire des 
quartiers sur le champ urbain

Nature de l'accompagnement Nombre de ménages concernés

Nombre et profil de poste Montant de l'assiette forfaitaire annuelle 
retenu par profil de poste

Temps d'affectation au projet Durée de  
financement 

Observation particulière

Nombre d'ETP moyen par an

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Troyes

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Dans QPV

QPV Jules Guesde (PRIN) + Chantereigne (PRIR)

Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

ACTIONS PORTANT SUR L'HISTOIRE ET LA MÉMOIRE DU QUARTIERCA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

818-6010007-14-0002-005

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages (Ville de Troyes, Troyes Habitat) s’attacheront à promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisations relatives au 
quartier Jules Guesde et à son évolution dans le cadre du projet de renouvellement urbain.D’une façon générale, l’objectif sera de mettre l’humain au centre du processus de 
rénovation, permettant l’expression des habitants, dans une démarche veillant à mettre en valeur l’histoire du quartier et sa place dans la ville, ainsi que ses évolutions.

Les objectifs principaux viseront à :
- la (re) découverte de l’histoire du quartier et de la ville,
- la mise en avant du patrimoine et des spécificités architecturales (notamment industriel),
- un accompagnement des habitants par le témoignage de leur vécu sur le quartier,
- voire à la réalisation de productions artistiques, à partir des contenus et témoignages apportés par les habitants.

Le contenu des actions sera défini ultérieurement, en lien avec la mise en place de la maison du projet et des actions que le conseil citoyen souhaitera mener dans ce cadre 
notamment. Le projet se construira collectivement, en impliquant les habitants aux différentes phases de conception et de réalisation. Pour l’essentiel, les actions mises en œuvre 
veilleront à toucher le plus largement possible les habitants (du quartier et au delà). Si les espaces de la Maison du Projet le permettent, elle sera le point d’ancrage principal des 
actions proposées en étant tout à la fois lieu de collecte de témoignages et de restitution publique.

 - études, expertises et moyens d'accompagnement du projet 

1

 - accompagnement des ménages

 - conduite de projet (annexer l'organigramme)
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Taux de subvention :
Localisation :

Calcul du financement prévisionnel Anru

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION 
MONTANT DE SUBVENTION

30 000,00 € 35,00% 10 500,00 €

                                                -   € 

                                  30 000,00 € 35,00%                                10 500,00 € 

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE
TAUX DE 

SUBVENTION
MONTANT DE SUBVENTION

                                                -   € 

  0,00%                                             -   € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 30 000,00 €                                  montant TTC : 36 000,00 €                              

VILLE :

EPCI : 19 500,00 €                                  
DEPARTEMENT :

REGION :
BAILLEUR :

CDC :
EUROPE :

ANAH :
AUTRE :
ANRU : 10 500,00 €                                  

Total des co-financements : 30 000,00 €                                  

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                 

 dont PRET CDC :
 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

PRESTATIONS EXTERNES

MOYENS INTERNES

TOTAL SUBVENTION EXTERNE RETENUE :

Autre : 

TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :

                                                                                                                        10 500,00 € 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 
d'excellence : 

PRIN Jules Guesde + PRIR Chantereigne

Prénom et nom du signataire 

Date de la demande de la DAS :
Date de fin de l'opération : 

35%

Date de lancement opérationnel :

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 
d'excellence : 

CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Date du document actant le financement de l'opération :

Le cas échéant : date d'autorisation anticipée de démarrage

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

HISTOIRE ET MÉMOIRE

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT

TOTAL SUBVENTION :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 14 - Etudes et conduite de projet Page 8/8



Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

15

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 
Type de protocole Date
pas de plan CGLLS

philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

10
39872900400018

03 25 71 17 17 03 25 71 17 54

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

10001 10001 10001
TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN
BP 32 BP 32 BP 32

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

 Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

Commune de rattachement : Troyes

Nom de l'organisme

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387

LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE : RELOGEMENT DES MENAGES AVEC MINORATION DE LOYER

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

N° de QPV : 6010007

N° du contrat : 818 0

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-15-0001-001

Subvention forfaitaire:
T1/T2 : 2 000€
T3 : 6 000€
T4/T5 et + : 8 000€

0

Relogement avec minoration de loyer
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IDTOP :

CALENDRIER

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

DETAIL DU RELOGEMENT PREVISIONNEL DES MENAGES DANS LE PARC DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL NEUF OU CONVENTIONNE DEPUIS MOINS DE 5 ANS AVEC MINORATION DE LOYER

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de sincérité des informations ci-dessus.

360 000,00 €                                                                           

Nombre total de ménages relogés avec minoration de loyer : 64 ménage(s) 

MONTANT DE LA SUBVENTION : 360 000,00 €                                                                           

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique 
d'excellence : 

-  €                                                                                         

MONTANT DE SUBVENTION RETENU :
(Après application de la majoration pour excellence)

T3 22 ménage(s) 132 000,00 €                                                                             
 T4/T5 et + 24 ménage(s) 192 000,00 €                                                                             

Typologie du logement : Nombre de ménage relogé par typologie Montant de subvention forfaitaire par typologie :

T1/T2 18 ménage(s) 36 000,00 €                                                                               

RAPPEL DE LA SUBVENTION CONTRACTUALISEE :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de signature du premier bail avec un ménage relogé S1 2019

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : (déterminant la date de signature du dernier bail avec le 
dernier ménage)

12 semestre(s)

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Semestre Année

818-6010007-15-0001-001

CALENDRIER CONTRACTUEL
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Fait à le Fait à le
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Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opération

Commune

Quartier de rattachement de l'opération

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projets
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :

Identification des opérations à l'origine du relogement des ménages :

Nature d'opération Libellé précis de l'opération Idtop
Nombre de ménages 

total à reloger

Dont nombre de ménages 
concernés par l'indemnité 
pour minoration de loyer

Démolition de logements locatifs sociaux Démolition 1-3 et 5-7 rue abbé 
de l'Epée

82 14

Démolition de logements locatifs sociaux Démolition 21-23 boulevard 
Jules Guesde et 2-8 rue abbé 
de l'Epée

111 15

Démolition de logements locatifs sociaux Démolition 30ab boulevard 
Jules Guesde

37 17

Démolition de logements locatifs sociaux Démolition 4-10 chaussée du 
vouldy et 7abc, 9-11 boulevard 
Jules Guesde

136 18

366 64

Pourcentage de ménages concernés par 
l'indemnité à l'échelle des opérations à 

l'origine du relogement :

17 %

Objectif cible de relogement dans le parc neuf 
ou conventionné depuis moins de 5 ans à 

l'échelle du projet de renouvellement urbain

10 %

Organismes HLM potentiellement identifiés 
pour accueillir les ménages dans le parc de 
logement locatif social neuf ou conventionné 

APL depuis moins de 5 ans à la date du 
relogement (et par conséquent bénéficiaire in 

fine de l'indemnité pour relogement avec 
minoration de loyer):

Troyes Habitat

Total

Pour mémoire,le cas échéant, 
pourcentage de ménages 

relogés dans le neuf ou moins de 
5 ans dans le PNRU :

Le relogement avec minoration de loyer permet à des ménages d'aller dans un logement neuf alors qu'il n'aurait financièrement pas pu avec le loyer de base. Cette 
accompagnement permet de faciliter le parcours résidentiel des locataires tout en assurant de la mixité au sein des programmes de construction neuve qui sortent pendant la 
durée du NPRU. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (Si nécessaire, annexer un document cartographique)

Troyes et son agglomération

Troyes

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Fiche descriptive de l'opération de relogement avec minoration de loyer du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES RELOGEMENT DES MENAGES AVEC MINORATION DE LOYER

818-6010007-15-0001-001

Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Nombre de ménages 
relogés 

18 ménage(s) 
22 ménage(s) 
24 ménage(s) 

64 ménage(s) 

  

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 360 000,00 €                                montant TTC : 360 000,00 €                               
Correspondant à la somme des aides pour minoration de loyer

Co-financements:
Uniquement pour les aides pour minoration de 

loyer (hors fonds-propres)
VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR :

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 360 000,00 €                                

Total des co-financements : 360 000,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                     

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Total 360 000,00 €                                                               

Majoration pour Excellence :

Montant  de subvention retenu 360 000,00 €                                                               

T3 132 000,00 €                                                               
T4/T5 et + 192 000,00 €                                                               

Montant de subvention forfaitaire 

T1/T2 36 000,00 €                                                                 

Date de signature de la convention spécifique relogement minoration :
Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Autre : 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 12 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou 
convention) ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la 

notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets 
non examinés en CE :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
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P
IDTOP :

Nature d’opération :

21

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

Version V3

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-21-0001-001

Relogement : forfait 4500 € / ménage relogé (forfait 2250 € / ménage relogé en 
foyer résidence)
Honoraires de maîtrise d'oeuvre : forfait 10% du coût des travaux HT
Indemnité pour perte exploitation : forfait = 24 mois de loyers si le taux de vacance 
structurel <25% ; forfait = 12 mois si le taux de vacance structurel > ou = 25%
Valorisation foncière LLS: VFR (selon Arrêté du 5 mai 1995 ou du 14 mars 2011 
(DOM)) X m² de SDP (avec 0,9 de coefficient de translation d'unité de surface)

0

Démolition de logements locatifs sociaux

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0

N° du contrat : 818 0

Démolition 1-3 et 5-7 rue abbé de l'Epée      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde
Adresse ou périmètre de l'opération : 000 CE 393 et 000 CE 395

N° de QPV : 6010007

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Commune de réalisation : Zone 4 : autres grands pôles
Commune de rattachement : Troyes Zonage I-II-III : II

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES
Etablissement public local à caractère industriel ou 

commercial

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN
BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

10
39872900400018

Type de protocole Date
pas de plan CGLLS
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IDTOP :

CALENDRIER 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUE DES BÂTIMENTS

t.

u.

u.

CARACTERISTIQUE DU RELOGEMENT PAR BATIMENT

jj/mm/aa

u.

u.

u.

CALCUL DU TAUX DE VACANCE MOYEN STRUCTUREL PAR BATIMENT

jj/mm/aa

u.

%

818-6010007-21-0001-001

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 12/09/2016

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de prise en considération du dossier d'intention de 
démolir (PCDID) ou date valant PCDID sur avis du CE ou par décision du DG

S1 2017

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux rendant les terrains 
cessibles ou disponibles selon les destinations prévues dans le protocole de préfiguration ou la convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain) :
7 semestre(s)

Date de lancement opérationnel : date de PCDID ou date valant PCDID sur avis du CE ou par décision du 
DG

BÂTIMENT 1

Date de fin de l'opération : date de livraison des travaux rendant les terrains cessibles ou disponibles selon 
les destinations prévues dans le protocole de préfiguration ou la convention pluriannuelle de 

renouvellement urbain

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social
Nombre de relogements en 

logement "ordinaire" :
Nombre de relogements dans un autre foyer 

résidence:

Nombre d'immeuble : 2
Attention, le nombre de relogements en fonction de la destination doit être cohérent avec le nombre de 

ménages à reloger (titulaires de baux et décohabitants) inscrit dans les caractéristiques du relogement par 

5-7 Epée

BÂTIMENT 5BÂTIMENT 2 BÂTIMENT 3 BÂTIMENT 4 BÂTIMENT 6

Nom ou adresse du bâtiment : 1-3 Epée

SDP totale par bâtiment : 3 294,00                              3 375,00                                 

Nombre de LLS ou équivalent à démolir par bâtiment : 54                                        75                                          

Nombre de logements occupés à la date retenue : 23                                        

12/09/2016Date retenue pour le nombre de forfait relogement :

59                                          

Nombre de ménages décohabitants à reloger à la date retenue : -                                          -                                             

Nombre de ménages titulaires de baux à reloger à la date retenue : 23                                        59                                          

Date retenue pour le taux de vacance moyen structurel : 01/09/2016 01/09/2016

16                                          
Nombre de logements LLS ou équivalent ayant été vacants pendant au 

moins 3 mois au cours des 12  mois précédent la date retenue : 

Taux de vacance moyen structurel : 38,89 % 21,33 %

21                                        
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IDTOP :

DEPENSES SUBVENTIONNABLES - INDEMNITES VNC ET PE

CALCUL DE L'INDEMNITE DE VALEUR NETTE COMPTABLE (VNC) PAR BATIMENT

O/N

si oui : 0,00 ####### 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jj/mm/aa

€

€

€

€

si non :

€

€

CALCUL DE L'INDEMNITE DE PERTE D'EXPLOITATION PAR BATIMENT

%

€

€

Nb mois

€

DEPENSES SUBVENTIONNABLES - TOTAUX

Indemnité compensant la Valeur Nette Comptable de l'immeuble

Indemnité pour perte d'exploitation

TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

BÂTIMENT 6

818-6010007-21-0001-001

non Selectionner oui ou non Selectionner oui ou non Selectionner oui ou non

BÂTIMENT 1 BÂTIMENT 2 BÂTIMENT 3 BÂTIMENT 4 BÂTIMENT 5

Selectionner oui ou non

Date du rachat / de la réhabilitation 

Cas d'un rachat du bâtiment ou d'une réhabilitation du bâtiment de moins 
de 5 ans (avant la date du CE actant le financement de l'opération ou de 

signature du contrat pour les opérations non examinées par le CE) 
non

VNC par bâtiment au 31/12 précédant la date du rachat ou de la 
réhabilitation :

Montant de l'amortissement entre le 31 décembre précédant la date du 
rachat /ou de la réhabilitation et le 31 décembre précédant la date de 
PCDID ou la date retenue dans l'avis CE ou la décision du DG Anru 

                                          -   €                                         -   €                                         -   €                                              -   €                                         -   € 

Montant de la VNC retenu dans la contractualisation avec l'Anru

Montant de la VNC du 31 décembre précédant le rachat ou la 
réhabilitation diminué du montant de l'amortissement

                                        -   € 

Valeur Nette Comptable (VNC) par batiment                             57 918,00 €                               63 827,00 € 

MONTANT VNC RETENU

21,33 %

57 918,00 €                           63 827,00 €                              

Somme des loyers quittancés 87 100,59 €                           108 623,57 €                            

Rappel du taux de vacance moyen structurel 38,89 %

Loyer mensuel moyen quittancé par batiment 7 258,38 €                             9 051,96 €                                -  €                                      -  €                                      -  €                                           -  €                                      

Nombre de mois retenu pour indemnité de perte d'exploitation 12 mois 24 mois

                                        -   €                                              -   € 

-  €                                      

Coûts HT Coûts TTC Coûts retenus

-  €                                      -  €                                      -  €                                           MONTANT INDEMNITE PERTE D'EXPLOITATION 87 100,59 €                           

Acquisition des immeubles indispensables à l'opération (validés CE/DG) :
  - acquisition des immeubles et frais notariés

                                        -   € 

Analyse du site, études et prestations nécessaires à l'opération 
(à l'exclusion des dépenses subventionnées dans le cadre des opérations d'ingénierie)

                                        -   € 

217 247,13 €                            

                                        -   €                                              -   € 

 - frais de transferts, indemnités d'expropriation et d'éviction des espaces de nature associative ou économique                                         -   €                                         -   €                                              -   € 

                          121 745,00 €                           121 745,00 €                                121 745,00 € 

                          304 347,72 €                           304 347,72 €                                304 347,72 € 

Relogement des ménages                            369 000,00 €                           369 000,00 €                                369 000,00 € 

Travaux de démolition, coûts de remise en état a minima des terrains libérés, et coûts préparatoires nécessaires à   
l'opération

                       1 740 974,00 €                        2 089 168,80 €                             1 740 974,00 € 

Honoraires de maîtrise d'œuvre liés aux travaux                             87 048,70 €                           104 458,44 €                                174 097,40 € 

Eventuelles autres dépenses validées sur avis CE ou décision du DG ANRU                                         -   €                                         -   €                                              -   € 

                 2 623 115,42 €                  2 988 719,96 €                       2 710 164,12 € 
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IDTOP :

RECETTES RETENUES

VALORISATION FONCIERE DES TERRAINS OU IMMEUBLES DEVENUS CESSIBLES
 - Destinés à la production de LLS; à la réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou d'espaces à vocation publique; au Groupe Action Logement

Neuf
A/A*
Neuf
A/A*

* Acquisition amélioration

 - Destinés à une opération d'aménagement d'ensemble ou à la constitution de réserves foncières

 - Destinées à un autre usage (logements locatifs libres, logements en accession, locaux d'activités économique, équipements publics, autre)

* Acquisition amélioration

EVENTUELLES AUTRES RECETTES VALIDEES PAR LE CE OU LE DG

818-6010007-21-0001-001

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 
Destination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface Prix Unitaire Montant retenu Surface Prix Unitaire Montant retenu

Production de LLS
Collectif

Sélectionner l'unité -                                135,00 €                                                 -   € 135,00 €                                                -   € 
Sélectionner l'unité -                                1 035,00 €                                                 -   € 1 035,00 €                                                -   € 

Individuel
Sélectionner l'unité -                                189,00 €                                                 -   € 189,00 €                                                -   € 
Sélectionner l'unité -                                1 035,00 €                                                 -   € 1 035,00 €                                                -   € 

Réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou à vocation publique m² de foncier
Groupe Action Logement au titre des contreparties m² de SDP

                                        -   €                                        -   € 

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 
Destination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface Prix Unitaire Montant retenu

Collectivité locale ou à un aménageur pour la conduite d'une opération 
d'aménagement d'ensemble

Terrains Sélectionner l'unité                                                 -   € 
Immeubles m² de SDP 900,00                                        90,000000 €                                    81 000,00 € 

Surface Prix Unitaire Montant retenu
                                               -   € 

                                               -   € 
                            81 000,00 €                                        -   € 

                                               -   € 

Montant total des valorisations contractualisées : aménagement d'ensemble ou réserves foncières

Constitution de réserves foncières m² de foncier                                                 -   € 

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 
Destination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface Prix Unitaire Montant retenu Surface Prix Unitaire Montant retenu

Opération d'équipements publics
Terrains Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

Immeubles Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

Autres 
logements

Logements locatifs libres conventionnés
Neuf Sélectionner l'unité

Logements locatifs libres intermédiaires
Neuf Sélectionner l'unité

Logements locatifs libres
Neuf Sélectionner l'unité

                                                -   € 

                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   €                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   € 
Accession libre

Neuf Sélectionner l'unité                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   € 
Accession sociale

Neuf Sélectionner l'unité                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   € 
Accession à coût maitrisé

Neuf Sélectionner l'unité                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

Locaux 
d'activité

Locaux commerciaux
Neuf Sélectionner l'unité

Locaux artisanaux et d'entreposage
Neuf Sélectionner l'unité

Locaux de bureaux et activités tertiaires
Neuf Sélectionner l'unité

                                                -   €                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   € 

                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                               -   € 

                                               -   € 

Locaux aidés, économie sociale et solidaire, tiers lieux, …
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                               -   € 
Foncier bâti m² de SDP                                                 -   €                                                -   € 

                                        -   €                                        -   € 

Montant total des valorisations contractualisées : équipements publics ou autre usage

Autres destinations
Foncier nu m² de foncier

RECAPITULATIF VALORISATION FONCIERE
Terrains et immeubles destinés à la production de LLS, à la réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou d'espaces à vocation publique ou destinés au 
groupe Action Logement

                                        -   € 

Terrains et immeubles destinés à une opération d'aménagement d'ensemble ou à la constitution de réserves foncières                             81 000,00 € 
Terrains et immeubles destinées à un autre usage (logements locatifs libres, logements en accession, locaux d'activités économique, équipements publics, autre)                                         -   € 

TOTAL VALORISATION FONCIERE 81 000,00 €                           

Autres recettes (à préciser)
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TOTAL RECETTES RETENUES 81 000,00 €                     
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

818-6010007-21-0001-001

RAPPEL DE LA SUBVENTION CONTRACTUALISEE :

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables : 2 710 164,12 €                            

Montant des recettes retenues : 81 000,00 €                                 

Assiette subventionnable (déficit) : 2 629 164,12 €                     

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 80,00 %

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile : 10,00 %

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 0,00 %

TAUX DE SUBVENTION RETENU 90,00 %

MONTANT DE LA SUBVENTION                       2 366 247,71 € 

Le bénéficiaire, représenté par : Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :
Nature des logements démolis :

Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1960

Nombre de LLS concernés :
129

Nombre de ménages à reloger :

82

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

1 Date de la dernière réhabilitation et coût 
par logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Démolition 1-3 et 5-7 rue abbé de l'Epée

818-6010007-21-0001-001

Démolition de 129 logements. Compte-tenu de la hauteur des tours à R+9-1 (soit R+10 du fait du sous-sol non enterré, soit 30,00 ml �), du fait que les bâtiments sont 
relativement éloignés les uns des autres et du cône de sécurité en lien avec la règle du H/2 (soit 15,00 ml �), l'abattage pourra être réalisé directement avec une pelle mécanique 
adaptée à la hauteur. Par précaution, nous allons toufefois compter un tapis de protection.

Cette opération fait l'objet d'une demande de démarrage anticipé eu égard à l'importance du procéssus de relogement sur ce quartier. L'objectif est de pouvoir lancer les 
enquêtes sociales très en amont des démolitions afin de déterminer le meilleur parcours résidentiel pour chaque occupant tout en assurant une correspondance avec les 
livraisons prévues au titre du 1 pour 1. 

Cette opération fait l'objet d'une demande de majoration de financement de 10% en raison de l'impact sur la situation financière de l'organisme.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

000 CE 393 et 000 CE 395

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Dans QPV

Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

914

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) : LLS

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

1
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Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

OUI Avancement de la concertation, 
notamment avec la/les associations de 
locataires et l'enquête sociale :
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Calendrier contractuel

12/09/2016

Semestre Année

S1 2017

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 623 115,42 €                                            montant TTC : 2 988 719,96 €           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 175 867,71 €                                               

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                   81 000,00 € 

ANRU : 2 366 247,71 €                                            

Total des co-financements : 2 623 115,42 €                                            

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                       

 dont PRET CDC : -  €                                                                       

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-
conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de 

l'ANRU pour les projets non examinés en CE

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 7 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Majoration de 10% en raison de l'impact sur la situation financière de l'organisme.

Autre : Demande d'autorisation anticipée de démarrage.

Montant retenu
Montant des dépenses subventionnables :                                              2 710 164,12 € 

Montant des recettes retenues :                                                   81 000,00 € 
Assiette subventionnable (déficit) :                                              2 629 164,12 € 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 80,00 %

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile : 10,00 %

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Prénom et nom du signataire 

TAUX DE SUBVENTION RETENU 90,00 %

MONTANT DE LA SUBVENTION                                              2 366 247,71 € 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :
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P
IDTOP :

Nature d’opération :

21

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S pas de plan CGLLS

39872900400018
Type de protocole Date

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

10
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

10001 10001 10001

03 25 71 17 17 03 25 71 17 54
TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN
BP 32 BP 32 BP 32

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

 Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES
Etablissement public local à caractère industriel ou 

commercial

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Commune de réalisation : Zone 4 : autres grands pôles
Commune de rattachement : Troyes Zonage I-II-III : II

Nom de l'organisme

Démolition 21-23 boulevard Jules Guesde et 2-8 rue abbé de l'Epée      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde
Adresse ou périmètre de l'opération : 000 CE 391 et 000 CE 77

N° de QPV : 6010007

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0

N° du contrat : 818 0

Relogement : forfait 4500 € / ménage relogé (forfait 2250 € / ménage relogé en 
foyer résidence)
Honoraires de maîtrise d'oeuvre : forfait 10% du coût des travaux HT
Indemnité pour perte exploitation : forfait = 24 mois de loyers si le taux de vacance 
structurel <25% ; forfait = 12 mois si le taux de vacance structurel > ou = 25%
Valorisation foncière LLS: VFR (selon Arrêté du 5 mai 1995 ou du 14 mars 2011 
(DOM)) X m² de SDP (avec 0,9 de coefficient de translation d'unité de surface)

0

Démolition de logements locatifs sociaux

Version V3

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-21-0001-002
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IDTOP :

CALENDRIER 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUE DES BÂTIMENTS

t.

u.

u.

CARACTERISTIQUE DU RELOGEMENT PAR BATIMENT

jj/mm/aa

u.

u.

u.

CALCUL DU TAUX DE VACANCE MOYEN STRUCTUREL PAR BATIMENT

jj/mm/aa

u.

%

Nombre de logements LLS ou équivalent ayant été vacants pendant au 
moins 3 mois au cours des 12  mois précédent la date retenue : 

-                                          

Taux de vacance moyen structurel : 0% 13,89 %

5                                            

Date retenue pour le taux de vacance moyen structurel : 01/01/2019 01/01/2019

Nombre de ménages décohabitants à reloger à la date retenue : -                                          -                                             

Nombre de ménages titulaires de baux à reloger à la date retenue : 75                                        36                                          

Nombre de logements occupés à la date retenue : 75                                        36                                          

Date retenue pour le nombre de forfait relogement : 01/01/2019

Nombre de LLS ou équivalent à démolir par bâtiment : 75                                        36                                          

SDP totale par bâtiment : 3 375,00                              2 376,00                                 

Nom ou adresse du bâtiment : 21-23 Guesde

Attention, le nombre de relogements en fonction de la destination doit être cohérent avec le nombre de 
ménages à reloger (titulaires de baux et décohabitants) inscrit dans les caractéristiques du relogement par 

2-8 Epée

BÂTIMENT 1 BÂTIMENT 2 BÂTIMENT 3 BÂTIMENT 4 BÂTIMENT 5

Date de fin de l'opération : date de livraison des travaux rendant les terrains cessibles ou disponibles selon 
les destinations prévues dans le protocole de préfiguration ou la convention pluriannuelle de 

renouvellement urbain

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social

BÂTIMENT 6

Nombre de relogements en 
logement "ordinaire" :

Nombre de relogements dans un autre foyer 
résidence:

Nombre d'immeuble : 2

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux rendant les terrains 
cessibles ou disponibles selon les destinations prévues dans le protocole de préfiguration ou la convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain) :
7 semestre(s)

Date de lancement opérationnel : date de PCDID ou date valant PCDID sur avis du CE ou par décision du 
DG

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de prise en considération du dossier d'intention de 
démolir (PCDID) ou date valant PCDID sur avis du CE ou par décision du DG

S1 2019

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Semestre Année

818-6010007-21-0001-002

CALENDRIER CONTRACTUEL
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IDTOP :

DEPENSES SUBVENTIONNABLES - INDEMNITES VNC ET PE

CALCUL DE L'INDEMNITE DE VALEUR NETTE COMPTABLE (VNC) PAR BATIMENT

O/N

si oui : 0,00 ####### 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jj/mm/aa

€

€

€

€

si non :

€

€

CALCUL DE L'INDEMNITE DE PERTE D'EXPLOITATION PAR BATIMENT

%

€

€

Nb mois

€

DEPENSES SUBVENTIONNABLES - TOTAUX

Indemnité compensant la Valeur Nette Comptable de l'immeuble

Indemnité pour perte d'exploitation

TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES                  2 975 396,27 €                  3 279 213,98 €                       3 047 733,82 € 

Honoraires de maîtrise d'œuvre liés aux travaux                             72 337,55 €                             86 805,06 €                                144 675,10 € 

Eventuelles autres dépenses validées sur avis CE ou décision du DG ANRU                                         -   €                                         -   €                                              -   € 

Relogement des ménages                            499 500,00 €                           499 500,00 €                                499 500,00 € 

Travaux de démolition, coûts de remise en état a minima des terrains libérés, et coûts préparatoires nécessaires à   
l'opération

                       1 446 751,00 €                        1 736 101,20 €                             1 446 751,00 € 

                          311 233,00 €                           311 233,00 €                                311 233,00 € 

                          645 574,72 €                           645 574,72 €                                645 574,72 € 

Acquisition des immeubles indispensables à l'opération (validés CE/DG) :
  - acquisition des immeubles et frais notariés

                                        -   €                                         -   €                                              -   € 

 - frais de transferts, indemnités d'expropriation et d'éviction des espaces de nature associative ou économique                                         -   €                                         -   €                                              -   € 

-  €                                      

Coûts HT Coûts TTC Coûts retenus

-  €                                      -  €                                           

Analyse du site, études et prestations nécessaires à l'opération 
(à l'exclusion des dépenses subventionnées dans le cadre des opérations d'ingénierie)

                                        -   €                                         -   €                                              -   € 

MONTANT INDEMNITE PERTE D'EXPLOITATION 420 356,62 €                          225 218,10 €                            -  €                                      

-  €                                      

Nombre de mois retenu pour indemnité de perte d'exploitation 24 mois 24 mois

Loyer mensuel moyen quittancé par batiment 17 514,86 €                           9 384,09 €                                -  €                                      -  €                                      -  €                                           

Somme des loyers quittancés 210 178,31 €                          112 609,05 €                            

Rappel du taux de vacance moyen structurel 0% 13,89 %

MONTANT VNC RETENU 278 958,00 €                          32 275,00 €                              

Valeur Nette Comptable (VNC) par batiment                           278 958,00 €                               32 275,00 € 

                                        -   € 

Montant de la VNC retenu dans la contractualisation avec l'Anru

Montant de la VNC du 31 décembre précédant le rachat ou la 
réhabilitation diminué du montant de l'amortissement

                                        -   €                                           -   €                                         -   €                                         -   €                                              -   € 

Montant de l'amortissement entre le 31 décembre précédant la date du 
rachat /ou de la réhabilitation et le 31 décembre précédant la date de 
PCDID ou la date retenue dans l'avis CE ou la décision du DG Anru 

VNC par bâtiment au 31/12 précédant la date du rachat ou de la 
réhabilitation :

Selectionner oui ou non

Date du rachat / de la réhabilitation 

Cas d'un rachat du bâtiment ou d'une réhabilitation du bâtiment de moins 
de 5 ans (avant la date du CE actant le financement de l'opération ou de 

signature du contrat pour les opérations non examinées par le CE) 
non non Selectionner oui ou non Selectionner oui ou non Selectionner oui ou non

818-6010007-21-0001-002

BÂTIMENT 1 BÂTIMENT 2 BÂTIMENT 3 BÂTIMENT 4 BÂTIMENT 5 BÂTIMENT 6
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IDTOP :

RECETTES RETENUES

VALORISATION FONCIERE DES TERRAINS OU IMMEUBLES DEVENUS CESSIBLES
 - Destinés à la production de LLS; à la réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou d'espaces à vocation publique; au Groupe Action Logement

Neuf
A/A*
Neuf
A/A*

* Acquisition amélioration

 - Destinés à une opération d'aménagement d'ensemble ou à la constitution de réserves foncières

 - Destinées à un autre usage (logements locatifs libres, logements en accession, locaux d'activités économique, équipements publics, autre)

* Acquisition amélioration

EVENTUELLES AUTRES RECETTES VALIDEES PAR LE CE OU LE DG

                          237 120,00 € 

Autres recettes (à préciser)

RECAPITULATIF VALORISATION FONCIERE
Terrains et immeubles destinés à la production de LLS, à la réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou d'espaces à vocation publique ou destinés au 
groupe Action Logement

                                        -   € 

Terrains et immeubles destinés à une opération d'aménagement d'ensemble ou à la constitution de réserves foncières
Terrains et immeubles destinées à un autre usage (logements locatifs libres, logements en accession, locaux d'activités économique, équipements publics, autre)                                         -   € 

TOTAL VALORISATION FONCIERE 237 120,00 €                          

                                               -   € 
                                        -   €                                        -   € 

Montant total des valorisations contractualisées : équipements publics ou autre usage

                                                -   € 
Autres destinations

Foncier nu m² de foncier
                                               -   € 
                                               -   € 

Foncier bâti m² de SDP                                                 -   € 

Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                               -   € 

Locaux aidés, économie sociale et solidaire, tiers lieux, …
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 
A/A*

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                                -   € 
Locaux de bureaux et activités tertiaires

Neuf Sélectionner l'unité

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

Locaux artisanaux et d'entreposage
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                               -   € 
                                                -   €                                                -   € A/A* Sélectionner l'unité

Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

Locaux 
d'activité

Locaux commerciaux
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   € 
A/A*

                                               -   € 

Accession à coût maitrisé
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                               -   € 
Sélectionner l'unité                                                 -   € 

Accession sociale
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   € 
A/A*

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                               -   € 

Accession libre
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

Logements locatifs libres
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                               -   € 
Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

Logements locatifs libres intermédiaires
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   € 
A/A*

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                               -   € 

Autres 
logements

Logements locatifs libres conventionnés
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                                -   €                                                -   € 
Immeubles Sélectionner l'unité                                                 -   € 

Prix Unitaire Montant retenu Surface Prix Unitaire Montant retenu

Opération d'équipements publics
Terrains Sélectionner l'unité

Destination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface

                                               -   € 
                          237 120,00 €                                        -   € 

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 

                                               -   € 

Montant total des valorisations contractualisées : aménagement d'ensemble ou réserves foncières

Constitution de réserves foncières m² de foncier                                                 -   € 
               90,000000 €                                    81 000,00 € 

Montant retenu
                                               -   €              120,000000 €                                  156 120,00 € Collectivité locale ou à un aménageur pour la conduite d'une opération 

d'aménagement d'ensemble
Terrains m² de SDP 1 301,00                      

Immeubles m² de SDP 900,00                         

                                        -   €                                        -   € 

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 
Prix Unitaire Montant retenu Surface Prix UnitaireDestination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface

Groupe Action Logement au titre des contreparties m² de SDP

                                                -   € 

Réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou à vocation publique m² de foncier
Sélectionner l'unité -                                1 035,00 €

                                               -   € 
1 035,00 €                                                -   €                                                 -   € 

189,00 €

135,00 €                                                -   € 
Sélectionner l'unité -                                1 035,00 €                                                 -   € 1 035,00 €                                                -   € 

Production de LLS
Collectif

Sélectionner l'unité -                                135,00 €                                                 -   € 

Individuel
Sélectionner l'unité -                                189,00 €

Destination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface Prix Unitaire Montant retenu Surface

818-6010007-21-0001-002

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 
Prix Unitaire Montant retenu
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TOTAL RECETTES RETENUES 237 120,00 €                    
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

TAUX DE SUBVENTION RETENU 90,00 %

MONTANT DE LA SUBVENTION                       2 529 552,44 € 

Le bénéficiaire, représenté par : Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

237 120,00 €                               

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 80,00 %

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile : 10,00 %

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 0,00 %

Assiette subventionnable (déficit) : 2 810 613,82 €                     

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables : 3 047 733,82 €                            

Montant des recettes retenues :

818-6010007-21-0001-002

RAPPEL DE LA SUBVENTION CONTRACTUALISEE :
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :
Nature des logements démolis :

Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1960

Nombre de LLS concernés :
111

Nombre de ménages à reloger :

111

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

1 Date de la dernière réhabilitation et coût 
par logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

914

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) : LLS + crèche

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

1

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

000 CE 391 et 000 CE 77

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Dans QPV

Démolition de111 logements. Compte-tenu de la hauteur de la tour à R+9-1 (soit R+10 du fait du sous-sol non enterré, soit 30,00 ml �), du fait que les bâtiments sont 
relativement éloignés les uns des autres et du cône de sécurité en lien avec la règle du H/2 (soit 15,00 ml �), l'abattage pourra être réalisé directement avec une pelle mécanique 
adaptée à la hauteur. Par précaution, nous allons toufefois compter un tapis de protection.

Cette opération fait l'objet d'une demande de démarrage anticipé eu égard à l'importance du procéssus de relogement sur ce quartier. L'objectif est de pouvoir lancer les 
enquêtes sociales très en amont des démolitions afin de déterminer le meilleur parcours résidentiel pour chaque occupant tout en assurant une correspondance avec les 
livraisons prévues au titre du 1 pour 1. 

Cette opération fait l'objet d'une demande de majoration de financement de 10% en raison de l'impact sur la situation financière de l'organisme.

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Démolition 21-23 boulevard Jules Guesde et 2-8 rue abbé de l'Epée

818-6010007-21-0001-002
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Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

OUI Avancement de la concertation, 
notamment avec la/les associations de 
locataires et l'enquête sociale :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 975 396,27 €                                            montant TTC : 3 279 213,98 €           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 208 723,83 €                                               

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                 237 120,00 € 

ANRU : 2 529 552,44 €                                            

Total des co-financements : 2 975 396,27 €                                            

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                       

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

                                             2 529 552,44 € 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

10,00 %

Autre : Demande d'autorisation anticipée de démarrage.

Montant retenu

Prénom et nom du signataire 

TAUX DE SUBVENTION RETENU 90,00 %

MONTANT DE LA SUBVENTION

Montant des dépenses subventionnables :                                              3 047 733,82 € 

Montant des recettes retenues :                                                 237 120,00 € 
Assiette subventionnable (déficit) :                                              2 810 613,82 € 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 80,00 %

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Date de fin de l'opération : 

Majoration de 10% en raison de l'impact sur la situation financière de l'organisme.

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-
conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de 

l'ANRU pour les projets non examinés en CE

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 7 semestre(s)
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P
IDTOP :

Nature d’opération :

21

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

Version V3

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-21-0001-003

Relogement : forfait 4500 € / ménage relogé (forfait 2250 € / ménage relogé en 
foyer résidence)
Honoraires de maîtrise d'oeuvre : forfait 10% du coût des travaux HT
Indemnité pour perte exploitation : forfait = 24 mois de loyers si le taux de vacance 
structurel <25% ; forfait = 12 mois si le taux de vacance structurel > ou = 25%
Valorisation foncière LLS: VFR (selon Arrêté du 5 mai 1995 ou du 14 mars 2011 
(DOM)) X m² de SDP (avec 0,9 de coefficient de translation d'unité de surface)

0

Démolition de logements locatifs sociaux

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0

N° du contrat : 818 0

Démolition 4-10 chaussée du vouldy et 7abc, 9-11 boulevard Jules Guesde      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde
Adresse ou périmètre de l'opération : 000 CE 384, 000 CE 4 et 000 CE 5

N° de QPV : 6010007

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Commune de réalisation : Zone 4 : autres grands pôles
Commune de rattachement : Troyes Zonage I-II-III : II

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES
Etablissement public local à caractère industriel ou 

commercial

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN
BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

10
39872900400018

Type de protocole Date
pas de plan CGLLS
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IDTOP :

CALENDRIER 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUE DES BÂTIMENTS

t.

u.

u.

CARACTERISTIQUE DU RELOGEMENT PAR BATIMENT

jj/mm/aa

u.

u.

u.

CALCUL DU TAUX DE VACANCE MOYEN STRUCTUREL PAR BATIMENT

jj/mm/aa

u.

%

818-6010007-21-0001-003

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de prise en considération du dossier d'intention de 
démolir (PCDID) ou date valant PCDID sur avis du CE ou par décision du DG

S1 2019

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux rendant les terrains 
cessibles ou disponibles selon les destinations prévues dans le protocole de préfiguration ou la convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain) :
10 semestre(s)

Date de lancement opérationnel : date de PCDID ou date valant PCDID sur avis du CE ou par décision du 
DG

BÂTIMENT 1

Date de fin de l'opération : date de livraison des travaux rendant les terrains cessibles ou disponibles selon 
les destinations prévues dans le protocole de préfiguration ou la convention pluriannuelle de 

renouvellement urbain

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social
Nombre de relogements en 

logement "ordinaire" :
Nombre de relogements dans un autre foyer 

résidence:

Nombre d'immeuble : 3
Attention, le nombre de relogements en fonction de la destination doit être cohérent avec le nombre de 

ménages à reloger (titulaires de baux et décohabitants) inscrit dans les caractéristiques du relogement par 

7abc Guesde 4-10 Vouldy

BÂTIMENT 5BÂTIMENT 2 BÂTIMENT 3 BÂTIMENT 4 BÂTIMENT 6

Nom ou adresse du bâtiment : 9-11 Guesde

SDP totale par bâtiment : 3 375,00                              1 782,00                                 2 412,00                              

Nombre de LLS ou équivalent à démolir par bâtiment : 75                                        27                                          36                                        

Nombre de logements occupés à la date retenue : 75                                        

01/01/2019Date retenue pour le nombre de forfait relogement :

27                                          36                                        

Nombre de ménages décohabitants à reloger à la date retenue : -                                          -                                             -                                          

Nombre de ménages titulaires de baux à reloger à la date retenue : 75                                        27                                          36                                        

Date retenue pour le taux de vacance moyen structurel : 01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019

-                                             -                                          
Nombre de logements LLS ou équivalent ayant été vacants pendant au 

moins 3 mois au cours des 12  mois précédent la date retenue : 

Taux de vacance moyen structurel : 2,67 % 0% 0%

2                                          
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IDTOP :

DEPENSES SUBVENTIONNABLES - INDEMNITES VNC ET PE

CALCUL DE L'INDEMNITE DE VALEUR NETTE COMPTABLE (VNC) PAR BATIMENT

O/N

si oui : 0,00 ####### 0,00 ####### 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jj/mm/aa

€

€

€

€

si non :

€

€

CALCUL DE L'INDEMNITE DE PERTE D'EXPLOITATION PAR BATIMENT

%

€

€

Nb mois

€

DEPENSES SUBVENTIONNABLES - TOTAUX

Indemnité compensant la Valeur Nette Comptable de l'immeuble

Indemnité pour perte d'exploitation

TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

BÂTIMENT 6

818-6010007-21-0001-003

non non Selectionner oui ou non Selectionner oui ou non

BÂTIMENT 1 BÂTIMENT 2 BÂTIMENT 3 BÂTIMENT 4 BÂTIMENT 5

Selectionner oui ou non

Date du rachat / de la réhabilitation 

Cas d'un rachat du bâtiment ou d'une réhabilitation du bâtiment de moins 
de 5 ans (avant la date du CE actant le financement de l'opération ou de 

signature du contrat pour les opérations non examinées par le CE) 
non

VNC par bâtiment au 31/12 précédant la date du rachat ou de la 
réhabilitation :

Montant de l'amortissement entre le 31 décembre précédant la date du 
rachat /ou de la réhabilitation et le 31 décembre précédant la date de 
PCDID ou la date retenue dans l'avis CE ou la décision du DG Anru 

                                          -   €                                         -   €                                         -   €                                              -   €                                         -   € 

Montant de la VNC retenu dans la contractualisation avec l'Anru

Montant de la VNC du 31 décembre précédant le rachat ou la 
réhabilitation diminué du montant de l'amortissement

                                        -   € 

Valeur Nette Comptable (VNC) par batiment                           323 950,00 €                              147 929,00 €                           198 445,00 € 

MONTANT VNC RETENU

0% 0%

323 950,00 €                          147 929,00 €                            198 445,00 €                          

Somme des loyers quittancés 172 945,35 €                          84 380,05 €                              106 323,03 €                          

Rappel du taux de vacance moyen structurel 2,67 %

Loyer mensuel moyen quittancé par batiment 14 412,11 €                           7 031,67 €                                8 860,25 €                             -  €                                      -  €                                           -  €                                      

Nombre de mois retenu pour indemnité de perte d'exploitation 24 mois 24 mois 24 mois

                                        -   €                                              -   € 

-  €                                      

Coûts HT Coûts TTC Coûts retenus

212 646,06 €                          -  €                                      -  €                                           MONTANT INDEMNITE PERTE D'EXPLOITATION 345 890,70 €                          

Acquisition des immeubles indispensables à l'opération (validés CE/DG) :
  - acquisition des immeubles et frais notariés

                                        -   € 

Analyse du site, études et prestations nécessaires à l'opération 
(à l'exclusion des dépenses subventionnées dans le cadre des opérations d'ingénierie)

                                        -   € 

168 760,10 €                            

                                        -   €                                              -   € 

 - frais de transferts, indemnités d'expropriation et d'éviction des espaces de nature associative ou économique                                         -   €                                         -   €                                              -   € 

                          670 324,00 €                           670 324,00 €                                670 324,00 € 

                          727 296,86 €                           727 296,86 €                                727 296,86 € 

Relogement des ménages                            621 000,00 €                           621 000,00 €                                621 000,00 € 

Travaux de démolition, coûts de remise en état a minima des terrains libérés, et coûts préparatoires nécessaires à   
l'opération

                       1 939 494,00 €                        2 327 392,80 €                             1 939 494,00 € 

Honoraires de maîtrise d'œuvre liés aux travaux                             96 974,70 €                           116 369,64 €                                193 949,40 € 

Eventuelles autres dépenses validées sur avis CE ou décision du DG ANRU                                         -   €                                         -   €                                              -   € 

                 4 055 089,56 €                  4 462 383,30 €                       4 152 064,26 € 
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IDTOP :

RECETTES RETENUES

VALORISATION FONCIERE DES TERRAINS OU IMMEUBLES DEVENUS CESSIBLES
 - Destinés à la production de LLS; à la réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou d'espaces à vocation publique; au Groupe Action Logement

Neuf
A/A*
Neuf
A/A*

* Acquisition amélioration

 - Destinés à une opération d'aménagement d'ensemble ou à la constitution de réserves foncières

 - Destinées à un autre usage (logements locatifs libres, logements en accession, locaux d'activités économique, équipements publics, autre)

* Acquisition amélioration

EVENTUELLES AUTRES RECETTES VALIDEES PAR LE CE OU LE DG

818-6010007-21-0001-003

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 
Destination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface Prix Unitaire Montant retenu Surface Prix Unitaire Montant retenu

Production de LLS
Collectif

Sélectionner l'unité -                                135,00 €                                                 -   € 135,00 €                                                -   € 
Sélectionner l'unité -                                1 035,00 €                                                 -   € 1 035,00 €                                                -   € 

Individuel
Sélectionner l'unité -                                189,00 €                                                 -   € 189,00 €                                                -   € 
Sélectionner l'unité -                                1 035,00 €                                                 -   € 1 035,00 €                                                -   € 

Réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou à vocation publique m² de foncier
Groupe Action Logement au titre des contreparties m² de SDP

                                        -   €                                        -   € 

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 
Destination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface Prix Unitaire Montant retenu

Collectivité locale ou à un aménageur pour la conduite d'une opération 
d'aménagement d'ensemble

Terrains m² de SDP                                                 -   € 
Immeubles m² de SDP 4 287,00                                   120,000000 €                                  514 440,00 € 

Surface Prix Unitaire Montant retenu
                                               -   € 

                                               -   € 
                          514 440,00 €                                        -   € 

                                               -   € 

Montant total des valorisations contractualisées : aménagement d'ensemble ou réserves foncières

Constitution de réserves foncières m² de foncier                                                 -   € 

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 
Destination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface Prix Unitaire Montant retenu Surface Prix Unitaire Montant retenu

Opération d'équipements publics
Terrains Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

Immeubles Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

Autres 
logements

Logements locatifs libres conventionnés
Neuf Sélectionner l'unité

Logements locatifs libres intermédiaires
Neuf Sélectionner l'unité

Logements locatifs libres
Neuf Sélectionner l'unité

                                                -   € 

                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   €                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   € 
Accession libre

Neuf Sélectionner l'unité                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   € 
Accession sociale

Neuf Sélectionner l'unité                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   € 
Accession à coût maitrisé

Neuf Sélectionner l'unité                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

Locaux 
d'activité

Locaux commerciaux
Neuf Sélectionner l'unité

Locaux artisanaux et d'entreposage
Neuf Sélectionner l'unité

Locaux de bureaux et activités tertiaires
Neuf Sélectionner l'unité

                                                -   €                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   € 

                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                               -   € 

                                               -   € 

Locaux aidés, économie sociale et solidaire, tiers lieux, …
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                               -   € 
Foncier bâti m² de SDP                                                 -   €                                                -   € 

                                        -   €                                        -   € 

Montant total des valorisations contractualisées : équipements publics ou autre usage

Autres destinations
Foncier nu m² de foncier

RECAPITULATIF VALORISATION FONCIERE
Terrains et immeubles destinés à la production de LLS, à la réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou d'espaces à vocation publique ou destinés au 
groupe Action Logement

                                        -   € 

Terrains et immeubles destinés à une opération d'aménagement d'ensemble ou à la constitution de réserves foncières                           514 440,00 € 
Terrains et immeubles destinées à un autre usage (logements locatifs libres, logements en accession, locaux d'activités économique, équipements publics, autre)                                         -   € 

TOTAL VALORISATION FONCIERE 514 440,00 €                          

Autres recettes (à préciser)
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TOTAL RECETTES RETENUES 514 440,00 €                    

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 21 - Démolition de logements locatifs sociaux Page 5/10



IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

818-6010007-21-0001-003

RAPPEL DE LA SUBVENTION CONTRACTUALISEE :

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables : 4 152 064,26 €                            

Montant des recettes retenues : 514 440,00 €                               

Assiette subventionnable (déficit) : 3 637 624,26 €                     

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 80,00 %

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile : 10,00 %

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 0,00 %

TAUX DE SUBVENTION RETENU 90,00 %

MONTANT DE LA SUBVENTION                       3 273 861,83 € 

Le bénéficiaire, représenté par : Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :
Nature des logements démolis :

Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1960

Nombre de LLS concernés :
138

Nombre de ménages à reloger :

138

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0 Date de la dernière réhabilitation et coût 
par logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Démolition 4-10 chaussée du vouldy et 7abc, 9-11 boulevard Jules Guesde

818-6010007-21-0001-003

Démolition de 154 logements. Compte-tenu de la hauteur de la tour à R+9-1 (soit R+10 du fait du sous-sol non enterré, soit 30,00 ml �), du fait que les bâtiments sont 
relativement éloignés les uns des autres et du cône de sécurité en lien avec la règle du H/2 (soit 15,00 ml �), l'abattage pourra être réalisé directement avec une pelle mécanique 
adaptée à la hauteur. Par précaution, nous allons toufefois compter un tapis de protection.

Cette opération fait l'objet d'une demande de démarrage anticipé eu égard à l'importance du procéssus de relogement sur ce quartier. L'objectif est de pouvoir lancer les 
enquêtes sociales très en amont des démolitions afin de déterminer le meilleur parcours résidentiel pour chaque occupant tout en assurant une correspondance avec les 
livraisons prévues au titre du 1 pour 1. 

Cette opération fait l'objet d'une demande de majoration de financement de 10% en raison de l'impact sur la situation financière de l'organisme.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

000 CE 384, 000 CE 4 et 000 CE 5

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Dans QPV

Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

914

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) : Logements privés

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

0

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 21 - Démolition de logements locatifs sociaux Page 7/10



Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

OUI Avancement de la concertation, 
notamment avec la/les associations de 
locataires et l'enquête sociale :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 4 055 089,56 €                                            montant TTC : 4 462 383,30 €           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 266 787,73 €                                               

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                 514 440,00 € 

ANRU : 3 273 861,83 €                                            

Total des co-financements : 4 055 089,56 €                                            

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                       

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-
conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de 

l'ANRU pour les projets non examinés en CE

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 10 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Majoration de 10% en raison de l'impact sur la situation financière de l'organisme.

Autre : Demande d'autorisation anticipée de démarrage.

Montant retenu
Montant des dépenses subventionnables :                                              4 152 064,26 € 

Montant des recettes retenues :                                                 514 440,00 € 
Assiette subventionnable (déficit) :                                              3 637 624,26 € 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 80,00 %

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile : 10,00 %

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Prénom et nom du signataire 

TAUX DE SUBVENTION RETENU 90,00 %

MONTANT DE LA SUBVENTION                                              3 273 861,83 € 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :
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P
IDTOP :

Nature d’opération :

21

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

Version V3

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-21-0001-004

Relogement : forfait 4500 € / ménage relogé (forfait 2250 € / ménage relogé en 
foyer résidence)
Honoraires de maîtrise d'oeuvre : forfait 10% du coût des travaux HT
Indemnité pour perte exploitation : forfait = 24 mois de loyers si le taux de vacance 
structurel <25% ; forfait = 12 mois si le taux de vacance structurel > ou = 25%
Valorisation foncière LLS: VFR (selon Arrêté du 5 mai 1995 ou du 14 mars 2011 
(DOM)) X m² de SDP (avec 0,9 de coefficient de translation d'unité de surface)

0

Démolition de logements locatifs sociaux

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0

N° du contrat : 818 0

Démolition 12 et 16-18 chaussée du vouldy      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde
Adresse ou périmètre de l'opération : 000 CE 11 et 000 CE 386

N° de QPV : 6010007

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Commune de réalisation : Zone 4 : autres grands pôles
Commune de rattachement : Troyes Zonage I-II-III : II

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES
Etablissement public local à caractère industriel ou 

commercial

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN
BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

10
39872900400018

Type de protocole Date
pas de plan CGLLS
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IDTOP :

CALENDRIER 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUE DES BÂTIMENTS

t.

u.

u.

CARACTERISTIQUE DU RELOGEMENT PAR BATIMENT

jj/mm/aa

u.

u.

u.

CALCUL DU TAUX DE VACANCE MOYEN STRUCTUREL PAR BATIMENT

jj/mm/aa

u.

%

818-6010007-21-0001-004

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de prise en considération du dossier d'intention de 
démolir (PCDID) ou date valant PCDID sur avis du CE ou par décision du DG

S1 2019

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux rendant les terrains 
cessibles ou disponibles selon les destinations prévues dans le protocole de préfiguration ou la convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain) :
18 semestre(s)

Date de lancement opérationnel : date de PCDID ou date valant PCDID sur avis du CE ou par décision du 
DG

BÂTIMENT 1

Date de fin de l'opération : date de livraison des travaux rendant les terrains cessibles ou disponibles selon 
les destinations prévues dans le protocole de préfiguration ou la convention pluriannuelle de 

renouvellement urbain

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social
Nombre de relogements en 

logement "ordinaire" :
Nombre de relogements dans un autre foyer 

résidence:

Nombre d'immeuble : 2
Attention, le nombre de relogements en fonction de la destination doit être cohérent avec le nombre de 

ménages à reloger (titulaires de baux et décohabitants) inscrit dans les caractéristiques du relogement par 

16-18 Vouldy

BÂTIMENT 5BÂTIMENT 2 BÂTIMENT 3 BÂTIMENT 4 BÂTIMENT 6

Nom ou adresse du bâtiment : 12 Vouldy

SDP totale par bâtiment : 1 118,00                              3 416,00                                 

Nombre de LLS ou équivalent à démolir par bâtiment : 26                                        54                                          

Nombre de logements occupés à la date retenue : 26                                        

01/01/2019Date retenue pour le nombre de forfait relogement :

54                                          

Nombre de ménages décohabitants à reloger à la date retenue : -                                          -                                             

Nombre de ménages titulaires de baux à reloger à la date retenue : 26                                        54                                          

Date retenue pour le taux de vacance moyen structurel : 01/01/2019 01/01/2019

3                                            
Nombre de logements LLS ou équivalent ayant été vacants pendant au 

moins 3 mois au cours des 12  mois précédent la date retenue : 

Taux de vacance moyen structurel : 0% 5,56 %

-                                          
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IDTOP :

DEPENSES SUBVENTIONNABLES - INDEMNITES VNC ET PE

CALCUL DE L'INDEMNITE DE VALEUR NETTE COMPTABLE (VNC) PAR BATIMENT

O/N

si oui : 0,00 ####### 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jj/mm/aa

€

€

€

€

si non :

€

€

CALCUL DE L'INDEMNITE DE PERTE D'EXPLOITATION PAR BATIMENT

%

€

€

Nb mois

€

DEPENSES SUBVENTIONNABLES - TOTAUX

Indemnité compensant la Valeur Nette Comptable de l'immeuble

Indemnité pour perte d'exploitation

TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

BÂTIMENT 6

818-6010007-21-0001-004

non Selectionner oui ou non Selectionner oui ou non Selectionner oui ou non

BÂTIMENT 1 BÂTIMENT 2 BÂTIMENT 3 BÂTIMENT 4 BÂTIMENT 5

Selectionner oui ou non

Date du rachat / de la réhabilitation 

Cas d'un rachat du bâtiment ou d'une réhabilitation du bâtiment de moins 
de 5 ans (avant la date du CE actant le financement de l'opération ou de 

signature du contrat pour les opérations non examinées par le CE) 
non

VNC par bâtiment au 31/12 précédant la date du rachat ou de la 
réhabilitation :

Montant de l'amortissement entre le 31 décembre précédant la date du 
rachat /ou de la réhabilitation et le 31 décembre précédant la date de 
PCDID ou la date retenue dans l'avis CE ou la décision du DG Anru 

                                          -   €                                         -   €                                         -   €                                              -   €                                         -   € 

Montant de la VNC retenu dans la contractualisation avec l'Anru

Montant de la VNC du 31 décembre précédant le rachat ou la 
réhabilitation diminué du montant de l'amortissement

                                        -   € 

Valeur Nette Comptable (VNC) par batiment                           110 239,00 €                              100 494,00 € 

MONTANT VNC RETENU

5,56 %

110 239,00 €                          100 494,00 €                            

Somme des loyers quittancés 56 426,08 €                           158 734,92 €                            

Rappel du taux de vacance moyen structurel 0%

Loyer mensuel moyen quittancé par batiment 4 702,17 €                             13 227,91 €                              -  €                                      -  €                                      -  €                                           -  €                                      

Nombre de mois retenu pour indemnité de perte d'exploitation 24 mois 24 mois

                                        -   €                                              -   € 

-  €                                      

Coûts HT Coûts TTC Coûts retenus

-  €                                      -  €                                      -  €                                           MONTANT INDEMNITE PERTE D'EXPLOITATION 112 852,16 €                          

Acquisition des immeubles indispensables à l'opération (validés CE/DG) :
  - acquisition des immeubles et frais notariés

                                        -   € 

Analyse du site, études et prestations nécessaires à l'opération 
(à l'exclusion des dépenses subventionnées dans le cadre des opérations d'ingénierie)

                                        -   € 

317 469,84 €                            

                                        -   €                                              -   € 

 - frais de transferts, indemnités d'expropriation et d'éviction des espaces de nature associative ou économique                                         -   €                                         -   €                                              -   € 

                          210 733,00 €                           210 733,00 €                                210 733,00 € 

                          430 322,00 €                           430 322,00 €                                430 322,00 € 

Relogement des ménages                            360 000,00 €                           360 000,00 €                                360 000,00 € 

Travaux de démolition, coûts de remise en état a minima des terrains libérés, et coûts préparatoires nécessaires à   
l'opération

                       1 350 260,00 €                        1 620 312,00 €                             1 350 260,00 € 

Honoraires de maîtrise d'œuvre liés aux travaux                             67 513,00 €                             81 015,60 €                                135 026,00 € 

Eventuelles autres dépenses validées sur avis CE ou décision du DG ANRU                                         -   €                                         -   €                                              -   € 

                 2 418 828,00 €                  2 702 382,60 €                       2 486 341,00 € 
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IDTOP :

RECETTES RETENUES

VALORISATION FONCIERE DES TERRAINS OU IMMEUBLES DEVENUS CESSIBLES
 - Destinés à la production de LLS; à la réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou d'espaces à vocation publique; au Groupe Action Logement

Neuf
A/A*
Neuf
A/A*

* Acquisition amélioration

 - Destinés à une opération d'aménagement d'ensemble ou à la constitution de réserves foncières

 - Destinées à un autre usage (logements locatifs libres, logements en accession, locaux d'activités économique, équipements publics, autre)

* Acquisition amélioration

EVENTUELLES AUTRES RECETTES VALIDEES PAR LE CE OU LE DG

818-6010007-21-0001-004

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 
Destination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface Prix Unitaire Montant retenu Surface Prix Unitaire Montant retenu

Production de LLS
Collectif

Sélectionner l'unité -                                135,00 €                                                 -   € 135,00 €                                                -   € 
Sélectionner l'unité -                                1 035,00 €                                                 -   € 1 035,00 €                                                -   € 

Individuel
Sélectionner l'unité -                                189,00 €                                                 -   € 189,00 €                                                -   € 
Sélectionner l'unité -                                1 035,00 €                                                 -   € 1 035,00 €                                                -   € 

Réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou à vocation publique m² de foncier
Groupe Action Logement au titre des contreparties m² de SDP

                                        -   €                                        -   € 

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 
Destination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface Prix Unitaire Montant retenu

Collectivité locale ou à un aménageur pour la conduite d'une opération 
d'aménagement d'ensemble

Terrains m² de SDP                                                 -   € 
Immeubles m² de SDP 3 431,25                                   120,000000 €                                  411 750,00 € 

Surface Prix Unitaire Montant retenu
                                               -   € 

                                               -   € 
                          411 750,00 €                                        -   € 

                                               -   € 

Montant total des valorisations contractualisées : aménagement d'ensemble ou réserves foncières

Constitution de réserves foncières m² de foncier                                                 -   € 

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 
Destination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface Prix Unitaire Montant retenu Surface Prix Unitaire Montant retenu

Opération d'équipements publics
Terrains Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

Immeubles Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

Autres 
logements

Logements locatifs libres conventionnés
Neuf Sélectionner l'unité

Logements locatifs libres intermédiaires
Neuf Sélectionner l'unité

Logements locatifs libres
Neuf Sélectionner l'unité

                                                -   € 

                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   €                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   € 
Accession libre

Neuf Sélectionner l'unité                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   € 
Accession sociale

Neuf Sélectionner l'unité                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   € 
Accession à coût maitrisé

Neuf Sélectionner l'unité                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

Locaux 
d'activité

Locaux commerciaux
Neuf Sélectionner l'unité

Locaux artisanaux et d'entreposage
Neuf Sélectionner l'unité

Locaux de bureaux et activités tertiaires
Neuf Sélectionner l'unité

                                                -   €                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   € 

                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                               -   € 

                                               -   € 

Locaux aidés, économie sociale et solidaire, tiers lieux, …
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                               -   € 
Foncier bâti m² de SDP                                                 -   €                                                -   € 

                                        -   €                                        -   € 

Montant total des valorisations contractualisées : équipements publics ou autre usage

Autres destinations
Foncier nu m² de foncier

RECAPITULATIF VALORISATION FONCIERE
Terrains et immeubles destinés à la production de LLS, à la réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou d'espaces à vocation publique ou destinés au 
groupe Action Logement

                                        -   € 

Terrains et immeubles destinés à une opération d'aménagement d'ensemble ou à la constitution de réserves foncières                           411 750,00 € 
Terrains et immeubles destinées à un autre usage (logements locatifs libres, logements en accession, locaux d'activités économique, équipements publics, autre)                                         -   € 

TOTAL VALORISATION FONCIERE 411 750,00 €                          

Autres recettes (à préciser)
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TOTAL RECETTES RETENUES 411 750,00 €                    
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

818-6010007-21-0001-004

RAPPEL DE LA SUBVENTION CONTRACTUALISEE :

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables : 2 486 341,00 €                            

Montant des recettes retenues : 411 750,00 €                               

Assiette subventionnable (déficit) : 2 074 591,00 €                     

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 80,00 %

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile : 10,00 %

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 0,00 %

TAUX DE SUBVENTION RETENU 90,00 %

MONTANT DE LA SUBVENTION                       1 867 131,90 € 

Le bénéficiaire, représenté par : Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :
Nature des logements démolis :

Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1960

Nombre de LLS concernés :
80

Nombre de ménages à reloger :

80

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

1 Date de la dernière réhabilitation et coût 
par logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Démolition 12 et 16-18 chaussée du vouldy

818-6010007-21-0001-004

Démolition de 80 logements. Compte-tenu de la hauteur de la tour à R+9-1 (soit R+10 du fait du sous-sol non enterré, soit 30,00 ml �), du fait que les bâtiments sont relativement 
éloignés les uns des autres et du cône de sécurité en lien avec la règle du H/2 (soit 15,00 ml �), l'abattage pourra être réalisé directement avec une pelle mécanique adaptée à la 
hauteur. Par précaution, nous allons toufefois compter un tapis de protection.
Cette opération nécessite également la démolition de 3 garages. 

Cette opération fait l'objet d'une demande de démarrage anticipé eu égard à l'importance du procéssus de relogement sur ce quartier. L'objectif est de pouvoir lancer les 
enquêtes sociales très en amont des démolitions afin de déterminer le meilleur parcours résidentiel pour chaque occupant tout en assurant une correspondance avec les 
livraisons prévues au titre du 1 pour 1. 

Cette opération fait l'objet d'une demande de majoration de financement de 10% en raison de l'impact sur la situation financière de l'organisme.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

000 CE 11 et 000 CE 386

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Dans QPV

Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

914

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) : Logements privés

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

1
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Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

OUI Avancement de la concertation, 
notamment avec la/les associations de 
locataires et l'enquête sociale :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 418 828,00 €                                            montant TTC : 2 702 382,60 €           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 139 946,10 €                                               

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                 411 750,00 € 

ANRU : 1 867 131,90 €                                            

Total des co-financements : 2 418 828,00 €                                            

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                       

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-
conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de 

l'ANRU pour les projets non examinés en CE

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 18 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Majoration de 10% en raison de l'impact sur la situation financière de l'organisme.

Autre : Demande d'autorisation anticipée de démarrage.

Montant retenu
Montant des dépenses subventionnables :                                              2 486 341,00 € 

Montant des recettes retenues :                                                 411 750,00 € 
Assiette subventionnable (déficit) :                                              2 074 591,00 € 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 80,00 %

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile : 10,00 %

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Prénom et nom du signataire 

TAUX DE SUBVENTION RETENU 90,00 %

MONTANT DE LA SUBVENTION                                              1 867 131,90 € 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :
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P
IDTOP :

Nature d’opération :

21

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S pas de plan CGLLS

10
39872900400018

Type de protocole Date

03 25 71 17 17 03 25 71 17 54
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

10001 10001 10001
TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN
BP 32 BP 32 BP 32

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES
Etablissement public local à caractère industriel ou 

commercial

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Commune de réalisation : Zone 4 : autres grands pôles
Commune de rattachement : Troyes Zonage I-II-III : II

Démolition 14abcd chaussée du vouldy et 15-17 boulevard Jules Guesde      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde
Adresse ou périmètre de l'opération : 000 CE 10 et 000 CE 383

N° de QPV : 6010007

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0

N° du contrat : 818 0

Version V3

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-21-0001-005

Relogement : forfait 4500 € / ménage relogé (forfait 2250 € / ménage relogé en 
foyer résidence)
Honoraires de maîtrise d'oeuvre : forfait 10% du coût des travaux HT
Indemnité pour perte exploitation : forfait = 24 mois de loyers si le taux de vacance 
structurel <25% ; forfait = 12 mois si le taux de vacance structurel > ou = 25%
Valorisation foncière LLS: VFR (selon Arrêté du 5 mai 1995 ou du 14 mars 2011 
(DOM)) X m² de SDP (avec 0,9 de coefficient de translation d'unité de surface)

0

Démolition de logements locatifs sociaux
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IDTOP :

CALENDRIER 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUE DES BÂTIMENTS

t.

u.

u.

CARACTERISTIQUE DU RELOGEMENT PAR BATIMENT

jj/mm/aa

u.

u.

u.

CALCUL DU TAUX DE VACANCE MOYEN STRUCTUREL PAR BATIMENT

jj/mm/aa

u.

%

Nombre de logements LLS ou équivalent ayant été vacants pendant au 
moins 3 mois au cours des 12  mois précédent la date retenue : 

Taux de vacance moyen structurel : 5,77 % 4,41 %

3                                          3                                            

Date retenue pour le taux de vacance moyen structurel : 01/01/2019 01/01/2019

Nombre de ménages décohabitants à reloger à la date retenue : -                                          -                                             

Nombre de ménages titulaires de baux à reloger à la date retenue : 52                                        68                                          

68                                          Nombre de logements occupés à la date retenue : 52                                        

01/01/2019Date retenue pour le nombre de forfait relogement :

Nombre de LLS ou équivalent à démolir par bâtiment : 52                                        68                                          

Nom ou adresse du bâtiment : 14 Vouldy

SDP totale par bâtiment : 2 236,00                              3 375,00                                 

15-17 Guesde

BÂTIMENT 5BÂTIMENT 2 BÂTIMENT 3 BÂTIMENT 4 BÂTIMENT 6

Nombre de relogements en 
logement "ordinaire" :

Nombre de relogements dans un autre foyer 
résidence:

Nombre d'immeuble : 2
Attention, le nombre de relogements en fonction de la destination doit être cohérent avec le nombre de 

ménages à reloger (titulaires de baux et décohabitants) inscrit dans les caractéristiques du relogement par 

BÂTIMENT 1

Date de fin de l'opération : date de livraison des travaux rendant les terrains cessibles ou disponibles selon 
les destinations prévues dans le protocole de préfiguration ou la convention pluriannuelle de 

renouvellement urbain

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux rendant les terrains 
cessibles ou disponibles selon les destinations prévues dans le protocole de préfiguration ou la convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain) :
14 semestre(s)

Date de lancement opérationnel : date de PCDID ou date valant PCDID sur avis du CE ou par décision du 
DG

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de prise en considération du dossier d'intention de 
démolir (PCDID) ou date valant PCDID sur avis du CE ou par décision du DG

S1 2019

818-6010007-21-0001-005

CALENDRIER CONTRACTUEL
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IDTOP :

DEPENSES SUBVENTIONNABLES - INDEMNITES VNC ET PE

CALCUL DE L'INDEMNITE DE VALEUR NETTE COMPTABLE (VNC) PAR BATIMENT

O/N

si oui : 0,00 ####### 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jj/mm/aa

€

€

€

€

si non :

€

€

CALCUL DE L'INDEMNITE DE PERTE D'EXPLOITATION PAR BATIMENT

%

€

€

Nb mois

€

DEPENSES SUBVENTIONNABLES - TOTAUX

Indemnité compensant la Valeur Nette Comptable de l'immeuble

Indemnité pour perte d'exploitation

TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES                  3 327 217,35 €                  3 664 635,06 €                       3 407 554,90 € 

Honoraires de maîtrise d'œuvre liés aux travaux                             80 337,55 €                             96 405,06 €                                160 675,10 € 

Eventuelles autres dépenses validées sur avis CE ou décision du DG ANRU                                         -   €                                         -   €                                              -   € 

Relogement des ménages                            540 000,00 €                           540 000,00 €                                540 000,00 € 

Travaux de démolition, coûts de remise en état a minima des terrains libérés, et coûts préparatoires nécessaires à   
l'opération

                       1 606 751,00 €                        1 928 101,20 €                             1 606 751,00 € 

                          544 037,00 €                           544 037,00 €                                544 037,00 € 

                          556 091,80 €                           556 091,80 €                                556 091,80 € 

                                        -   €                                              -   € 

 - frais de transferts, indemnités d'expropriation et d'éviction des espaces de nature associative ou économique                                         -   €                                         -   €                                              -   € 

MONTANT INDEMNITE PERTE D'EXPLOITATION 227 867,34 €                          

Acquisition des immeubles indispensables à l'opération (validés CE/DG) :
  - acquisition des immeubles et frais notariés

                                        -   € 

Analyse du site, études et prestations nécessaires à l'opération 
(à l'exclusion des dépenses subventionnées dans le cadre des opérations d'ingénierie)

                                        -   € 

328 224,46 €                            -  €                                      

Coûts HT Coûts TTC Coûts retenus

-  €                                      -  €                                      -  €                                           

24 mois

                                        -   €                                              -   € 

Loyer mensuel moyen quittancé par batiment 9 494,47 €                             13 676,02 €                              -  €                                      -  €                                      -  €                                           -  €                                      

Nombre de mois retenu pour indemnité de perte d'exploitation 24 mois

Somme des loyers quittancés 113 933,67 €                          164 112,23 €                            

Rappel du taux de vacance moyen structurel 5,77 % 4,41 %

220 675,00 €                          323 362,00 €                            

Valeur Nette Comptable (VNC) par batiment                           220 675,00 €                              323 362,00 € 

MONTANT VNC RETENU

                                        -   € 

Montant de la VNC retenu dans la contractualisation avec l'Anru

Montant de la VNC du 31 décembre précédant le rachat ou la 
réhabilitation diminué du montant de l'amortissement

                                        -   €                                           -   €                                         -   €                                         -   €                                              -   € 

VNC par bâtiment au 31/12 précédant la date du rachat ou de la 
réhabilitation :

Montant de l'amortissement entre le 31 décembre précédant la date du 
rachat /ou de la réhabilitation et le 31 décembre précédant la date de 
PCDID ou la date retenue dans l'avis CE ou la décision du DG Anru 

Selectionner oui ou non

Date du rachat / de la réhabilitation 

Cas d'un rachat du bâtiment ou d'une réhabilitation du bâtiment de moins 
de 5 ans (avant la date du CE actant le financement de l'opération ou de 

signature du contrat pour les opérations non examinées par le CE) 
non non Selectionner oui ou non Selectionner oui ou non Selectionner oui ou non

BÂTIMENT 1 BÂTIMENT 2 BÂTIMENT 3 BÂTIMENT 4 BÂTIMENT 5 BÂTIMENT 6

818-6010007-21-0001-005
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IDTOP :

RECETTES RETENUES

VALORISATION FONCIERE DES TERRAINS OU IMMEUBLES DEVENUS CESSIBLES
 - Destinés à la production de LLS; à la réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou d'espaces à vocation publique; au Groupe Action Logement

Neuf
A/A*
Neuf
A/A*

* Acquisition amélioration

 - Destinés à une opération d'aménagement d'ensemble ou à la constitution de réserves foncières

 - Destinées à un autre usage (logements locatifs libres, logements en accession, locaux d'activités économique, équipements publics, autre)

* Acquisition amélioration

EVENTUELLES AUTRES RECETTES VALIDEES PAR LE CE OU LE DG
Autres recettes (à préciser)

RECAPITULATIF VALORISATION FONCIERE
Terrains et immeubles destinés à la production de LLS, à la réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou d'espaces à vocation publique ou destinés au 
groupe Action Logement

                                        -   € 

Terrains et immeubles destinés à une opération d'aménagement d'ensemble ou à la constitution de réserves foncières                           270 000,00 € 
Terrains et immeubles destinées à un autre usage (logements locatifs libres, logements en accession, locaux d'activités économique, équipements publics, autre)                                         -   € 

TOTAL VALORISATION FONCIERE 270 000,00 €                          

                                               -   € 
                                        -   €                                        -   € 

Montant total des valorisations contractualisées : équipements publics ou autre usage

Autres destinations
Foncier nu m² de foncier                                                -   € 
Foncier bâti m² de SDP                                                 -   € 

                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                               -   € 

Locaux aidés, économie sociale et solidaire, tiers lieux, …
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                               -   € 
                                                -   € 

                                                -   € 
                                               -   € 
                                               -   € 

A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                                -   €                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

Sélectionner l'unité

Locaux de bureaux et activités tertiaires
Neuf Sélectionner l'unité

                                               -   € 

Locaux 
d'activité

Locaux commerciaux
Neuf Sélectionner l'unité

Locaux artisanaux et d'entreposage
Neuf

Accession à coût maitrisé
Neuf Sélectionner l'unité                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                               -   € 
                                                -   € 

Accession sociale
Neuf Sélectionner l'unité                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                               -   € 
                                                -   € 

A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                               -   € 
                                                -   € 

Accession libre
Neuf Sélectionner l'unité                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                                -   €                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

Neuf Sélectionner l'unité

                                                -   € 

                                                -   € 

                                               -   € 

Autres 
logements

Logements locatifs libres conventionnés
Neuf Sélectionner l'unité

Logements locatifs libres intermédiaires
Neuf Sélectionner l'unité

Logements locatifs libres

Immeubles Sélectionner l'unité                                                 -   € 

Montant retenu

Opération d'équipements publics
Terrains Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 
Destination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface Prix Unitaire Montant retenu Surface Prix Unitaire

Montant total des valorisations contractualisées : aménagement d'ensemble ou réserves foncières

Constitution de réserves foncières m² de foncier                                                 -   €                                                -   € 
                          270 000,00 €                                        -   € 

                                               -   €                                  270 000,00 € 

Surface Prix Unitaire Montant retenu
                                               -   € Collectivité locale ou à un aménageur pour la conduite d'une opération 

d'aménagement d'ensemble
Terrains m² de SDP                                                 -   € 

Immeubles m² de SDP 2 250,00                                   120,000000 € 

                                        -   €                                        -   € 

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 
Destination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface Prix Unitaire Montant retenu

Groupe Action Logement au titre des contreparties m² de SDP
Réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou à vocation publique m² de foncier

189,00 €                                                -   € 
Sélectionner l'unité -                                1 035,00 €                                                 -   € 1 035,00 €                                                -   € 

Individuel
Sélectionner l'unité -                                189,00 €                                                 -   € 

135,00 €                                                -   € 
Sélectionner l'unité -                                1 035,00 €                                                 -   € 1 035,00 €                                                -   € 

Surface Prix Unitaire Montant retenu

Production de LLS
Collectif

Sélectionner l'unité -                                135,00 €                                                 -   € 
Destination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface Prix Unitaire Montant retenu

818-6010007-21-0001-005

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 
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TOTAL RECETTES RETENUES 270 000,00 €                    
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

TAUX DE SUBVENTION RETENU 90,00 %

MONTANT DE LA SUBVENTION                       2 823 799,41 € 

Le bénéficiaire, représenté par : Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 80,00 %

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile : 10,00 %

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 0,00 %

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables : 3 407 554,90 €                            

Montant des recettes retenues : 270 000,00 €                               

Assiette subventionnable (déficit) : 3 137 554,90 €                     

818-6010007-21-0001-005

RAPPEL DE LA SUBVENTION CONTRACTUALISEE :
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :
Nature des logements démolis :

Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1960

Nombre de LLS concernés :
120

Nombre de ménages à reloger :

120

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

1 Date de la dernière réhabilitation et coût 
par logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

914

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) : Equipement public

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

1

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

000 CE 10 et 000 CE 383

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Dans QPV

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Démolition 14abcd chaussée du vouldy et 15-17 boulevard Jules Guesde

818-6010007-21-0001-005

Démolition de 154 logements. Compte-tenu de la hauteur de la tour à R+9-1 (soit R+10 du fait du sous-sol non enterré, soit 30,00 ml �), du fait que les bâtiments sont 
relativement éloignés les uns des autres et du cône de sécurité en lien avec la règle du H/2 (soit 15,00 ml �), l'abattage pourra être réalisé directement avec une pelle mécanique 
adaptée à la hauteur. Par précaution, nous allons toufefois compter un tapis de protection.
Cette opération nécessite également la démolition de 8 garages. 

Cette opération fait l'objet d'une demande de démarrage anticipé eu égard à l'importance du procéssus de relogement sur ce quartier. L'objectif est de pouvoir lancer les 
enquêtes sociales très en amont des démolitions afin de déterminer le meilleur parcours résidentiel pour chaque occupant tout en assurant une correspondance avec les 
livraisons prévues au titre du 1 pour 1. 

Cette opération fait l'objet d'une demande de majoration de financement de 10% en raison de l'impact sur la situation financière de l'organisme.
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Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

OUI Avancement de la concertation, 
notamment avec la/les associations de 
locataires et l'enquête sociale :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 3 327 217,35 €                                            montant TTC : 3 664 635,06 €           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 233 417,94 €                                               

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                 270 000,00 € 

ANRU : 2 823 799,41 €                                            

Total des co-financements : 3 327 217,35 €                                            

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                       

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

TAUX DE SUBVENTION RETENU 90,00 %

MONTANT DE LA SUBVENTION                                              2 823 799,41 € 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 80,00 %

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile : 10,00 %

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Montant des dépenses subventionnables :                                              3 407 554,90 € 

Montant des recettes retenues :                                                 270 000,00 € 
Assiette subventionnable (déficit) :                                              3 137 554,90 € 

Date de fin de l'opération : 

Majoration de 10% en raison de l'impact sur la situation financière de l'organisme.

Autre : Demande d'autorisation anticipée de démarrage.

Montant retenu

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-
conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de 

l'ANRU pour les projets non examinés en CE

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 14 semestre(s)
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P
IDTOP :

Nature d’opération :

21

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

Version V3

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-21-0001-006

Relogement : forfait 4500 € / ménage relogé (forfait 2250 € / ménage relogé en 
foyer résidence)
Honoraires de maîtrise d'oeuvre : forfait 10% du coût des travaux HT
Indemnité pour perte exploitation : forfait = 24 mois de loyers si le taux de vacance 
structurel <25% ; forfait = 12 mois si le taux de vacance structurel > ou = 25%
Valorisation foncière LLS: VFR (selon Arrêté du 5 mai 1995 ou du 14 mars 2011 
(DOM)) X m² de SDP (avec 0,9 de coefficient de translation d'unité de surface)

0

Démolition de logements locatifs sociaux

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0

N° du contrat : 818 0

Démolition 30ab boulevard Jules Guesde      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde
Adresse ou périmètre de l'opération : 000 CH 38

N° de QPV : 6010007

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Commune de réalisation : Zone 4 : autres grands pôles
Commune de rattachement : Troyes Zonage I-II-III : II

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES
Etablissement public local à caractère industriel ou 

commercial

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN
BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

10
39872900400018

Type de protocole Date
pas de plan CGLLS
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IDTOP :

CALENDRIER 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUE DES BÂTIMENTS

t.

u.

u.

CARACTERISTIQUE DU RELOGEMENT PAR BATIMENT

jj/mm/aa

u.

u.

u.

CALCUL DU TAUX DE VACANCE MOYEN STRUCTUREL PAR BATIMENT

jj/mm/aa

u.

%

818-6010007-21-0001-006

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de prise en considération du dossier d'intention de 
démolir (PCDID) ou date valant PCDID sur avis du CE ou par décision du DG

S1 2019

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux rendant les terrains 
cessibles ou disponibles selon les destinations prévues dans le protocole de préfiguration ou la convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain) :
7 semestre(s)

Date de lancement opérationnel : date de PCDID ou date valant PCDID sur avis du CE ou par décision du 
DG

BÂTIMENT 1

Date de fin de l'opération : date de livraison des travaux rendant les terrains cessibles ou disponibles selon 
les destinations prévues dans le protocole de préfiguration ou la convention pluriannuelle de 

renouvellement urbain

Nature des logements démolis : Logement Locatif Social
Nombre de relogements en 

logement "ordinaire" :
Nombre de relogements dans un autre foyer 

résidence:

Nombre d'immeuble : 1
Attention, le nombre de relogements en fonction de la destination doit être cohérent avec le nombre de 

ménages à reloger (titulaires de baux et décohabitants) inscrit dans les caractéristiques du relogement par 

BÂTIMENT 5BÂTIMENT 2 BÂTIMENT 3 BÂTIMENT 4 BÂTIMENT 6

Nom ou adresse du bâtiment : 30ab Guesde

SDP totale par bâtiment : 3 477,00                              

Nombre de LLS ou équivalent à démolir par bâtiment : 57                                        

Nombre de logements occupés à la date retenue : 57                                        

01/01/2019Date retenue pour le nombre de forfait relogement :

Nombre de ménages décohabitants à reloger à la date retenue : -                                          

Nombre de ménages titulaires de baux à reloger à la date retenue : 57                                        

Date retenue pour le taux de vacance moyen structurel : 01/01/2019

Nombre de logements LLS ou équivalent ayant été vacants pendant au 
moins 3 mois au cours des 12  mois précédent la date retenue : 

Taux de vacance moyen structurel : 35,09 %

20                                        
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IDTOP :

DEPENSES SUBVENTIONNABLES - INDEMNITES VNC ET PE

CALCUL DE L'INDEMNITE DE VALEUR NETTE COMPTABLE (VNC) PAR BATIMENT

O/N

si oui : 0,00 ####### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jj/mm/aa

€

€

€

€

si non :

€

€

CALCUL DE L'INDEMNITE DE PERTE D'EXPLOITATION PAR BATIMENT

%

€

€

Nb mois

€

DEPENSES SUBVENTIONNABLES - TOTAUX

Indemnité compensant la Valeur Nette Comptable de l'immeuble

Indemnité pour perte d'exploitation

TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

BÂTIMENT 6

818-6010007-21-0001-006

Selectionner oui ou non Selectionner oui ou non Selectionner oui ou non Selectionner oui ou non

BÂTIMENT 1 BÂTIMENT 2 BÂTIMENT 3 BÂTIMENT 4 BÂTIMENT 5

Selectionner oui ou non

Date du rachat / de la réhabilitation 

Cas d'un rachat du bâtiment ou d'une réhabilitation du bâtiment de moins 
de 5 ans (avant la date du CE actant le financement de l'opération ou de 

signature du contrat pour les opérations non examinées par le CE) 
non

VNC par bâtiment au 31/12 précédant la date du rachat ou de la 
réhabilitation :

Montant de l'amortissement entre le 31 décembre précédant la date du 
rachat /ou de la réhabilitation et le 31 décembre précédant la date de 
PCDID ou la date retenue dans l'avis CE ou la décision du DG Anru 

                                          -   €                                         -   €                                         -   €                                              -   €                                         -   € 

Montant de la VNC retenu dans la contractualisation avec l'Anru

Montant de la VNC du 31 décembre précédant le rachat ou la 
réhabilitation diminué du montant de l'amortissement

                                        -   € 

Valeur Nette Comptable (VNC) par batiment                           100 873,00 € 

MONTANT VNC RETENU 100 873,00 €                          

Somme des loyers quittancés 65 379,00 €                           

Rappel du taux de vacance moyen structurel 35,09 %

Loyer mensuel moyen quittancé par batiment 5 448,25 €                             -  €                                        -  €                                      -  €                                      -  €                                           -  €                                      

Nombre de mois retenu pour indemnité de perte d'exploitation 12 mois

                                        -   €                                              -   € 

-  €                                      

Coûts HT Coûts TTC Coûts retenus

-  €                                      -  €                                      -  €                                           MONTANT INDEMNITE PERTE D'EXPLOITATION 65 379,00 €                           

Acquisition des immeubles indispensables à l'opération (validés CE/DG) :
  - acquisition des immeubles et frais notariés

                                        -   € 

Analyse du site, études et prestations nécessaires à l'opération 
(à l'exclusion des dépenses subventionnées dans le cadre des opérations d'ingénierie)

                                        -   € 

-  €                                        

                                        -   €                                              -   € 

 - frais de transferts, indemnités d'expropriation et d'éviction des espaces de nature associative ou économique                                         -   €                                         -   €                                              -   € 

                          100 873,00 €                           100 873,00 €                                100 873,00 € 

                            65 379,00 €                             65 379,00 €                                  65 379,00 € 

Relogement des ménages                            256 500,00 €                           256 500,00 €                                256 500,00 € 

Travaux de démolition, coûts de remise en état a minima des terrains libérés, et coûts préparatoires nécessaires à   
l'opération

                          870 487,00 €                        1 044 584,40 €                                870 487,00 € 

Honoraires de maîtrise d'œuvre liés aux travaux                             43 524,35 €                             52 229,22 €                                  87 048,70 € 

Eventuelles autres dépenses validées sur avis CE ou décision du DG ANRU                                         -   €                                         -   €                                              -   € 

                 1 336 763,35 €                  1 519 565,62 €                       1 380 287,70 € 
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IDTOP :

RECETTES RETENUES

VALORISATION FONCIERE DES TERRAINS OU IMMEUBLES DEVENUS CESSIBLES
 - Destinés à la production de LLS; à la réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou d'espaces à vocation publique; au Groupe Action Logement

Neuf
A/A*
Neuf
A/A*

* Acquisition amélioration

 - Destinés à une opération d'aménagement d'ensemble ou à la constitution de réserves foncières

 - Destinées à un autre usage (logements locatifs libres, logements en accession, locaux d'activités économique, équipements publics, autre)

* Acquisition amélioration

EVENTUELLES AUTRES RECETTES VALIDEES PAR LE CE OU LE DG

818-6010007-21-0001-006

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 
Destination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface Prix Unitaire Montant retenu Surface Prix Unitaire Montant retenu

Production de LLS
Collectif

Sélectionner l'unité -                                135,00 €                                                 -   € 135,00 €                                                -   € 
Sélectionner l'unité -                                1 035,00 €                                                 -   € 1 035,00 €                                                -   € 

Individuel
Sélectionner l'unité -                                189,00 €                                                 -   € 189,00 €                                                -   € 
Sélectionner l'unité -                                1 035,00 €                                                 -   € 1 035,00 €                                                -   € 

Réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou à vocation publique m² de foncier
Groupe Action Logement au titre des contreparties m² de SDP

                                        -   €                                        -   € 

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 
Destination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface Prix Unitaire Montant retenu

Collectivité locale ou à un aménageur pour la conduite d'une opération 
d'aménagement d'ensemble

Terrains m² de SDP 339,00                                      150,000000 €                                    50 850,00 € 
Immeubles m² de SDP 1 545,00                                     90,000000 €                                  139 050,00 € 

Surface Prix Unitaire Montant retenu
                                               -   € 

                                               -   € 
                          189 900,00 €                                        -   € 

                                               -   € 

Montant total des valorisations contractualisées : aménagement d'ensemble ou réserves foncières

Constitution de réserves foncières m² de foncier                                                 -   € 

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 
Destination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface Prix Unitaire Montant retenu Surface Prix Unitaire Montant retenu

Opération d'équipements publics
Terrains Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

Immeubles Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

Autres 
logements

Logements locatifs libres conventionnés
Neuf Sélectionner l'unité

Logements locatifs libres intermédiaires
Neuf Sélectionner l'unité

Logements locatifs libres
Neuf Sélectionner l'unité

                                                -   € 

                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   €                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   € 
Accession libre

Neuf Sélectionner l'unité                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   € 
Accession sociale

Neuf Sélectionner l'unité                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   € 
Accession à coût maitrisé

Neuf Sélectionner l'unité                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

Locaux 
d'activité

Locaux commerciaux
Neuf Sélectionner l'unité

Locaux artisanaux et d'entreposage
Neuf Sélectionner l'unité

Locaux de bureaux et activités tertiaires
Neuf Sélectionner l'unité

                                                -   €                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                -   € 

                                                -   € 

                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                               -   € 

                                               -   € 

Locaux aidés, économie sociale et solidaire, tiers lieux, …
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                                -   € 

                                               -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                               -   € 
Foncier bâti m² de SDP                                                 -   €                                                -   € 

                                        -   €                                        -   € 

Montant total des valorisations contractualisées : équipements publics ou autre usage

Autres destinations
Foncier nu m² de foncier

RECAPITULATIF VALORISATION FONCIERE
Terrains et immeubles destinés à la production de LLS, à la réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou d'espaces à vocation publique ou destinés au 
groupe Action Logement

                                        -   € 

Terrains et immeubles destinés à une opération d'aménagement d'ensemble ou à la constitution de réserves foncières                           189 900,00 € 
Terrains et immeubles destinées à un autre usage (logements locatifs libres, logements en accession, locaux d'activités économique, équipements publics, autre)                                         -   € 

TOTAL VALORISATION FONCIERE 189 900,00 €                          

Autres recettes (à préciser)

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 21 - Démolition de logements locatifs sociaux Page 4/10



TOTAL RECETTES RETENUES 189 900,00 €                    
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

818-6010007-21-0001-006

RAPPEL DE LA SUBVENTION CONTRACTUALISEE :

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables : 1 380 287,70 €                            

Montant des recettes retenues : 189 900,00 €                               

Assiette subventionnable (déficit) : 1 190 387,70 €                     

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 80,00 %

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile : 10,00 %

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 0,00 %

TAUX DE SUBVENTION RETENU 90,00 %

MONTANT DE LA SUBVENTION                       1 071 348,93 € 

Le bénéficiaire, représenté par : Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :
Nature des logements démolis :

Logement Locatif Social

Période de construction des bâtiments à 
démolir :

1960

Nombre de LLS concernés :
57

Nombre de ménages à reloger :

57

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

1 Date de la dernière réhabilitation et coût 
par logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant 
la validation du financement de l’opération 
par l’Anru, date du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans 
les 5 ans précédant la validation du 
financement de l’opération par l’Anru, date 
de la réhabilitation la plus ancienne :

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Démolition 30ab boulevard Jules Guesde

818-6010007-21-0001-006

Démolition de 57 logements. Compte-tenu de la hauteur de la tour à R+9-1 (soit R+10 du fait du sous-sol non enterré, soit 30,00 ml �), du fait que les bâtiments sont relativement 
éloignés les uns des autres et du cône de sécurité en lien avec la règle du H/2 (soit 15,00 ml �), l'abattage pourra être réalisé directement avec une pelle mécanique adaptée à la 
hauteur. Par précaution, nous allons toufefois compter un tapis de protection.

Cette opération fait l'objet d'une demande de démarrage anticipé eu égard à l'importance du procéssus de relogement sur ce quartier. L'objectif est de pouvoir lancer les 
enquêtes sociales très en amont des démolitions afin de déterminer le meilleur parcours résidentiel pour chaque occupant tout en assurant une correspondance avec les 
livraisons prévues au titre du 1 pour 1. 

Cette opération fait l'objet d'une demande de majoration de financement de 10% en raison de l'impact sur la situation financière de l'organisme.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

000 CH 38

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Dans QPV

Emprise foncière concernée, référence des 
parcelles cadastrales :

914

Destination(s) foncière(s) envisagée(s) : LLS + activité

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou 
autres que LLS à démolir :

1
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Présence d'amiante le cas échéant 
(caractéristiques et impacts financiers) :

OUI Avancement de la concertation, 
notamment avec la/les associations de 
locataires et l'enquête sociale :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :

Taux de subvention :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 336 763,35 €                                            montant TTC : 1 519 565,62 €           

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 75 514,42 €                                                 

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :                                                 189 900,00 € 

ANRU : 1 071 348,93 €                                            

Total des co-financements : 1 336 763,35 €                                            

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                                       

 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-
conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de 

l'ANRU pour les projets non examinés en CE

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 7 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Majoration de 10% en raison de l'impact sur la situation financière de l'organisme.

Autre : Demande d'autorisation anticipée de démarrage.

Montant retenu
Montant des dépenses subventionnables :                                              1 380 287,70 € 

Montant des recettes retenues :                                                 189 900,00 € 
Assiette subventionnable (déficit) :                                              1 190 387,70 € 

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 80,00 %

Majoration du taux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile : 10,00 %

Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Prénom et nom du signataire 

TAUX DE SUBVENTION RETENU 90,00 %

MONTANT DE LA SUBVENTION                                              1 071 348,93 € 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :
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Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

24

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

Commune de réalisation : 10-Troyes

Jeux de paramètres

Honoraires de maîtrise d'oeuvre : forfait 10% du coût des travaux HT
Rémunération de la conduite d'opération : forfait 7% du coût des travaux et des 
acquisitions HT
Valorisation foncière LLS : VFR (selon Arrêté du 5 mai 1995 ou du 14 mars 2011 
(DOM)) X m² de SDP (avec 0,9 de coefficient de translation d'unité de surface)

Commune de rattachement : Troyes Zonage I-II-III : II

Libellé du contrat :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

N° du contrat :

requalification de la rue Salomon Rachi et création d'une passerelle piétonne

10000

Commune

TROYES

BP 767

M.BAROIN François, Maire

Raison Sociale
COMMUNE DE TROYES
PL ALEXANDRE ISRAEL

monsieurlemaire@ville-troyes.fr

 Catégorie d'organisme 

Responsable d'opération

PL ALEXANDRE ISRAEL
M.COINTRE Laurent, Directeur Général Adjoint 

BP 767
10000

Représentant légal

l.cointre@ville-troyes.fr

FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL)

03 25 42 34 74

21100374400011
10

10000

6010007

TROYES

BP 767
PL ALEXANDRE ISRAEL

03 25 73 47 43

Adresse ou périmètre de l'opération : 

CONVENTION PLURIANNUELLE

10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

818

Nom de l'organisme

TROYES
03 25 42 33 33

00 00 00 00 00

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

10387

10 COMMUNE DE TROYES

QPV de rattachement :

N° de QPV :

818-6010007-24-0001-001

Aménagement d'ensemble

rue Salomon Rachi

     TYPE DE CONTRAT :

N° INSEE de la commune de rattachement :

Type de protocole Date
Sélectionner le type plan CGLLS
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IDTOP :

CALENDRIER 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

MODE OPERATOIRE

Mode de réalisation de l'opération d'aménagement :

FONCIER AMENAGE (prévisionnel à actualiser)

terrain destiné à du logement locatif privé :

terrain destiné à la production de logement locatif social :

4 000,00 m²

4 000,00 m²

terrain destiné à une réserve foncière :

voies publiques et cheminements :

terrain destiné à de l'immobilier à vocation économique :

Nombre de m² de foncier aménagé et dans le périmètre de l'opération :

opération en régie

Nombre de m²

parcs, jardins et aires de jeux :

818-6010007-24-0001-001

4 000,00 m²

terrain destiné à des résidences spécifiques :

4 000,00 m²

10/12/2018

Semestre

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

S2

Année

2019

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la première acquisition foncière ou immobilière 
menée dans le cadre de l'opération, ou date de validation des études de maitrise d’œuvre au stade du 

dossier de consultation des entreprises (DCE), ou date du traité de concession, ou date de 1er ordre de 
service travaux

4 semestre(s)
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux d'aménagement, 

rendant les terrains cessibles ou disponibles selon les destinations prévues dans la convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain) :

terrain :

places et espaces publics :immeubles (en m² de foncier):

FONCIER A AMENAGER Nombre de m²

terrain destiné à un équipement public :

Nombre de m² de foncier à l'origine et dans le périmètre de l'opération :

terrain destiné à du logement en accession à la propriété :

terrain destiné à une contrepartie foncière Action Logement :
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IDTOP :

DEPENSES SUBVENTIONNABLES

     dont espaces résidentiels sur dalle

     dont parcs et jardins

     dont parkings

     dont aires de jeux

     dont ouvrages d'art

     dont "recouturage" des réseaux existants

TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Acquisition des terrains et immeubles :
 - acquisition des terrains et immeubles, frais notariés

Travaux qui concourent directement à l'opération :                          666 667,00 € 

 - travaux de démolition d'immeuble (dès lors qu'ils ne sont pas subventionnés dans le cadre des opérations de démolition de logements locatifs 
sociaux ou de recyclage de copropriétés dégradées)

 - travaux d'aménagement :                                  666 667,00 €                                  800 000,00 € 

                         800 000,00 € 

                                        -   € 

                                 200 000,00 € 

Honoraires de maîtrise d'œuvre liés aux travaux                                         -   € 

                           46 666,69 € 

                      780 000,39 € 

Eventuelles autres dépenses validées par le CE ou le DG (à préciser)                                         -   € 

                                 500 000,00 € 

Analyse du site, études et prestations nécessaires à l'opération 
(à l'exclusion des dépenses subventionnées dans le cadre des opérations d'ingénierie)

Coûts HT

     dont places et espaces publics

                                        -   € 

                      666 667,00 €                       800 000,00 € 

                                        -   € 

                                        -   € 

Coûts TTC Coûts retenus

818-6010007-24-0001-001

                                 600 000,00 € 

 - frais de transferts, indemnités d'expropriation et d'éviction des espaces de nature associative ou économique (dès lors que ces coûts ne relèvent pas 
des opérations d'immobilier à vocation économique)

     dont voies et cheminement

                           66 666,70 € 

                         666 667,00 € 

                                 166 667,00 € 

 - coûts préparatoires nécessaires à l'opération (actions de sécurisation passive, éventuels travaux confortatifs et conservatoires des immeubles, 
travaux d'urgence)

Rémunération de la conduite d'opération
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IDTOP :

RECETTES RETENUES

VALORISATION FONCIERE DES TERRAINS OU IMMEUBLES DEVENUS CESSIBLES
 - Destinés à la production de LLS; à la réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou d'espaces à vocation publique; au Groupe Action Logement

Neuf

A/A*

Neuf

A/A*

* Acquisition amélioration

* Acquisition amélioration

EVENTUELLES AUTRES RECETTES VALIDEES PAR LE CE OU LE DG

TOTAL RECETTES RETENUES

                                                -   € 

                                        -   €                                         -   € 

Montant total des valorisations contractualisées pour les terrains destinés à une opération d'aménagement d'ensemble, d'équipements publics, à la 
constitution de réserves foncières ou à un autre usage

Foncier nu

                                                -   € Neuf Sélectionner l'unité

Terrains et immeubles destinés à la production de LLS, à la réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou d'espaces à vocation publique ou destinés 
au groupe Action Logement

TOTAL VALORISATION FONCIERE -  €                                      

Autres destinations

Montant total des valorisations contractualisées :  production de LLS; réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou d'espaces à vocation 
publique; Groupe Action Logement

RECAPITULATIF VALORISATION FONCIERE

m² de foncier

 - Destinés à une opération d'aménagement d'ensemble, d'équipements publics, à la constitution de réserves foncières ou à un autre usage (logements locatifs libres, logements en accession, locaux d'activités économique, équipements publics, 
autre)

m² de SDP

Valorisation retenue pour les terrains et immeubles Destinés à une opération d'aménagement d'ensemble, d'équipements publics, à la constitution de réserves 
foncières ou à un autre usage                                         -   € 

                                                -   € 

                                        -   € 

                                                -   € 
Foncier bâti                                                 -   € 

                                                -   € 

                                                -   € 

                                                -   € 

                                                -   €                                                 -   € 

A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                                -   € 

                                                -   € 

A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                 -   € 

                                                -   € 

                                                -   € 
                                                -   €                                                 -   € 

                                                -   €                                                 -   € 

Locaux 
d'activité

Locaux commerciaux
Neuf Sélectionner l'unité

Locaux de bureaux et activités tertiaires
Neuf Sélectionner l'unité

A/A* Sélectionner l'unité

Neuf Sélectionner l'unité

                                                -   € 

Accession à coût maitrisé
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                 -   € 

Locaux aidés, économie sociale et solidaire, tiers lieux, 
…

Accession libre

A/A* Sélectionner l'unité

Locaux artisanaux et d'entreposage

A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

Accession sociale
Neuf Sélectionner l'unité

A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                                -   € 

                                                -   € 

                                                -   € 

                                                -   € 

                                                -   € 

Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   € 

A/A* Sélectionner l'unité

                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                 -   € 

                                                -   € 
Logements locatifs libres

Neuf Sélectionner l'unité

A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                 -   € 

Logements locatifs libres intermédiaires
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                 -   € 

                                                -   € 

Autres 
logements

Logements locatifs libres conventionnés
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                                -   €                                                 -   € Terrains destinés à la constitution de réserves foncières m² de foncier

                                                -   € 

Immeubles

Terrains                                                 -   € 

                                                -   € 

m² de foncier

                                                -   € 

                                        -   €                                         -   € 

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 
Prix Unitaire Montant retenu SurfaceDestination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface

Terrains ou immeubles destinés à une collectivité locale ou à un 
aménageur pour la conduite d'une opération d'aménagement 
d'ensemble, d'équipements publics

Terrains ou droits à construire destinés à Action Logement au titre des contreparties m² de SDP

Prix Unitaire Montant retenu

Sélectionner l'unité                                                 -   € 

Terrains destinés à la réalisation de voies publiques ou d'espaces publics m² de foncier

1 035,00 €

                                                -   € 189,00 €
Terrains ou immeubles destinés à la production de LLS

Collectif
m² de foncier

Individuel
Sélectionner l'unité

Sélectionner l'unité

m² de foncier

135,00 €                                                 -   € 135,00 €                                                 -   € 

                                                -   € 1 035,00 €                                                 -   € 

1 035,00 €                                                 -   € 1 035,00 €                                                 -   € 

189,00 €

Terrains ou immeubles non cédés 
Destination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface Prix Unitaire Montant retenu Surface

818-6010007-24-0001-001

Prix Unitaire Montant retenu

                                                -   € 

Terrains ou immeubles cédés 

                                        -   € 

-  €                                  

Autres recettes (à préciser)
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

RAPPEL DE LA SUBVENTION CONTRACTUALISEE :

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

818-6010007-24-0001-001

35,00%

MONTANT DE LA SUBVENTION

Montant des recettes retenues :

-  €                                  

Montant des dépenses subventionnables :

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE (déficit de l'opération) :

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

-  €                                      

780 000,39 €                      

35,00%

                      273 000,14 € 

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Montant retenu

780 000,39 €                         
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération
Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Mode de réalisation de l'opération 
d'aménagement  d'ensemble :

opération en régie Outil règlementaire :

Démarche ou certification pour qualité 
environnementale :

Le cas échéant, nombre d'immeubles à 
démolir, type (locaux, logements, friche, ..) :

 néant 

Elements sur la tension du marché, le 
dynamisme du territoire dans lequel se situe le 
quartier :

4000 m² (voie publique et berges)

néant

COMMUNE DE TROYES requalification de la rue Salomon Rachi et création d'une passerelle piétonne

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

818-6010007-24-0001-001

Nombre de m² par type de foncier 
de destination concerné :

Montant de la valorisation pour 
chaque type de destination :

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Le quartier Jules Guesde va faire l'objet d'un vaste projet de renouvellement urbain dans les années à venir, principalement sur la partie centrale et la partie nord du quartier sur 
une surface de 6,5 ha.  La rue Salomon Rachi, située dans la partie sud du quartier, est à ce jour propriété du bailleur Troyes Habitat et n'avait pas été requalifiée lors des travaux 
de résidentialisations conduits en 2015. Afin de parachever l'aménagement de ce secteur et après rétrocession de cette voie à la collectivité  (avec intégration dans le domaine 
public), des travaux de requalification seront engagés. En première étape du projet, les travaux de requalification porteront sur la voie de circulation qui dessert également un petit 
centre de commerces (dont le magain bio "Hermes") ainsi que les trottoirs. Dans un second temps et dans la continuité de cette rue,une passerelle piétonne sera réalisée au 
dessus d'un bras de Seine afin de connecter ce secteur résidentiel à la rue des Bas Trévois. Ce projet doit concourir à la reconquête des canaux situés à la porte du centre-ville et 
permettre une connexion au réseau de voies cyclo-pédestre. Ce lien permettra en outre de relier plus directement et de manière plus sécure le Parc des Moulins d'une vingtaine 
d'hectares qui constitue le véritable poumon vert de l'agglomération troyenne. Enfin, la troisième étape sera la requalification des berges pour faciliter les modes doux et recréer un 
paysage le long de l'eau qui pourra se prolonger ultérieurement. 

10-Troyes

Première étape : la requalification de la rue Salomon Rachi entre le boulevard Jules 
Guesde et le bras de Seine qui longe la rue des Bas Trévois, soit 3200 m² pour une une 
enveloppe de 500 000 euros TTC. La passerelle est chiffrée à 200 000 euros TTC. 
Enfin, la requalification des berges représente une surface de 800 m² et 100 000 euros 
TTC.

Fiche descriptive de l'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU

Dans QPV
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S2 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Taux de subvention maximal :
Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

  

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 666 667,00 €                                 montant TTC : 800 000,00 €                            

VILLE : 196 836,86 €                                 

EPCI : 196 830,00 €                                 
DEPARTEMENT :

REGION :
BAILLEUR :

CDC :
EUROPE :

ANAH :
AUTRE :                                                 -   € 
ANRU : 273 000,14 €                                 

Total des co-financements : 666 667,00 €                                 

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :
 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :
               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de signature du document actant le financement de l'opération

35,00%

                                                              273 000,14 € 

Montant retenu
                                                              780 000,39 € 

Montant des recettes retenues :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

TAUX DE SUBVENTION RETENU :

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Montant des dépenses subventionnables :

Assiette subventionnable (déficit) :

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

Prénom et nom du signataire 

2eme semestre 2019 pour la voirie et 2020 pour la passerelle 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

                                                              780 000,39 € 

Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur 
validation CE ou DG, précisions relatif au périmètre retenu, ...) : 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :
35,00%

Date de démarrage des travaux :

  

35%

Date de fin de l'opération : 

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou 
s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du 

CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 4 semestre(s)
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Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

24

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

Commune de réalisation : 10-Troyes

N° du contrat :

Philippe COUDROT

QPV de rattachement :

N° de QPV :

     TYPE DE CONTRAT :

Libellé du contrat :

Jeux de paramètres

Honoraires de maîtrise d'oeuvre : forfait 10% du coût des travaux HT
Rémunération de la conduite d'opération : forfait 7% du coût des travaux et des 
acquisitions HT
Valorisation foncière LLS : VFR (selon Arrêté du 5 mai 1995 ou du 14 mars 2011 
(DOM)) X m² de SDP (avec 0,9 de coefficient de translation d'unité de surface)

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

Commune de rattachement : Troyes Zonage I-II-III : II

03 25 71 17 17

10001

Etablissement public local à caractère industriel ou 
commercial

Julien MAUVIGNANT

TROYES CEDEX

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN
BP 32
10001

BP 32BP 32

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 Catégorie d'organisme 

TROYES CEDEX TROYES CEDEX

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

N° INSEE de la commune de rattachement :

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

10387

julien.mauvignant@troyes-habitat.com

Raison Sociale
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN

Représentant légal Responsable d'opération

818-6010007-24-0002-001

Adresse ou périmètre de l'opération : 

CONVENTION PLURIANNUELLE

10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

818

QPV Jules Guesde

Aménagement d'ensemble

Opération d'aménagement d'ensemble n°1 : secteur central

Nom de l'organisme

FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL)

03 25 71 17 54

39872900400018
10

10001

6010007

Type de protocole Date
pas de plan CGLLS

philippe.coudrot@troyes-habitat.com
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IDTOP :

CALENDRIER 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

MODE OPERATOIRE

Mode de réalisation de l'opération d'aménagement :

FONCIER AMENAGE (prévisionnel à actualiser)

90 121,00 m²

terrain destiné à une réserve foncière :

terrain destiné à la production de logement locatif social :

voies publiques et cheminements :

Nombre de m² de foncier aménagé et dans le périmètre de l'opération :

parcs, jardins et aires de jeux :

90 121,00 m²

terrain destiné à une contrepartie foncière Action Logement :

Nombre de m²

opération en mandat

terrain destiné à du logement locatif privé :

terrain destiné à de l'immobilier à vocation économique :

Nombre de m²

818-6010007-24-0002-001

2019

FONCIER A AMENAGER

S1

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la première acquisition foncière ou immobilière 
menée dans le cadre de l'opération, ou date de validation des études de maitrise d’œuvre au stade du 

dossier de consultation des entreprises (DCE), ou date du traité de concession, ou date de 1er ordre de 
service travaux

18 semestre(s)
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux d'aménagement, 

rendant les terrains cessibles ou disponibles selon les destinations prévues dans la convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain) :

terrain :

Nombre de m² de foncier à l'origine et dans le périmètre de l'opération :

10/12/2018

Semestre Année

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

90 121,00 m²

15 490,00 m²

terrain destiné à du logement en accession à la propriété : 13 073,00 m²

19 695,00 m²

1 210,00 m²

5 990,00 m²

17 061,00 m²

4 611,00 m²

12 991,00 m²

immeubles (en m² de foncier): places et espaces publics :

terrain destiné à un équipement public :

terrain destiné à des résidences spécifiques :
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IDTOP :

DEPENSES SUBVENTIONNABLES

     dont espaces résidentiels sur dalle

     dont parcs et jardins

     dont parkings

     dont aires de jeux

     dont ouvrages d'art

     dont "recouturage" des réseaux existants

TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

                            10 248 000,00 € 

                     11 395 000,00 € 

Honoraires de maîtrise d'œuvre liés aux travaux 

 - coûts préparatoires nécessaires à l'opération (actions de sécurisation passive, éventuels travaux confortatifs et conservatoires des immeubles, 
travaux d'urgence)

                      5 045 052,00 € 

                                 516 000,00 €      dont places et espaces publics

                     13 674 000,00 € 

                      4 204 210,00 € 

 - travaux d'aménagement :                               8 540 000,00 € 

                         300 000,00 € 

                              3 350 000,00 € 

                                 430 000,00 € 

Analyse du site, études et prestations nécessaires à l'opération 
(à l'exclusion des dépenses subventionnées dans le cadre des opérations d'ingénierie)

Coûts HT

                         600 000,00 € 

                 20 201 654,70 € 

                         450 000,00 € 

Acquisition des terrains et immeubles :
 - acquisition des terrains et immeubles, frais notariés

Travaux qui concourent directement à l'opération :

Eventuelles autres dépenses validées par le CE ou le DG (Fouilles archéologiques)

Rémunération de la conduite d'opération                       1 019 977,00 € 

                      1 600 000,00 € 

 - travaux de démolition d'immeuble (dès lors qu'ils ne sont pas subventionnés dans le cadre des opérations de démolition de logements locatifs 
sociaux ou de recyclage de copropriétés dégradées)

                      1 114 000,00 € 

                              3 000 000,00 € 

                              1 920 000,00 € 

                                   72 000,00 € 

                 20 083 187,00 €                  23 919 824,40 € 

                              1 700 000,00 € 

                      2 255 000,00 € 

                                                -   € 

                              1 223 972,40 € 

                              3 600 000,00 € 

                      4 204 210,00 € 

                         450 000,00 € 

                                   60 000,00 € 

                         360 000,00 € 

                      1 600 000,00 € 

Coûts TTC

                              1 336 800,00 € 

                                                -   € 

     dont voies et cheminement

                      1 139 500,00 € 

                              2 706 000,00 € 

                                 720 000,00 € 

Coûts retenus

                         360 000,00 € 

 - frais de transferts, indemnités d'expropriation et d'éviction des espaces de nature associative ou économique (dès lors que ces coûts ne relèvent pas 
des opérations d'immobilier à vocation économique)

                                                -   € 

                              4 020 000,00 € 

                         300 000,00 € 

818-6010007-24-0002-001

                              2 040 000,00 € 

                     11 395 000,00 € 

                      1 112 944,70 € 
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IDTOP :

RECETTES RETENUES

VALORISATION FONCIERE DES TERRAINS OU IMMEUBLES DEVENUS CESSIBLES
 - Destinés à la production de LLS; à la réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou d'espaces à vocation publique; au Groupe Action Logement

Neuf

A/A*

Neuf

A/A*

* Acquisition amélioration

* Acquisition amélioration

EVENTUELLES AUTRES RECETTES VALIDEES PAR LE CE OU LE DG

TOTAL RECETTES RETENUES

Foncier nu

RECAPITULATIF VALORISATION FONCIERE

m² de foncier

m² de SDP

                                        -   € 

 - Destinés à une opération d'aménagement d'ensemble, d'équipements publics, à la constitution de réserves foncières ou à un autre usage (logements locatifs libres, logements en accession, locaux d'activités économique, équipements publics, 
autre)

                                                -   € 

                                                -   € 

                      3 212 820,00 € 

Terrains et immeubles destinés à la production de LLS, à la réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou d'espaces à vocation publique ou destinés 
au groupe Action Logement

TOTAL VALORISATION FONCIERE 3 897 675,00 €                      

Autres destinations

Valorisation retenue pour les terrains et immeubles Destinés à une opération d'aménagement d'ensemble, d'équipements publics, à la constitution de réserves 
foncières ou à un autre usage                       3 212 820,00 € 

                                                -   € 

                         684 855,00 € 

Foncier bâti

Montant total des valorisations contractualisées pour les terrains destinés à une opération d'aménagement d'ensemble, d'équipements publics, à la 
constitution de réserves foncières ou à un autre usage

                                                -   € 

                                                -   € 

                                                -   € 

                                                -   € 

                                                -   € 

                                                -   € A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                                -   € 

Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                                -   € 

                                                -   € 

A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                 -   € 

                                                -   €                                                 -   € 

                                   50 850,00 €                                                 -   € 

A/A* Sélectionner l'unité

339,00 m²              150,000000 € 

Locaux de bureaux et activités tertiaires
Neuf Sélectionner l'unité

A/A* Sélectionner l'unité

Locaux 
d'activité

Locaux commerciaux
Neuf m² de SDP

Locaux artisanaux et d'entreposage
Neuf Sélectionner l'unité

Locaux aidés, économie sociale et solidaire, tiers lieux, 
…

                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                 -   € 

m² de SDP 7 718,00 m²

A/A* Sélectionner l'unité

                                                -   € 

                                                -   € 

Accession libre
                                                -   € 

Neuf

                                                -   €                                                 -   € 

                                                -   € 

Accession à coût maitrisé
Neuf Sélectionner l'unité

A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

Accession sociale
Neuf Sélectionner l'unité

                                                -   € 

             120,000000 €                                  926 160,00 € 
                                                -   €                                                 -   € 

                                                -   € 

A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                 -   € 

Logements locatifs libres
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   € 
A/A* Sélectionner l'unité

                                                -   € 

Logements locatifs libres intermédiaires
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   €                                                 -   € 

                                                -   € 
A/A* Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                                -   € 

Terrains ou immeubles destinés à une collectivité locale ou à un 
aménageur pour la conduite d'une opération d'aménagement 
d'ensemble, d'équipements publics

                                                -   € 

Immeubles

m² de foncier 12 977,00                               90,000000 €                               1 167 930,00 € 

Montant retenu

Autres 
logements

Logements locatifs libres conventionnés
Neuf Sélectionner l'unité                                                 -   € 

                                                -   € 

Terrains destinés à la constitution de réserves foncières

Prix Unitaire Montant retenu Surface Prix UnitaireDestination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface

                         684 855,00 €                                         -   € 

Terrains ou immeubles cédés Terrains ou immeubles non cédés 

Montant total des valorisations contractualisées :  production de LLS; réalisation de voies publiques, d'espaces résidentialisés ou d'espaces à vocation 
publique; Groupe Action Logement

Terrains m² de SDP 8 899,00 m²              120,000000 €                               1 067 880,00 € 

Sélectionner l'unité                                                 -   € 

Terrains destinés à la réalisation de voies publiques ou d'espaces publics m² de foncier 26 895,00 m²

Terrains ou droits à construire destinés à Action Logement au titre des contreparties

1 035,00 €

m² de SDP 3 071,00 m²

Individuel
m² de SDP 2 520,00 m² 189,00 €

135,00 €                                                 -   € 

1 035,00 €                                                 -   € 1 035,00 €                                                 -   € 

                                                -   € 

                                 476 280,00 € 

m² de foncier

189,00 €                                                 -   € 

1 035,00 €                                                 -   € 

                                 208 575,00 € 
Destination du foncier : Nature de l'objet Unité de surface Surface

818-6010007-24-0002-001

Terrains ou immeubles destinés à la production de LLS

Collectif
m² de SDP

Terrains ou immeubles cédés 

1 545,00 m²

Sélectionner l'unité

135,00 €
Surface Prix Unitaire

Terrains ou immeubles non cédés 

Autres recettes (à préciser)

Montant retenu

3 897 675,00 €                   

Prix Unitaire Montant retenu
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

-  €                                  

RAPPEL DE LA SUBVENTION CONTRACTUALISEE :

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 

TAUX DE SUBVENTION RETENU

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

818-6010007-24-0002-001

35,00%

3 897 675,00 €                      

16 303 979,70 €                 

35,00%

                   5 706 392,90 € MONTANT DE LA SUBVENTION

Montant des recettes retenues :

Montant des dépenses subventionnables :

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE (déficit de l'opération) :

Montant retenu

20 201 654,70 €                    

Prénom et nom du signataire 

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Prénom et nom du signataire 
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération
Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques :

Mode de réalisation de l'opération 
d'aménagement  d'ensemble :

opération en mandat Outil règlementaire :

Démarche ou certification pour qualité 
environnementale :

Aucune

Le cas échéant, nombre d'immeubles à 
démolir, type (locaux, logements, friche, ..) :

 7 sites seront à démolir dans le cadre de 
ce projet :
- l'ancienne usine BPLC
- le VIVAL
- la chaufferie accolée à la salle 
d'animation

DUP

17061 m² pour des équipements
12977 m² de réserve foncière
33188 m² pour du résidentiel

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

La réflexion sur le montage opérationnel est en cours. L’hypothèse privilégiée est celle d’un aménagement confié à Troyes Habitat, propriétaire de plus de 80% du foncier, par voie 
de convention. 
Le bailleur procéderait dans ce cadre :
• Aux démolitions hormis démolitions d'équipements, propriété de la Ville. La démolition d'une chaufferie est prévue.
• Aux fouilles archéologiques sur les emprises des voiries à aménager avant rétrocession à la Ville de Troyes en recouvrant l’intégralité des coûts supportés auprès des partenaires 
: ingénierie, valorisation du foncier correspondants à l’emprise des voiries, fouilles archéologiques, démolition, dépollution éventuelle des bâtiments situés dans l’emprise des 
voiries, etc. 
. A l'aménagement des espaces publics et travaux liés aux réseaux.
Le programme des espaces publics prévoit ainsi :
• La requalification de voies ou d’allées existantes dont une voirie privée (rue de l’ancien stade)
• La requalification de la chaussée du Vouldy sur le tronçon jouxtant le quartier et l’aménagement d’une coulée verte 
• La création de nouvelles voies, principalement est/ouest pour irriguer le nouveau quartier ; une voie centrale nord/sud complètera cette organisation
• La création d’une passerelle et la requalification d’une autre pour renforcer les liens et inviter à la promenade le long des berges de la Seine ou du canal.

• A la cession du foncier nécessaire à la réalisation des équipements publics et privés envisagés.
• A la cession du foncier à Action Logement prévu au titre des contreparties à titre gratuit.
• A l’acquisition des parcelles privées incluses dans le périmètre et à leur valorisation.

10-Troyes

Montant de la valorisation pour 
chaque type de destination :

2 voiries sont en limite de QPV (chaussée du Vouldy et rue de l'ancien stade)

Elements sur la tension du marché, le 
dynamisme du territoire dans lequel se situe le 
quartier :

Nombre de m² par type de foncier 
de destination concerné :

Fiche descriptive de l'opération d'aménagement d'ensemble du NPNRU

Dans QPV

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Opération d'aménagement d'ensemble n°1 : secteur central

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

818-6010007-24-0002-001
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Taux de subvention maximal :
Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

  

Plan de financement envisagé
Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 20 083 187,00 €                            montant TTC : 23 919 824,40 €                       

VILLE :

EPCI : 9 979 119,10 €                              
DEPARTEMENT :

REGION : 500 000,00 €                                 
BAILLEUR :

CDC :
EUROPE :

ANAH :
AUTRE :                               3 897 675,00 € 
ANRU : 5 706 392,90 €                              

Total des co-financements : 20 083 187,00 €                            

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                  

 dont PRET CDC :
 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :
               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

Date de la demande de la DAS :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de signature du document actant le financement de l'opération

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Montant des dépenses subventionnables :

Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses et/ou recettes prises en compte sur 
validation CE ou DG, précisions relatif au périmètre retenu, ...) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

35%

Date de fin de l'opération : 

Date de démarrage des travaux :

Assiette subventionnable (déficit) :

Taux de subvention du déficit applicable à l'assiette subventionnable : 
Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

35,00%

                                                           5 706 392,90 € 

Montant retenu
                                                         20 201 654,70 € 

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

TAUX DE SUBVENTION RETENU :

                                                           3 897 675,00 € 
                                                         16 303 979,70 € 

35,00%

Prénom et nom du signataire 

Il est demandé d'intégrer à l'opération d'aménagement d'ensemble les voiries situées en lisière du quartier (chaussée du Vouldy et rue de l'ancien stade) afin d'avoir une 
intervention uniforme et cohérente sur tout le secteur.

Prise en compte des fouilles archéologiques et de la démolition de l'ancienne usine, 
propriété de Troyes Habitat.

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

financement d'une opération dans le périmètre QPV

Montant des recettes retenues :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) ou 
s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification de l’avis du 

CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés en CE :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 18 semestre(s)

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 24 - Aménagement d'ensemble Page 7/7



Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-31-0001-001

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; Zone 5: 
0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; Zone 
2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 1900€; 
Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux

0

N° du contrat : 818 0

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

N° de QPV :
6010007 Commune de reconstitution : Zone 4 : autres grands pôles

36 logements AA rue Jean Nesmy à Troyes (14 PLUS/22 PLAI) avec surcharge foncère      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde Adresse ou périmètre de l'opération: 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III : II

Commune de rattachement : Troyes Territoire de reconstitution : Hors QPV

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

Raison Sociale Représentant légal
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN

Responsable d'opération

BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

TROYES CEDEX TROYES CEDEX

philippe.coudrot@troyes-habitat.com

TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

julien.mauvignant@troyes-habitat.com
10

39872900400018
Type de protocole Date

pas de plan CGLLS
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IDTOP :

CALENDRIER 

818-6010007-31-0001-001

Semestre Année

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

2019
Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou date de 

signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, ou date 
du premier ordre de service de travaux

S2

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution de 
logements locatifs sociaux) :

6 semestre(s)
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IDTOP :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : 

818-6010007-31-0001-001

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Acquisition-amélioration Nombre de bâtiments Type de bâtiments
1                                                                   Sélectionner le type de bâtiment

Nature des logements construits : LLS

Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
0,00 m2

0,00 m2
0,00 m2

0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

0 0,00 m2

Nb logts S. habitable

0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

PLUS PLA-I
S. annexes S. utileNb logts S. habitable

0,00 m2
S. annexes S. utile

0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2

22
0,00 m2

14 0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

0,00 m2
0,00 m2

0,00 m2 0,00 m2 22 0,00 m2

0,00 m2
0,00 m2

0,00 m2 0,00 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 14                           0,00 m2

14 0,00 m2

Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 22                           0,00 m2
NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 36                           0,00 m2

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTCCoûts HT Coûts TTC

1 960 000,00 €        2 156 000,00 €        3 388 000,00 €        3 080 000,00 €        

1 960 000,00 €        2 156 000,00 €        3 080 000,00 €        3 388 000,00 €        

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    
Montant HT Montant TTC

5 040 000,00 € 5 544 000,00 €

-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         
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IDTOP :

CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

818-6010007-31-0001-001

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

PLUS PLAI

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               
Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention

14 22

15 800,00 €                                                   12 600,00 €                                                   

187 600,00 €                                                 347 600,00 €                                                 277 200,00 €                                                 

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, 
préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en acquisition-amélioration : 13 400,00 €                                                   

187 600,00 €                                                 347 600,00 €                                                 277 200,00 €                                                 

Rappel du territoire de reconstitution :  Hors QPV

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : 156 800,00 €                                                 83 600,00 €                                                   66 000,00 €                                                   

Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en acquisition-amélioration : 11 200,00 €                                                   3 800,00 €                                                     3 000,00 €                                                     

Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : 156 800,00 €                                                 83 600,00 €                                                   66 000,00 €                                                   
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

818-6010007-31-0001-001

PLUS PLAI TOTAL

-  €                                                     -  €                                                     

PRET BONIFIE  : 344 400,00 €                                        431 200,00 €                                        775 600,00 €                                        

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                     

MONTANT TOTAL PRET  : 344 400,00 €                                        431 200,00 €                                        775 600,00 €                                        

SUBVENTION : 343 200,00 €                                        343 200,00 €                                        

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : -  €                                                     

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                     

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 343 200,00 €                                        343 200,00 €                                        

0 % -  €                                                     

774 400,00 €                                        1 118 800,00 €                                     

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

344 400,00 €                                        
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Acquisition-amélioration Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 36 logements

dont en PLUS : 14 PLUS

dont en PLAI : 22 PLAI

Nombre de bâtiments : 1

Nombre d'étages par bâtiment :

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Construction de 36 logements en acquis-amélio, rue Jean Nesmy à Troyes. Il s'agit du recyclage d'une ancienne caserne de pompiers. Le relogement des pompiers est en 
cours au moment du dépôt de dossier devant l'ANRU pour le CNE. 

Cette opération fait l'objet d'une demande de sur financement à hauteur de 100% eu égard au fait qu'il s'agisse d'une acquisition-amélioration. Ce type d'opération s'intègre 
dans la démarche souhaitée par Troyes Champagne Métropole de recyclage foncier industriel et résidentiel. 

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

36 logements AA rue Jean Nesmy à Troyes (14 PLUS/22 PLAI) avec surcharge foncère

818-6010007-31-0001-001

 

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Hors QPV

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Les lignes de bus passent à proximité du site. Proche du 
centre-ville, ce site offre de nombreuses opportunités 
d'emploi à proximité. 

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :
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Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S2 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 344 400,00 €                                            344 400,00 €              

PLAI : 431 200,00 €                                            343 200,00 €                                774 400,00 €              
Total : 775 600,00 €                                            343 200,00 €                                1 118 800,00 €           

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 5 040 000,00 €                             montant TTC : 5 544 000,00 €                               

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 4 696 800,00 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 343 200,00 €                                

Total des co-financements : 5 040 000,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 3 593 680,00 €                                    

 dont PRET CDC : 2 818 080,00 €                                    

 dont PRET BONIFIE AL : 775 600,00 €                                       

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Prénom et nom du signataire 

Date de fin de l'opération : 

Demande de doublement de l'aide prévue pour cette opération d'acquisition-amélioration.

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

6 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de démarrage des travaux :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
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Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-31-0001-002

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; Zone 5: 
0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; Zone 
2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 1900€; 
Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0

N° du contrat : 818 0

31 logements neufs rue Charles Dutreix à Troyes (12 PLUS/19 PLAI)      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde Adresse ou périmètre de l'opération: 
000 CL 424

N° de QPV :
6010007 Commune de reconstitution : Zone 4 : autres grands pôles

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III : II

Commune de rattachement : Troyes Territoire de reconstitution : Hors QPV

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN
BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

10
39872900400018

Type de protocole Date
pas de plan CGLLS
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IDTOP :

CALENDRIER 

818-6010007-31-0001-002

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou date de 
signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, ou date 

du premier ordre de service de travaux
S2 2019

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution de 
logements locatifs sociaux) :

6 semestre(s)
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IDTOP :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : 

818-6010007-31-0001-002

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Neuf Nombre de bâtiments Type de bâtiments
2                                                                   Immeuble R+1

Nature des logements construits : LLS

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

12 0,00 m2 19 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

12 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 19 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 12                           0,00 m2
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 19                           0,00 m2

NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 31                           0,00 m2

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC

1 680 000,00 €        1 848 000,00 €        2 660 000,00 €        2 926 000,00 €        

-  €                         1 680 000,00 €        1 848 000,00 €        2 660 000,00 €        2 926 000,00 €        

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    
Montant HT Montant TTC

4 340 000,00 € 4 774 000,00 €

-  €                         -  €                         -  €                         
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IDTOP :

CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

818-6010007-31-0001-002

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

PLUS PLAI
12 19

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 6 700,00 €                                                     7 900,00 €                                                     6 300,00 €                                                     

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

80 400,00 €                                                   150 100,00 €                                                 119 700,00 €                                                 
80 400,00 €                                                   150 100,00 €                                                 119 700,00 €                                                 

Rappel du territoire de reconstitution :  Hors QPV

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, 
préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 5 600,00 €                                                     1 900,00 €                                                     1 500,00 €                                                     

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : 67 200,00 €                                                   36 100,00 €                                                   28 500,00 €                                                   
Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : 67 200,00 €                                                   36 100,00 €                                                   28 500,00 €                                                   
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

818-6010007-31-0001-002

PLUS PLAI TOTAL

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                     -  €                                                     -  €                                                     

PRET BONIFIE  : 147 600,00 €                                        186 200,00 €                                        333 800,00 €                                        

MONTANT TOTAL PRET  : 147 600,00 €                                        186 200,00 €                                        333 800,00 €                                        

SUBVENTION : 148 200,00 €                                        148 200,00 €                                        

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : -  €                                                     

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

0 % -  €                                                     -  €                                                     

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 148 200,00 €                                        148 200,00 €                                        

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

147 600,00 €                                        334 400,00 €                                        482 000,00 €                                        

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 31 logements

dont en PLUS : 12 PLUS

dont en PLAI : 19 PLAI

Nombre de bâtiments : 2

Nombre d'étages par bâtiment : 1

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

31 logements neufs rue Charles Dutreix à Troyes (12 PLUS/19 PLAI)

818-6010007-31-0001-002

Construction de 31 logements, rue Charles Dutreix à Troyes. Opération de recyclage foncier s'appuyant sur une ancienne usine avec la création d'un immeuble complètement 
neuf sur le reste du terrain (10 logements). Cette opération est situé à quelques centaines de mettre du quartier prioritaire et constitue une opération d'intérêt pour le relogement 
des locataires.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

000 CL 424  

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Hors QPV

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Les lignes de bus passent à proximité du site. Proche du 
centre-ville, ce site offre de nombreuses opportunités 
d'emploi à proximité. 

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :
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Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :

Fichier FAT NPNRU - 31- Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux Page 7/8



Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S2 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 147 600,00 €                                            147 600,00 €              

PLAI : 186 200,00 €                                            148 200,00 €                                334 400,00 €              
Total : 333 800,00 €                                            148 200,00 €                                482 000,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 4 340 000,00 €                             montant TTC : 4 774 000,00 €                               

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 4 191 800,00 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 148 200,00 €                                

Total des co-financements : 4 340 000,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 2 848 880,00 €                                    

 dont PRET CDC : 2 515 080,00 €                                    

 dont PRET BONIFIE AL : 333 800,00 €                                       

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Prénom et nom du signataire 

Autre : Demande de démarrage anticipé

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :
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Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S pas de plan CGLLS

julien.mauvignant@troyes-habitat.com
10

39872900400018
Type de protocole Date

TROYES CEDEX TROYES CEDEX

philippe.coudrot@troyes-habitat.com

TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN

Raison Sociale Représentant légal
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT

Responsable d'opération

Commune de rattachement : Troyes Territoire de reconstitution : Hors QPV

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

N° de QPV :
6010007 Commune de reconstitution : Zone 4 : autres grands pôles

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III : II

6 logements AA rue de la Bonneterie à Troyes (3 PLUS/3 PLAI) avec surcharge foncière      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde Adresse ou périmètre de l'opération: 

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0

N° du contrat : 818 0

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-31-0001-003

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; Zone 5: 
0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; Zone 
2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 1900€; 
Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux
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IDTOP :

CALENDRIER 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution de 
logements locatifs sociaux) :

6 semestre(s)

2020

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Semestre Année

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou date de 
signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, ou date 

du premier ordre de service de travaux
S2

818-6010007-31-0001-003
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IDTOP :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : -  €                         -  €                         -  €                         462 000,00 €           

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    
Montant HT Montant TTC
840 000,00 € 924 000,00 €

-  €                         420 000,00 €           462 000,00 €           420 000,00 €           

420 000,00 €           462 000,00 €           420 000,00 €           462 000,00 €           

Coûts HT Coûts TTCCoûts HT Coûts TTCCoûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 3                              0,00 m2
NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 6                              0,00 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 3                              0,00 m2

0,00 m2
3 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 3 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
0,00 m20,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

3 0,00 m2 3

0,00 m2
0,00 m20,00 m2

0,00 m2
0,00 m20,00 m2

S. annexes S. utile

0,00 m2 0,00 m2

PLUS PLA-I
S. annexes S. utileNb logts S. habitable

0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0 0,00 m2

Nb logts S. habitable

0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2

0,00 m2
0,00 m20,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2

0,00 m2
0,00 m20,00 m2

0,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

Nature des logements construits : LLS

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Acquisition-amélioration Nombre de bâtiments Type de bâtiments
1                                                                   Sélectionner le type de bâtiment

818-6010007-31-0001-003
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IDTOP :

CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : 33 600,00 €                                                   11 400,00 €                                                   9 000,00 €                                                     
Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : 33 600,00 €                                                   11 400,00 €                                                   9 000,00 €                                                     

Subvention
-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en acquisition-amélioration : 11 200,00 €                                                   3 800,00 €                                                     3 000,00 €                                                     

Rappel du territoire de reconstitution :  Hors QPV

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, 
préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

Prêt bonifié Prêt bonifié

Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en acquisition-amélioration : 13 400,00 €                                                   

40 200,00 €                                                   

15 800,00 €                                                   12 600,00 €                                                   

40 200,00 €                                                   47 400,00 €                                                   37 800,00 €                                                   
47 400,00 €                                                   37 800,00 €                                                   

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention

3 3

-  €                                                               

818-6010007-31-0001-003

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

PLUS PLAI

-  €                                                               -  €                                                               
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

105 600,00 €                                        179 400,00 €                                        

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

73 800,00 €                                          

-  €                                                     

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                     

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 46 800,00 €                                          46 800,00 €                                          

0 % -  €                                                     

SUBVENTION : 46 800,00 €                                          46 800,00 €                                          

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : 

-  €                                                     -  €                                                     -  €                                                     

MONTANT TOTAL PRET  : 73 800,00 €                                          58 800,00 €                                          132 600,00 €                                        

818-6010007-31-0001-003

PLUS PLAI TOTAL

PRET BONIFIE  : 73 800,00 €                                          58 800,00 €                                          132 600,00 €                                        

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Acquisition-amélioration Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 6 logements

dont en PLUS : 3 PLUS

dont en PLAI : 3 PLAI

Nombre de bâtiments : 1

Nombre d'étages par bâtiment :

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

 

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Hors QPV

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Les lignes de bus passent à proximité du site. Proche du 
centre-ville, ce site offre de nombreuses opportunités 
d'emploi à proximité. 

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Opération issue du PNRQAD de la ville de Troyes. Ce site récupéré dans le cadre d'une ORI sera racheté par Troyes Habitat à la suite des travaux de gros œuvre réalisés par 
la ville suite à son acquisition. 

Cette opération fait l'objet d'une demande de sur financement à hauteur de 100% eu égard au fait qu'il s'agisse d'une acquisition-amélioration. Ce type d'opération s'intègre 
dans la démarche souhaitée par Troyes Champagne Métropole de recyclage foncier industriel et résidentiel. 

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

6 logements AA rue de la Bonneterie à Troyes (3 PLUS/3 PLAI) avec surcharge foncière

818-6010007-31-0001-003

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
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Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S2 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 73 800,00 €                                              73 800,00 €                

PLAI : 58 800,00 €                                              46 800,00 €                                  105 600,00 €              
Total : 132 600,00 €                                            46 800,00 €                                  179 400,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 840 000,00 €                                montant TTC : 924 000,00 €                                  

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 793 200,00 €                                

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 46 800,00 €                                  

Total des co-financements : 840 000,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 608 520,00 €                                       

 dont PRET CDC : 475 920,00 €                                       

 dont PRET BONIFIE AL : 132 600,00 €                                       

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

6 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Prénom et nom du signataire 

Date de fin de l'opération : 

Demande de doublement de l'aide prévue pour cette opération d'acquisition-amélioration.

Autre : 

Date de démarrage des travaux :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :
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IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S pas de plan CGLLS

julien.mauvignant@troyes-habitat.com
10

39872900400018
Type de protocole Date

TROYES CEDEX TROYES CEDEX

philippe.coudrot@troyes-habitat.com

TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN

Raison Sociale Représentant légal
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT

Responsable d'opération

Commune de rattachement : Troyes Territoire de reconstitution : Hors QPV

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

N° de QPV :
6010007 Commune de reconstitution : Zone 4 : autres grands pôles

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III : II

7 logements AA rue Gambay à Troyes(3 PLUS/4 PLAI) avec surcharge foncière      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde Adresse ou périmètre de l'opération: 

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0

N° du contrat : 818 0

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-31-0001-004

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; Zone 5: 
0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; Zone 
2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 1900€; 
Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux
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IDTOP :

CALENDRIER 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution de 
logements locatifs sociaux) :

6 semestre(s)

2020

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Semestre Année

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou date de 
signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, ou date 

du premier ordre de service de travaux
S2

818-6010007-31-0001-004
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IDTOP :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : -  €                         -  €                         -  €                         616 000,00 €           

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    
Montant HT Montant TTC
980 000,00 € 1 078 000,00 €

-  €                         420 000,00 €           462 000,00 €           560 000,00 €           

560 000,00 €           616 000,00 €           420 000,00 €           462 000,00 €           

Coûts HT Coûts TTCCoûts HT Coûts TTCCoûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 4                              0,00 m2
NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 7                              0,00 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 3                              0,00 m2

0,00 m2
3 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 4 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
0,00 m20,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

3 0,00 m2 4

0,00 m2
0,00 m20,00 m2

0,00 m2
0,00 m20,00 m2

S. annexes S. utile

0,00 m2 0,00 m2

PLUS PLA-I
S. annexes S. utileNb logts S. habitable

0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0 0,00 m2

Nb logts S. habitable

0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2

0,00 m2
0,00 m20,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2

0,00 m2
0,00 m20,00 m2

0,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

Nature des logements construits : LLS

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Acquisition-amélioration Nombre de bâtiments Type de bâtiments
1                                                                   Sélectionner le type de bâtiment

818-6010007-31-0001-004
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CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : 33 600,00 €                                                   15 200,00 €                                                   12 000,00 €                                                   
Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : 33 600,00 €                                                   15 200,00 €                                                   12 000,00 €                                                   

Subvention
-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en acquisition-amélioration : 11 200,00 €                                                   3 800,00 €                                                     3 000,00 €                                                     

Rappel du territoire de reconstitution :  Hors QPV

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, 
préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

Prêt bonifié Prêt bonifié

Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en acquisition-amélioration : 13 400,00 €                                                   

40 200,00 €                                                   

15 800,00 €                                                   12 600,00 €                                                   

40 200,00 €                                                   63 200,00 €                                                   50 400,00 €                                                   
63 200,00 €                                                   50 400,00 €                                                   

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention

3 4

-  €                                                               

818-6010007-31-0001-004

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

PLUS PLAI

-  €                                                               -  €                                                               
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CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

140 800,00 €                                        214 600,00 €                                        

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

73 800,00 €                                          

-  €                                                     

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                     

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 62 400,00 €                                          62 400,00 €                                          

0 % -  €                                                     

SUBVENTION : 62 400,00 €                                          62 400,00 €                                          

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : 

-  €                                                     -  €                                                     -  €                                                     

MONTANT TOTAL PRET  : 73 800,00 €                                          78 400,00 €                                          152 200,00 €                                        

818-6010007-31-0001-004

PLUS PLAI TOTAL

PRET BONIFIE  : 73 800,00 €                                          78 400,00 €                                          152 200,00 €                                        

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Fichier FAT NPNRU - 31- Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux Page 5/8



Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Acquisition-amélioration Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 7 logements

dont en PLUS : 3 PLUS

dont en PLAI : 4 PLAI

Nombre de bâtiments : 1

Nombre d'étages par bâtiment :

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

 

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Hors QPV

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Les lignes de bus passent à proximité du site. Proche du 
centre-ville, ce site offre de nombreuses opportunités 
d'emploi à proximité. 

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Opération issue du PNRQAD de la ville de Troyes. Ce site récupéré dans le cadre d'une ORI sera racheté par Troyes Habitat à la suite des travaux de gros œuvre réalisés par 
la ville suite à son acquisition. 

Cette opération fait l'objet d'une demande de sur financement à hauteur de 100% eu égard au fait qu'il s'agisse d'une acquisition-amélioration. Ce type d'opération s'intègre 
dans la démarche souhaitée par Troyes Champagne Métropole de recyclage foncier industriel et résidentiel. 

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

7 logements AA rue Gambay à Troyes(3 PLUS/4 PLAI) avec surcharge foncière

818-6010007-31-0001-004

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Fichier FAT NPNRU - 31- Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux Page 6/8



Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S2 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 73 800,00 €                                              73 800,00 €                

PLAI : 78 400,00 €                                              62 400,00 €                                  140 800,00 €              
Total : 152 200,00 €                                            62 400,00 €                                  214 600,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 980 000,00 €                                montant TTC : 1 078 000,00 €                               

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 917 600,00 €                                

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 62 400,00 €                                  

Total des co-financements : 980 000,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 702 760,00 €                                       

 dont PRET CDC : 550 560,00 €                                       

 dont PRET BONIFIE AL : 152 200,00 €                                       

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

6 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Prénom et nom du signataire 

Date de fin de l'opération : 

Demande de doublement de l'aide prévue pour cette opération d'acquisition-amélioration.

Autre : 

Date de démarrage des travaux :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :
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IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S pas de plan CGLLS

10
39872900400018

Type de protocole Date

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54

BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

Commune de rattachement : Troyes Territoire de reconstitution : Hors QPV

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III : II
N° de QPV :

6010007 Commune de reconstitution : Zone 4 : autres grands pôles

20 logements neufs rue de Chaillouet à Troyes (8 PLUS/12 PLAI)      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde Adresse ou périmètre de l'opération: 

0

N° du contrat : 818 0

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-31-0001-005

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; Zone 5: 
0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; Zone 
2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 1900€; 
Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux
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CALENDRIER 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution de 
logements locatifs sociaux) :

6 semestre(s)

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou date de 
signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, ou date 

du premier ordre de service de travaux
S1 2022

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

818-6010007-31-0001-005

CALENDRIER CONTRACTUEL
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : 

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    
Montant HT Montant TTC

2 800 000,00 € 3 080 000,00 €

1 120 000,00 €        1 232 000,00 €        1 680 000,00 €        1 848 000,00 €        -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

1 120 000,00 €        1 232 000,00 €        1 680 000,00 €        1 848 000,00 €        

Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTCCoûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 12                           0,00 m2
NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 20                           0,00 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 8                              0,00 m2

12 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m28 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

12 0,00 m28 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m20 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

Nature des logements construits : LLS

818-6010007-31-0001-005

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Neuf Nombre de bâtiments Type de bâtiments
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IDTOP :

CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : 44 800,00 €                                                   22 800,00 €                                                   18 000,00 €                                                   
Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : 44 800,00 €                                                   22 800,00 €                                                   18 000,00 €                                                   

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 5 600,00 €                                                     1 900,00 €                                                     1 500,00 €                                                     

Rappel du territoire de reconstitution :  Hors QPV

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, 
préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

53 600,00 €                                                   94 800,00 €                                                   75 600,00 €                                                   
53 600,00 €                                                   94 800,00 €                                                   75 600,00 €                                                   

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 6 700,00 €                                                     7 900,00 €                                                     6 300,00 €                                                     

8 12

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention

818-6010007-31-0001-005

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

PLUS PLAI
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

98 400,00 €                                          211 200,00 €                                        309 600,00 €                                        

0 % -  €                                                     -  €                                                     

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 93 600,00 €                                          93 600,00 €                                          

SUBVENTION : 93 600,00 €                                          93 600,00 €                                          

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : -  €                                                     

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

MONTANT TOTAL PRET  : 98 400,00 €                                          117 600,00 €                                        216 000,00 €                                        

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                     -  €                                                     -  €                                                     

PRET BONIFIE  : 98 400,00 €                                          117 600,00 €                                        216 000,00 €                                        

818-6010007-31-0001-005

PLUS PLAI TOTAL
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 20 logements

dont en PLUS : 8 PLUS

dont en PLAI : 12 PLAI

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment : 1

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Proche du centre-ville, ce site offre de nombreuses 
opportunités d'emploi à proximité. 

Opération de reconstitution de l'offre à proximité du quartier. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

 

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Hors QPV

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

20 logements neufs rue de Chaillouet à Troyes (8 PLUS/12 PLAI)

818-6010007-31-0001-005
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Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 98 400,00 €                                              98 400,00 €                

PLAI : 117 600,00 €                                            93 600,00 €                                  211 200,00 €              
Total : 216 000,00 €                                            93 600,00 €                                  309 600,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 800 000,00 €                             montant TTC : 3 080 000,00 €                               

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 2 706 400,00 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 93 600,00 €                                  

Total des co-financements : 2 800 000,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 1 839 840,00 €                                    

 dont PRET CDC : 1 623 840,00 €                                    

 dont PRET BONIFIE AL : 216 000,00 €                                       

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 
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Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S pas de plan CGLLS

10
39872900400018

Type de protocole Date

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54

BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

Commune de rattachement : Troyes Territoire de reconstitution : Hors QPV

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III : II
N° de QPV :

6010007 Commune de reconstitution : Zone 4 : autres grands pôles

11 logements neufs rue Georges Clémenceau à Pont Sainte Marie (4 PLUS/7 PLAI)      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde Adresse ou périmètre de l'opération: 

0

N° du contrat : 818 0

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-31-0001-006

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; Zone 5: 
0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; Zone 
2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 1900€; 
Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux
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IDTOP :

CALENDRIER 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution de 
logements locatifs sociaux) :

6 semestre(s)

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou date de 
signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, ou date 

du premier ordre de service de travaux
S2 2021

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

818-6010007-31-0001-006

CALENDRIER CONTRACTUEL
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IDTOP :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : 

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    
Montant HT Montant TTC

1 540 000,00 € 1 694 000,00 €

560 000,00 €           616 000,00 €           980 000,00 €           1 078 000,00 €        -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

560 000,00 €           616 000,00 €           980 000,00 €           1 078 000,00 €        

Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTCCoûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 7                              0,00 m2
NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 11                           0,00 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 4                              0,00 m2

7 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m24 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

7 0,00 m24 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m20 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

Nature des logements construits : LLS

818-6010007-31-0001-006

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Neuf Nombre de bâtiments Type de bâtiments
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IDTOP :

CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : 22 400,00 €                                                   13 300,00 €                                                   10 500,00 €                                                   
Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : 22 400,00 €                                                   13 300,00 €                                                   10 500,00 €                                                   

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 5 600,00 €                                                     1 900,00 €                                                     1 500,00 €                                                     

Rappel du territoire de reconstitution :  Hors QPV

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, 
préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

26 800,00 €                                                   55 300,00 €                                                   44 100,00 €                                                   
26 800,00 €                                                   55 300,00 €                                                   44 100,00 €                                                   

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 6 700,00 €                                                     7 900,00 €                                                     6 300,00 €                                                     

4 7

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention

818-6010007-31-0001-006

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

PLUS PLAI
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

49 200,00 €                                          123 200,00 €                                        172 400,00 €                                        

0 % -  €                                                     -  €                                                     

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 54 600,00 €                                          54 600,00 €                                          

SUBVENTION : 54 600,00 €                                          54 600,00 €                                          

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : -  €                                                     

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

MONTANT TOTAL PRET  : 49 200,00 €                                          68 600,00 €                                          117 800,00 €                                        

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                     -  €                                                     -  €                                                     

PRET BONIFIE  : 49 200,00 €                                          68 600,00 €                                          117 800,00 €                                        

818-6010007-31-0001-006

PLUS PLAI TOTAL
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 11 logements

dont en PLUS : 4 PLUS

dont en PLAI : 7 PLAI

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment : 1

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Proche du centre-ville, ce site offre de nombreuses 
opportunités d'emploi à proximité. 

Construction de 11 logements, rue Georges Clémenceau à Pont-Sainte-Maire.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

 

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Hors QPV

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

11 logements neufs rue Georges Clémenceau à Pont Sainte Marie (4 PLUS/7 PLAI)

818-6010007-31-0001-006
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Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S2 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 49 200,00 €                                              49 200,00 €                

PLAI : 68 600,00 €                                              54 600,00 €                                  123 200,00 €              
Total : 117 800,00 €                                            54 600,00 €                                  172 400,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 540 000,00 €                             montant TTC : 1 694 000,00 €                               

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 1 485 400,00 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 54 600,00 €                                  

Total des co-financements : 1 540 000,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 1 009 040,00 €                                    

 dont PRET CDC : 891 240,00 €                                       

 dont PRET BONIFIE AL : 117 800,00 €                                       

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 
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Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-31-0001-007

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; Zone 5: 
0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; Zone 
2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 1900€; 
Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0

N° du contrat : 818 0

20 logements neufs site Doré Doré à Troyes (8 PLUS/12 PLAI)      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde Adresse ou périmètre de l'opération: 

N° de QPV :
6010007 Commune de reconstitution : Zone 4 : autres grands pôles

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III : II

Commune de rattachement : Troyes Territoire de reconstitution : Hors QPV

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN
BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

10
39872900400018

Type de protocole Date
pas de plan CGLLS
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IDTOP :

CALENDRIER 

818-6010007-31-0001-007

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou date de 
signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, ou date 

du premier ordre de service de travaux
S2 2020

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution de 
logements locatifs sociaux) :

6 semestre(s)
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IDTOP :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : 

818-6010007-31-0001-007

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Neuf Nombre de bâtiments Type de bâtiments

Nature des logements construits : LLS

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

8 0,00 m2 12 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

8 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 12 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 8                              0,00 m2
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 12                           0,00 m2

NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 20                           0,00 m2

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC

1 120 000,00 €        1 232 000,00 €        1 680 000,00 €        1 848 000,00 €        

-  €                         1 120 000,00 €        1 232 000,00 €        1 680 000,00 €        1 848 000,00 €        

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    
Montant HT Montant TTC

2 800 000,00 € 3 080 000,00 €

-  €                         -  €                         -  €                         
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IDTOP :

CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

818-6010007-31-0001-007

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

PLUS PLAI
8 12

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 6 700,00 €                                                     7 900,00 €                                                     6 300,00 €                                                     

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

53 600,00 €                                                   94 800,00 €                                                   75 600,00 €                                                   
53 600,00 €                                                   94 800,00 €                                                   75 600,00 €                                                   

Rappel du territoire de reconstitution :  Hors QPV

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, 
préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 5 600,00 €                                                     1 900,00 €                                                     1 500,00 €                                                     

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : 44 800,00 €                                                   22 800,00 €                                                   18 000,00 €                                                   
Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : 44 800,00 €                                                   22 800,00 €                                                   18 000,00 €                                                   
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

818-6010007-31-0001-007

PLUS PLAI TOTAL

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                     -  €                                                     -  €                                                     

PRET BONIFIE  : 98 400,00 €                                          117 600,00 €                                        216 000,00 €                                        

MONTANT TOTAL PRET  : 98 400,00 €                                          117 600,00 €                                        216 000,00 €                                        

SUBVENTION : 93 600,00 €                                          93 600,00 €                                          

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : -  €                                                     

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

0 % -  €                                                     -  €                                                     

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 93 600,00 €                                          93 600,00 €                                          

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

98 400,00 €                                          211 200,00 €                                        309 600,00 €                                        

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 20 logements

dont en PLUS : 8 PLUS

dont en PLAI : 12 PLAI

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment : 1

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

20 logements neufs site Doré Doré à Troyes (8 PLUS/12 PLAI)

818-6010007-31-0001-007

Construction de 20 logements sur 1 masse d'un projet d'aménagement d'ensemble. Cette première masse de 20 logements collectifs est issue d'un recyclage foncier suite au 
rachat d'une ancienne usine proche du centre-ville et de la gare. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

 

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Hors QPV

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Les lignes de bus passent à proximité du site. Proche du 
centre-ville, ce site offre de nombreuses opportunités 
d'emploi à proximité. 

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :
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Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S2 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 98 400,00 €                                              98 400,00 €                

PLAI : 117 600,00 €                                            93 600,00 €                                  211 200,00 €              
Total : 216 000,00 €                                            93 600,00 €                                  309 600,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 800 000,00 €                             montant TTC : 3 080 000,00 €                               

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 2 706 400,00 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 93 600,00 €                                  

Total des co-financements : 2 800 000,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 1 839 840,00 €                                    

 dont PRET CDC : 1 623 840,00 €                                    

 dont PRET BONIFIE AL : 216 000,00 €                                       

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Prénom et nom du signataire 

Autre : Demande de démarrage anticipé

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :
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Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

Adresse ou périmètre de l'opération: 

0

N° du contrat : 818

      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

818-6010007-31-0001-008

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; 
Zone 5: 0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; 
Zone 2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 
1900€; Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux

N° de QPV :
6010007 Commune de reconstitution :

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL)

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

Zone 4 : autres grands pôles

137 logements neufs non localisés (55 PLUS/82 PLAI)

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

0

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

Troyes Territoire de reconstitution : 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES
Etablissement public local à caractère industriel ou 

commercial

Hors QPV

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III : II

Commune de rattachement : 

10001 10001 10001

Raison Sociale Représentant légal
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

Responsable d'opération

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54

philippe.coudrot@troyes-habitat.com

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN

julien.mauvignant@troyes-habitat.com

BP 32 BP 32 BP 32

TROYES CEDEX TROYES CEDEX

pas de plan CGLLS

10
39872900400018

Type de protocole Date
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IDTOP :

CALENDRIER 

818-6010007-31-0001-008

CALENDRIER CONTRACTUEL

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou 
date de signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur 

d’Achèvement, ou date du premier ordre de service de travaux
S1 2019

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution 
de logements locatifs sociaux) :

12 semestre(s)
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IDTOP :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : 

818-6010007-31-0001-008

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Neuf
Nombre de bâtiments Type de bâtiments

Nature des logements construits : LLS

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m20 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

82 0,00 m255 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

82 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m255 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 55                        0,00 m2

Coûts HT Coûts TTC

Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 82                        0,00 m2
NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 137                      0,00 m2

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC

7 700 000,00 €      8 470 000,00 €      11 480 000,00 €    12 628 000,00 €    

7 700 000,00 €      11 480 000,00 €    8 470 000,00 €      

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    

12 628 000,00 €    

Montant HT Montant TTC
19 180 000,00 € 21 098 000,00 €

-  €                     -  €                     -  €                     -  €                     
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IDTOP :

CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

818-6010007-31-0001-008

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

PLUS PLAI
55 82

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention

516 600,00 €                                         

-  €                                                      -  €                                                      -  €                                                      

368 500,00 €                                         647 800,00 €                                         516 600,00 €                                         
368 500,00 €                                         647 800,00 €                                         

Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 6 700,00 €                                             7 900,00 €                                             6 300,00 €                                             

-  €                                                      

1 500,00 €                                             

Rappel du territoire de reconstitution :  Hors QPV

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement 
urbain, préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 1 900,00 €                                             

Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : 308 000,00 €                                         155 800,00 €                                         

-  €                                                      -  €                                                      

5 600,00 €                                             

123 000,00 €                                         
Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : 308 000,00 €                                         155 800,00 €                                         123 000,00 €                                         
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

818-6010007-31-0001-008

PLUS PLAI TOTAL

MONTANT TOTAL PRET  : 676 500,00 €                                     803 600,00 €                                     1 480 100,00 €                                  

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                 -  €                                                 -  €                                                 

803 600,00 €                                     1 480 100,00 €                                  PRET BONIFIE  : 676 500,00 €                                     

SUBVENTION : 639 600,00 €                                     639 600,00 €                                     

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : -  €                                                 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

0 % -  €                                                 -  €                                                 

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 639 600,00 €                                     639 600,00 €                                     

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

676 500,00 €                                     1 443 200,00 €                                  2 119 700,00 €                                  

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

Fichier FAT NPNRU - 31- Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux Page 5/8



Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 137 logements

dont en PLUS : 55 PLUS

dont en PLAI : 82 PLAI

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment :

Zone 4 : autres grands pôles

Hors QPV

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

137 logements neufs non localisés (55 PLUS/82 PLAI)

818-6010007-31-0001-008

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Dans l'objectif de la reconstitution à 80% des logements démolis dans le cadre du projet de renouvellement urbain, c'est fiche permet d'anticiper les futures opérations 
nécessaires. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

 

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :
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Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 676 500,00 €                                            676 500,00 €              

PLAI : 803 600,00 €                                            639 600,00 €                                1 443 200,00 €           
Total : 1 480 100,00 €                                         639 600,00 €                                2 119 700,00 €           

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 19 180 000,00 €                           montant TTC : 21 098 000,00 €                             

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 18 540 400,00 €                           

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 639 600,00 €                                

Total des co-financements : 19 180 000,00 €                           

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 12 604 340,00 €                                  

 dont PRET CDC : 11 124 240,00 €                                  

 dont PRET BONIFIE AL : 1 480 100,00 €                                    

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Prénom et nom du signataire 

Date de fin de l'opération : 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

12 semestre(s)

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :
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Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-31-0001-009

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; Zone 5: 
0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; Zone 
2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 1900€; 
Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0

N° du contrat : 818 0

11 logements neufs rue du maréchal Foch à Sainte-Savine (5 PLUS/6PLAI)      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde Adresse ou périmètre de l'opération: 

N° de QPV :
6010007 Commune de reconstitution : Zone 4 : autres grands pôles

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III : II

Commune de rattachement : Troyes Territoire de reconstitution : Hors QPV

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN
BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

10
39872900400018

Type de protocole Date
pas de plan CGLLS
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IDTOP :

CALENDRIER 

818-6010007-31-0001-009

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou date de 
signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, ou date 

du premier ordre de service de travaux
S2 2020

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution de 
logements locatifs sociaux) :

6 semestre(s)
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IDTOP :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : 

818-6010007-31-0001-009

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Neuf Nombre de bâtiments Type de bâtiments

Nature des logements construits : LLS

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

5 0,00 m2 6 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

5 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 6 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 5                              0,00 m2
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 6                              0,00 m2

NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 11                           0,00 m2

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC

840 000,00 €           924 000,00 €           700 000,00 €           770 000,00 €           

840 000,00 €           924 000,00 €           

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    
Montant HT Montant TTC

1 540 000,00 € 1 694 000,00 €

-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         700 000,00 €           770 000,00 €           
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IDTOP :

CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

818-6010007-31-0001-009

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

PLUS PLAI
5 6

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 6 700,00 €                                                     7 900,00 €                                                     6 300,00 €                                                     

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

33 500,00 €                                                   47 400,00 €                                                   37 800,00 €                                                   
33 500,00 €                                                   47 400,00 €                                                   37 800,00 €                                                   

Rappel du territoire de reconstitution :  Hors QPV

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, 
préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 5 600,00 €                                                     1 900,00 €                                                     1 500,00 €                                                     

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : 28 000,00 €                                                   11 400,00 €                                                   9 000,00 €                                                     
Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : 28 000,00 €                                                   11 400,00 €                                                   9 000,00 €                                                     
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

818-6010007-31-0001-009

PLUS PLAI TOTAL

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                     -  €                                                     -  €                                                     

PRET BONIFIE  : 61 500,00 €                                          58 800,00 €                                          120 300,00 €                                        

MONTANT TOTAL PRET  : 61 500,00 €                                          58 800,00 €                                          120 300,00 €                                        

SUBVENTION : 46 800,00 €                                          46 800,00 €                                          

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : -  €                                                     

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

167 100,00 €                                        

0 % -  €                                                     -  €                                                     

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 46 800,00 €                                          46 800,00 €                                          

Prénom et nom du signataire 

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

61 500,00 €                                          105 600,00 €                                        

Prénom et nom du signataire 
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 11 logements

dont en PLUS : 5 PLUS

dont en PLAI : 6 PLAI

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment : 1

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

11 logements neufs rue du maréchal Foch à Sainte-Savine (5 PLUS/6PLAI)

818-6010007-31-0001-009

Construction de 11 logements, rue du maréchal Foch à Sainte-Savine. La commune de Sainte-Savine est collée à la ville de Troyes et se situe à l'intérieur de la rocade de 
l'agglomération troyenne. 

Cette opération fait l'objet d'une demande de démarrage anticipé en raison de l'avancement des études.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

 

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Hors QPV

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Les lignes de bus passent à proximité du site. Proche du 
centre-ville, ce site offre de nombreuses opportunités 
d'emploi à proximité. 

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :
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Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S2 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 61 500,00 €                                              61 500,00 €                

PLAI : 58 800,00 €                                              46 800,00 €                                  105 600,00 €              
Total : 120 300,00 €                                            46 800,00 €                                  167 100,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 540 000,00 €                             montant TTC : 1 694 000,00 €                               

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 1 493 200,00 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 46 800,00 €                                  

Total des co-financements : 1 540 000,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 1 016 220,00 €                                    

 dont PRET CDC : 895 920,00 €                                       

 dont PRET BONIFIE AL : 120 300,00 €                                       

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Prénom et nom du signataire 

Date de fin de l'opération : 

Autre : Demande d'autorisation anticipée de démarrage.

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
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Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S pas de plan CGLLS

10
39872900400018

Type de protocole Date

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54

BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

Commune de rattachement : Troyes Territoire de reconstitution : 

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III : II
N° de QPV :

6010007 Commune de reconstitution : Zone 4 : autres grands pôles

28 logements neufs sur site Jules Guesde 1 (11 PLUS/17 PLAI)      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde Adresse ou périmètre de l'opération: 
000 CE 393

0

N° du contrat : 818 0

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-31-0001-010

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; Zone 5: 
0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; Zone 
2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 1900€; 
Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux
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IDTOP :

CALENDRIER 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution de 
logements locatifs sociaux) :

6 semestre(s)

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou date de 
signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, ou date 

du premier ordre de service de travaux
S1 2021

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

818-6010007-31-0001-010

CALENDRIER CONTRACTUEL
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IDTOP :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : 

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    
Montant HT Montant TTC

3 920 000,00 € 4 312 000,00 €

1 540 000,00 €        1 694 000,00 €        2 380 000,00 €        2 618 000,00 €        -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

1 540 000,00 €        1 694 000,00 €        2 380 000,00 €        2 618 000,00 €        

Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTCCoûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 17                           0,00 m2
NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 28                           0,00 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 11                           0,00 m2

0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m20 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

17 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m211 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

17 0,00 m211 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

Nature des logements construits : LLS

818-6010007-31-0001-010

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Neuf Nombre de bâtiments Type de bâtiments
Maison(s) individuelle(s)
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IDTOP :

CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : -  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               
Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : -  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : -  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Rappel du territoire de reconstitution :  0

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, 
préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

73 700,00 €                                                   134 300,00 €                                                 107 100,00 €                                                 
73 700,00 €                                                   134 300,00 €                                                 107 100,00 €                                                 

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 6 700,00 €                                                     7 900,00 €                                                     6 300,00 €                                                     

11 17

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention

818-6010007-31-0001-010

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

PLUS PLAI

Fichier FAT NPNRU - 31- Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux Page 4/8



IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

73 700,00 €                                          241 400,00 €                                        315 100,00 €                                        

0 % -  €                                                     -  €                                                     

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 107 100,00 €                                        107 100,00 €                                        

SUBVENTION : 107 100,00 €                                        107 100,00 €                                        

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : -  €                                                     

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

MONTANT TOTAL PRET  : 73 700,00 €                                          134 300,00 €                                        208 000,00 €                                        

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                     -  €                                                     -  €                                                     

PRET BONIFIE  : 73 700,00 €                                          134 300,00 €                                        208 000,00 €                                        

818-6010007-31-0001-010

PLUS PLAI TOTAL
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 28 logements

dont en PLUS : 11 PLUS

dont en PLAI : 17 PLAI

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment : 1

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Les lignes de bus passent à proximité du site. Proche du 
centre-ville, ce site offre de nombreuses opportunités 
d'emploi à proximité. 

Cette opération fait l'objet d'une demande de dérogation auprès de l'ANRU car il s'agit d'une opération de reconstruction sur site à l'intérieur du QPV. Elle pourrait accuillir une 
résidence sénior dans de l'habitat diffu. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

000 CE 393  

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

0

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

28 logements neufs sur site Jules Guesde 1 (11 PLUS/17 PLAI)

818-6010007-31-0001-010
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Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 73 700,00 €                                              73 700,00 €                

PLAI : 134 300,00 €                                            107 100,00 €                                241 400,00 €              
Total : 208 000,00 €                                            107 100,00 €                                315 100,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 3 920 000,00 €                             montant TTC : 4 312 000,00 €                               

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 3 812 900,00 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 107 100,00 €                                

Total des co-financements : 3 920 000,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 2 495 740,00 €                                    

 dont PRET CDC : 2 287 740,00 €                                    

 dont PRET BONIFIE AL : 208 000,00 €                                       

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 
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Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S pas de plan CGLLS

10
39872900400018

Type de protocole Date

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54

BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

Commune de rattachement : Troyes Territoire de reconstitution : 

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III : II
N° de QPV :

6010007 Commune de reconstitution : Zone 4 : autres grands pôles

32 logements neufs sur site Jules Guesde 2 (13 PLUS/19 PLAI)      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde Adresse ou périmètre de l'opération: 
000 CH 38

0

N° du contrat : 818 0

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-31-0001-011

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; Zone 5: 
0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; Zone 
2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 1900€; 
Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux
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IDTOP :

CALENDRIER 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution de 
logements locatifs sociaux) :

6 semestre(s)

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou date de 
signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, ou date 

du premier ordre de service de travaux
S1 2022

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

818-6010007-31-0001-011

CALENDRIER CONTRACTUEL
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IDTOP :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : 

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    
Montant HT Montant TTC

4 480 000,00 € 4 928 000,00 €

1 820 000,00 €        2 002 000,00 €        2 660 000,00 €        2 926 000,00 €        -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

1 820 000,00 €        2 002 000,00 €        2 660 000,00 €        2 926 000,00 €        

Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTCCoûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 19                           0,00 m2
NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 32                           0,00 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 13                           0,00 m2

19 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m213 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

19 0,00 m213 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m20 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

Nature des logements construits : LLS

818-6010007-31-0001-011

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Neuf Nombre de bâtiments Type de bâtiments
Maison(s) individuelle(s)
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IDTOP :

CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : -  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               
Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : -  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : -  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Rappel du territoire de reconstitution :  0

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, 
préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

87 100,00 €                                                   150 100,00 €                                                 119 700,00 €                                                 
87 100,00 €                                                   150 100,00 €                                                 119 700,00 €                                                 

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 6 700,00 €                                                     7 900,00 €                                                     6 300,00 €                                                     

13 19

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention

818-6010007-31-0001-011

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

PLUS PLAI
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

87 100,00 €                                          269 800,00 €                                        356 900,00 €                                        

0 % -  €                                                     -  €                                                     

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 119 700,00 €                                        119 700,00 €                                        

SUBVENTION : 119 700,00 €                                        119 700,00 €                                        

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : -  €                                                     

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

MONTANT TOTAL PRET  : 87 100,00 €                                          150 100,00 €                                        237 200,00 €                                        

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                     -  €                                                     -  €                                                     

PRET BONIFIE  : 87 100,00 €                                          150 100,00 €                                        237 200,00 €                                        

818-6010007-31-0001-011

PLUS PLAI TOTAL

Fichier FAT NPNRU - 31- Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux Page 5/8



Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 32 logements

dont en PLUS : 13 PLUS

dont en PLAI : 19 PLAI

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment :

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Les lignes de bus passent à proximité du site. Proche du 
centre-ville, ce site offre de nombreuses opportunités 
d'emploi à proximité. 

Cette opération fait l'objet d'une demande de dérogation auprès de l'ANRU car il s'agit d'une opération de reconstruction sur site à l'intérieur du QPV. Elle pourrait accuillir une 
résidence sénior dans de l'habitat collectif. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

000 CH 38  

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

0

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

32 logements neufs sur site Jules Guesde 2 (13 PLUS/19 PLAI)

818-6010007-31-0001-011
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Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 87 100,00 €                                              87 100,00 €                

PLAI : 150 100,00 €                                            119 700,00 €                                269 800,00 €              
Total : 237 200,00 €                                            119 700,00 €                                356 900,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 4 480 000,00 €                             montant TTC : 4 928 000,00 €                               

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 4 360 300,00 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 119 700,00 €                                

Total des co-financements : 4 480 000,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 2 853 380,00 €                                    

 dont PRET CDC : 2 616 180,00 €                                    

 dont PRET BONIFIE AL : 237 200,00 €                                       

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 
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IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S pas de plan CGLLS

julien.mauvignant@troyes-habitat.com
10

39872900400018
Type de protocole Date

TROYES CEDEX TROYES CEDEX

philippe.coudrot@troyes-habitat.com

TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN

Raison Sociale Représentant légal
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT

Responsable d'opération

Commune de rattachement : Troyes Territoire de reconstitution : Hors QPV

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

N° de QPV :
6010007 Commune de reconstitution : Zone 4 : autres grands pôles

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III : II

4 logements AA avenue du général Leclerc à Sainte-Savine (1 PLUS/3 PLAI) avec surcharge foncière      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde Adresse ou périmètre de l'opération: 

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0

N° du contrat : 818 0

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-31-0001-012

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; Zone 5: 
0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; Zone 
2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 1900€; 
Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux

Fichier FAT NPNRU - 31- Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux Page 1/8



IDTOP :

CALENDRIER 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution de 
logements locatifs sociaux) :

6 semestre(s)

2020

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Semestre Année

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou date de 
signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, ou date 

du premier ordre de service de travaux
S2

818-6010007-31-0001-012
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : -  €                         -  €                         -  €                         462 000,00 €           

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    
Montant HT Montant TTC
560 000,00 € 616 000,00 €

-  €                         140 000,00 €           154 000,00 €           420 000,00 €           

420 000,00 €           462 000,00 €           140 000,00 €           154 000,00 €           

Coûts HT Coûts TTCCoûts HT Coûts TTCCoûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 3                              0,00 m2
NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 4                              0,00 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 1                              0,00 m2

0,00 m2
1 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 3 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
0,00 m20,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

1 0,00 m2 3

0,00 m2
0,00 m20,00 m2

0,00 m2
0,00 m20,00 m2

S. annexes S. utile

0,00 m2 0,00 m2

PLUS PLA-I
S. annexes S. utileNb logts S. habitable

0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0 0,00 m2

Nb logts S. habitable

0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2

0,00 m2
0,00 m20,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2

0,00 m2
0,00 m20,00 m2

0,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

Nature des logements construits : LLS

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Acquisition-amélioration Nombre de bâtiments Type de bâtiments

818-6010007-31-0001-012
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CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : 11 200,00 €                                                   11 400,00 €                                                   9 000,00 €                                                     
Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : 11 200,00 €                                                   11 400,00 €                                                   9 000,00 €                                                     

Subvention
-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en acquisition-amélioration : 11 200,00 €                                                   3 800,00 €                                                     3 000,00 €                                                     

Rappel du territoire de reconstitution :  Hors QPV

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, 
préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

Prêt bonifié Prêt bonifié

Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en acquisition-amélioration : 13 400,00 €                                                   

13 400,00 €                                                   

15 800,00 €                                                   12 600,00 €                                                   

13 400,00 €                                                   47 400,00 €                                                   37 800,00 €                                                   
47 400,00 €                                                   37 800,00 €                                                   

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention

1 3

-  €                                                               

818-6010007-31-0001-012

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

PLUS PLAI

-  €                                                               -  €                                                               
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CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

105 600,00 €                                        130 200,00 €                                        

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

24 600,00 €                                          

-  €                                                     

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                     

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 46 800,00 €                                          46 800,00 €                                          

0 % -  €                                                     

SUBVENTION : 46 800,00 €                                          46 800,00 €                                          

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : 

-  €                                                     -  €                                                     -  €                                                     

MONTANT TOTAL PRET  : 24 600,00 €                                          58 800,00 €                                          83 400,00 €                                          

818-6010007-31-0001-012

PLUS PLAI TOTAL

PRET BONIFIE  : 24 600,00 €                                          58 800,00 €                                          83 400,00 €                                          

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 
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Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Acquisition-amélioration Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 4 logements

dont en PLUS : 1 PLUS

dont en PLAI : 3 PLAI

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment : 1

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

 

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Hors QPV

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Les lignes de bus passent à proximité du site. Proche du 
centre-ville, ce site offre de nombreuses opportunités 
d'emploi à proximité. 

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Opération de construction de 9 logements dont 4 en acquisition-amélioration sur la commune de Sainte-Savine.

Cette opération fait l'objet d'une demande de sur financement à hauteur de 100% eu égard au fait qu'il s'agisse d'une acquisition-amélioration. Ce type d'opération s'intègre 
dans la démarche souhaitée par Troyes Champagne Métropole de recyclage foncier industriel et résidentiel. 

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES
4 logements AA avenue du général Leclerc à Sainte-Savine (1 PLUS/3 PLAI) avec surcharge 
foncière

818-6010007-31-0001-012

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
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Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S2 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 24 600,00 €                                              24 600,00 €                

PLAI : 58 800,00 €                                              46 800,00 €                                  105 600,00 €              
Total : 83 400,00 €                                              46 800,00 €                                  130 200,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 560 000,00 €                                montant TTC : 616 000,00 €                                  

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 513 200,00 €                                

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 46 800,00 €                                  

Total des co-financements : 560 000,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 391 320,00 €                                       

 dont PRET CDC : 307 920,00 €                                       

 dont PRET BONIFIE AL : 83 400,00 €                                         

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

6 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Prénom et nom du signataire 

Date de fin de l'opération : 

Demande de doublement de l'aide prévue pour cette opération d'acquisition-amélioration.

Autre : 

Date de démarrage des travaux :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :
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IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-31-0001-013

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; Zone 5: 
0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; Zone 
2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 1900€; 
Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0

N° du contrat : 818 0

5 logements neufs avenue du général Leclerc à Sainte-Savine (2 PLUS/3 PLAI)      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde Adresse ou périmètre de l'opération: 

N° de QPV :
6010007 Commune de reconstitution : Zone 4 : autres grands pôles

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III : II

Commune de rattachement : Troyes Territoire de reconstitution : Hors QPV

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN
BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

10
39872900400018

Type de protocole Date
pas de plan CGLLS
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IDTOP :

CALENDRIER 

818-6010007-31-0001-013

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou date de 
signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, ou date 

du premier ordre de service de travaux
S2 2020

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution de 
logements locatifs sociaux) :

6 semestre(s)
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IDTOP :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : 

818-6010007-31-0001-013

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Neuf Nombre de bâtiments Type de bâtiments

Nature des logements construits : LLS

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

2 0,00 m2 3 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 3 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 2                              0,00 m2
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 3                              0,00 m2

NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 5                              0,00 m2

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC

420 000,00 €           462 000,00 €           280 000,00 €           308 000,00 €           

420 000,00 €           462 000,00 €           

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    
Montant HT Montant TTC
700 000,00 € 770 000,00 €

-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         280 000,00 €           308 000,00 €           
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CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

818-6010007-31-0001-013

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

PLUS PLAI
2 3

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 6 700,00 €                                                     7 900,00 €                                                     6 300,00 €                                                     

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

13 400,00 €                                                   23 700,00 €                                                   18 900,00 €                                                   
13 400,00 €                                                   23 700,00 €                                                   18 900,00 €                                                   

Rappel du territoire de reconstitution :  Hors QPV

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, 
préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 5 600,00 €                                                     1 900,00 €                                                     1 500,00 €                                                     

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : 11 200,00 €                                                   5 700,00 €                                                     4 500,00 €                                                     
Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : 11 200,00 €                                                   5 700,00 €                                                     4 500,00 €                                                     
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

818-6010007-31-0001-013

PLUS PLAI TOTAL

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                     -  €                                                     -  €                                                     

PRET BONIFIE  : 24 600,00 €                                          29 400,00 €                                          54 000,00 €                                          

MONTANT TOTAL PRET  : 24 600,00 €                                          29 400,00 €                                          54 000,00 €                                          

SUBVENTION : 23 400,00 €                                          23 400,00 €                                          

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : -  €                                                     

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

77 400,00 €                                          

0 % -  €                                                     -  €                                                     

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 23 400,00 €                                          23 400,00 €                                          

Prénom et nom du signataire 

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

24 600,00 €                                          52 800,00 €                                          

Prénom et nom du signataire 
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 5 logements

dont en PLUS : 2 PLUS

dont en PLAI : 3 PLAI

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment : 1

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

5 logements neufs avenue du général Leclerc à Sainte-Savine (2 PLUS/3 PLAI)

818-6010007-31-0001-013

Opération de construction de 9 logements dont 4 en acquisition-amélioration sur la commune de Sainte-Savine.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

 

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Hors QPV

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Les lignes de bus passent à proximité du site. Proche du 
centre-ville, ce site offre de nombreuses opportunités 
d'emploi à proximité. 

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :
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Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S2 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 24 600,00 €                                              24 600,00 €                

PLAI : 29 400,00 €                                              23 400,00 €                                  52 800,00 €                
Total : 54 000,00 €                                              23 400,00 €                                  77 400,00 €                

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 700 000,00 €                                montant TTC : 770 000,00 €                                  

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 676 600,00 €                                

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 23 400,00 €                                  

Total des co-financements : 700 000,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 459 960,00 €                                       

 dont PRET CDC : 405 960,00 €                                       

 dont PRET BONIFIE AL : 54 000,00 €                                         

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Prénom et nom du signataire 

Date de fin de l'opération : 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
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Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S pas de plan CGLLS

10
39872900400018

Type de protocole Date

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54

BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

Commune de rattachement : Troyes Territoire de reconstitution : Hors QPV

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III : II
N° de QPV :

6010007 Commune de reconstitution : Zone 4 : autres grands pôles

14 logements neufs rue de l’abbaye Montier la Celle à Saint André les Vergers (6 PLUS/8 PLAI)      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde Adresse ou périmètre de l'opération: 

0

N° du contrat : 818 0

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-31-0001-014

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; Zone 5: 
0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; Zone 
2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 1900€; 
Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux
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IDTOP :

CALENDRIER 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution de 
logements locatifs sociaux) :

6 semestre(s)

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou date de 
signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, ou date 

du premier ordre de service de travaux
S2 2020

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

818-6010007-31-0001-014

CALENDRIER CONTRACTUEL
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IDTOP :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : 

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    
Montant HT Montant TTC

3 080 000,00 € 3 388 000,00 €

1 960 000,00 €        2 156 000,00 €        1 120 000,00 €        1 232 000,00 €        -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

1 960 000,00 €        2 156 000,00 €        1 120 000,00 €        1 232 000,00 €        

Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTCCoûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 8                              0,00 m2
NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 14                           0,00 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 6                              0,00 m2

8 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m26 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

8 0,00 m26 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m20 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

Nature des logements construits : LLS

818-6010007-31-0001-014

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Neuf Nombre de bâtiments Type de bâtiments
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IDTOP :

CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : 33 600,00 €                                                   15 200,00 €                                                   12 000,00 €                                                   
Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : 33 600,00 €                                                   15 200,00 €                                                   12 000,00 €                                                   

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 5 600,00 €                                                     1 900,00 €                                                     1 500,00 €                                                     

Rappel du territoire de reconstitution :  Hors QPV

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, 
préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

40 200,00 €                                                   63 200,00 €                                                   50 400,00 €                                                   
40 200,00 €                                                   63 200,00 €                                                   50 400,00 €                                                   

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 6 700,00 €                                                     7 900,00 €                                                     6 300,00 €                                                     

6 8

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention

818-6010007-31-0001-014

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

PLUS PLAI
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

73 800,00 €                                          140 800,00 €                                        214 600,00 €                                        

0 % -  €                                                     -  €                                                     

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 62 400,00 €                                          62 400,00 €                                          

SUBVENTION : 62 400,00 €                                          62 400,00 €                                          

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : -  €                                                     

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

MONTANT TOTAL PRET  : 73 800,00 €                                          78 400,00 €                                          152 200,00 €                                        

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                     -  €                                                     -  €                                                     

PRET BONIFIE  : 73 800,00 €                                          78 400,00 €                                          152 200,00 €                                        

818-6010007-31-0001-014

PLUS PLAI TOTAL
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 14 logements

dont en PLUS : 6 PLUS

dont en PLAI : 8 PLAI

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment : 1

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Proche du centre-ville, ce site offre de nombreuses 
opportunités d'emploi à proximité. 

Cette opération, idéalement implantée en plein centre-ville, permettrait à l'organisme de poursuivre le développement engagé
il y a quelques années sur cette commune importante et prisée de l'agglomération. (69 logements : Rue de l'Europe, Rue
Victor Hugo, Chemin de Montier la Celle, Rue Fontaine Nagot et Rue du Lavoir).
L'acquisition proposée porte donc sur un ensemble de 14 logements collectifs, certifiés NF Habitat.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

 

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Hors QPV

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES
14 logements neufs rue de l’abbaye Montier la Celle à Saint André les Vergers (6 PLUS/8 
PLAI)

818-6010007-31-0001-014
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Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S2 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 73 800,00 €                                              73 800,00 €                

PLAI : 78 400,00 €                                              62 400,00 €                                  140 800,00 €              
Total : 152 200,00 €                                            62 400,00 €                                  214 600,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 3 080 000,00 €                             montant TTC : 3 388 000,00 €                               

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 3 017 600,00 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 62 400,00 €                                  

Total des co-financements : 3 080 000,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 1 962 760,00 €                                    

 dont PRET CDC : 1 810 560,00 €                                    

 dont PRET BONIFIE AL : 152 200,00 €                                       

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 
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Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S pas de plan CGLLS

10
39872900400018

Type de protocole Date

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54

BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

Commune de rattachement : Troyes Territoire de reconstitution : Hors QPV

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III : II
N° de QPV :

6010007 Commune de reconstitution : Zone 4 : autres grands pôles

48 logements neufs rue du général Sarrail à Troyes (ex Magiline) (19 PLUS/29 PLAI)      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde Adresse ou périmètre de l'opération: 

0

N° du contrat : 818 0

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-31-0001-015

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; Zone 5: 
0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; Zone 
2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 1900€; 
Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux
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IDTOP :

CALENDRIER 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution de 
logements locatifs sociaux) :

6 semestre(s)

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou date de 
signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, ou date 

du premier ordre de service de travaux
S2 2020

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

818-6010007-31-0001-015

CALENDRIER CONTRACTUEL

Fichier FAT NPNRU - 31- Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux Page 2/8



IDTOP :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : 

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    
Montant HT Montant TTC

6 720 000,00 € 7 392 000,00 €

2 660 000,00 €        2 926 000,00 €        4 060 000,00 €        4 466 000,00 €        -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

2 660 000,00 €        2 926 000,00 €        4 060 000,00 €        4 466 000,00 €        

Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTCCoûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 29                           0,00 m2
NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 48                           0,00 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 19                           0,00 m2

12 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m28 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

12 0,00 m28 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

17 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m211 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

17 0,00 m211 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

Nature des logements construits : LLS

818-6010007-31-0001-015

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Neuf Nombre de bâtiments Type de bâtiments
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IDTOP :

CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : 106 400,00 €                                                 55 100,00 €                                                   43 500,00 €                                                   
Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : 106 400,00 €                                                 55 100,00 €                                                   43 500,00 €                                                   

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 5 600,00 €                                                     1 900,00 €                                                     1 500,00 €                                                     

Rappel du territoire de reconstitution :  Hors QPV

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, 
préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

127 300,00 €                                                 229 100,00 €                                                 182 700,00 €                                                 
127 300,00 €                                                 229 100,00 €                                                 182 700,00 €                                                 

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 6 700,00 €                                                     7 900,00 €                                                     6 300,00 €                                                     

19 29

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention

818-6010007-31-0001-015

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

PLUS PLAI
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

233 700,00 €                                        510 400,00 €                                        744 100,00 €                                        

0 % -  €                                                     -  €                                                     

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 226 200,00 €                                        226 200,00 €                                        

SUBVENTION : 226 200,00 €                                        226 200,00 €                                        

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : -  €                                                     

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

MONTANT TOTAL PRET  : 233 700,00 €                                        284 200,00 €                                        517 900,00 €                                        

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                     -  €                                                     -  €                                                     

PRET BONIFIE  : 233 700,00 €                                        284 200,00 €                                        517 900,00 €                                        

818-6010007-31-0001-015

PLUS PLAI TOTAL
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 48 logements

dont en PLUS : 19 PLUS

dont en PLAI : 29 PLAI

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment : 1

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Les lignes de bus passent à proximité du site. Proche du 
centre-ville, ce site offre de nombreuses opportunités 
d'emploi à proximité. 

Construction de 48 logements sur 2 masses distinctes. Une première masse de 20 logements collectifs et une seconde de 28 logements individuels accolés. Ces deux masses 
sont issues d'un recyclage foncier suite au rachat d'un point de vente de piscine proche du centre-ville. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

 

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Hors QPV

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

48 logements neufs rue du général Sarrail à Troyes (ex Magiline) (19 PLUS/29 PLAI)

818-6010007-31-0001-015

Fichier FAT NPNRU - 31- Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux Page 6/8



Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S2 2020

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 233 700,00 €                                            233 700,00 €              

PLAI : 284 200,00 €                                            226 200,00 €                                510 400,00 €              
Total : 517 900,00 €                                            226 200,00 €                                744 100,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 6 720 000,00 €                             montant TTC : 7 392 000,00 €                               

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 6 493 800,00 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 226 200,00 €                                

Total des co-financements : 6 720 000,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 4 414 180,00 €                                    

 dont PRET CDC : 3 896 280,00 €                                    

 dont PRET BONIFIE AL : 517 900,00 €                                       

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 
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Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S pas de plan CGLLS

10
39872900400018

Type de protocole Date

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54

BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

Commune de rattachement : Troyes Territoire de reconstitution : Hors QPV

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III : II
N° de QPV :

6010007 Commune de reconstitution : Zone 4 : autres grands pôles

30 logements neufs avenue Auguste Terrenoire à Saint Julien les Villas (12 PLUS/18 PLAI)      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde Adresse ou périmètre de l'opération: 

0

N° du contrat : 818 0

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-31-0001-016

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; Zone 5: 
0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; Zone 
2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 1900€; 
Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux
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IDTOP :

CALENDRIER 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution de 
logements locatifs sociaux) :

6 semestre(s)

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou date de 
signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, ou date 

du premier ordre de service de travaux
S1 2021

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

818-6010007-31-0001-016

CALENDRIER CONTRACTUEL
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IDTOP :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : 

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    
Montant HT Montant TTC

4 200 000,00 € 4 620 000,00 €

1 680 000,00 €        1 848 000,00 €        2 520 000,00 €        2 772 000,00 €        -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

1 680 000,00 €        1 848 000,00 €        2 520 000,00 €        2 772 000,00 €        

Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTCCoûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 18                           0,00 m2
NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 30                           0,00 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 12                           0,00 m2

18 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m212 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

18 0,00 m212 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m20 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2
0,00 m20,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

Nature des logements construits : LLS

818-6010007-31-0001-016

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Neuf Nombre de bâtiments Type de bâtiments
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IDTOP :

CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : 67 200,00 €                                                   34 200,00 €                                                   27 000,00 €                                                   
Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : 67 200,00 €                                                   34 200,00 €                                                   27 000,00 €                                                   

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 5 600,00 €                                                     1 900,00 €                                                     1 500,00 €                                                     

Rappel du territoire de reconstitution :  Hors QPV

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, 
préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

80 400,00 €                                                   142 200,00 €                                                 113 400,00 €                                                 
80 400,00 €                                                   142 200,00 €                                                 113 400,00 €                                                 

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 6 700,00 €                                                     7 900,00 €                                                     6 300,00 €                                                     

12 18

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention

818-6010007-31-0001-016

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

PLUS PLAI
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

147 600,00 €                                        316 800,00 €                                        464 400,00 €                                        

0 % -  €                                                     -  €                                                     

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 140 400,00 €                                        140 400,00 €                                        

SUBVENTION : 140 400,00 €                                        140 400,00 €                                        

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : -  €                                                     

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

MONTANT TOTAL PRET  : 147 600,00 €                                        176 400,00 €                                        324 000,00 €                                        

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                     -  €                                                     -  €                                                     

PRET BONIFIE  : 147 600,00 €                                        176 400,00 €                                        324 000,00 €                                        

818-6010007-31-0001-016

PLUS PLAI TOTAL
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 30 logements

dont en PLUS : 12 PLUS

dont en PLAI : 18 PLAI

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment : 1

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Proche du centre-ville, ce site offre de nombreuses 
opportunités d'emploi à proximité. 

Construction de 30 logements à Saint-Julien-les-Villas dans le cadre d'un projet d'aménagement global comprenant une maison de santé pluridisciplinaire. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

 

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Hors QPV

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

30 logements neufs avenue Auguste Terrenoire à Saint Julien les Villas (12 PLUS/18 PLAI)

818-6010007-31-0001-016
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Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2021

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 147 600,00 €                                            147 600,00 €              

PLAI : 176 400,00 €                                            140 400,00 €                                316 800,00 €              
Total : 324 000,00 €                                            140 400,00 €                                464 400,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 4 200 000,00 €                             montant TTC : 4 620 000,00 €                               

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 4 059 600,00 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 140 400,00 €                                

Total des co-financements : 4 200 000,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 2 759 760,00 €                                    

 dont PRET CDC : 2 435 760,00 €                                    

 dont PRET BONIFIE AL : 324 000,00 €                                       

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 
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IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-31-0001-017

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; Zone 5: 
0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; Zone 
2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 1900€; 
Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0

N° du contrat : 818 0

36 logements neufs rue des Vieux Cortins à Saint André les Vergers (14 PLUS/22 PLAI)      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde Adresse ou périmètre de l'opération: 

N° de QPV :
6010007 Commune de reconstitution : Zone 4 : autres grands pôles

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III : II

Commune de rattachement : Troyes Territoire de reconstitution : Hors QPV

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN
BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

10
39872900400018

Type de protocole Date
pas de plan CGLLS

Fichier FAT NPNRU - 31- Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux Page 1/8



IDTOP :

CALENDRIER 

818-6010007-31-0001-017

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou date de 
signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, ou date 

du premier ordre de service de travaux
S2 2019

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution de 
logements locatifs sociaux) :

6 semestre(s)
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IDTOP :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : 

818-6010007-31-0001-017

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Neuf Nombre de bâtiments Type de bâtiments
1                                                                   Sélectionner le type de bâtiment

Nature des logements construits : LLS

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

8 0,00 m2 9 0,00 m2
3 0,00 m2 7 0,00 m2
3 0,00 m2 6 0,00 m2

0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

14 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 22 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 14                           0,00 m2
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 22                           0,00 m2

NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 36                           0,00 m2

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC

1 960 000,00 €        2 156 000,00 €        3 080 000,00 €        3 388 000,00 €        

-  €                         1 960 000,00 €        2 156 000,00 €        3 080 000,00 €        3 388 000,00 €        

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    
Montant HT Montant TTC

5 040 000,00 € 5 544 000,00 €

-  €                         -  €                         -  €                         
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IDTOP :

CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

818-6010007-31-0001-017

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

PLUS PLAI
14 22

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 6 700,00 €                                                     7 900,00 €                                                     6 300,00 €                                                     

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

93 800,00 €                                                   173 800,00 €                                                 138 600,00 €                                                 
93 800,00 €                                                   173 800,00 €                                                 138 600,00 €                                                 

Rappel du territoire de reconstitution :  Hors QPV

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, 
préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 5 600,00 €                                                     1 900,00 €                                                     1 500,00 €                                                     

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : 78 400,00 €                                                   41 800,00 €                                                   33 000,00 €                                                   
Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : 78 400,00 €                                                   41 800,00 €                                                   33 000,00 €                                                   
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

818-6010007-31-0001-017

PLUS PLAI TOTAL

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                     -  €                                                     -  €                                                     

PRET BONIFIE  : 172 200,00 €                                        215 600,00 €                                        387 800,00 €                                        

MONTANT TOTAL PRET  : 172 200,00 €                                        215 600,00 €                                        387 800,00 €                                        

SUBVENTION : 171 600,00 €                                        171 600,00 €                                        

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : -  €                                                     

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

0 % -  €                                                     -  €                                                     

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 171 600,00 €                                        171 600,00 €                                        

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

172 200,00 €                                        387 200,00 €                                        559 400,00 €                                        

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

Fichier FAT NPNRU - 31- Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux Page 5/8



Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 36 logements

dont en PLUS : 14 PLUS

dont en PLAI : 22 PLAI

Nombre de bâtiments : 1

Nombre d'étages par bâtiment : 1

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

36 logements neufs rue des Vieux Cortins à Saint André les Vergers (14 PLUS/22 PLAI)

818-6010007-31-0001-017

Cette opération, idéalement implantée en plein centre-ville, permettrait à l'organisme de poursuivre le développement engagé
il y a quelques années sur cette commune importante et prisée de l'agglomération. (69 logements : Rue de l'Europe, Rue
Victor Hugo, Chemin de Montier la Celle, Rue Fontaine Nagot et Rue du Lavoir).
L'acquisition proposée porte donc sur un ensemble de 36 logements collectifs, certifiés NF Habitat, de types II, III et IV érigés
sur un sous-sol permettant de valoriser des espaces verts en surface, cette opération correspond par ailleurs aux critères
souhaités par l'Etat en termes d'emplacement et de typologie.
Il convient enfin de noter que si les contraintes liées au foncier, à l'environnement (zone ABF) et à la création d'un parking
souterrain conduisent à un prix négocié légèrement supérieur, celui-ci n'a pas d'impact significatif sur le niveau de fonds
propres à investir (~32%).

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

 

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Hors QPV

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Proche du centre-ville, ce site offre de nombreuses 
opportunités d'emploi à proximité. 

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :
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Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S2 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 172 200,00 €                                            172 200,00 €              

PLAI : 215 600,00 €                                            171 600,00 €                                387 200,00 €              
Total : 387 800,00 €                                            171 600,00 €                                559 400,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 5 040 000,00 €                             montant TTC : 5 544 000,00 €                               

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 4 868 400,00 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 171 600,00 €                                

Total des co-financements : 5 040 000,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 3 308 840,00 €                                    

 dont PRET CDC : 2 921 040,00 €                                    

 dont PRET BONIFIE AL : 387 800,00 €                                       

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

Prénom et nom du signataire 

Autre : Demande de démarrage anticipé

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :
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IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S pas de plan CGLLS

julien.mauvignant@troyes-habitat.com
10

39872900400018
Type de protocole Date

TROYES CEDEX TROYES CEDEX

philippe.coudrot@troyes-habitat.com

TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN

Raison Sociale Représentant légal
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT

Responsable d'opération

Commune de rattachement : Troyes Territoire de reconstitution : Hors QPV

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

N° de QPV :
6010007 Commune de reconstitution : Zone 4 : autres grands pôles

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III : II

17 logements neufs rue du Moulinet à Pont-sainte-Marie (7 PLUS/10 PLAI)      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde Adresse ou périmètre de l'opération: 

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0

N° du contrat : 818 0

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-31-0001-018

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; Zone 5: 
0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; Zone 
2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 1900€; 
Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux
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IDTOP :

CALENDRIER 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution de 
logements locatifs sociaux) :

6 semestre(s)

2019

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Semestre Année

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou date de 
signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, ou date 

du premier ordre de service de travaux
S2

818-6010007-31-0001-018
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IDTOP :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : 1 078 000,00 €        1 400 000,00 €        1 540 000,00 €        -  €                         

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    
Montant HT Montant TTC

2 380 000,00 € 2 618 000,00 €

980 000,00 €           -  €                         -  €                         -  €                         

980 000,00 €           1 078 000,00 €        1 400 000,00 €        1 540 000,00 €        

Coûts HT Coûts TTCCoûts HT Coûts TTCCoûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 10                           0,00 m2
NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 17                           0,00 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 7                              0,00 m2

0,00 m2
0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
0,00 m20,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2

0,00 m2
0,00 m20,00 m2

0,00 m2
0,00 m20,00 m2

S. annexes S. utile

0,00 m2 0,00 m2

PLUS PLA-I
S. annexes S. utileNb logts S. habitable

7 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 10 0,00 m2

Nb logts S. habitable

0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2

0,00 m2
0,00 m2

10
0,00 m2

7 0,00 m2

0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2

0,00 m2
0,00 m20,00 m2

0,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

Nature des logements construits : LLS

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Neuf Nombre de bâtiments Type de bâtiments
17                                                                 Maison(s) individuelle(s)

818-6010007-31-0001-018
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IDTOP :

CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : 39 200,00 €                                                   19 000,00 €                                                   15 000,00 €                                                   
Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : 39 200,00 €                                                   19 000,00 €                                                   15 000,00 €                                                   

Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 5 600,00 €                                                     1 900,00 €                                                     1 500,00 €                                                     

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Rappel du territoire de reconstitution :  Hors QPV

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, 
préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

Prêt bonifié Prêt bonifié

-  €                                                               

46 900,00 €                                                   

-  €                                                               -  €                                                               

46 900,00 €                                                   79 000,00 €                                                   63 000,00 €                                                   
79 000,00 €                                                   63 000,00 €                                                   

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention

7 10

6 300,00 €                                                     

818-6010007-31-0001-018

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

PLUS PLAI

Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 6 700,00 €                                                     7 900,00 €                                                     
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

176 000,00 €                                        262 100,00 €                                        

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

86 100,00 €                                          

-  €                                                     

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                     

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 78 000,00 €                                          78 000,00 €                                          

0 % -  €                                                     

SUBVENTION : 78 000,00 €                                          78 000,00 €                                          

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : 

-  €                                                     -  €                                                     -  €                                                     

MONTANT TOTAL PRET  : 86 100,00 €                                          98 000,00 €                                          184 100,00 €                                        

818-6010007-31-0001-018

PLUS PLAI TOTAL

PRET BONIFIE  : 86 100,00 €                                          98 000,00 €                                          184 100,00 €                                        

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Individuels

Nombre de LLS reconstitués : 17 logements

dont en PLUS : 7 PLUS

dont en PLAI : 10 PLAI

Nombre de bâtiments : 17

Nombre d'étages par bâtiment : 1

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

 

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Hors QPV

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Proche du centre-ville, ce site offre de nombreuses 
opportunités d'emploi à proximité. 

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Cette opération, idéalement implantée en plein centre-ville, permettrait à l'organisme de poursuivre le développement engagé
il y a quelques années sur cette commune importante et prisée de l'agglomération.
L'acquisition proposée porte donc sur un ensemble de 17 logements individuels certifiés par la Fédération Française de la Construction Passive (FFCP).

Cette opération fait l'objet d'une demande de démarrage anticipé en raison de l'avancement des études.

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

17 logements neufs rue du Moulinet à Pont-sainte-Marie (7 PLUS/10 PLAI)

818-6010007-31-0001-018

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)
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Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S2 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 86 100,00 €                                              86 100,00 €                

PLAI : 98 000,00 €                                              78 000,00 €                                  176 000,00 €              
Total : 184 100,00 €                                            78 000,00 €                                  262 100,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 2 380 000,00 €                             montant TTC : 2 618 000,00 €                               

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 2 302 000,00 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 78 000,00 €                                  

Total des co-financements : 2 380 000,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 1 565 300,00 €                                    

 dont PRET CDC : 1 381 200,00 €                                    

 dont PRET BONIFIE AL : 184 100,00 €                                       

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Demande d'autorisation anticipée de démarrage.

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

6 semestre(s)

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Prénom et nom du signataire 

Date de fin de l'opération : 

Autre : 

Date de démarrage des travaux :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :
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Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-31-0001-019

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; Zone 5: 
0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; Zone 
2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 1900€; 
Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0

N° du contrat : 818 0

10 logements neufs rue Godard Pillaveine à Troyes (4 PLUS/6 PLAI)      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde Adresse ou périmètre de l'opération: 

N° de QPV :
6010007 Commune de reconstitution : Zone 4 : autres grands pôles

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III : II

Commune de rattachement : Troyes Territoire de reconstitution : Hors QPV

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT Julien MAUVIGNANT

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN
BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

10
39872900400018

Type de protocole Date
pas de plan CGLLS
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IDTOP :

CALENDRIER 

818-6010007-31-0001-019

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou date de 
signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, ou date 

du premier ordre de service de travaux
S1 2022

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution de 
logements locatifs sociaux) :

6 semestre(s)
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IDTOP :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : 

818-6010007-31-0001-019

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Neuf Nombre de bâtiments Type de bâtiments

Nature des logements construits : LLS

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

4 0,00 m2 6 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

4 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 6 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 4                              0,00 m2
Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 6                              0,00 m2

NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 10                           0,00 m2

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC

840 000,00 €           924 000,00 €           560 000,00 €           616 000,00 €           

840 000,00 €           924 000,00 €           

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    
Montant HT Montant TTC

1 400 000,00 € 1 540 000,00 €

-  €                         -  €                         -  €                         -  €                         560 000,00 €           616 000,00 €           
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IDTOP :

CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

818-6010007-31-0001-019

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

PLUS PLAI
4 6

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 6 700,00 €                                                     7 900,00 €                                                     6 300,00 €                                                     

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

26 800,00 €                                                   47 400,00 €                                                   37 800,00 €                                                   
26 800,00 €                                                   47 400,00 €                                                   37 800,00 €                                                   

Rappel du territoire de reconstitution :  Hors QPV

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement urbain, 
préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention
Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en neuf : 5 600,00 €                                                     1 900,00 €                                                     1 500,00 €                                                     

-  €                                                               -  €                                                               -  €                                                               

Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : 22 400,00 €                                                   11 400,00 €                                                   9 000,00 €                                                     
Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : 22 400,00 €                                                   11 400,00 €                                                   9 000,00 €                                                     
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IDTOP :

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

818-6010007-31-0001-019

PLUS PLAI TOTAL

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

-  €                                                     -  €                                                     -  €                                                     

PRET BONIFIE  : 49 200,00 €                                          58 800,00 €                                          108 000,00 €                                        

MONTANT TOTAL PRET  : 49 200,00 €                                          58 800,00 €                                          108 000,00 €                                        

SUBVENTION : 46 800,00 €                                          46 800,00 €                                          

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : -  €                                                     

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

154 800,00 €                                        

0 % -  €                                                     -  €                                                     

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 46 800,00 €                                          46 800,00 €                                          

Prénom et nom du signataire 

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

49 200,00 €                                          105 600,00 €                                        

Prénom et nom du signataire 
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Neuf Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Individuels

Nombre de LLS reconstitués : 10 logements

dont en PLUS : 4 PLUS

dont en PLAI : 6 PLAI

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment : 1

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

10 logements neufs rue Godard Pillaveine à Troyes (4 PLUS/6 PLAI)

818-6010007-31-0001-019

Opération de reconstitution de l'offre à proximité du quartier. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

 

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Hors QPV

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Proche du centre-ville, ce site offre de nombreuses 
opportunités d'emploi à proximité. 

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :
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Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 49 200,00 €                                              49 200,00 €                

PLAI : 58 800,00 €                                              46 800,00 €                                  105 600,00 €              
Total : 108 000,00 €                                            46 800,00 €                                  154 800,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 1 400 000,00 €                             montant TTC : 1 540 000,00 €                               

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 1 353 200,00 €                             

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 46 800,00 €                                  

Total des co-financements : 1 400 000,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 919 920,00 €                                       

 dont PRET CDC : 811 920,00 €                                       

 dont PRET BONIFIE AL : 108 000,00 €                                       

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 6 semestre(s)

Prénom et nom du signataire 

Date de fin de l'opération : 

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
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Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

31

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S pas de plan CGLLS

10
39872900400018

Type de protocole Date

TROYES CEDEX TROYES CEDEX TROYES CEDEX
03 25 71 17 17 03 25 71 17 54
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
philippe.coudrot@troyes-habitat.com julien.mauvignant@troyes-habitat.com

BP 32 BP 32 BP 32
10001 10001 10001

Julien MAUVIGNANT

Responsable d'opération

4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN 4 PL PROFESSEUR LANGEVIN

Raison Sociale Représentant légal
TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES Philippe COUDROT

Commune de rattachement : Troyes Territoire de reconstitution : 

N° de QPV :
6010007 Commune de reconstitution :

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Zonage I-II-III :

10 TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES
Etablissement public local à caractère industriel ou 

commercial

0

Adresse ou périmètre de l'opération: 

Hors QPV

II

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

Zone 4 : autres grands pôles

5 logements AA non localisés (2 PLUS/3 PLAI) avec surcharge foncière

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

0

N° du contrat : 818

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

818-6010007-31-0001-020

Subvention forfaitaire  par logement neuf en PLAI
Principal: Zone 1: 12000€; Zone 2: 8600€; Zone 3: 7200€;  Zone 4/5: 6300€
Complémentaire: Zone 1: 5400€; Zone 2: 3200€; zone 3: 1800€; Zone 4: 1500€; 
Zone 5: 0€
Majoration aide complémentaire : 12500€/logement
Volume de prêt forfaitaire par logement neuf 
Principal:  - PLUS: Zones 1 /2: 8000€; Zones 3 à 5 : 6700€ - PLAI: Zone 1: 15000€; 
Zone 2: 11000€; Zone 3: 9000€; Zone 4/5: 7900€
Complémentaire:  - PLUS: Zone 1: 20000€; Zone 2: 12000€; zone 3: 6700€; Zone 4: 
5600€; zone 5: 0€ - PLAI : Zone 1: 6800€; Zone 2: 4000€; Zone 3: 2300€; Zone 4: 
1900€; Zone 5: 0€
Opérations d'Acquisitions-amélioration : forfait majoré <=2 fois le forfait neuf

0

Reconstitution de logements locatifs sociaux

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL)
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IDTOP :

CALENDRIER 

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux de reconstitution 
de logements locatifs sociaux) :

12 semestre(s)

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Semestre Année

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de la disponibilité du terrain ou de l'immeuble, ou 
date de signature du contrat de réservation en cas d’acquisition en VEFA -Vente en l’Etat Futur 

d’Achèvement, ou date du premier ordre de service de travaux
S1 2019

818-6010007-31-0001-020

CALENDRIER CONTRACTUEL
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IDTOP :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS INDIVIDUELS

CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS (Surfaces en m2)

Typologie des logts
Type I
Type Ibis
Type II
Type III
Type IV
Type V
Type VI
Type VII et plus

TOTAL LOGEMENTS COLLECTIFS

PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS (en euros)

Coût de l'acquisition foncière : 
Coût de l'acquisition immobilière : 

Coût des travaux : 
Coût de l'ingénierie et des honoraires divers lié aux 

travaux : 
Autres :

TOTAL : -  €                     -  €                     280 000,00 €         -  €                     -  €                     

PRIX DE REVIENT TOTAL DE L'OPÉRATION :    
Montant HT Montant TTC
700 000,00 € 770 000,00 €

462 000,00 €         420 000,00 €         308 000,00 €         

280 000,00 €         308 000,00 €         420 000,00 €         462 000,00 €         

Coûts TTCCoûts HT Coûts TTC Coûts HT Coûts TTC Coûts HT

0,00 m2

Logements individuels Logements collectifs
PLUS PLAI PLUS PLAI

Logements locatifs sociaux reconstitués en PLUS 2                         0,00 m2

Coûts HT Coûts TTC

Logements locatifs sociaux reconstitués en PLAI 3                         0,00 m2
NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS RECONSTITUES AIDES : 5                         

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS Nb logts S. utile (m2)

2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2

3 0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2
0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
0,00 m2

0,00 m2 3
0,00 m2

0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

2

0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

0,00 m2
0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
0,00 m2
0,00 m2

0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2
0,00 m2 0,00 m2

PLUS PLA-I
Nb logts S. habitable S. annexes S. utile Nb logts S. habitable S. annexes S. utile

Nature des logements construits : LLS

818-6010007-31-0001-020

Nature de l'opération de reconstitution de LLS :  Acquisition-amélioration
Nombre de bâtiments Type de bâtiments
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IDTOP :

CALCUL DU CONCOURS FINANCIER DE L'ANRU 

Nombre de logements locatifs sociaux financés :  

AIDE POUR FINANCEMENT PRINCIPAL

Montant forfaitaire maximum de l'aide pour financement principal :  
Montant forfaitaire retenu de l'aide pour financement principal  :  

AIDE COMPLEMENTAIRE

9 000,00 €                                             
Montant forfaitaire maximum de l'aide complémentaire : 22 400,00 €                                           11 400,00 €                                           9 000,00 €                                             

Montant forfaitaire retenu de l'aide complémentaire : 22 400,00 €                                           11 400,00 €                                           

3 000,00 €                                             

-  €                                                      

Rappel du territoire de reconstitution :  Hors QPV

En cas de reconstitution dans le QPV ou dans le périmètre du projet de renouvellement 
urbain, préciser si l'aide complémentaire en QPV a été validée par le CE ou le DG de l'ANRU :  

Sélectionner le cas 

Prêt bonifié Prêt bonifié
-  €                                                      

Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en acquisition-
amélioration : 

Montant forfaitaire maximum de financement par logement reconstitué en acquisition-
amélioration : 

13 400,00 €                                           

11 200,00 €                                           3 800,00 €                                             

26 800,00 €                                           47 400,00 €                                           

15 800,00 €                                           

47 400,00 €                                           

-  €                                                      -  €                                                      -  €                                                      

Subvention
-  €                                                      

37 800,00 €                                           

12 600,00 €                                           

26 800,00 €                                           37 800,00 €                                           

2 3

Prêt bonifié Prêt bonifié Subvention

PLUS PLAI

Zone géographique de reconstitution des logements :  4

818-6010007-31-0001-020
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CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

MONTANT TOTAL SUBVENTION  : 46 800,00 €                                       46 800,00 €                                       

TOTAL CONCOURS FINANCIERS ANRU (subvention et prêt bonifié majorés le 
cas échéant)  : 

49 200,00 €                                       105 600,00 €                                     154 800,00 €                                     

SUBVENTION : 46 800,00 €                                       46 800,00 €                                       

RAPPEL SUBVENTION 
CONTRACTUALISEE: 

Majoration aide complémentaire PLAI neuf : -  €                                                 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

PRET BONIFIE  : 49 200,00 €                                       

0 % -  €                                                 -  €                                                 

-  €                                                 -  €                                                 -  €                                                 

58 800,00 €                                       108 000,00 €                                     

818-6010007-31-0001-020

PLUS PLAI TOTAL

MONTANT TOTAL PRET  : 49 200,00 €                                       58 800,00 €                                       108 000,00 €                                     

RAPPEL PRET BONIFIE 
CONTRACTUALISE: 

Majoration du montant de financement pour les projets de 
renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstitution : Acquisition-amélioration Zone géographique de 

reconstitution des logements :

Nature des logements construits : LLS

Type de logements construits : Collectifs

Nombre de LLS reconstitués : 5 logements

dont en PLUS : 2 PLUS

dont en PLAI : 3 PLAI

Nombre de bâtiments :

Nombre d'étages par bâtiment :

4

Justification d'une éventuelle 
demande de reconstitution dans 
le QPV ou dans le périmètre du 
PRU :

Positionnement au regard des 
zones d’emploi et d’animation 
des villes, des transports en 
commun, des services de 
proximité :

Modalités spécifiques 
d'accompagnement des usages :

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

TROYES HABITAT - OPH VILLE TROYES

5 logements AA non localisés (2 PLUS/3 PLAI) avec surcharge foncière

818-6010007-31-0001-020

Dans l'objectif de la reconstitution à 80% des logements démolis dans le cadre du projet de renouvellement urbain, c'est fiche permet d'anticiper les futures opérations 
nécessaires. Elle cible les futures opérations en acquisition amélioration pour atteindre l'objectif de 58 logements au total, l'une des volontés de la collectivité pour recycler le 
foncier de la ville centre. 

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

 

Zone 4 : autres grands pôles

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Hors QPV
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Niveau de performance énergétique et 
environnemental visé :

Contrepartie identifiée en droit de 
réservation pour Action 
Logement  (des apports en 
faveur de la mixité) :
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Calendrier contractuel

10/12/2018

Semestre Année

S1 2019

Commentaires

Modalités de financement de l’opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration :

Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Volume de prêt bonifié Subvention
Total concours 

financier

PLUS : 49 200,00 €                                              49 200,00 €                

PLAI : 58 800,00 €                                              46 800,00 €                                  105 600,00 €              
Total : 108 000,00 €                                            46 800,00 €                                  154 800,00 €              

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 700 000,00 €                                montant TTC : 770 000,00 €                                  

VILLE :

EPCI :

DEPARTEMENT :

REGION :

BAILLEUR : 653 200,00 €                                

CDC :

EUROPE :

ANAH :

AUTRE :

ANRU : 46 800,00 €                                  

Total des co-financements : 700 000,00 €                                

Dont prêts :  TOTAL PRETS : 499 920,00 €                                       

 dont PRET CDC : 391 920,00 €                                       

 dont PRET BONIFIE AL : 108 000,00 €                                       

Commentaires particuliers, le cas 
échéant :

Le bénéficiaire, représenté par :

               atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Prénom et nom du signataire 

Date de fin de l'opération : 

Demande de doublement de l'aide prévue pour cette opération d'acquisition-amélioration.

Autre : 

Co-financements (dont fonds propres à 
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Date de démarrage des travaux :
Date de la demande de la DAS :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel (protocole ou convention) 
ou s'agissant des opérations pré-conventionnées (OPPC) date de la notification 

de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU pour les projets non examinés 
en CE : 

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) : 

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et,ou immobilière :

Date de lancement opérationnel :

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération : 12 semestre(s)
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Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

37

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-37-0001-001

Honoraires de maîtrise d'oeuvre : forfait 10% du coût des travaux HT 0

Equipement public de proximité

0

N° du contrat : 818 0

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

Construction d'une Maison Petite Enfance      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde
Adresse ou périmètre de l'opération : 

N° de QPV : 6010007

Nom de la commune : Troyes Zonage I-II-III : II
N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Commune de réalisation : 10-Troyes

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 COMMUNE DE TROYES Commune

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération
COMMUNE DE TROYES M.BAROIN François, Maire M.COINTRE Laurent, Directeur Général Adjoint 

BP 767 BP 767 BP 767
PL ALEXANDRE ISRAEL PL ALEXANDRE ISRAEL PL ALEXANDRE ISRAEL

10000 10000 10000
TROYES TROYES

monsieurlemaire@ville-troyes.fr

TROYES
03 25 42 33 33 03 25 42 34 74
03 25 73 47 43 00 00 00 00 00

l.cointre@ville-troyes.fr
10

21100374400011
Type de protocole Date
pas de plan CGLLS
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IDTOP :

CALENDRIER 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

DESCRIPTION PHYSIQUE DE L'OPERATION

818-6010007-37-0001-001

Semestre Année

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

2022
Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de première acquisition de terrains ou immeubles, ou date 

de validation des études de maitrise d’œuvre au stade du dossier de consultation des entreprises (DCE), ou 
date du premier ordre de service de travaux

S2

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux portant sur l'équipement 
public de proximité) :

4 semestre(s)

Nature d'intervention : création d'équipement public de proximité

Nombre de m² de surface de plancher de l'équipement public : 1 300,00 m²

Type de l'équipement public de proximité : Equipement social

Nature de l'équipement public de proximité : Crèche 
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DEPENSES SUBVENTIONNABLES

COUT DE L'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

Acquisition des terrains et immeubles et frais notariés (hors acquisition effectuée par le maître d’ouvrage d’un foncier appartenant au 
porteur de projet (EPCI ou commune) ou à une commune signataire de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain ou du protocole de 
préfiguration)

                               222 600,00 €                                222 600,00 €                                222 600,00 € 

818-6010007-37-0001-001

Coûts HT Coûts TTC Coûts retenus

dont travaux d'aménagement du terrain (démolition et autres coûts de travaux préparatoires nécessaires à l'opération lorsqu'ils ne relèvent pas 
d'un opération d'aménagement au sens de l'article 2.2 du titre II du RGA NPNRU)

Travaux qui concourent directement à l'opération :                             3 300 000,00 €                             3 960 000,00 €                             3 300 000,00 € 

Eléments de mobilier indissociables de l'équipement de proximité (dont la prise en compte est actée dans la convention pluriannuelle)                                130 000,00 €                                156 000,00 €                                  99 000,00 € 

dont travaux de construction, d'extension et de réhabilitation d'équipement public de proximité                             3 300 000,00 €                             3 960 000,00 € 

Prestations nécessaires et directement liées à l'opération 
telles que l'analyse du site et les études nécessaires (à l'exclusion des dépenses subventionnées dans le cadre des opérations d'ingénierie), la 
sécurisation passive dédiée aux travaux, le déménagement en cas de transfert, la certification et la labellisation pour performance énergétique et 
environnementale (hors frais financiers et frais de communication)

                                 45 000,00 €                                  54 000,00 €                                  45 000,00 € 

Honoraires de maîtrise d'œuvre liés aux travaux                                450 000,00 €                                540 000,00 €                                330 000,00 € 

Autres dépenses validées par le CE ou le DG : éventuels frais de location des structures temporaires indispensables pour l'accueil de l'activité 
en cas de réhabilitation ou de transfert de l'équipement de proximité 

                                               -   €                                                -   € 

Frais de conduite d'opération                                176 130,00 € 

                      4 147 600,00 €                       4 932 600,00 €                       4 172 730,00 € 

RAPPEL DE LA SUBVENTION CONTRACTUALISEE :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : -  €                                     

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables : 4 172 730,00 €                           

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE : 4 172 730,00 €                     

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 35,00 % Le cumul des majorations du taux de 
subvention, accordées par le comité 

d'engagement pour soutenabilité 
financière et solidarité fiscale et 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

TAUX DE SUBVENTION RETENU 35,00 %

MONTANT PREVISIONNEL DE LA SUBVENTION 1 460 455,50 €                     

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 
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Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :
Programme de l'équipement : Surface de plancher : 1300 m² Articulation de l'opération avec les 

autres opérations du projet de 
renouvellement urbain 
(aménagement, …) :

Public concerné par l'équipement : Les habitants du quartier reconstruit 
prioritairement et population du Bouchon 
de Champagne (périmètre PNRQAD et 
QPV Bords de Seine) situé en proximité.

Modalités de gestion et de 
fonctionnement :

Description et niveau de maturité du projet 
d'établissement :

à venir Contribution de l'opération à 
l'insertion professionnelle :

Nombre de m² de surface de plancher de 
l'équipement public :

1 300,00 m² Modalités d'accès à l'équipement 
(parking, transports …) :

Nature d'intervention : création d'équipement public de proximité Modalités de concertation 
(habitants, usagers, partenaires) :

Localisation de l'équipement : Dans l'Est et en bordure interne du 
quartier, à proximité immédiate du bd 
Jules Guesde, avec parking, pouvant 
assurer l'accueil temporaire des parents 

Démarche ou certification pour 
qualité et/ou performance 
énergétique et environnementale :

Construction d'une Maison Petite Enfance, structure d'accueil de jeunes enfants de type multi-accueil d'une capacité de 80 places.
La construction de ce nouvel équipement entre dans le cadre de la réflexion engagée par la Ville de Troyes sur la répartition (rééquilibrage territorial de l'offre) et modernisation des
équipements d'accueil de jeunes enfants avec possible diversification du mode de gestion.
La Ville de Troyes propose 455 places en structure collective et autant de places d'accueil sont proposées par des assistantes maternelles libérales.
Le besoin est estimé à 1300 m² de surface de plancher.
La construction de cet équipement s'incrit dans le pôle d'équipements publics constitués autour du groupe scolaire et participera à l'attractivité du quartier.
Un fonctionnement en multi-accueil (accueils réguliers et occasionnels) permettra de favoriser la mixité sociale, l'insertion sociale et professionnelle, l'éveil et l'épanouissement des
jeunes enfants.

Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU

COMMUNE DE TROYES Construction d'une Maison Petite Enfance

818-6010007-37-0001-001

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

10-Troyes

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Dans QPV

création d'un pôle famille

Mode de gestion en cours de réflexion. Une étude de 
faisabilité doit être lancée.

L'accueil des enfants sur des plages horaires 
étendues participe à l'accès et au maintien dans 
l'emploi, la formation professionnelle et l'insertion 
sociale.

En accroche du boulevard Jules Guesde avec facilité 
de dépose des enfants et possibilité de stationnement 
dans le secteur (cf. étude stationnement en cours).

Participation du conseil citoyen, du conseil de 
quartier, diagnostic social partagé avec les acteurs 
locaux.
Réflexion avec la PMI et la CAF.

Dans le respect de la réglementation existante en 
vigueur.
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Calendrier contractuel

10/12/2018
Semestre Année

S2 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération 
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du taux de subvention :
Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU
Montant retenu

                          4 172 730,00 € 

35,00 %
0,00 %

35,00 %

0,00 %                                             -   € 

                          1 460 455,50 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 4 147 600,00 €                              montant TTC : 4 932 600,00 €                         

VILLE : 727 794,50 €                                 
EPCI : 919 000,00 €                                 

DEPARTEMENT : 414 760,00 €                                 
REGION :

BAILLEUR :
CDC :

EUROPE :
ANAH :

AUTRE : 625 590,00 €                                 
ANRU : 1 460 455,50 €                              

Total des co-financements : 4 147 600,00 €                              

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                      
 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :
atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-
conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

4 semestre(s)

Demande de démarrage anticipé (lancement du concours de maîtrise d'œuvre) au pré-comité d'engagement.
Equipement mobilier intérieur et de cours (jeux extérieurs). 

Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel : frais de location de 
structures temporaires indispensables pour l’accueil de l’activité en cas de réhabilitation ou 
de transfert de l’équipement) : 

AUTRES : CAF = 36 840 € (plafond) + ETAT (DPV) = 588 750€

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Assiette subventionnable :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

Prénom et nom du signataire 

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 
Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

Taux de subvention retenu :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) :
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Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

37

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

10
21100374400011

Type de protocole Date
pas de plan CGLLS

TROYES TROYES

monsieurlemaire@ville-troyes.fr

TROYES
03 25 42 33 33 03 25 42 34 74
03 25 73 47 43 00 00 00 00 00

l.cointre@ville-troyes.fr

BP 767 BP 767 BP 767
10000 10000 10000

Responsable d'opération
COMMUNE DE TROYES M.BAROIN François, Maire M.COINTRE Laurent, Directeur Général Adjoint 

PL ALEXANDRE ISRAEL PL ALEXANDRE ISRAEL PL ALEXANDRE ISRAEL

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 COMMUNE DE TROYES Commune

Raison Sociale Représentant légal

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Commune de réalisation : 10-Troyes
Nom de la commune : Troyes Zonage I-II-III : II

Construction d'une piscine      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde
Adresse ou périmètre de l'opération : 

N° de QPV : 6010007

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0

N° du contrat : 818 0

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-37-0001-002

Honoraires de maîtrise d'oeuvre : forfait 10% du coût des travaux HT 0

Equipement public de proximité

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 37 - Equipements publics de proximité Page 1/5



IDTOP :

CALENDRIER 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

DESCRIPTION PHYSIQUE DE L'OPERATION

Nombre de m² de surface de plancher de l'équipement public : 5 950,00 m²

Type de l'équipement public de proximité : Equipement sportif

Nature de l'équipement public de proximité : Piscine couverte ou non couverte

Nature d'intervention : création d'équipement public de proximité

2024
Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de première acquisition de terrains ou immeubles, ou date 

de validation des études de maitrise d’œuvre au stade du dossier de consultation des entreprises (DCE), ou 
date du premier ordre de service de travaux

S2

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux portant sur l'équipement 
public de proximité) :

8 semestre(s)

Semestre Année

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

818-6010007-37-0001-002
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IDTOP :

DEPENSES SUBVENTIONNABLES

COUT DE L'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

MONTANT PREVISIONNEL DE LA SUBVENTION 639 679,80 €                        

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

Le cumul des majorations du taux de 
subvention, accordées par le comité 

d'engagement pour soutenabilité 
financière et solidarité fiscale et 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

TAUX DE SUBVENTION RETENU 10,00 %

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : -  €                                     

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables : 6 396 798,00 €                           

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE : 6 396 798,00 €                     

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 10,00 %

                      6 367 800,00 €                       7 584 200,00 €                       6 396 798,00 € 

RAPPEL DE LA SUBVENTION CONTRACTUALISEE :

Frais de conduite d'opération                                268 390,00 € 

Autres dépenses validées par le CE ou le DG : éventuels frais de location des structures temporaires indispensables pour l'accueil de l'activité 
en cas de réhabilitation ou de transfert de l'équipement de proximité 

                                               -   €                                                -   € 

Honoraires de maîtrise d'œuvre liés aux travaux                                800 000,00 €                                960 000,00 €                                508 160,00 € 

Prestations nécessaires et directement liées à l'opération 
telles que l'analyse du site et les études nécessaires (à l'exclusion des dépenses subventionnées dans le cadre des opérations d'ingénierie), la 
sécurisation passive dédiée aux travaux, le déménagement en cas de transfert, la certification et la labellisation pour performance énergétique et 
environnementale (hors frais financiers et frais de communication)

                               100 000,00 €                                120 000,00 €                                100 000,00 € 

dont travaux de construction, d'extension et de réhabilitation d'équipement public de proximité                             5 065 000,00 €                             6 078 000,00 € 

Eléments de mobilier indissociables de l'équipement de proximité (dont la prise en compte est actée dans la convention pluriannuelle)                                100 000,00 €                                120 000,00 €                                152 448,00 € 

Travaux qui concourent directement à l'opération :                             5 081 600,00 €                             6 098 000,00 €                             5 081 600,00 € 

dont travaux d'aménagement du terrain (démolition et autres coûts de travaux préparatoires nécessaires à l'opération lorsqu'ils ne relèvent pas 
d'un opération d'aménagement au sens de l'article 2.2 du titre II du RGA NPNRU)

                                 16 600,00 €                                  20 000,00 € 

818-6010007-37-0001-002

Coûts HT Coûts TTC Coûts retenus

Acquisition des terrains et immeubles et frais notariés (hors acquisition effectuée par le maître d’ouvrage d’un foncier appartenant au 
porteur de projet (EPCI ou commune) ou à une commune signataire de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain ou du protocole de 
préfiguration)

                               286 200,00 €                                286 200,00 €                                286 200,00 € 
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :
Programme de l'équipement : Surface d'eau : 500 m². Articulation de l'opération avec les 

autres opérations du projet de 
renouvellement urbain 
(aménagement, …) :

Public concerné par l'équipement : Les habitants du quartier reconstruit 
prioritairement et population du Bouchon 
de Champagne (périmètre PNRQAD et 
QPV Bords de Seine) situé en proximité.

Modalités de gestion et de 
fonctionnement :

Description et niveau de maturité du projet 
d'établissement :

à venir Contribution de l'opération à 
l'insertion professionnelle :

Nombre de m² de surface de plancher de 
l'équipement public :

5 950,00 m² Modalités d'accès à l'équipement 
(parking, transports …) :

Nature d'intervention : création d'équipement public de proximité Modalités de concertation 
(habitants, usagers, partenaires) :

Localisation de l'équipement : Dans le centre du quartier, à proximité 
immédiate du bd Jules Guesde, avec 
parking

Démarche ou certification pour 
qualité et/ou performance 
énergétique et environnementale :

Ouverture sur le quartier. 

En accroche du boulevard Jules Guesde avec 
mutualisation possible du stationnement dans le 
secteur (cf. étude stationnement en cours).

Participation du conseil citoyen, du conseil de quartier, 
diagnostic social partagé avec les acteurs locaux.

Dans le respect de la réglementation existante en 
vigueur.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

10-Troyes

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Dans QPV

extension du pôle ludique des 3 Seine

en attente conclusions étude d'évaluation préalable

La Ville de Troyes dispose à ce jour de 2 équipements sur son territoire : la piscine des Chartreux (bassin de 50 mètres) et la piscine Lucien Zins (ancien Bains-Douches) qui abrite un
bassin d'apprentissage de 25 mètres et compte parmi les équipements de quartier de proximité. La piscine Lucien Zins draîne principalement les personnes habitantet/ou travaillant en 
centre-ville et les habitants des quartiers alentours que sont le quartier Jules Guesde, le quartier des Sénardes et le quartier Point du Jour figurant au titre des QPV.
La réflexion porte sur la construction d'une piscine à vocation d'apprentissage et de détente qui à terme puisse supplanter la piscine Lucien Zins de conception ancienne (bassin
suspendu) et dont la localisation ne permet aucune évolution. La réflexion de la Ville s'inscrit dans la continuité de l'avènement du pôle ludique des 3 Seine situé en vis à vis et séparé
du quartier Jules Guesde à rénover par le seul boulevard Jules Guesde lequel constitue un axe entrant pour le centre ville et débouche sur la piscine Lucien Zins. Le projet s'inscrit
donc dans une forme de continuité avec l'ambition d'offrir aux habitants du secteur et plus globalement des troyennes et des troyens, un équipement moderne, performant axé vers
l'apprentissage, la détente et le bien-être. Il s'agit pour la Ville de penser un équipement à taille humaine, proportionné aux capacités budgétaires de la collectivité soucieuse de
maîtriser ses charges de fonctionnement.
Sa très grande proximité avec le pôle ludique des 3 Seine qui regroupe un complexe cinématographique, un bowling, une patinoire, différents hôtels-restaurants, etc. à seulement
quelques mètres du centre ville répond à une volonté forte d'accroître la fréquentation du centre-ville en s'appuyant sur une adresse et un cadre requalifié.
L'approche programmatique table sur une surface d'eau de 500 m² environ englobant un bassin de 25 mètres, un bassin ludique avec jets, une pateaugeoire, un bassin
d'apprentissage compatible avec les autres activités pratiqués en piscine (aqua-gym, aqua-bike, bébé nageurs...) et un espace bien-être (hamam, sauna).
Cette programmation répond à la volonté de changer l'image du quartier et d'en faire un lieu de destination comme peut l'être aujourd'hui le pôle de loisirs des 3 Seine tout en
préservant les habitués de la piscine Lucien Zins qui a su trouver sa clientèle, une clientèle très variée.
Consciente que les collectivités peuvent aujourd'hui recourir sans risque à des montages s'appuyant sur l'expertise du secteur privé tant en matière de conception, que de réalisation
ou de gestion, la Ville de Troyes a souhaité lancer au préalable une étude d'évaluation du mode de réalisation de sorte à assoir sa décision sur le mode de contractualisation à
privilégier en tenant compte des spécificités locales. Une consultation d'AMO doit être engagée prochainement.
Vu la singularité du projet et sa localisation, la Ville de Troyes sollicite un soutien exceptionnel de l'ANRU de 10%.

L’atout de ce futur équipement sera sa centralité permettant aux usagers (écoles et public) de s’y rendre en grande majorité à pied ou à vélo. Atout également pour les usagers
travaillant en ville qui peuvent venir le midi ou le soir pratiquer une activité. 

Fréquentation 2017 Piscine Lucien-Zins  : 59 500 entrées

Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU

COMMUNE DE TROYES Construction d'une piscine

818-6010007-37-0001-002
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Calendrier contractuel

10/12/2018
Semestre Année

S2 2024

Commentaires

Modalités de financement de l’opération 
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du taux de subvention :
Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU
Montant retenu

                         6 396 798,00 € 

10,00 %
0,00 %

10,00 %

0,00 %                                           -   € 

                            639 679,80 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 6 367 800,00 €                             montant TTC : 7 584 200,00 €                        

VILLE : 2 773 120,20 €                             
EPCI : 1 527 000,00 €                             

DEPARTEMENT : 320 000,00 €                                
REGION : 500 000,00 €                                

BAILLEUR :
CDC :

EUROPE :
ANAH :

AUTRE : 608 000,00 €                                
ANRU : 639 679,80 €                                

Total des co-financements : 6 367 800,00 €                             

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                     

 dont PRET CDC :
 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :
atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) :

Assiette subventionnable :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

AUTRES : ETAT (DPV) = 608 000€

Prénom et nom du signataire 

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 
Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

Taux de subvention retenu :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

8 semestre(s)

Demande de démarrage anticipé au pré-comité d'engagement.
Equipement mobilier intérieur (vestiaires, lignes d'eau, accessoires, aqua-bike, etc.) 

Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel : frais de location de 
structures temporaires indispensables pour l’accueil de l’activité en cas de réhabilitation ou 
de transfert de l’équipement) : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-
conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)
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Version V3

IDTOP :

Nature d’opération :

37

CONTRAT

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

ADRESSES :

Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

N° Siret :

Protocole C.G.L.L.S 

l.cointre@ville-troyes.fr
10

21100374400011
Type de protocole Date
pas de plan CGLLS

TROYES TROYES

monsieurlemaire@ville-troyes.fr

TROYES
03 25 42 33 33 03 25 42 34 74
03 25 73 47 43 00 00 00 00 00

BP 767 BP 767 BP 767
10000 10000 10000

Responsable d'opération
COMMUNE DE TROYES M.BAROIN François, Maire M.COINTRE Laurent, Directeur Général Adjoint 

PL ALEXANDRE ISRAEL PL ALEXANDRE ISRAEL PL ALEXANDRE ISRAEL

Nom de l'organisme  Catégorie d'organisme 

10 COMMUNE DE TROYES Commune

Raison Sociale Représentant légal

N° INSEE de la commune de rattachement : 10387 Commune de réalisation : 10-Troyes
Nom de la commune : Troyes Zonage I-II-III : II

Construction d'un groupe scolaire - accueil de loisirs - équipement intergénérationnel      LIBELLE DE L'OPERATION PHYSIQUE :

      LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

QPV de rattachement : 10387 Troyes 6010007 Jules Guesde
Adresse ou périmètre de l'opération : 

N° de QPV : 6010007

     TYPE DE CONTRAT : CONVENTION PLURIANNUELLE

Libellé du contrat : 10 Convention CA TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 0

N° du contrat : 818 0

Jeux de paramètres FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE POUR TABLEAU FINANCIER (PREVISIONNEL) 818-6010007-37-0001-003

Honoraires de maîtrise d'oeuvre : forfait 10% du coût des travaux HT 0

Equipement public de proximité
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IDTOP :

CALENDRIER 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPERATION

DESCRIPTION PHYSIQUE DE L'OPERATION

Nombre de m² de surface de plancher de l'équipement public : 5 500,00 m²

Type de l'équipement public de proximité : Equipement social

Nature de l'équipement public de proximité : École primaire

Nature d'intervention : création d'équipement public de proximité

Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération (déterminant la livraison des travaux portant sur l'équipement 
public de proximité) :

5 semestre(s)

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) 10/12/2018

Semestre Année

CALENDRIER CONTRACTUEL

Date prévisionnelle de lancement opérationnel : date de première acquisition de terrains ou immeubles, ou date 
de validation des études de maitrise d’œuvre au stade du dossier de consultation des entreprises (DCE), ou 

date du premier ordre de service de travaux
S2

818-6010007-37-0001-003

2022
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IDTOP :

DEPENSES SUBVENTIONNABLES

COUT DE L'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

CALCUL DE LA SUBVENTION ANRU

Le bénéficiaire, représenté par : Le délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation urbaine :
atteste la sincérité des informations ci-dessus. atteste avoir procédé aux vérifications de conformité des informations ci-dessus.

Fait à le Fait à le

Signature Signature

MONTANT PREVISIONNEL DE LA SUBVENTION 5 536 035,40 €                     

Prénom et nom du signataire Prénom et nom du signataire 

Le cumul des majorations du taux de 
subvention, accordées par le comité 

d'engagement pour soutenabilité 
financière et solidarité fiscale et 

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

TAUX DE SUBVENTION RETENU 35,00 %

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : -  €                                     

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnables : 15 817 244,00 €                         

ASSIETTE SUBVENTIONNABLE : 15 817 244,00 €                   

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 35,00 %

                    15 463 280,00 €                     18 431 280,00 €                     15 817 244,00 € 

RAPPEL DE LA SUBVENTION CONTRACTUALISEE :

Frais de conduite d'opération                                629 164,00 € 

Autres dépenses validées par le CE ou le DG : éventuels frais de location des structures temporaires indispensables pour l'accueil de l'activité 
en cas de réhabilitation ou de transfert de l'équipement de proximité 

                               900 000,00 €                             1 080 000,00 €                                900 000,00 € 

Honoraires de maîtrise d'œuvre liés aux travaux                             1 580 000,00 €                             1 896 000,00 €                             1 196 000,00 € 

Prestations nécessaires et directement liées à l'opération 
telles que l'analyse du site et les études nécessaires (à l'exclusion des dépenses subventionnées dans le cadre des opérations d'ingénierie), la 
sécurisation passive dédiée aux travaux, le déménagement en cas de transfert, la certification et la labellisation pour performance énergétique et 
environnementale (hors frais financiers et frais de communication)

                               150 000,00 €                                180 000,00 €                                150 000,00 € 

dont travaux de construction, d'extension et de réhabilitation d'équipement public de proximité                           11 750 000,00 €                           14 100 000,00 € 

Eléments de mobilier indissociables de l'équipement de proximité (dont la prise en compte est actée dans la convention pluriannuelle)                                250 000,00 €                                300 000,00 €                                358 800,00 € 

Travaux qui concourent directement à l'opération :                           11 960 000,00 €                           14 352 000,00 €                           11 960 000,00 € 

dont travaux d'aménagement du terrain (démolition et autres coûts de travaux préparatoires nécessaires à l'opération lorsqu'ils ne relèvent pas 
d'un opération d'aménagement au sens de l'article 2.2 du titre II du RGA NPNRU)

                               210 000,00 €                                252 000,00 € 

818-6010007-37-0001-003

Coûts HT Coûts TTC Coûts retenus

Acquisition des terrains et immeubles et frais notariés (hors acquisition effectuée par le maître d’ouvrage d’un foncier appartenant au 
porteur de projet (EPCI ou commune) ou à une commune signataire de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain ou du protocole de 
préfiguration)

                               623 280,00 €                                623 280,00 €                                623 280,00 € 
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Version V3

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitre d’ouvrage (MO) Intitulé de l’opération

N° donné à l’opération par le porteur de projet (le cas échéant) N° identifiant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU )

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d’ensemble :

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

Commune de réalisation

Quartier de rattachement de l'opération

Situation

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :
Programme de l'équipement : Surface de plancher : 5500 m² Articulation de l'opération avec les 

autres opérations du projet de 
renouvellement urbain 
(aménagement, …) :

Public concerné par l'équipement : Les habitants du quartier reconstruit 
prioritairement et population du Bouchon 
de Champagne (périmètre PNRQAD et 
QPV Bords de Seine) situé en proximité.

Modalités de gestion et de 
fonctionnement :

Description et niveau de maturité du projet 
d'établissement :

à venir Contribution de l'opération à 
l'insertion professionnelle :

Nombre de m² de surface de plancher de 
l'équipement public :

5 500,00 m² Modalités d'accès à l'équipement 
(parking, transports …) :

Nature d'intervention : création d'équipement public de proximité Modalités de concertation 
(habitants, usagers, partenaires) :

Localisation de l'équipement : Dans l'Est et en bordure interne du 
quartier, à proximité immédiate du bd 
Jules Guesde, avec parking, pouvant 
assurer l'accueil temporaire des parents 

Démarche ou certification pour 
qualité et/ou performance 
énergétique et environnementale :

L'accueil des enfants sur des plages horaires 
étendues participe à l'accès et au maintien dans 
l'emploi, la formation professionnelle et l'insertion 
sociale.

En accroche du boulevard Jules Guesde avec facilité 
de dépose des enfants et possibilité de stationnement 
dans le secteur (cf. étude stationnement en cours).

Participation des conseils d'école, du conseil citoyen, 
du conseil de quartier, diagnostic social partagé avec 
les acteurs locaux.
Réflexion avec la DSDEN et la CAF.

Dans le respect de la réglementation existante en 
vigueur.

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires 
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

10-Troyes

10387 Troyes 6010007 Jules Guesde

Dans QPV

création d'un pôle famille

Le groupe scolaire, l'espace intergénérationnel et 
l'accueil de loisirs seront gérés et rattachés aux 
services de la Ville de TROYES.
L'espace intergénérationnel entamera une démarche 
de labélisation Centre Social auprès de la CAF.

Les enfants de l'école maternelle des Trévois située dans le périmètre du projet, évoluent ensuite vers deux écoles élémentaires (Dutreix et Jean Macé) lesquelles ne relèvent pas des
mêmes périmètres scolaires. Outre la rupture dans le parcours scolaire et l'éloignement de ces établissements (entre la maternelle et les élémentaires et entre les 2 élementaires), le
boulevard Pompidou qui les séparent constitue une véritable coupure urbaine (traversée dangereuse et difficulté pour les familles d'exercer leur responsabilité parentale avec
impossibilité de faire coïncider heures d'entrée de sortie comme cela est le cas pour tout groupe scolaire).
L'objectif est donc de créer un groupe scolaire qui puisse accueillir les enfants de 2 à 11 ans sur l'ensemble des temps de vie collective (temps scolaire, périscolaire et extra-scolaire).
Cela répond à la volonté municipale d'offrir une qualité d'accueil favorable aux réussites et propice à la mixité, en profitant d'un emplacement géographique stratégique permettant de
faire de cet équipement un lieu de destination participant à l'attractivité de ce quartier, en attirant de nouvelles populations et facilitant l'accueil d'enfants d'autres quartiers. Cette
démarche repose sur l'élaboration d'un projet pédagogique innovant et une complémentarité d'offres de services (crèche, accueil de loisirs et espace intergénérationnel) en faveur
d'un parcours continu et cohérent de l'enfant de 0 à 18 ans.
La pré-programmation prévoit : 
1) la construction d'un groupe scolaire comprenant 6 classes maternelles et dortoirs, 10 classes élémentaires, 2 BCD (dont une ludothèque pour la maternelle), 1 salle de motricité
maternelle, 1 salle d'évolution sportive, 1 restaurant scolaire, des locaux admninistratifs et techniques en remplacement de la maternelle des Trévois de conception ancienne (surface
plancher estimée à 4 400 m²). 
2) la construction d'un espace intergénérationnel et de locaux polyvalents permettant également l'accueil d'activités périscolaires, et d'accueil de loisirs sur le quartier.... (surface
plancher estimée à 1100 m²).
L'accueil de loisirs a transitoirement été relocalisé dans les écoles maternelles Trévois et élémentaire Dutreix. La fonction espace-intergénérationnel sera répartie de manière
transitoire sur les structures existantes dans les quartiers Sénardes et Point du Jour, objet du PRU1.

Demande de Validation par le Comité d'Engagement pour la prise en compte d'une dépense particulière dans les dépenses éligibles de l'opération  :
L'opération devant se faire avec maintien de l'activité scolaire dans le quartier, la Ville aura recours à des locaux provisoires sur site le cas échéant : frais de location de structures
temporaires présentés (estimés à 900 000€ HT).

Fiche descriptive de l'opération d'équipement public de proximité du NPNRU

COMMUNE DE TROYES Construction d'un groupe scolaire - accueil de loisirs - équipement intergénérationnel

818-6010007-37-0001-003
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Calendrier contractuel

10/12/2018
Semestre Année

S2 2022

Commentaires

Modalités de financement de l’opération 
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)  :
Modulation du taux de subvention :
Localisation :

Calcul du financement prévisionnel ANRU
Montant retenu

                        15 817 244,00 € 

35,00 %
0,00 %

35,00 %

0,00 %                                             -   € 

                          5 536 035,40 € 

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :                montant HT : 15 463 280,00 €                            montant TTC : 18 431 280,00 €                       

VILLE : 7 491 834,60 €                              
EPCI : 577 730,00 €                                 

DEPARTEMENT : 200 000,00 €                                 
REGION : 584 000,00 €                                 

BAILLEUR :
CDC :

EUROPE :
ANAH :

AUTRE : 1 073 680,00 €                              
ANRU : 5 536 035,40 €                              

Total des co-financements : 15 463 280,00 €                            

Dont prêts :  TOTAL PRETS : -  €                                                      
 dont PRET CDC :

 dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéficiaire, représenté par :
atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Fait à le

Signature

MONTANT DE LA SUBVENTION :

Co-financements (dont fonds propres à ventiler 
dans la catégorie de financeur) :

Assiette subventionnable :

Date de lancement opérationnel :

Date de démarrage des actions de maîtrise foncière et/ou immobilière :

AUTRES : CAF = 73 680 € (36 840 € plafond pour partie accueil de loisirs + 36 840 €
plafond pour la partie Espace interg.) + ETAT (DPV) = 1 000 000 €
EPCI : calcul sur une estimation "arbitraire" que l'AL et l'EIG représentent 1/5 du coût total
de l'opération hors acquisition (proportion à affiner dans le cadre des études de maîtrise
d'oeuvre)

Prénom et nom du signataire 

Taux de subvention applicable à l'assiette subventionnable : 
Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3.1.1.2 du RGA) :

Taux de subvention retenu :

Majoration du montant de financement pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une logique d'excellence : 

Date de démarrage des travaux :

Date de la demande de la DAS :

Date de fin de l'opération : 

5 semestre(s)

Demande de démarrage anticipé (lancement du concours de maîtrise d'œuvre) au pré-comité d'engagement.
Equipement mobilier intérieur et de cours (jeux extérieurs). 

Demande de prise en compte de frais de location de structures temporaires
Autre (éventuelles dépenses prises en compte à titre exceptionnel : frais de location de 
structures temporaires indispensables pour l’accueil de l’activité en cas de réhabilitation ou 
de transfert de l’équipement) : 

Date de démarrage des actions préparatoires aux relogements et/ou de concertation :

Date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme :

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnelle de réalisation de l'opération :

Date de signature par l'ANRU du document contractuel ou s'agissant des opérations pré-
conventionnées date de la notification de l’avis du CE ou de la décision du DG de l'ANRU 

pour les projets non examinés en CE : 

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD)
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