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Il est convenu entre : 

 

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, désignée ci-après « l’Agence » ou « l’ANRU », représentée 

par sa directrice générale, ou par délégation, par son délégué territorial dans le département, 

 L’État, représenté par la Préfète de département et responsable de la mise en œuvre du 

renouvellement urbain dans le département 

 La Métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier, dont le siège est situé 20 rue du 

Lac - CS 33569, 69505 Lyon Cedex 03, représentée par son Président en exercice, Monsieur Bruno 

BERNARD agissant en cette qualité et en vertu de la délibération du Conseil de Métropole n° 2020-0001 

en date du 2 juillet 2020, autorisé par délibération n° 2023-2044 du Conseil de Métropole du 11 décembre 

2023 

Ayant délégué à cet effet Madame Béatrice VESSILLER, Vice-présidente, en charge de l’urbanisme, du 

renouvellement urbain et du cadre de vie en vertu de l’arrêté de délégation de signature n° 2020-07-16- R-

0563 en date du 16 juillet 2020, ci-après désignée « le porteur de projet », 

 La ville de Bron, représentée par son Maire, Jérémie BREAUD,   

L’organisme HLM, Lyon Métropole Habitat, représenté par son Directeur Général,   

 

Action Logement Services, représentée par son directeur des financements bailleurs et collectivités, 

dument habilité aux fins des présentes 

Foncière Logement, représentée par sa Présidente, 

Ci-après désignés les « Parties prenantes » 

------------------- 

La Caisse des Dépôts,  

 

Ci-après désignés les « Partenaires associés » 

Ce qui suit : 
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Vu le règlement général de l’ANRU (RGA) relatif au NPNRU  

Vu le règlement financier (RF) de l’ANRU relatif au NPNRU  

 

PRÉAMBULE 
 

Les pièces constitutives de la convention pluriannuelle sont les suivantes :  

- La présente convention ; 

- Les annexes, répertoriées comme suit :  

o A –Présentation du projet ; 

o B – Contreparties en faveur du groupe Action Logement ; 

o C – Synthèse de la programmation opérationnelle et financière ; 

o D - Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet. 

L’absence d’annexe(s) répertoriée(s) en A et D ne fait pas obstacle à la bonne exécution de la présente 

convention.   

 

La présente convention pluriannuelle s’appuie sur le dossier, élaboré à la suite du protocole de préfiguration 

n° 336 des projets de renouvellement urbain de la Métropole de Lyon cofinancé par l’ANRU, conformément 

au dossier type prévu à l’annexe II du RGA relatif au NPNRU, examiné : 

- par le comité d’engagement du 18 septembre 2019, 28 avril 2022 et 19 septembre 2022 

La présente convention pluriannuelle, sur laquelle s’engagent les Parties prenantes, en reprend les 

principales caractéristiques. 

 

La présente Convention s’articule avec la convention-cadre n°724 de la Métropole de Lyon, qui définit les 

grands principes communs aux treize sites retenus par l’ANRU, notamment en matière de reconstitution de 

l’offre de logement social démoli et d’attributions.  

Les renvois respectifs permettant de préciser cette articulation sont indiqués au fil des articles de la 

Convention-cadre et de la présente Convention quartier.  
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LES DÉFINITIONS 
 

 

- Le « porteur de projet » est le responsable de la stratégie d’intervention globale à l’échelle du contrat 
de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain. 
 

- Le « projet de renouvellement urbain », ou « projet », représente, à l’échelle de la convention 
pluriannuelle, l’ensemble des actions qui concourent à la transformation en profondeur du quartier, à son 
inscription dans les objectifs de développement durable de l’agglomération, et à l’accompagnement du 
changement.  
 

- Le « programme », ou « programme urbain », est constitué de l’ensemble des opérations de la 
convention pluriannuelle approuvées par le comité d’engagement, le conseil d’administration ou la 
directrice générale de l’ANRU, ou par délégation par le délégué territorial de l’ANRU, qu’elles soient 
financées ou non par l’ANRU. 

 
- L’ «opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme par un 

maître d’ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de réalisation qui 
précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage. 

 

- Le « maître d’ouvrage » est un bénéficiaire des concours financiers de l’ANRU. 
 
- Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les « concours 

financiers » de l’ANRU, programmés au sein d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain, 
sont octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par l’ANRU et de prêts bonifiés 
autorisés par l’ANRU et distribués par Action Logement Services conformément aux modalités prévues 
dans le règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU et dans la convention tripartite État - ANRU - 
Action Logement portant sur le NPNRU.  
 

- Le « projet d’innovation » désigne la composante innovation du projet de renouvellement urbain mis en 
œuvre dans le NPNRU et faisant l’objet de financements du PIA au titre de l’axe 1 de l’action Ville Durable 
et Solidaire (VDS) et/ou du volet « quartiers » de l’action « Territoires d’Innovation » (TI dans le cadre de 
l’appel à manifestations d’intérêt « ANRU+ : innover dans les quartiers ») et/ou au titre de l’action 
« Démonstrateurs de la ville durable » du PIA. Le projet d’innovation comporte deux phases successives : 
la phase de maturation et la phase de mise en œuvre. 

 
- Le « projet d’agriculture urbaine » désigne les opérations retenues au titre de l’appel à projets « Les 

Quartiers Fertiles » du 24 janvier 2020, mobilisant des financements du PIA, de la Caisse des Dépôts et 
des Consignations, de l’ADEME et/ou du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (Plan France 
Relance). Cet appel à projets vise à accompagner des projets portant sur la thématique de l’agriculture 
urbaine, avec une visée prioritairement productive et marchande ciblant des quartiers d’intérêt national 
ou régional du NPNRU et portés par des collectivités menant des projets dans le cadre du NPNRU ou 
tout autre opérateur, sous réserve de la formalisation d’un partenariat avec la collectivité. 

 

- « Partie prenante » : partie envers laquelle la présente convention fait naître des droits et des obligations. 
La signature de la présente convention et de ses éventuels avenants par les parties prenantes est 
nécessaire pour faire de la présente convention la loi des parties. 

 

- « Partenaire associé » : signataire de la convention initiale et de ses éventuels avenants sans que la 
convention fasse naître de droits ou obligations à l’égard de ces derniers. Le défaut de signature d’un 
partenaire associé ne fait pas obstacle à la bonne exécution de la présente convention. 

 

 
 



 

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain du quartier de Bron Parilly      Page 7/60 

TITRE I - LES QUARTIERS  
 

 
La présente convention porte sur le quartier suivant :  

 
- Le quartier d’intérêt national, identifié dans l’arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants 
et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain 
 

QP069010, PARILLY, BRON, RHÔNE  
 
 

 

La liste des quartiers prioritaires de la Métropole de Lyon faisant l’objet de la convention-cadre est la suivante. 

CODE 
QUARTIER 

DENOMINATION COMMUNES CONCERNÉES 
NPNRU – quartier d’intérêt 
national ou régional 

QP069010 Parilly Bron National 

QP069011 Terraillon - Chénier Bron, Vaulx-en-Velin National 

QP069012 Les Vernes Givors Régional 

QP069015 Minguettes - Clochettes Saint-Fons, Vénissieux National 

QP069016 
Arsenal - Carnot-
Parmentier 

Saint-Fons Régional 

QP069018 Grande Ile Vaulx-en-Velin National 

QP069023 Saint-Jean Villeurbanne National 

QP069024 Les Buers Nord Villeurbanne National 

QP069028 Ville Nouvelle Rillieux-la-Pape National 

QP069029 Bellevue Saint-Priest Régional 

QP069035 
Etats-Unis - Langlet 
Santy 

Lyon 8e arrondissement, 
Vénissieux 

Régional 

QP069036 Mermoz Lyon 8e arrondissement Régional 

QP069037 Duchère Lyon 9e arrondissement National 

Extrait de l’annexe du décret n°2014-1750 précisant l’inscription dans le programme national de 

renouvellement urbain (arrêté du 29 avril 2015, Conseil d’administration de l’ANRU en date du 21 avril 2015) 

 

 

 

Un plan de situation de l’ensemble des quartiers d’intérêts national et régional de l’agglomération est 

présenté en annexe A.  
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TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

Article 1.  Les éléments de contexte  
 

 

La Ville de Bron appartient à la première couronne de l’est lyonnais et fait partie du bassin de vie de la Porte 

des Alpes dont elle est une des polarités urbaines structurantes.  

La Grande Porte des Alpes est aujourd’hui le territoire le plus porteur de transformation à l’échelle de 

l’agglomération lyonnaise d’une part, et d’évolution de l’aménagement de l’Est Lyonnais d’autre part 

(fonctions, morphologie, paysage, desserte, apaisement des grandes infrastructures routières, trame verte 

et bleue…). La valeur du territoire Porte des Alpes est à révéler, au regard du fort potentiel de Nature, de 

grandes emprises Foncières (rares et maitrisées), de renouvellement de grands équipements et du potentiel 

d’évolution de la Mobilité du réseau métropolitain dont la mutation propre de l’infrastructure de l’A43.  

Afin de conjuguer, articuler et actualiser l’ensemble des évolutions amorcées, des réflexions thématiques et 

politiques publiques engagées sur ce territoire à enjeu, la Métropole de Lyon a engagé en 2021 une 

démarche prospective de l’évolution de la Grande Porte des Alpes à horizon 2040 – 2050. Trois équipes 

pluridisciplinaires ont été désignées en 2022 pour définir 3 visions contrastées qui seront soumises à 

consultation en fin de processus (2023).  

 

Au sein de l’est de l’agglomération, la ville de Bron s’affirme aujourd’hui comme ville relais entre le cœur de 

l’agglomération et les communes de seconde couronne. Plus largement, en tant que polarité urbaine du Scot 

de l’agglomération lyonnaise, Bron a vocation à participer activement au développement de l'agglomération 

lyonnaise et notamment, du Centre-est.  

La Ville de Bron a connu une forte urbanisation depuis la seconde moitié du XXème siècle. Depuis les années 

2000 on note un net ralentissement de la consommation foncière, la Ville de Bron s’étant désormais engagée 

dans un véritable processus de renouvellement urbain. Le PLU-H, approuvé le 13 mai 2019, rappelle cette 

nécessité de renouvellement de la ville sur elle-même, en particulier avec la mise en œuvre de grands projets 

urbains dont celui des deux quartiers Parilly et de Terraillon. 

Situé en frange Sud de la commune de Bron et en lisière du Parc Métropolitain, à proximité immédiate du 

Campus universitaire, Parilly est un grand ensemble d’habitat social emblématique, composé à l’origine de 

2 550 logements, patrimoine de l’ex OPAC du Rhône. Les 8 Unités de Constructions (UC) qui le composent 

ont été construites entre 1956 et 1964 selon les principes de la Charte d’Athènes.  

À partir des années 1970, les deux infrastructures routières qui traversaient le quartier ont été transformées 

en voies rapides et autoroutes, avec la création du boulevard périphérique Laurent Bonnevay et de l’A43 

vers Chambéry/Grenoble.  

Dès 2000, des projets urbains ont amorcé l’ouverture du quartier de Parilly sur la ville, notamment l’arrivée 

du tramway T2 au nord (2001) reliant Parilly au métro Grange Blanche et à l’Est à Porte de Alpes et à Saint-

Priest, la démolition d’une partie de l’UC6a et la construction du collège Théodore Monod accueillant des 

élèves du quartier et du centre-ville.  

La première phase de renouvellement urbain à partir de 2007, dans le cadre du premier programme national 

de renouvellement urbain (PNRU1), a confirmé cette ouverture et engagé une première diversification de 

l’habitat. L’opération d’aménagement Parilly-Nord, menée en régie directe par la Métropole de Lyon, a permis 

de requalifier le secteur de l’ancienne UC7 dont la démolition s’est achevée en 2008.  
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Des programmes mixtes comprenant au total 220 logements ont été réalisés (90 logements sociaux, 70 

locatifs privés, 60 en accession abordable ou libre). La nouvelle configuration urbaine, la recomposition des 

espaces publics du secteur de la rue Bender et le maillage des voies ont permis une réelle ouverture sur la 

ville. Le PNRU1 portait également un volet culturel affirmé, avec l’installation du centre chorégraphique Pôle 

Pik et de la Médiathèque Jean Prévost. En 2009, la Maison du projet/ Espace Parilly a été aménagée.  

Néanmoins, si la rénovation urbaine et le changement d’image ont bien avancé au Nord du quartier, elle 

reste largement inachevée sur le reste du territoire. Aujourd’hui le vieillissement du bâti des UC (qui comptent 

2080 logements), l’absence de mixité dans l’offre d’habitat et les nuisances fortes liées aux infrastructures 

contraignent l’attractivité du quartier et son fonctionnement social.   

Inscrite au Protocole de Préfiguration, la démolition en 2020 de l’UC1, barre de 330 logements, a initié une 

nouvelle phase de projet, qui doit se poursuivre notamment sur le centre et le Sud du quartier.  

 

Article 2.  Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain 

 

Article 2.1  La vocation du ou des quartier(s) et les orientations stratégiques prioritaires 

du projet en cohérence avec le contrat de ville 

 

La situation favorable du quartier de Parilly en limite de Lyon et à proximité du centre-ville de Bron ainsi que 
sa visibilité, lui confèrent un rôle charnière dans le développement à terme de ce territoire et son intégration 
progressive au cœur de l’agglomération.  
 
La ville de Bron et la Métropole partagent la volonté de conserver la fonction résidentielle et la fonction 
sociale du quartier de Parilly : en maintenant une large offre d’habitat abordable et requalifié, et un rôle 
d’entrée dans un parcours résidentiel en cœur d’agglomération, essentielle pour bon nombre d’habitants.  
 
 
Cette fonction résidentielle s’accompagne d’axes stratégiques forts visant à améliorer significativement la 
qualité d’habiter :  

- D’une part celle des logements existants, avec des réhabilitations extrêmement ambitieuses et 
exemplaires ; 

- Un renouvellement du cadre de vie, en le rendant suffisamment attractif pour attirer de nouvelles 
populations ; 

- Une amélioration de l’offre en commerces et services, en équipements publics, notamment scolaire 
et à destination de l’enfance /petite enfance.  

 
Le programme urbain doit permettre de sortir le quartier de son mono fonctionnalisme d’habitat social et 

repositionner Parilly dans une offre résidentielle complète, à l’échelle de Bron et de l’est de la Métropole.  

À horizon 15 ans, le quartier de Parilly a vocation à devenir un quartier mixte, bien équipé partie prenante 

du cœur urbain de la Métropole et de la Ville de Bron,  s’inscrivant dans une dynamique d’évolution urbaine 

maîtrisée et inclusive c’est-à-dire préservant un parc social réhabilité, une offre de logements abordables 

pour tous, développant des services, des activités productives, artisanales et des emplois, valorisant la 

présence du végétal et du Parc, la proximité avec le campus universitaire.  

Pour mettre en œuvre l’ambition pour le quartier de Bron Parilly, les collectivités portent un projet global et 

intégré et mobilisent les outils et partenariats dans les champs de l’’emploi-insertion, l’accès aux droits, 

l’éducation, la prévention/sécurité, la gestion urbaine de proximité.  
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Le développement social du quartier est abordé en étroite articulation avec le projet de renouvellement 

urbain, avec une attention particulière concernant l’attractivité des équipements éducatifs et la participation 

des habitants.  

A plus large échelle et dépassant le cadre du NPNRU du quartier Parilly, la Métropole de Lyon et ses 

partenaires mettent en œuvre une stratégie de réduction des impacts et d’apaisement progressif et 

volontariste des infrastructures routières de cœur d’agglomération (Boulevard Laurent Bonnevay et 

autoroute A43). De premières actions de court terme sur les mobilités sont à l’œuvre (voir art.3 facteurs clefs 

de réussite).  

 

Article 2.2  Les objectifs urbains du projet  

 

L’ensemble des signataires s’accordent sur les objectifs urbains du projet, traduisant les orientations 

stratégiques, présentés au regard de chaque objectif incontournable de manière détaillée dans le tableau de 

bord en annexe A de la convention et consolidés, d’un point de vue spatial, dans un schéma de synthèse 

(annexe A). Sont ainsi tout particulièrement précisés les objectifs en termes de rééquilibrage de l’offre de 

logements locatifs sociaux à l’échelle de l’agglomération et de diversification de l’habitat sur le quartier. Le 

porteur de projet est garant du respect de ces objectifs dans la mise en œuvre du projet. 

Les objectifs urbains déclinant les orientations stratégiques de la Métropole de Lyon fixent le cap 

métropolitain. Les objectifs en termes de rééquilibrage de l’offre de logements locatifs sociaux à l’échelle 

métropolitaine sont précisés dans la convention-cadre. 

La Conférence Intercommunale du Logement s’est réunie le 20 décembre 2018 pour valider la politique 

d’attribution de la Métropole de Lyon, matérialisée dans un document en trois volets : un diagnostic, le 

document cadre des orientations d’attribution et la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA – signée 

le 15 juin 2020). 

En cohérence avec les axes inscrits dans le Plan partenarial de gestion de la demande de logement social 

et d’information des demandeurs (PPGID), le document cadre propose 7 orientations. La Convention 

Intercommunale d’Attribution (CIA) constitue l’engagement des différents partenaires pour améliorer l’accès 

au logement des personnes défavorisées, d’une part, et lutter contre les déséquilibres sociaux et territoriaux 

qui demeurent sur le territoire de l’agglomération, d’autre part. La CIA contribue ainsi à un projet métropolitain 

d’équilibre territorial inscrit dans le PLU-H. La responsabilité collective des acteurs (bailleurs et réservataires) 

et la solidarité territoriale sont des prérequis incontournables à la mise en œuvre de ces objectifs. 

Sur les quartiers en renouvellement urbain, il y a lieu d’inverser les logiques ségrégatives à l’œuvre, en 

veillant aux attributions des logements des immeubles neufs livrés et des résidences requalifiées. Ces 

orientations sont déclinées localement dans la présente convention. 

Les orientations stratégiques s’inscrivent dans les objectifs généraux du NPNRU qui se déclinent de la 

manière suivante dans le projet de renouvellement urbain du quartier de Bron Parilly. 

Les enjeux du projet s’inscrivent notamment dans le cadre de la poursuite du rééquilibrage de la ville et de 
la métropole de Lyon en matière de logement social, afin de favoriser l’intégration et la participation de tous 
les quartiers et de leurs habitants à la dynamique et à la solidarité métropolitaine.  

 

Ils visent à :  

- S’appuyer sur les nombreux atouts du quartier, déjà existants et à renforcer : proximité de la 
centralité de la ville de Bron et de Lyon 8, bonne desserte viaire et en transports en commun, 
espaces verts et lien avec le Parc, territoire très bien placé dans son environnement.  
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- Améliorer la vie quotidienne des habitants de Parilly :  
o Rénover massivement le bâti (et donc les logements) qui a plus de 60 ans aujourd’hui, l’embellir, 

le rendre plus facile à vivre ; 
o Améliorer les services du quotidien, en faire un quartier bien équipé, avec des services, des 

commerces, des équipements lisibles et identifiés.  

 

- Continuer à enrichir les usages du quartier en dépassant la fonction résidentielle (services, 

équipements, loisirs, activité économique), grâce à :   

o Une programmation économique qualifiante, bénéficiant d’une forte visibilité, au croisement des 
deux infrastructures ; 

o L’installation de commerces et services de proximité ; 
o Une programmation d’équipements petite enfance et socio-éducatif au sud qui vient s’ajouter à 

ceux déjà existants, dont le rayonnement dépassera l’échelle du quartier ; 
o L’ouverture vers le parc et l’aménagement de voies cyclables et apaisées va initier de nouvelles 

pratiques de loisirs ou liées à l’environnement, en fonction des opportunités.  

 
- Redonner de l’attractivité au quartier dans le long terme, en faire un quartier qui reste populaire 

mais qui accueille aussi de nouveaux habitants, diversifier via de nouvelles constructions et formes 
urbaines.  

 

- Mieux intégrer Parilly au reste de la ville et des secteurs environnants, notamment le Parc.  

 

L’ensemble du grand ensemble est concerné, au nord comme au sud du QPV, au titre du NPNRU. 
 

 

Article 2.3 Orientations stratégiques du projet d’innovation et/ou d’agriculture urbaine 

 

Sans objet  

 

Article 3.  Les facteurs clés de réussite et les objectifs d’excellence du projet 

 

 

Article 3.1  Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de 

renouvellement urbain 

 

Afin de contribuer aux orientations stratégiques du contrat de ville et de réduire durablement les écarts entre 

les quartiers concernés et leurs agglomérations, des facteurs clés de succès et des interventions nécessaires 

à la réussite du projet ont été identifiés.  

Elles sont réalisées sous la responsabilité des Parties prenantes de la convention désignées ci-après.  

 

Le nouveau programme de renouvellement urbain de Parilly s’appuie sur plusieurs leviers de réussite du 

projet, qui seront mis en œuvre par les partenaires.  
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- Une gouvernance intégrée et étroite entre la Ville de Bron, la Métropole et le bailleur Lyon 

métropole habitat.  

La méthode de travail repose sur une conception et une mise en œuvre du projet partagée par les trois 

parties prenantes, tout au long et à chaque phase du NPNRU. L’organisation technique et politique garantit 

un processus de pilotage cohérent, des arbitrages partagés et une lisibilité de l’action publique pendant toute 

la réalisation du projet.  

 

- Un projet global articulant urbain et social à travers en particulier le projet de pôle 

d’équipement public.  

Au titre de la qualité du projet de renouvellement urbain, plusieurs enjeux liés à la programmation du pôle 

d’équipement scolaire enfance / petite enfance sont travaillés :  

– La cohérence entre la stratégie de renouvellement urbain poursuivie, notamment en matière de 

diversification de l’offre d’habitat et l’intervention sur l’offre scolaire et petite enfance ;  

– L’articulation entre le projet d’équipement et le projet pédagogique des établissements scolaires, le 

lien avec les dynamiques pédagogiques de droit commun ou les dispositifs spécifiques (aide à la 

scolarité, PRE, Cité éducative) ; 

– Le décloisonnement entre tranches d’âges et l’ouverture des équipements sur le quartier. 

 

- La définition et le suivi d’un niveau d’ambition important sur le volet qualité d’habiter 

(logement et abords des logements) 

Que ce soit dans les programmes neufs ou lors des réhabilitation-restructurations, la dynamique et la réussite 

du projet reposent sur une intervention forte sur l’habitat.   

Une approche ambitieuse et itérative sera menée dans la définition des prescriptions architecturales, 

environnementales et paysagères, en particulier pour l’intégration de déterminants de santé 

environnementale dans la conception des bâtiments ou des espaces publics (volets acoustiques, pollution).  

Une attention particulière sera portée sur la gestion future des ensembles bâtis et des espaces publics, afin 

de favoriser l’implication des usagers. La prise en compte des enjeux de sécurité et de tranquillité sera 

intégrée le plus en amont possible des projets. En matière d’aménagement et de conception des espaces 

publics, la mobilisation des outils et des instances de prévention situationnelle se fera dans une approche 

globale avec les maitres d’ouvrage. L’objectif recherché doit permettre de concilier l’anticipation de nuisances 

et la qualité, l’attractivité des aménagements, qui concourront à la qualité d’habiter dans le quartier.  

 

- Des actions pour un apaisement volontariste des infrastructures routière, en lien avec le 

renforcement des transports en commun à l’Est. 

 
Condition du retour d’attractivité du quartier de Parilly, l’apaisement long terme des infrastructures routières 
d’entrée d’agglomération est préfiguré par un ensemble d’action et d’engagements de court terme.  
 
 
De nouveaux leviers sont actionnés par la Métropole en matière de mobilité, afin de permettre report modal 
et diminution du trafic routier : amplification de la Zone à faible émission, déploiement des voies lyonnaises 
(vélo) à l’Est dont une sur la rue Lionel Terray, développement du réseau de transport en commun à l’est de 
l’agglomération : tramways T9 et T10, BHNS ligne centre est, ligne de l’est lyonnais jusqu’à l’aéroport, 
prospective sur l’étude de la ligne de transport A8 centre, intégration tarifaire en faveur de l’usage du 
ferroviaire (gare Vénissieux et Saint Priest), 
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Dans le cadre du plan d’Investissement autoroutier de 2022-2026, l’État et le concessionnaire APPR, 
soutenus par la Métropole, prévoient la création d’une voie réservée au covoiturage / transport en commun 
dans le sens est – Lyon permettant le développement de transports collectifs bus. Des réaménagements des 
aires de Manissieux et Saint Priest pour favoriser le co-voiturage et les échanges bus-voiture.  
 
Aussi, la Métropole et ses partenaires mobilisent une action concertée et globale, qui conjugue différentes 
approches thématiques, notamment la mobilité, le cadre de vie, l’aménagement, et associe l’ensemble des 
partenaires institutionnels concernés : l’État, propriétaire de l’infrastructure, concessionnaire autoroutier, 
l’Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais (AOMTL ex Sytral), villes de Bron, Saint-Priest 
et collectivités limitrophes à l’est.  

 

- L’amplification de la démarche participative des habitants : à partir de 2023 

La démarche participative des habitants telle qu’elle est présentée en article 7.3 de la présente convention 

est amplifiée à partir de 2023 dans une démarche d’aller-vers, en particulier le lancement de la concertation 

dans le cadre des études préliminaires et AVP espace public du projet urbain. Un Comité de suivi du projet, 

associant des représentants du Conseil citoyen et les maitres d’ouvrage, a été mis en place en 2023. En 

outre, l’équipe relogement de Lyon Métropole habitat, est installée à partir de 2023 à l’UC3 (permanence 

tous les mardi matin). La concertation avec les locataires sur la requalification de l’UC3 sera également 

lancée fin 2023. 

 

Article 3.2  Les objectifs d’excellence du projet de renouvellement urbain 

 

 

La Métropole de Lyon porte une ambition forte en matière de développement durable, qu’elle a traduit dans 

des démarches et outils engagés de longue date : démarche ville et quartiers durables, référentiel habitat 

durable, mise en œuvre du label éco-quartier lorsque cela est pertinent et possible. Le protocole de 

préfiguration du NPNRU a permis de poursuivre la déclinaison de cette ambition sur les sites en 

renouvellement urbain. Ces éléments sont présentés dans la convention-cadre de la Métropole de Lyon.  

 

 

Les éléments développés ci-dessous sont propres au projet de renouvellement urbain du quartier de Bron 

Parilly  

 

 

En dehors des éléments explicités en paragraphe 2.1 relatifs aux ambitions sur la qualité d’habiter, 

l’excellence est recherchée en matière de frugalité du projet de renouvellement urbain, à travers :  

 

- Un plan de composition reposant sur une stratégie dite du « déjà-là », permettant une 

économie d’intervention sur les espaces extérieurs à partir de l’existant et pour concentrer les 

moyens sur les secteurs les plus lisibles et structurants (espace central UC3/UC4, lien mail Paul 

Pic/passerelle),  

 

- Un projet de changement de destination de l’UC5 permettant la reconfiguration de logements 

équivalents à des produits neufs dans une enveloppe de bâtiment désossée et conservée : une 

intervention innovante permettant un changement d’image fort, un gain d’attractivité 

dans une enveloppe financière et un coût carbone maitrisés, participant ainsi aux objectifs 

de non artificialisation des sols.  

- Des réhabilitations-restructurations extrêmement ambitieuses réalisées en site occupé 
(UC3, 4) et en recyclage total (partie d’UC 5), avec des interventions esthétiques, de confort 
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dans les logements, une amélioration énergétique et phonique globale, une mise en 
accessibilité.  

Le processus de rénovation-transformation intervenant en site occupé est particulièrement 
pertinent, en termes d'économie, de disponibilité de logements vacants pour le relogement, et 
surtout en termes d'impact social sur les habitants, souvent désireux de garder leur logement.  

Un processus impliquant les habitants dans l'opération et son déroulement, en leur qualité 
d'habitants, à toutes les phases d'études et de chantier sera mis en place par Lyon Métropole 
habitat. LMH se dotera d’une équipe pluridisciplinaire à forte valeur ajoutée et complémentaire 
dont une maitrise d’œuvre sociale pour faciliter l’exécution des travaux, accompagner au mieux 
les locataires relogés et ceux qui resteront au sein de la résidence et assurer la communication 
entre les habitants et les entreprises.  

   

 

Article 4.  La description du projet urbain 
 

 

Le porteur de projet s’engage en lien avec les maitres d’ouvrage à décliner le projet urbain à travers un 

programme urbain et une composition urbaine qui visent à répondre aux objectifs décrits à l’article 2 de la 

présente convention.  

 

Article 4.1  La synthèse du programme urbain (éléments clés) 

 

Le programme urbain contractualisé comprend la mise en œuvre de : 

- La requalification de 587 logements locatifs sociaux dans les UC3 et 4, avec le label BBC rénovation 

- La restructuration de l’UC5 (379 logements sociaux) comprenant :  

o la démolition partielle de 193 logements locatifs sociaux, 

o la restructuration de 96 logements sociaux existants en 110 logements dont 14 logements 

sociaux familiaux et 96 logements sociaux étudiants, sans modification de 

conventionnement, en famille requalification, 

o la préparation de la cession de 90 LLS existants à AFL au titre des contreparties foncières, 

pour la réalisation d’un programme de 56 logements locatifs libres. 

- La construction d’un équipement pôle enfance-petit enfance sur le site de Jean Macé (regroupement des 

deux groupes scolaires Jean Macé et Saint Exupéry ; installation des crèches et activités du centre 

social).  

- La démolition de 208 logements locatifs sociaux de l’UC6a et suppression de 50 logements locatifs 

sociaux dans le cadre des restructurations des UC3 et UC4, à SDP constante  

- L’opération d’aménagement de la ZAC Parilly comprenant : 

o La construction d’environ 710 logements neufs en diversification résidentielle, dont 462 en 

accession à la propriété (au sein desquels environ 106 en accession sociale), représentant 

environ 50 000 m² de SDP 

o La création d’environ 15 000 m² de SDP d’activités économiques, commerces et services et 

équipements 

o L’aménagement de 154 000 m² d’espace public  

 

- La mise en œuvre d’actions d’urbanisme transitoire dans le cadre de l’opération de démolition de l’UC6a 

(activation temporaire des rdc d’immeubles) ainsi que sur le tènement de l’UC1 démolie (fertilisation des 

terres) 

- Afin d’accompagner le déploiement de ces opérations et de favoriser la participation des habitants, le 

programme d’études et d’ingénierie est le suivant : 
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o Projet mémoire  

o Concertation/coconstruction  

o AMO urbaine  

o Marketing territorial  

 

Article 4.2 La description de la composition urbaine  

 

Un plan guide du projet du quartier concerné par la présente convention est présenté en annexe A. 

 

Le plan de composition répond aux enjeux de cohérence d'intervention en traitant le Nord et l'ensemble du 

Sud de Parilly. Il se veut être une démarche combinant sobriété (stratégie dite du « déjà là ») et ambition 

urbaine forte. Il a été développé selon une stratégie précautionneuse à l’égard de tout ce qui préexiste : 

- Préservation du patrimoine paysagé : valoriser le patrimoine végétal, les espaces perméables 

existants et optimiser les qualités paysagères du quartier 

- Préservation du patrimoine bâti : réutiliser au maximum les qualités des bâtiments conservés (ex : 

groupe scolaire St-Exupéry partiellement transformé en logements) pour ne pas systématiser les 

démolitions et réduire le bilan carbone 

- Réutilisation des voies et réseaux : réinterroger les mobilités tout en conservant le maillage général 

et en réutilisant majoritairement les infrastructures existantes 

- Diversification des logements et des activités : construire environ 710 logements neufs au sein d’îlots et 

bâtiments permettant pour partie d’accueillir des commerces/services. Une programmation économique 

sur le tènement de l’UC1 démolie permettra également de concourir à la diversification. 

 

ENJEUX TRANSVERSAUX 

PARC INTÉGRATEUR :  
- Créer des ramifications du parc de Parilly qui produisent différentes strates végétales dans le quartier et 
favorisent les liens avec le parc 
- Rendre tangible l’idée d’habiter le parc, pour tous les logements actuels et à construire notamment sur le 
Sud de Parilly 
- Redonner de l’usage et du confort : en redonnant une échelle spatiale aux lieux et aux tènements (réaffecter 
les grandes surfaces disponibles) 
- Environnement : équilibrer le rapport entre zones perméables et imperméables, créer des parcours de 
fraîcheur à l’échelle du quartier (lutte contre l’îlot de chaleur). 

 
QUARTIER APAISE  
- Mobilités locales : restructuration des mobilités internes afin de favoriser les modes actifs et transports en 
commun et en proposant des cœurs d’îlots apaisés par le report de flux de voitures 
- Hiérarchisation des voies : refonte du maillage des voies piétonnes et cyclables (notamment avec 
l’intégration d’un segment de la Voie lyonnaise n° 8 sur la rue L. Terray) et des transports collectifs (voies en 
site propre) 
- Rapport aux infrastructures : le schéma des mobilités est pensé pour s’adapter à l’apaisement progressif 
de l’A43. 

 
CHANGEMENT D’IMAGE 
Le plan de composition affirme l’existence de deux secteurs aux spécificités distinctes.  

 Le secteur Nord s’inscrit dans le prolongement naturel du PNRU et plus largement du centre-ville 

de Bron. Il est marqué par des actions fortes de démolitions qui autorisent à une refonte importante 

du tissu urbain de ce secteur. La logique prédominante est celle d’un tissu « traditionnel » fait 

d’ilots, de bâtiments à l’alignement. 

 Le secteur Sud s’inscrit dans le prolongement du parc Parilly et le maintien du paysage ouvert et 

généreux dans lequel s’intègrent des constructions plus indépendantes, type « plots ». 
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Article 4.3  La description de la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux 

 

 

Les engagements relatifs à la reconstitution de l’offre sont précisés dans la convention-cadre n°724 relative 

aux projets de renouvellement urbain de la Métropole de Lyon. 

 

Sur le quartier de Bron Parilly, la déclinaison de ces éléments est la suivante : 

 

 Nombre de logements 
supprimés à reconstituer au 
titre du projet Bron Parilly 

Reconstitution intégrée à la Convention 
cadre 

Démolition UC1 - 330 logements  La reconstitution de 110 logements a déjà 
été prise en compte dans le Protocole de 
préfiguration dont 66 transférés par la 
suite dans la Convention cadre  

La reconstitution de 286 logements (220 + 
66) a été financée dans la Convention 
cadre  

Démolition UC6A - 208 logements 208  

Démolition partielle UC5  - 193 logements  193 

Recyclage UC5  - 90 logements  90 

Total de la reconstitution de l’offre 821 

Dont reconstitution intégrée à l’avenant 1 de la 
Convention cadre.  

491 

 

Le volume des logements supprimés ou créés à la faveur des restructurations typologiques dans les UC3 4 
ou 5, à SDP constante, ne donne pas lieu à reconstitution.  

 

Le volume total de reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux générée par le projet de Bron Parilly 
est de 821 logements locatifs sociaux, en équilibre global de 60% de PLAI et 40% de PLUS.  

 

Reconstitution sur site : 

 

Les partenaires de l’ANRU ont rendu lors du Comité d’engagement du 19 septembre 2022 un avis favorable 
sur la demande de dérogation pour la reconstitution sur site de 132 logements locatifs sociaux, sans 
mobilisation de l’aide complémentaire, avec 70% de PLUS (92 logements) et 30% de PLAI (40 logements).  
 

La nouvelle offre de logements locatifs sociaux dans le quartier permettra de répondre aux enjeux de 

reconstitution du bailleur mais surtout de proposer une offre de logement variée (du T2 au T5), proche du 

tramway et des commerces au nord comme au Sud Est, avec une qualité architecturale répondant aux 

normes d’habitat actuelles (diversification des formes, petits collectifs, extérieurs privatifs, etc.), permettant 

de proposer un parcours résidentiel positif aux locataires du parc social. 

 
Le total de la reconstitution sur site s’établit 18,5% de la production neuve globale (710 logements). Ces 
équilibres maintiennent l’objectif initial de diversification sur le secteur NPNRU, avec un passage de 98% de 
logements sociaux à 63,5% environ en fin de programme.  
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Article 5.  La stratégie de diversification résidentielle et les apports du groupe 

Action Logement en faveur de la mixité 

 

La convention cadre de la Métropole de Lyon prévoit les dispositions générales de la diversification de 

l’offre.  

Sur le quartier de Bron Parilly, la déclinaison de ces éléments est la suivante : 

 

Article 5.1  La mise en œuvre de la stratégie de diversification résidentielle 

 

 

En matière de diversification, le projet de renouvellement urbain prévoit une triple intervention :   
 

- La réhabilitation-requalification très ambitieuse de 537 logements sociaux dans l’UC3 et l’UC4 
(dont une partie de restructurations d’appartements permettant leur regroupement), un travail sur les 
attributions dans le cadre des remises en location ;  
 

- La démolition de 731 logements sociaux UC1 et UC6, partiellement UC5, laissant place à la 
construction de 710 logements neufs diversifiés / 50 000 m² de SdP dans de nouveaux ilots 
urbains 

 
- La transformation partielle de la plus grande des Unités de construction, l’UC5, tout en gardant 

la structure initiale, en produits logements diversifiés (logements sociaux étudiants, libres AFL et une 
faible part de logements sociaux familiaux) pour un total de 166 logements post-recyclage dont 
96 logements sociaux étudiants.  

 
 

Parc Existant - Logements sociaux UC1 330 Démolition 0

UC2 299 Pas d’intervention 299

Restructuration/ réhabilitation

Restructuration/ réhabilitation

UC5 379 Diversification locatif libre AFL 56

Logements sociaux étudiants LMH 96

Logements sociaux  LMH 14

Démolition partielle (191 lgts) 0

UC6a 208 Démolition 0

UC6b 129 Pas d’intervention 129

Parc existants - Logements privés anciens Copropriété 48
Pas d’intervention votée à ce stade

(accompagnement POPAC)
48

Production logements neufs ZAC Parilly 710

Logements privés neufs 

 (accession libre, accession sociale et , locatif libre)
81,5% production neuve 578

Logements sociaux neufs 
 18,5% production  neuve 

70%PLUS/30 %PLAI 
132

TOTAL 1979 1888

TOTAL Logements sociaux 1931 1206

TOTAL logements privés 48 682

97,6% 63,9%

Nombre de logements réhabilités 702

% logements réhabilités / totalité logement anciens 59,6%

Nombre de logement neufs + réhabilités 1412

% logements neufs + réhabilités / totalité logements 74,8%

Post NPNRU

262

274

Part LLS dans périmètre projet NPNRU

UC4 299

Au démarrage du projet

(périmètre NPNRU)

UC3 287
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À la fin du NPNRU, le grand ensemble sera donc diversifié à la fois par l’apport de produits neufs, la 

réhabilitation de grande ampleur de logements sociaux et la diversification dans l’existant.  

 

Le taux de logement social du secteur NPNRU sera ramené à 64% contre 98% aujourd’hui.  

Près de 75% des logements du secteur seront soit neufs soit réhabilités à la fin du NPNRU.  

 

Les orientations de la stratégie habitat permettent en outre une action sur l’ensemble du quartier, et en 

particulier une intervention forte au Sud dans un secteur aujourd’hui exclusivement constitué d’une 

offre de logements sociaux, et dans laquelle la requalification lourde du patrimoine bâti existant prend tout 

son sens.  

 

Le programme urbain prévoit également une opération de diversification innovante à Parilly Sud : l’opération 

de cession-amélioration partielle de l’UC5 à l’AFL 

Foncière Logement a expertisé à Parilly la faisabilité de nouvelles formes de contreparties foncières via la 

transformation / recyclage de patrimoine de logements locatifs sociaux existant. Foncière logement 

répond favorablement à la sollicitation des élus de la ville et de la Métropole et propose un ambitieux projet 

de transformation d’une partie de l’UC5 à travers la création de nouveaux logements au sein d’une structure 

dépolluée et curée. Répondant à l’ensemble du cahier des charges de Foncière logement, le programme 

proposé présente les mêmes intérêts que les programmes neufs développés habituellement par l’opérateur, 

notamment en termes de contribution à la diversité de l’offre (qualité des produits : surfaces, 

prestations, qualité architecturale ; nouveaux ménages salariés accueillis). 

Cette transformation représente 4 700 m² de contreparties à Foncière logement dans l’immeuble.  

Les études techniques et économiques ont été réalisées par LMH et AFL en 2022 et ont permis de conclure 

à la faisabilité de l’opération.  

Les études se poursuivront pendant le relogement du bâtiment, dont l’enquête sociale a démarré en 

décembre 2022.  

 

La diversification en faveur du développement de logements sociaux étudiants répond aux orientations 

du PLUH et du Plan campus, l’offre actuelle de logements spécifique ne couvrant qu’un tiers de la demande 

à l’échelle de la Métropole. L’offre se composera de T1, T2 et environ 15% de grands logements en 

colocation. Les parties communes créées offriront des services aux étudiants.  

 

Au sein de la production neuve, une programmation diversifiée est prévue :  

- La construction, en dérogation, de 132 logements locatifs sociaux en reconstitution sur site (25% de 
l’offre démolie ou supprimée) pour répondre aux enjeux de reconstitution du patrimoine du bailleur 
et de développer une offre neuve et accessible au sein du quartier, 
 

- La création d’environ 216 logements en locatif libre, au titre des contreparties à Foncière logement 
(hors UC5), pour environ 17 173m² de SDP, 
 

- La création d’environ 362 logements en accession libre, sociale ou abordable, avec mobilisation de 
30 primes accessions. Parmi ceux-ci, une soixantaine de logements en accession seront créés au 
sein d’une partie de l’école Saint Exupéry, partiellement réhabilitée (l’autre partie de l’école étant 
démolie pour permettre l’aménagement d’îlots dédiés à de la production neuve).  

 
 

Au-delà de la programmation habitat, le changement d’image du quartier sera soutenu par des interventions 

sur les infrastructures, la mobilité, le stationnement, la création d’équipements publics avec l’exigence 

constante de réduire l’impact carbone, à coûts et délais maîtrisés.  
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Article 5.2  La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des 

apports en faveur de la mixité 

 

Les contreparties pour le groupe Action Logement visent à favoriser la mixité et la diversité de l’habitat en 

amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires de 

la politique de la ville visés par le NPNRU. 

Sur le territoire de la Métropole de Lyon, il est convenu de la répartition suivante entre convention-cadre et 

conventions quartiers en matière de droits de réservation : 

- Pour les opérations dont le financement est inscrit dans la convention-cadre : les contreparties qui en 

découlent sont suivies dans la convention-cadre. Il s’agit des contreparties en droits de réservation sur 

la reconstitution de l’offre (sur site et hors site). 

- Pour les opérations dont le financement est inscrit dans les conventions quartiers : les contreparties qui 

en découlent sont suivies dans chaque convention quartier. Il s’agit des contreparties en droits de 

réservation sur la requalification et des contreparties foncières (pour disposer d’une vision d’ensemble à 

l’échelle de la Métropole, une synthèse de l’avancement est réalisée dans la convention-cadre lors des 

revues de projets). 

Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention 

pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent à : 

- 21 873 m² de droits à construire prenant la forme de la cession d’une partie de l’UC5 (4 700 m²) et 

de 17 173 m² (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains cédés à l’euro 

symbolique et transférés en pleine propriété à Foncière Logement ou à un ou plusieurs opérateur(s) 

auxquels Foncière Logement aura transféré ses droits. Sur ces fonciers aménagés, tout type et 

gamme de produits pourront être développés à l’exception de logements locatifs sociaux. Au minimum 

30% de logements locatifs libres devront être réalisés, sauf décision contraire de Foncière Logement. 

 

- 278 droits de réservation de logements locatifs sociaux, correspondant à 44 % du nombre de 

logements locatifs sociaux dont la construction ou la requalification est financée par l’Agence, ou le 

cas échéant par d’autres financeurs (notamment FEDER), dans le cadre de la présente convention 

pluriannuelle (et du protocole de préfiguration). 

 

Le nombre global de droits de réservation en droits uniques est calculé sur les bases suivantes :  

Calcul du nombre de droits de réservation en droit unique selon la catégorie d'opération 

Zones géographiques/Type 
d'opérations 

% sur nombre 
total de 

logements 
construits hors 

QPV 

% sur nombre 
total de 

logements 
construits en 

QPV 

% sur nombre 
total de 

logements 
requalifiés < à 

45 000 € 

% sur nombre 
total de 

logements 
requalifiés > à 

45 000 € 

2 - Couronne Grand pôle IDF 
+ Métropoles d'Aix Marseille 

Provence / Métropole de Lyon 
/ Métropole de Nice / 
Métropole de Toulon 

Sans objet 
(C.F. 

convention 
cadre 

métropolitaine) 

Sans objet 
(C.F. 

convention 
cadre 

métropolitaine) 

Sans objet 
44% soit 278 

droits 

 

Parmi ce volume global de réservations en droits uniques, pour les premières mises en location des 

opérations de reconstitution et de requalification en milieu vacant, Action Logement Services bénéficiera 

d’un droit de réservation à hauteur de : 
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o 29 droits (logements requalifiés dont le coût est supérieur à 45 000€ par logement).  

 

Ces pourcentages s’appliquent pour les logements mis en location au titre de l’ensemble des opérations 
d’un bailleur social dans le cadre d’une même convention pluriannuelle. 

En amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation accordés 
à Action Logement Services sont formalisés dans une convention de financement et de réservation entre 
Action Logement Services et les organismes de logement social concernés. 

Ces droits de réservation sont définis en tenant compte des orientations de la conférence intercommunale 
du logement prévue à l’article L 441-1-5 du CCH, qui prend notamment en compte les besoins des ménages 
salariés. 

Ces droits de réservation devront être mis à disposition d’Action Logement Services dans un délai maximum 
de 30 ans à compter de la date de signature de la convention de financement et de réservation entre Action 
Logement Services et les organismes de logement social concernés. Ils sont convertis en flux annuel dans 
les conventions de réservation, prévues par le décret n° 2020-145 du 20 février 2020. 

Ces droits de réservation doivent être cohérents avec la stratégie de relogement et d’attribution mentionnée 
à l’article 6 de la présente convention. 

Ces contreparties et leurs modalités de mise en œuvre sont détaillées respectivement en annexe B1 et B2 
à la présente convention pluriannuelle. 
 
Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur du Groupe Action Logement 

prévues par la convention tripartite entre l’Etat, l’ANRU, et Action Logement du 11 juillet 2018, avenantée le 

10 juillet 2021, pourront être précisées dans une instruction commune Action Logement – ANRU. 

 

 

Article 6.  La stratégie de relogement et d’attributions 

 

Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires de la Métropole de Lyon sont repris dans le 

document cadre fixant les orientations en matière d’attribution et la convention intercommunale d’attributions.  

Le document cadre fixant les orientations en matière d’attribution, tel qu’il est prévu à l’issue de la loi égalité 

et citoyenneté par l’article L. 441-1-5 du CCH et la Convention intercommunale d’attributions (CIA), telle que 

son contenu est défini par l’article L. 441-1-6 du CCH, ont été approuvés par le Conseil de la Métropole du 

18 mars 2019 et signés le 15 juin 2020. 

Ils font l’objet d’une présentation et d’engagements dans la convention cadre de la Métropole de Lyon. 

 

À l’échelle de la Métropole 

Les objectifs d’attribution repris dans la CIA sont chiffrés par bailleur et sur l’ensemble du territoire.  

Ainsi, chaque bailleur est tenu de respecter les engagements suivants : 

 En dehors des QPV : 25% d’attributions issus du renouvellement urbain, cumulatif avec les ménages 

du 1er quartile de ressources et les ménages relogés dans le cadre d’une opération de copropriété 

en difficulté. Le périmètre d’attribution pour ces publics concerne aussi les ex-ZUS. Il s’agira 

également d’être attentif à ne pas fragiliser des secteurs non inclus dans la géographie prioritaire de 

la politique de la ville, et présentant des signes de fragilité, notamment les ensembles de logements 

sociaux situés à proximité géographique des QPV ou encore les quartiers de veille active, 

 Dans les QPV : 75% d’attributions aux ménages des trois quartiles de ressources les plus élevés, 

avec une veille sur le deuxième quartile de ressources, 
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 Sur l’ensemble du territoire : 25% d’attributions aux publics prioritaires issus de l’Accord collectif 

intercommunal d’attribution, et une attention particulière pour les demandeurs de mutation, les 

personnes en situation de handicap, les « suppléants ».  

En matière de relogement, la Charte de relogement, mise à jour par les partenaires locaux et annexée à la 

convention-cadre, fixe le cadre général de mise en œuvre des opérations. Elle place le locataire au cœur 

des opérations de relogement. 

La gestion en flux des réservations vise notamment à fluidifier les relogements des ménages concernés par 

une opération de renouvellement urbain. La gestion en flux des réservations sera opérationnelle sur le 

territoire de la Métropole au 1er janvier 2024. Cela implique que les logements nécessaires aux relogements 

ANRU soient prélevés par les bailleurs sans passer par les réservataires. Une évaluation de ce nouveau 

fonctionnement, notamment en interbailleur, pourra être réalisée afin d’en mesurer son efficacité. 

 

Sur le QPV de Bron Parilly 

La déclinaison locale des orientations et objectifs est assurée par la Métropole de Lyon en lien avec la Ville 

de Bron avec l’appui de l’équipe projet politique de la ville. Ce travail mobilise l’ensemble du partenariat local 

du diagnostic, à la définition des orientations et au suivi des objectifs. 

Ce travail s’inscrit dans la stratégie globale de diversification de l’offre habitat et de mixité sociale mise en 

œuvre dans le projet de renouvellement urbain du quartier Parilly.  

Pour mémoire, les chiffres clés du contexte et de la mise en œuvre de cette stratégie sont les suivants sur 

l’ensemble du QPV 

- À l’issue du NPNRU, le taux de LLS sera ramené de 98 % à 64% sur le périmètre NPNRU (hors 

secteur PRU1) 

- Environ 710 logements neufs en diversification seront créés (accession ou locatif libre, accession 

abordable sécurisée, AFL, logements étudiants, logements sociaux neufs).  

- 587 logements seront lourdement requalifiés et restructurés, permettant un travail sur le peuplement 

à la faveur des remises en location 

- 166 logements équivalents neufs seront créés dans l’UC5 transformé, dont une part de logements 

étudiants et de logements locatifs libres pour Foncière logement.  

 

Article 6.1 La stratégie d’attribution à l’échelle du quartier 

 

Analyse de l’occupation sociale des UC 

Occupation du parc social (données Mars 2022) 
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45 % des occupants des UC sont des personnes seules et 13 % des familles monoparentales. 

Près de la moitié des locataires du parc social sur Parilly occupent leur logement depuis plus de 10 ans. Ils 

sont un tiers entre 3 et 10 ans et 17% à être arrivés dans leur logement actuel depuis moins de 3 ans.  

Les données de l’enquête d’occupation sociale de 2022 sur l’ensemble du quartier de Parilly montrent que 

près de 32, 5% des ménages ont des revenus inférieurs à 20% du PLAI, 40,4% se situent entre 20 et 60% 

du PLAI et 22,2% entre 60 et 99% du plafond PLUS. Par ailleurs, 5% des ménages ont des revenus 

supérieurs à 100% du plafond PLUS.  

Zoom sur les UC3, 4, 5 et 6A 

 UC 3 UC4 UC5 UC6A 

<20%- PLAI 31,60% 35,10% 35,50% 28,60% 

20 à 59%- PLAI 41,40% 39,30% 36,50% 45,70% 

60 à 99%- PLUS 20,90% 22,30% 23,30% 20,00% 

100% ou plus- Revenus 
intermédiaires 

6% 3,30% 4,70% 5,70% 

 

Attributions 

En 2021, 117 attributions ont été réalisées sur l’ensemble des UC, et 123 sur l’année 2022. Les ¾ d’entre 

eux proviennent des quartiles 2, 3 et 4.  

Bien que plus de la moitié des ménages nouvellement emménagés soit en activité (58 %), leur profil reste 
fragile puisqu’en 2022, le taux de ménages en dessous des plafonds PLAI en 2022, sur l’ensemble des UC, 
est de 85 %.  
 
Au regard du contexte actuel de forte pression de la demande de logement social, on note un taux de 
vacance très faible. Celui-ci est de 0,96 % sur Parilly. À titre de comparaison, il est de 0,86 % sur le territoire 
communal, de 1,31 % sur l’ensemble du patrimoine LMH et de 1,34 % sur le patrimoine LMH en QPV.  
 
Le taux de rotation sur le secteur est de 6,89 % soit dans la moyenne du patrimoine LMH en QPV (6,91%). 

À titre indicatif, celui-ci est de 6,28 % à l’échelle de la ville de Bron et de 6,44% sur l’ensemble du patrimoine 

de Lyon Métropole Habitat. Ces nouveaux entrants sont pour plus de la moitié des personnes seules (53 %) 

et pour un quart, des familles monoparentales (27 %).  

44.60%

13.10%

13.10%

22.90%

6.40%

Composition des ménages

Personnes seules Ménages monoparentaux Couples sans enfant

Couples avec enfants Autres situations
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Les objectifs d’attribution recherchés pour promouvoir la mixité et les leviers mobilisés 

 Contribuer largement aux objectifs fixés dans le document cadre 

o Contribuer aux attributions hors QPV en facilitant les mutations hors QPV 

Le projet de renouvellement urbain de Parilly nécessite le relogement d’environ 730 ménages, hors UC1 

Pour les personnes ne souhaitant pas rester sur le quartier, il s’agit de travailler à leur mutation ou leur 

relogement en dehors du QPV. Afin de contribuer aux objectifs inscrits dans la CIA, les ménages issus des 

1er et 2ème quartiles seront particulièrement ciblés.  

o Contribuer aux attributions aux 3 quartiles de ressources les plus élevés dans le QPV 

Dans un objectif de rééquilibrage de l’occupation du quartier, un objectif de 75% de propositions à destination 

des ménages relevant des 2e, 3e et 4e quartiles est défini. Cet objectif sera atteint au fur et à mesure de 

l’avancement de l’opération de rénovation globale du quartier de Parilly. 

 Objectifs et leviers propres à la politique de Lyon Métropole Habitat :  

 

o Offrir des parcours résidentiels ascendants et travailler sur les notions de « logement de 

qualité » à travers les réhabilitations qualitatives  

 

o Varier le profil des ménages via le travail autour des typologies proposées dans le cadre des 

restructurations ; offrir un parcours résidentiel aux étudiants en apportant une offre de 

logement social étudiant inexistante jusqu’alors sur le quartier.  

 

o S’appuyer sur la gestion des réservations en flux et tout particulièrement par une 

commercialisation via Action Logement pour initier une communication et une 

commercialisation spécifique en direction des salariés 

 La mobilisation des contreparties de droit de réservation Action Logement Services (cf. annexe B2) 

permettra de cibler les ménages qui travaillent et disposent de ressources plus stables.  

L’opportunité des remises en location des logements restructurés au sein des UC3 et 4, et la réduction du 

nombre de petits logements, permettra également de cibler des ménages relevant des quartiles 2 3 et 4 et 

de faire baisser significativement les attributions aux premiers quartiles.  

 

> En amont :  

• Arrêt des attributions depuis le 1er septembre 2022 sur les UC 3, 4, 5 et 6A  

• Relogement initial avant restructuration  

• Activation de parcours résidentiels   

> A la livraison sur les UC3, UC4 et UC5 : 

• Partenariat commercial rapproché avec Action Logement afin de cibler les ménages des 

quartiles 2 et 3  

• Recherche de ménages pouvant bénéficier d’une dérogation aux plafonds de ressources 

• Faciliter les mutations et les parcours résidentiels des ménages du quartile 2  
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• Faciliter l’accès aux locataires en situation de maintien à domicile (mixité 

intergénérationnelle)  

 

> Une gouvernance partenariale et la mobilisation des réservataires conformément aux orientations 

de la CIA 

Une stratégie d’attribution fondée sur le partenariat local 

Le projet du quartier s’inscrit dans des réflexions d’équilibre territorial à l’échelle métropolitaine. Les temps 

de travail collectif et les différentes instances sont mobilisés pour réfléchir, mettre en œuvre et évaluer les 

stratégies d’attribution : 

- Les objectifs d’attribution à l’échelle du territoire métropolitain ont été définis en amont par la Conférence 

intercommunale du logement ; 

- Le GTPU (ou autre selon instances de travail local sur le PRU) permet de croiser les impératifs du document 

cadre et de la CIA, les spécificités du quartier et la politique des bailleurs sociaux et des réservataires ; 

- Cette stratégie peut être présentée lors de l’instance annuelle de l’ILHA (Instance locale de l’habitat et des 

attributions) qui réunit la Métropole, la Ville, l’État, les bailleurs sociaux et les partenaires présents sur le 

territoire. L’instance annuelle de l’ILHA est une instance territorialisée de la CIL, du PLUH, du PLAID à 

l’échelle de la CTM Porte des alpes (conférence territoriale des Maires). Ce temps annuel d’observation à 

l’échelle de la CTM permettra de suivre l’atteinte des objectifs d’attribution fixés dans les documents cadres 

à l’échelle de la commune, et d’évaluer la contribution de l’opération de relogement sur le quartier à l’atteinte 

de ces objectifs métropolitains.  

- Cette stratégie est validée et suivie par le Comité de pilotage de la présente convention quartier. 

 

Le suivi des attributions 

Annuellement, les attributions issues du renouvellement urbain devront faire l’objet d’une analyse par quartier 

pour voir si les objectifs ont été atteints et expliquer les écarts le cas échéant. Il s’agira notamment 

d’identifier : 

- la part de relogement hors site issue des opérations de relogement en cours ; 

- la part des attributions aux trois quartiles de ressources les plus élevés dans le QPV ; 

- d’autres indicateurs qui montrent que l’opération de renouvellement urbain a contribué à plus de mixité.  

Ce bilan sera travaillé en GTPU ou autre GT spécifique. 

Il sera présenté au Comité de pilotage de la présente convention quartier et pourra être présenté en instance 

annuelle de l’ILHA. Les bilans des différents quartiers feront l’objet d’une analyse consolidée à l’échelle 

métropolitaine, qui sera partagée entre le COPIL NPNRU et la Commission de coordination, en charge du 

suivi des objectifs globaux de la CIA. 
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Article 6.2 la stratégie de relogement à l’échelle du quartier  

 

Une stratégie de relogement qui s’appuie sur la Charte de relogement de la Métropole de Lyon 

L’application de la charte intercommunale du relogement sera assurée par les équipes relogement de Lyon 

Métropole Habitat, avec le concours du partenariat Inter bailleurs, inter réservataires qui permet de répondre 

au plus proche des attentes et des besoins des ménages concernés. 

Le relogement opérationnel repose sur un partenariat solide qui s’est structuré notamment dans le cadre des 

opérations du premier programme de renouvellement urbain et pendant la phase de protocole (démolition 

UC1).  

La gouvernance de chaque opération de relogement s’articule autour de 4 instances. 

- Un Comité de pilotage, présidé par le Maire et le Vice-président, réunit l'ensemble des partenaires 
de l’opération. Il valide le déroulement des relogements et facilite la mobilisation de l'inter-bailleurs et 
de l’inter réservataires. Il permet également de traiter les points de difficultés qui n’auraient pas été 
résolus au niveau plus opérationnel. Il a pour objet d'assurer le pilotage global. Il se réunit une fois par 
an à minima. 

- Un groupe technique des relogements (GTR), co-animé par le bailleur et l’équipe projet, se réunit 
tous les mois pour suivre l’avancement des relogements, présenter les situations individuelles des 
ménages relogés et donner un avis sur les situations les plus fragiles identifiées en amont. L’État et 
l’équipe projet sont invités à ce groupe de travail et vérifient le respect des objectifs définis par la 
charte. 

- Un groupe de suivi social (GSS) qui aborde les situations de fragilité, animé par le conseiller social 
du bailleur réunissant les acteurs sociaux locaux : Centre Communal d’Action Sociale, Maison de la 
Métropole (travailleurs sociaux déconcentrés sur le territoire), Centre Médico Psychologique, et la 
Caisse d’Allocation Familiale. Il se réunit tous les deux mois environ. Le suivi des situations 
individuelles est anonymisé.  

- Un Comité inter-bailleurs et inter-réservataires le cas échéant 

 

Le dispositif d’accompagnement au relogement piloté par l’agence locale de Lyon Métropole Habitat 

 

L’équipe relogement au sein de l’agence Porte des Alpes sur le site de Bron est détachée 

spécifiquement pour cette mission.  

Compte tenu de l’enjeu exceptionnel et du niveau de volume de relogement à réaliser, Lyon Métropole 

Habitat propose d’augmenter les moyens humains dédiés à cette opération. L’équipe relogement se 

compose de trois Conseillers Sociaux et de deux Chargés d’Exploitation Maintenance responsables des 

visites de logements et du suivi des travaux dans les nouveaux logements. Cette équipe est animée par le 

directeur de l’agence. Elle bénéficie de l’appui de l’ensemble des autres collaborateurs (Chargé de clientèle, 

Responsable Technique, Responsable d’équipe sectorisé…).  

 

Pour coordonner et piloter l’ensemble du dispositif de relogement, Lyon Métropole Habitat s’est doté depuis 

2003 d’un responsable ingénierie sociale à vocation transversale. Cette mission a en charge 

l’homogénéisation des pratiques de l’ensemble des intervenants internes, la capitalisation des bonnes 

expériences, le pilotage et le suivi des conventions inter-bailleurs. Le responsable ingénierie sociale est 

également le référent interne de l’inter bailleurs (cf. convention relogement ABC HLM).  
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Des rencontres individuelles avec les ménages sont organisées afin de présenter :  

 ‐ Les solutions successives de relogement proposées (le quartier, l’environnement, le logement, la typologie, 

la surface, le loyer, les provisions de charges) selon les opportunités qui se présentent et ce au regard des 

souhaits des ménages ; 

 ‐ L’estimation de la future aide au logement et l’examen de la situation financière du ménage afin de vérifier 

la viabilité technique et financière de la proposition ; 

 ‐ La régularisation de la situation des locataires relative aux dettes de loyer avant le relogement fait l’objet 

d’une négociation de plan d’apurement de la dette, de la constitution et du suivi de dossier FSL et 

d’endettement ; 

 ‐ Les dates de visites ; 

 ‐ Le déroulement du relogement si la proposition convient au ménage et ce après accord de la commission 

d’attribution des logements ; 

 ‐ Les dates d’interventions en cas de travaux ;  

‐ Chacune de ces rencontres permet également d’actualiser certaines données concernant les ménages, 

dont les caractéristiques, les souhaits ou contraintes ont pu évoluer.  

 

L’équipe relogement organise chaque visite de logement. Ces visites permettent d’identifier les conditions 

de réussite du relogement et les actions d’accompagnement à mobiliser.  

 

 Plus spécifiquement, l’accompagnement des locataires par l’équipe de l’agence pendant le relogement, 

consiste à prendre en charge les points suivants :  

‐ L’ensemble des différentes démarches administratives (changement d’adresse, nouveau dossier APL, 

etc…),  

‐ Les diverses fermetures et ouvertures de compteurs et les abonnements (Energie, eau et téléphonie), ‐ Les 

branchements et installations de divers équipements (cuisinières…),  

‐ Organiser les déménagements avec l’entreprise,  

‐ La mise à disposition d’une aide pour de menus travaux pour les personnes âgées et les personnes à 

mobilité réduite et/ou isolées (pose ampoules, accrochage lustres…), dans le cadre du marché de 

déménagement et sur la base d’un forfait confort,  

‐ En parallèle, la conseillère sociale de l’agence ou les partenaires sociaux prennent en charge 

l’accompagnement nécessaire à l'appropriation du nouvel espace de vie et peuvent proposer un 

Accompagnement Social Lié au Logement.  

 

Des règles harmonisées de prise en charge des dépenses liées au relogement conforme à la charte 

du relogement.  

 

Plus largement, Lyon Métropole Habitat s’engage à accompagner les ménages tout au long de l’opération 

et après relogement si nécessaire. Chaque proposition de relogement s’inscrit dans une démarche de 

parcours résidentiel positif correspondant aux souhaits et aux capacités financières de chaque ménage. 

L’équipe relogement tient des outils spécifiques de suivi (rythme de relogement, suivi du tableau synoptique 

du bâtiment, suivi du tableau financier, suivi des situations difficiles …) qui permettent de renseigner le 

tableau RIME.  

 

Pour chaque opération de relogement, un suivi post relogement est prévu pour chacune des familles 

relogées. Une mission spécifique sera confiée à un cabinet externe pour réaliser des entretiens (enquêtes 

de satisfaction) au fur et à mesure des relogements, et environ 6 mois après, en vue de la mise en place 
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d’un suivi post relogement si nécessaire. Cette visite permet surtout de vérifier, avec la famille, la pérennité 

du relogement et leur l’intégration dans leur nouvel environnement (nouveau quartier, nouvelle résidence et 

nouveau logement). 

À l’issue de cette mission, les éventuelles familles identifiées en difficulté avec leur environnement 

bénéficieront d’un accompagnement social renforcé pouvant déboucher, dans les cas les plus 

problématiques, sur un nouveau relogement qui sera validé avec les partenaires lors d’une groupe technique 

relogement. 

Les engagements des partenaires locaux en matière de relogement concernent les ménages suivants : 

 Les titulaires, signataires, du bail, présents lors du diagnostic social relogement, y compris les 

demandes de séparation et y compris en cours d‘opération, 

 Les décohabitants : personnes liées aux signataires de bail, présentes lors du diagnostic social 

relogement, dont le logement est la résidence principale et qui souhaitent accéder à un logement 

autonome (sous réserve du respect des critères d’attribution du logement social), y compris en cours 

d’opération, 

 Les personnes hébergées justifiant d’une domiciliation d’au moins une année dans le logement, 

présentes lors du diagnostic social relogement. 

 

Le suivi du relogement 

RIME est l’outil qui permet d’assurer le suivi des relogements, de produire des statistiques et partager les 

résultats. Il doit permettre de fournir un bilan pour vérifier les engagements pris. Le suivi du relogement se 

fait au fur et à la fin de l’opération de relogement. Ce bilan peut permettre d’alimenter l’analyse relative aux 

attributions travaillée dans le cadre du GTPU.   
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Article 7.  La gouvernance et la conduite de projet  

 

 

Article 7.1  La gouvernance  

 

Le partage des responsabilités entre la Métropole de Lyon et la commune de Bron est organisé de la façon 

suivante.  

La convention-cadre de la Métropole de Lyon définit les modalités de pilotage à l’échelle de l’ensemble des 

quartiers en renouvellement urbain visés au titre I de ladite convention-cadre. 

La gouvernance du projet de Bron Parilly est partenariale et est organisée comme suit : 

Le comité de pilotage partenarial du NPNRU associe des représentants de l’ensemble des signataires 

de la présente convention. 

Il est co-présidé par le Maire de Bron, la Vice-Présidente de la Métropole en charge de l’urbanisme, et 

le Vice-président en charge de l’habitat et la politique de la ville. Le bailleur est étroitement associé.  

Le Comité de pilotage valide les décisions sur les orientations et la mise en œuvre du projet d’ensemble.  

Le comité de pilotage arbitre les décisions relatives à la mise en œuvre des opérations de la convention 

NPNRU : le programme de renouvellement et de développement urbain, la démarche de concertation, 

le projet de gestion et le dispositif d’insertion par l’activité économique.  

Le Comité de pilotage NPNRU Parilly est conjoint avec le comité de pilotage de la ZAC Parilly, compte 

tenu de l’articulation entre les deux périmètres.  

En tant que de besoin, des instances restreintes entre les collectivités sont organisées préalablement 

aux COPIL partenariaux.  

 

Le GTPU (groupe technique du projet urbain) est l’instance technique chargé de suivre au quotidien 

l’avancement du projet urbain. Il est composé de représentants de la délégation territoriale de l’ANRU 

(direction départementale des territoires), du bailleur, d’Action Logement, des services de la Métropole 

(Direction de la Maitrise d’Ouvrage Urbaine et Direction du Pilotage Urbain), des services de la Ville de 

Bron (Direction de l’aménagement urbain).  

 

Il associe en tant que de besoin les représentants des autres services de la Ville et de la Métropole 

selon les sujets traités (Direction Habitat Logement de la Métropole notamment). Le GTPU se réunit 

mensuellement afin de travailler le contenu et les modalités de mise en œuvre du projet de 

renouvellement urbain. 

 

- Un échelon intermédiaire entre les COPIL et les GTU, le Comité des directeurs (techniciens de 

niveau direction des collectivités, des bailleurs et de l’État), se réunit afin de préparer les orientations 

stratégiques soumises à l’arbitrage du comité de pilotage.  

 

- D’autres groupes de travail thématiques sont mis en place selon les besoins du projet : groupes 

de travail de suivi de la ZAC Parilly, groupe de travail concertation-communication (Ville-Métropole-

Bailleur), groupe de travail en charge du suivi du relogement, etc.  
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Le Comité de suivi avec le conseil citoyen  

Un comité de suivi réunissant les membres du Conseil citoyens, des élus de la Métropole et de la Ville est 

mis en place. Ce comité doit permet d’associer les conseillers citoyens au projet, de partager les informations 

d’avancement sur le projet, d’échanger sur l’ensemble des aspects du projet de quartier. L’ensemble des 

Conseillers seront invités à participer et faire ainsi remonter les problématiques rencontrées. Cette instance 

se réunira en tant que de besoin et à minima une fois par an. 

La Revue de projet  

 

Une revue de projet se réunit annuellement sous l’égide du Préfet, délégué territorial de l’ANRU. Elle 

regroupe le porteur de projet, les maitres d’ouvrages et les partenaires du projet NPNRU. La Revue de projet 

vise à partager l’avancement opérationnel et financier du projet, identifier les points bloquants et s’accorder 

sur les modalités de leur résolution, partager les évolutions de projet, leurs modalités et calendrier de prise 

en compte par l’ANRU.  

 

 

Article 7.2  La conduite de projet 

 

Pour assurer la coordination des maîtres d’ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des différentes 

opérations ainsi que l’ordonnancement général du projet à mener, la Métropole de Lyon conduit le pilotage 

opérationnel du projet en partenariat étroit avec la ville de Bron.  

La convention-cadre relative aux projets de renouvellement urbain de la Métropole de Lyon présente des 

modalités déployées à l’échelle intercommunale. Elle prévoit et suit l’exécution financière des forfaits alloués 

par l’ANRU pour le cofinancement des équipes projet.  

La mise en œuvre du projet est pilotée techniquement sur chaque site par une équipe projet politique de la 
ville dédiée. Elle a pour mission l’accompagnement à la définition du contrat de ville, sa mise en œuvre et la 
coordination des politiques publiques sur les quartiers afin de répondre aux besoins des habitants des 
quartiers. 
Cette unité dans la conduite du projet est fondamentale pour maintenir la notion d’un projet intégré de 
territoire et d’une complémentarité permanente entre les trois dimensions de la politique de la ville. Sur ces 
bases, un cofinancement en trois tiers et un co-mandatement de ces équipes sont définis en commun entre 
l’État, la Métropole et les Communes.  
 
 
La direction de projet de Bron Parilly est employée par la Métropole de Lyon et rattachée à la Direction du 
pilotage urbain (DPU) au sein de la Délégation Urbanisme et Mobilités (DUM).  
Les autres agents sont employés par la Ville et rattachés fonctionnellement à la direction de projet. 
 
 
L’équipe projet comprend : 
 

- La directrice de projet de Bron Parilly (agent de la Métropole- co-mandatée) 
Elle assure le pilotage global du projet de territoire dans toutes ses dimensions : urbaine, sociale, 
économique. Elle est le garant technique de la cohérence globale du projet et donc de la bonne 
articulation entre les différents volets. Elle organise les instances de pilotage technique et politique 
du projet.  
Elle intervient sous l’autorité du comité de pilotage dont elle est chargée de coordonner et vérifier la 
mise en œuvre des décisions. La directrice de projet est responsable de l’équipe-projet.  
Elle assure le pilotage global du projet NPNRU : renouvellement urbain, développement 
économique, communication- concertation, habitat. Elle anime les instances de pilotage technique 
et politique du projet NPNRU Parilly et rend compte de l’avancement du projet aux signataires de la 
convention. Elle anime les groupes de travail thématiques nécessaires à l’avancement du projet. 
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Elle veille aux articulations avec les autres dimensions du projet de territoire, et aux articulations 
avec la mise en œuvre de la ZAC. 
Elle est le garant du respect du planning des différentes maitrises d’ouvrage et des engagements de 
chacun, notamment en matière de qualité urbaine d’ensemble et de respect des objectifs de 
diversification. Elle est l’interlocutrice de la Direction Départementale des territoires et de l’ANRU 
pour la convention NPNRU. 

 
- La responsable du Services Politiques territoriales (agent de la Ville de Bron). Elle assure le 

pilotage global de la convention locale du contrat de Ville de Bron et veille aux articulations avec les 
projets territoriaux des deux quartiers QPV communaux, Parilly et Terraillon. Elle est, avec les deux 
directions de projet, l’interlocutrice de l’État pour le contrat de Ville. Elle assure le management 
hiérarchique des agents municipaux des équipes projets Terraillon et Parilly. Elle participe aux 
instances de pilotage du projet urbain. Elle assure le lien avec les services de la commune et veille 
à leur mobilisation dans le projet Parilly.  

 
- L’agent de développement social (agent de la Ville, co-mandatée par la Métropole de Lyon).  

Elle est en charge du développement social du quartier, en relation étroite avec les différents 
services et acteurs concernés. Ses principales missions sont d’accompagner les projets des 
équipements socio-éducatifs et des associations de quartier, de les mettre en réseau, de soutenir le 
pouvoir d’agir des habitants et de soutenir leurs initiatives, de participer à la réduction des inégalités 
dans l’accès au droit. Elle accompagne le projet de renouvellement urbain et la concertation avec 
les habitants, en lien avec la Directrice de Projet. Elle est l’interlocutrice privilégiée du conseil citoyen.  
Elle contribue, par sa présence à la Maison du projet Espace Parilly, à répondre aux questions des 
habitants dans la proximité et sans rendez-vous 
 

- L’agent de développement Gestion urbaine et sociale de proximité (agent de la Ville, co-
mandatée par la Métropole de Lyon).  
Elle est en charge du partenariat avec les bailleurs sociaux pour la programmation de la Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité et les problématiques de cadre de vie. Elle intervient en 
développement d’actions de sensibilisation. Elle participe étroitement à la communication de 
proximité en maison du projet.  
 

- L’agent d’accueil de la Maison des projets/Espace Parilly. Il assure des missions de secrétariat, 
d’appui administratif à l’équipe  
 

- Le chef de projet de la ZAC Parilly (agent Métropole). Il assure le pilotage opérationnel de la ZAC 
Parilly et des études urbaines et environnementales préalables. 

 

Afin d’assurer le travail partenarial, la coordination, et le pilotage urbain, le directeur de projet organise une 

fois par mois (ce rythme peut varier en fonction en fonction des périodes du projet) un groupe technique 

projet urbain (GTPU). Il réunit les différents partenaires (Métropole, Ville, DDT, bailleurs concernés, Action 

logement…), maitres d’ouvrages, prestataires…et tout autre invité en fonction des sujets évoqués et des 

besoins du projet. 

Des groupes plus thématiques (GSUP, GT communication / concertation, etc.) existent en fonction des 

problématiques particulières repérées ou des actions à mettre en place.  

Article 7.3  La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet 

 

La présentation aux habitants du projet NPNRU de Bron-Parilly a eu lieu en réunion publique le 24 octobre 

2022.  

Le porteur de projet, en lien avec les maitres d’ouvrage, s’engage à mener une démarche de concertation 

avec les habitants tout au long du projet de renouvellement urbain. 
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 Il s’engage ainsi notamment à mettre en œuvre les actions suivantes, en complément des obligations légales 

en matière d’information et de concertation, en particulier en ce qui concerne les opérations de 

réhabilitation/requalification de logements locatifs sociaux, les conditions de relogement des ménages et la 

concertation réglementaire préalable de la ZAC :  

- La présence, au cœur du quartier, de l’équipe-projet Parilly, installée au sein de l’Espace Parilly, 4 

rue Paul pic.  

L’Espace Parilly assure les différentes fonctions de maison du projet : informations des habitants sur 

le projet urbain et social ; maquette et exposition sur le projet urbain, accueil de collectifs d’habitants 

pour dialoguer sur le projet, mise à disposition de salles de réunions pour les acteurs du projet, dont 

le conseil citoyen et le conseil de quartier ; mise à disposition de documentation sur le projet, 

registres pour la concertation réglementaire, etc… 

 

- La conduite d’une stratégie de concertation visant à amplifier la participation des habitants à la 

définition du projet dans une démarche d’aller-vers.  

Une AMO concertation est mobilisée en 2023 pour préciser les contours de cette stratégie et le plan 

d’action à conduire en phase d’élaboration des études préliminaires et AVP espace public du projet 

urbain : organisation de balades urbaines et observations guidées, ateliers de coconception des 

espaces publics et de design collaboratif.  

Une maquette du projet urbain sera créée par la Maitrise d’œuvre de la ZAC, outil qui sera mobilisé 

dans les réunions de participation et qui pourra être exposé dans les différents lieux sur le quartier 

(espace Parilly, structures de quartier, etc.).  

 

- L’implication du conseil citoyen de Parilly (une dizaine de personnes régulièrement mobilisées) à 

travers des instances régulières. Est mis en place un Comité de suivi du projet, associant des 

représentants du Conseil citoyen et les maitres d’ouvrage, tout comme un groupe de travail 

spécifique sur le relogement.  

 

- La poursuite de l’Atelier du jeudi, démarche de participation des habitants ayant pour objet 

l’embellissement du quartier et l’accompagnement culturel au projet urbain. Ce collectif se réunit 8 

fois par an en moyenne pour proposer des projets et sera mobilisé en complément de l’ensemble 

des ateliers de concertation espaces publics.  

 

- La présence, sur site, de l’équipe relogement de Lyon Métropole habitat, installée à partir de 2023 à 

l’UC4. Elle permet un accompagnement de proximité garantissant l’écoute des besoins et attentes 

des habitants dans le processus de relogement.  

 

Article 7.4  L’organisation des maîtres d’ouvrage  

 

Pour la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir compte de la volonté de le réaliser 

rapidement, les maîtres d’ouvrage ont décidé chacun en ce qui les concerne d’organiser leurs équipes de la 

façon suivante : 

Pour la Métropole de Lyon, la convention cadre métropolitaine pour le renouvellement urbain précise les 

éléments. 

En complément, et en articulation avec l’intervention de la Direction du pilotage urbain, seront mobilisés 

l’ensemble des services et directions concernées par le projet de renouvellement urbain : Direction de la 

Maitrise d’ouvrage urbaine, Direction de l’Habitat et du Logement, Direction de l’Action et de la Transition 

Économique, Direction du Foncier et de l’immobilier, etc. 
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Pour la Ville de Bron, la Direction des Services Techniques assure la maitrise d’ouvrage des équipements 

en lien étroit avec la Direction de l’Aménagement Urbain, la Direction de l’Action Éducative pour le groupe 

scolaire, le CCAS pour les crèches et la Direction des Sports et de la vie Associative.  

La programmation est réalisée en copilotage étroit entre la Direction des Services Techniques et la Direction 

de projet Parilly. Une maitrise d’œuvre externe sera désignée.  

 

Pour le bailleur Lyon Métropole Habitat, le chef de projet urbain assure la coordination entre l’ensemble 

des opérations de LMH et le projet urbain. Il contribue à l’élaboration des conventions partenariales, est 

garant pour LMH du respect du calendrier opérationnel et financier, du programme travaux, du budget des 

opérations, de la contractualisation et son suivi. 

La responsable de l’Agence Porte des Alpes assure la gestion des résidences et le management des 

responsables de secteur, chargés des équipes assurant l’entretien, les états des lieux et des travaux de 

réparation. En complémentarité, l’adjoint au directeur d’Agence est le référent de proximité des locataires, 

sur le projet de renouvellement urbain. Il manage les conseillères sociales et familiales en charge du 

relogement, ainsi que les chargés d’exploitation maintenance spécialement dédiés aux opérations du projet 

Parilly. 

L’organisation du bailleur pour le volet relogement est développée ci-avant dans l’article 6. 

Un responsable d’opération réhabilitation assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de requalification tant en 

phase conception que réalisation et sera le binôme du chef de projet tout au long de son déploiement 

opérationnel.  

La chargée de développement social développe des actions qui favorisent le pouvoir d’agir des locataires et 

sera particulièrement mobilisée sur le projet mémoire. 

 

Article 7.5  Le dispositif local d’évaluation  

 

En lien avec les dispositions du contrat de ville, le porteur de projet s’engage à mettre en place un dispositif 

local d’évaluation comme outil de pilotage du projet de renouvellement urbain. Ce dispositif intègre le suivi 

physique et financier du projet (reporting), le suivi des objectifs urbains du projet (cf. article 2.2) et la mesure 

des impacts du projet à moyen/long terme. Il contribue ainsi au suivi du projet tel que prévu à l’article 12 de 

la présente convention. 

 

Ce dispositif local d’évaluation peut contribuer à nourrir également l’évaluation nationale du NPNRU. À cet 

effet, les signataires s’engagent à faciliter le travail des instances en charge de l’évaluation du programme. 

 

La convention-cadre de la Métropole de Lyon précise les modalités d’évaluation retenues pour le projet 

métropolitain de renouvellement urbain. 

 

La Métropole de Lyon et ses partenaires s’appuient sur l’expérience acquise dans le cadre de l’observatoire 

de la cohésion sociale animé par l’Agence d’urbanisme pour déployer les outils nécessaires en matière 

d’observation et d’évaluation du NPNRU. L’objectif est de disposer d’une profondeur de champ qui intègre 

le PNRU 1 et permette d’avoir une analyse à l’échelle du NPNRU dans son ensemble et de chacun des 

quatorze sites. L’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise a donc été missionnée pour mettre 

en place un tableau de bord de suivi et d’évaluation des objectifs des projets à partir du panier d’indicateurs 

proposé par l’ANRU. 
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La production de ces indicateurs fait l’objet d’un rendu sous forme de fiche propre à chaque site comprenant 

des éléments quantitatifs consolidés.  Le suivi et l’évaluation du projet sera réalisé périodiquement en cours 

d’exécution du NPNRU et à la fin du programme. L’ensemble de ces indicateurs sont présentés en annexe 

de la convention-cadre.  

 

 

 

  



 

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain du quartier de Bron Parilly      Page 34/60 

Article 8.  L’accompagnement du changement 
 

Article 8.1  Le projet de gestion 

 

Conformément au règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du contrat 

de ville, le porteur de projet en lien avec les acteurs concernés s’engage à mettre en place un projet de 

gestion partenarial, pluriannuel et territorialisé, articulé au contenu et au phasage du projet de 

renouvellement urbain et coconstruit avec les habitants et usagers du quartier. L’objectif est d’améliorer la 

gestion urbaine du quartier concerné par le projet de renouvellement urbain dans l’attente de sa mise en 

œuvre, d’intégrer les enjeux de gestion, d’usage et de sûreté dans la conception des opérations 

d’aménagement et immobilières, d’accompagner le déploiement des chantiers et d’anticiper les impacts du 

projet urbain sur les usages, les responsabilités, les modalités et les coûts de gestion des gestionnaires. 

Ainsi, le projet de gestion interroge la soutenabilité financière des modes de gestion et l’adaptation des 

organisations des gestionnaires compte tenu des transformations urbaines et des opérations portées par le 

projet de renouvellement urbain, et vise à en favoriser l’appropriation et la pérennisation.  

 

A l’instar du contrat de ville métropolitain, la convention de Gestion Sociale et Urbaine de Proximité de la 
Métropole de Lyon a été prorogée jusqu'en 2023. Elle fait actuellement l’objet de travaux de refonte pour la 
période 2024-2030, en articulation avec le nouveau contrat « Engagements Quartiers 2030 », et pourra être 
déclinée localement. 
 
Dans la période d'attente de la mise en œuvre opérationnelle du projet urbain, les enjeux identifiés sont : 

- Les problématiques de propreté et de dépôt d'encombrants, notamment autour de l'UC6 
- Les problématiques de stationnement épave et de mécanique informelle ; 
- L'accompagnement de la prise en compte des demandes des habitants dans la mise en œuvre de 

petits aménagements sans attendre le projet urbain (amélioration de certains points d'éclairage, 
d'aires de jeux, de mobiliers urbains, etc.). 
 

À plus long terme, un certain nombre d'espaces vont voir leur statut évoluer, en termes d'usages (pelouse 
UC3/UC4, tènement de l'ex UC1 sous la passerelle), de domanialité ou d'organisation (refonte des mobilités, 
libération de fonciers pour les nouvelles constructions). 
Ces évolutions seront prises en compte par les services de droit commun des collectivités, avec une attention 
portée aux questions d'entretien, de qualité d'usages au quotidien pour les habitants. Ces enjeux et les 
modalités de mise en œuvre des actions seront portés dans le cadre du plan de gestion Parilly entre la Ville 
de Bron, la Métropole et Lyon Métropole habitat pour une meilleure coordination des actions. 
L'agent GSUP vient en appui et coordination de cette gestion quotidienne.  
 
Le projet urbain sera l'occasion de mettre en œuvre des actions d'amélioration de la gestion des déchets, 
du tri sélectif et des encombrants ainsi que les régularisations ou échanges fonciers entre les collectivités 
et/ou le bailleur. 
 
Dans ce cadre global, 

 Une attention particulière sera portée à la conception du projet, afin d'éviter les ambigüités de gestion 
et favoriser la prise en compte des enjeux d'usage, de sûreté et de fonctionnement dans la 
programmation et la conception des opérations d'aménagement et des programmes immobiliers. 

 Les acteurs de la gestion urbaine seront associés à l'élaboration du projet urbain (services 
techniques de la Métropole et de la Ville), les enjeux de gestion seront intégrés de la phase 
conception à la phase des chantiers, jusqu'à la livraison des nouveaux espaces publics. 

 les actions en direction du cadre de vie seront aussi des supports au développement local, en 
concourant au lien social et intergénérationnel entre les habitants, à l'insertion professionnelle des 
jeunes habitants (chantiers de proximité), à l'implication active des habitants (conseil citoyen conseil 
de quartier notamment). 

 En lien avec les différents maîtres d'ouvrages, une vigilance particulière sera portée lors les phases 
de travaux et sur les impacts dans la vie quotidienne des habitants, leur information en amont et la 
gestion des nuisances éventuelles sur les espaces en devenirs (sécurisation/gestion des dépôts 
sauvages)…  
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Article 8.2  Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants 

 

Les maîtres d’ouvrage financés par l’ANRU s’engagent à appliquer les dispositions de la charte nationale 

d’insertion relative au NPNRU qui vise à mettre la clause d’insertion au service de réels parcours vers l’emploi 

des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en l’inscrivant dans la politique locale d’accès 

à l’emploi et à la formation et dans le volet développement économique et emploi du contrat de ville.  

Une charte locale d’insertion métropolitaine, déclinaison locale de la Charte nationale portée par l’ANRU, a 

été approuvée par les partenaires en 2021. Elle est annexée à la convention cadre. 

 
Elle vise à :  
- Engager formellement l’ensemble des Maîtres d’Ouvrage du territoire qui bénéficient de financements de 
la part de l’ANRU sur le déploiement qualitatif des clauses sociales ;  

- Acter les règles spécifiques de la gestion des clauses sociales sur la Métropole de Lyon, notamment dans 
le cadre des opérations du NPNRU.  

- Valoriser les marchés intégrant une composante insertion et mis en œuvre par les Maîtres d’Ouvrages 
dans le cadre de la GSUP.  
 
De façon opérationnelle, la charte locale d’insertion NPNRU sur la Métropole vise à favoriser la mise en 

œuvre d’une démarche d’insertion partenariale en formalisant les engagements de la Métropole, en tant que 

porteur de projet, et des maîtres d’ouvrage cofinancés par l’ANRU. Dans cette visée, la charte organise 

également les modalités de suivi, de valorisation et de gouvernance des démarches de mise en œuvre de 

ces engagements, qu’assurera la MMI’e pour le compte du porteur de projet.  

Depuis le 1er janvier 2019, cette structure métropolitaine unique (MMI’e) assure un rôle de facilitateur de la 

clause sociale en se positionnant comme intermédiaire entre les différentes parties prenantes. 

Les Maîtres d’Ouvrages signataires impliqués dans le projet ont tous déjà une convention avec la MMI’e afin 

de mettre en œuvre efficacement les objectifs fixés au sein de la présente convention. 

 

Pour ce faire, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage financés par l’ANRU fixent à travers la présente 

convention des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière d’insertion, s’accordent sur les marchés et les 

publics cibles de la clause et en définissent les modalités de pilotage, suivi et évaluation, en étant 

particulièrement vigilants aux modalités de détection, d’accompagnement et de formation des bénéficiaires 

en amont et tout au long de leurs parcours, au partenariat avec les entreprises et à la mobilisation de 

l’ensemble des acteurs locaux de l’insertion par l’activité économique. 

- Objectifs quantitatifs sur les opérations d’investissements 

Dans le cadre des opérations d’investissements liées au projet de renouvellement urbain, les objectifs 

d’heures d’insertion à atteindre sont les suivants : 

  
Montant 

d’investissement 
Nombre d’heures 

travaillées 
Objectif 

d’insertion en % 

Objectif d’insertion 
en nombre 
d’heures 

À l’échelle du 
projet : 

163 946 000 € 1 912 703 h 5% 95 635 h 

Lyon Métropole 
Habitat 

94 499 000 € 1 102 488 h 5% 55 124 h 

Métropole de Lyon 44 997 000 € 524 965 h 5% 26 248 h 

Ville de Bron 24 450 000 € 285 260 h 5% 14 263 h 
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- Objectifs quantitatifs d’insertion sur la gestion urbaine de proximité, et modalités de mise en œuvre 

Les Maîtres d’Ouvrage du territoire ont développé depuis plusieurs années l’insertion au sein des marchés 

liés à la gestion sociale et urbaine de proximité. Conformément aux modalités approuvées lors du Comité 

de Pilotage Clauses sociales du 11 janvier 2022, la MMI’e accompagnera chaque Maître d’Ouvrage dans 

l’identification des supports d’insertion propices et leur réservation à des SIAE.  

- Objectif sur l’ingénierie liée au projet de renouvellement urbain  

Les Maîtres d’Ouvrages du territoire ont une pratique importante de l’intégration de clauses sociales dans 

les marchés de prestations intellectuelles. Sous réserve que les marchés génèrent un volume d’heures 

suffisant (151h), des clauses sociales seront intégrées dans ces marchés.  

- Objectifs qualitatifs en matière d’insertion 

La MMI’e accompagne les Maîtres d’Ouvrages dans la mise en place d’objectifs qualitatifs en matière 

d’insertion qui soient complémentaires aux heures de travail imposées dans le cadre des clauses d’insertion. 

À cet effet, les engagements insertion (visite de chantier, immersion professionnelle, etc.) permettent aux 

habitants et aux demandeurs d’emploi trop éloignés de l’emploi pour saisir directement une opportunité 

professionnelle de bénéficier malgré tout de l’effet incitatif des marchés cofinancés par l’ANRU.  

Par ailleurs, des actions en pied d’immeuble seront menées pour amener les entreprises attributaires de 

marchés à recruter au cœur du QPV, même si les opportunités d’emploi peuvent souvent se situer en dehors.  

Enfin, en complément des résidents en QPV, une vigilance particulière sera apportée aux femmes et aux 

bénéficiaires du RSA, cibles prioritaires du dispositif à l’échelle du territoire.  

 

Objectif Indicateur  Cible  

Diversifier les modalités d’insertion Nombre d’engagements 
insertion (hors heures de travail) 

Habitants 

Recruter en cœur de QPV Nombre de forums emploi Habitants 

Augmenter la part de femmes et 
de BRSA parmi les bénéficiaires 

des clauses sociales 

Taux de femme 
Taux de BRSA 

Demandeuses 
d’emploi et 

bénéficiaires du 
RSA 

- Pilotage, suivi et évaluation des objectifs d’insertion par l’activité économique 

Les objectifs d’insertion seront suivis annuellement lors de la revue de projet, à l’aide d’un bilan produit par 

la MMI’e et mentionnant les résultats quantitatifs et qualitatifs du dispositif clause sociale.  

De façon plus globale, les objectifs sont également suivis au sein d’un Comité de Pilotage à l’échelle 

métropolitaine.  

 

 

Article 8.3  La valorisation de la mémoire du quartier 

 

Les Parties prenantes de la présente convention s’engagent à valoriser la mémoire du quartier concerné par 

le projet de renouvellement urbain. Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages s’attacheront tout 

particulièrement à promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisations artistiques 

relatives au quartier et à son évolution dans le cadre du projet de renouvellement urbain. Ces documents, 

rendus publics et dans la mesure du possible en libre accès, seront transmis à l’ANRU et pourront être 

utilisés comme support de compte rendu public d’activités de l’Agence et de tout projet de mise en valeur du 

NPNRU. 
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Le projet mémoire porté par Lyon Métropole Habitat  

 

Une démarche culturelle participative élaborée au fur et à mesure du relogement des habitants de l’UC1 

 

Dans le cadre du protocole de préfiguration validant la démolition de l'UC1, Lyon Métropole Habitat, 

accompagné par un prestataire extérieur, s'est engagé dans une démarche de de valorisation de la mémoire 

de ce bâtiment emblématique.  

Une trentaine d’habitants de l’UC1 a tout d’abord été rencontrée afin de recueillir leurs récits de vie et 

souvenirs du Square Laurent Bonnevay. 

En parallèle deux artistes peintres ont produit près d’une dizaine de toiles représentant leurs impressions 

sur l’architecture d’une époque. L’ensemble de ces témoignages, écrits et artistiques, ont donné lieu à une 

exposition à destination des locataires à l’Agence LMH de Bron : « La Mosaïque des habitants du Square 

Laurent Bonnevay », en décembre 2017.  

À l’issue de cette première initiative, un projet de livre-disque est né, avec l’idée d’un voyage culturel avec 

les habitants de l’UC1, rendant compte de la diversité de leurs parcours, en mêlant le dessin, la musique et 

les récits. Les entretiens réalisés en 2017 sont la matière première de ce livre intitulée "Mudjaba" et les récits 

des habitants, qui ont été associés tout au long du projet et ont validé l’histoire et les personnages issus de 

leurs récits, sont le cœur de l’histoire. Ce livre a été réalisé en partenariat avec la maison d’édition lyonnaise 

Amaterra, la dessinatrice Lilas Cognet et l’auteur Anouck Patriarche.   

Des temps d’accroche tout au long de la démarche avec les partenaires locaux ont en outre été organisés, 

permettant d’associer habitants du quartier et de la ville à ce projet :   

- Fresques d’immeubles sur papier lors de la Fête de quartier en juin 2018, en lien avec Arts et 

développement, présence de la dessinatrice Lilas Cognet lors de la semaine d’Arts et développement au 

pied de l’UC1 en aout 2018. 

- Travail avec l’école Anatole France sur la réalisation de dessins à partir de photos du bâtiment à 

partir de septembre 2018 

- Rencontre et recueil de paroles des jeunes lors des Terrasses de l’Été (2018), en lien avec la 

Sauvegarde 69 et le centre social. 

- Enregistrements en lien avec la MJC Louis Aragon et l’université Lyon II,  

- Les lycéens de l'option théâtre du lycée Jean Paul Sartre ont participé à la bande son du conte.  

- Un temps convivial réunissant les locataires (pour la plupart déjà relogés) a été organisé le 3 juillet 

2019, afin de leur remettre cet ouvrage, suivi d‘une exposition à la médiathèque Jean Prévost.   

 

Une démarche qui sera adaptée, autour de chaque bâtiment concerné, tout au long du projet de 

renouvellement urbain  

 

Dans la continuité de la démarche menée sur l’UC1, LMH portera, tout au long du déploiement du projet 

urbain, un projet Mémoire Parilly, qui sera élaboré en co-construction avec les habitants du quartier, afin de 

garder traces de cette histoire des UC, aussi bien celles qui feront l’objet d’une intervention lourde dans le 

temps du projet (UC3, UC4, UC5 et UC6A) que celles qui ne sont pas impactées par une opération (UC2, 

UC6B et UC8) mais directement en prise avec le réaménagement du quartier mené dans le cadre de la ZAC 

Parilly.  
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Une démarche globale et multi partenariale 

 

La Ville Bron engagera également une réflexion et une démarche de valorisation sur la Mémoire du quartier 

dans la perspective du regroupement des deux écoles du quartier sur le pôle d’équipement public de Jean 

Macé. Une attention particulière sera ainsi portée en amont et lors du transfert du groupe scolaire St Exupéry 

puis sa transformation en logements. 

Cette démarche sera construite en lien avec les équipes enseignantes. 

L’Equipe Projet Parilly veillera à ce que soient associées à l’ensemble de ces démarches les acteurs du 

quartier et les services de droit commun des collectivités. 
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TITRE III - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX 

OPERATIONS PROGRAMMÉES DANS LA PRESENTE CONVENTION 
 

Article 9.  Les opérations programmées dans la présente convention et leur 

calendrier opérationnel 

 

Les engagements des collectivités listés ci-après devront, pour être mis en œuvre, être préalablement 

inscrits aux programmations pluriannuelles d’investissement et délibérés par les assemblées délibérantes. 

 

La présente convention pluriannuelle et ses annexes détaillent l’ensemble des opérations programmées au 

titre du projet de renouvellement urbain, y compris celles qui ne bénéficient pas des aides de l’ANRU. Un 

échéancier prévisionnel de réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est indiqué dans 

l’annexe C1. Il est établi sur les années d’application de la convention pluriannuelle suivant la date de 

signature de celle-ci. Il engage le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage. 

Le tableau financier des opérations programmées comprenant les plans de financement prévisionnels des 

opérations figure en annexe C2. Il indique pour les opérations pour lesquelles un soutien financier de l’ANRU 

est sollicité, le montant prévisionnel des concours financiers réservés par l’ANRU, l’assiette de financement 

prévisionnel de l’ANRU, le taux de financement de l’ANRU qui s’entend comme un maximum, le calendrier 

opérationnel prévisionnel, et l’ensemble des cofinancements prévisionnels mobilisés. 

  

Article 9.1  Les opérations cofinancées par l’ANRU dans le cadre de la convention 

pluriannuelle  

 

Article 9.1.1 La présentation des opérations cofinancées par l’ANRU dans la présente convention 

au titre du NPNRU 

 

Par la présente convention, l’ANRU s’engage à réserver les concours financiers des opérations cofinancées 

par l’Agence.   

L’octroi des subventions par l’ANRU sous forme d’une décision attributive de subvention (DAS) intervient à 

l’initiative des maîtres d’ouvrage dès qu’ils sont en mesure de justifier du lancement opérationnel des 

opérations, dans les conditions définies dans le règlement financier relatif au nouveau programme national 

de renouvellement urbain,  

Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement 

validées par l’ANRU.  

Les cofinancements du PIA au titre de l’axe 1 de l’action VDS et/ou du volet « quartiers » de l’action TI et/ou 
de l’action « Démonstrateurs de la ville durable » (par conséquent hors concours financiers du NPNRU), 
sont identifiés à titre d’information et listées dans l’article 9.3 de la présente convention, hors appel à projets 
« Les Quartiers Fertiles » dont les financements sont précisés dans l’article 9.4 de la présente convention. 
Les financements de l’Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des données 
physiques et financières renseignées par les maîtres d’ouvrage dans les fiches descriptives des opérations 
figurant en annexe C3. 
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La date de prise en compte des dépenses des opérations est renseignée pour chaque opération dans les 

tableaux ci-dessous, excepté si elle correspond à la date de signature de la présente convention.  

 

 

Article 9.1.1.1 Les opérations d’ingénierie cofinancées par l’ANRU  

 
La présente convention-quartier intègre les seules opérations d’ingénierie directement liées au projet ou au 
quartier concerné par la présente convention. Les opérations d’ingénierie relatives au niveau intercommunal 
et transversal des projets de renouvellement urbain sont intégrées à la convention-cadre visée au titre I de 
la présente convention. 
Les forfaits alloués au co-financement des équipes projets relèvent de la convention-cadre.  
 

 Les études, expertises et moyens d’accompagnement du projet / l’accompagnement des ménages 

/ la conduite du projet de renouvellement urbain 

Les études, expertises et moyens d’accompagnement du projet 

Afin d’accompagner le déploiement de ces opérations et de favoriser la participation des habitants, le 
programme d’études et d’ingénierie est le suivant : 
- Projet mémoire  
- Participation / Concertation  
- AMO études urbaines  
- Marketing territorial 

Projet mémoire  

Participation / Concertation  

Libellé de 

l'opération 

IDTOP Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionnable 

prévisionnelle 

(HT) 

 Taux de 

subvention 

Anru 

Montant 

prévisionnel de 

subvention Anru 

Date de 

prise en 

compte des 

dépenses 

Semestre Année Durée 

en 

semestre 

Participation 

concertation 
C0985-14-0015 QP069010 

COMMUNE DE 

BRON  
250 000,00 € 15,00% 37 500,00 € 18/09/2019 S1 2023 15 

AMO études urbaines  

Libellé de 

l'opération 

IDTOP Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionnable 

prévisionnelle 

(HT) 

 Taux de 

subvention 

Anru 

Montant 

prévisionnel de 

subvention Anru 

Date de 

prise en 

compte des 

dépenses 

Semestre Année Durée 

en 

semestre 

AMO études urbaines C0985-14-0010 QP069010 
METROPOLE DE 

LYON  
200 000,00 € 50,00% 100 000,00 € 18/09/2019 S1 2025 8 

Marketing territorial  

Libellé de 

l'opération 

IDTOP Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionnable 

prévisionnelle 

(HT) 

 Taux de 

subvention 

Anru 

Montant 

prévisionnel de 

subvention Anru 

Date de 

prise en 

compte des 

dépenses 

Semestre Année Durée 

en 

semestre 

Marketing 

territorial 

C0985-14-

0011 

QP069010 METROPOLE DE 

LYON 

120 000,00 € 50,00 % 60 000,00 € 
18/09/2019 S1 2025 10 

  

Libellé de 

l'opération 

IDTOP Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionnable 

prévisionnelle 

(HT) 

 Taux de 

subvention 

Anru 

Montant 

prévisionnel de 

subvention Anru 

Date de 

prise en 

compte 

des 

dépenses 

Semestre Année Durée en 

semestre 

Projet mémoire 

Parilly 

C0985-14-

0013 
QP069010 

OPH LYON 

METROPOLE 
100 000,00 € 50,00% 50 000,00 € 01/01/2017 S1 2017 27 
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 L’accompagnement des ménages : Le relogement des ménages avec minoration de loyer 

Sans objet : les dispositions de relogement des ménages avec minoration de loyer sont prévues par la 

convention-cadre de la Métropole de Lyon. 

 

 La conduite du projet de renouvellement urbain 

 

Les moyens internes à la conduite du projet de renouvellement urbain 

La convention-cadre de la Métropole de Lyon précise les moyens d’ingénierie mobilisés pour la conduite 

d’opération par l’équipe projet. Un forfait de directeur de projet et un forfait de collaborateur de projet sont 

co-financés dans ce cadre jusqu’au 31/12/2030.  

 

 Les moyens d’ingénierie favorisant la définition et la mise en œuvre de projets innovants dans les 

quartiers au titre du NPNRU  

 
Sans objet  
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 Article 9.1.1.2 Les opérations d’aménagement cofinancées par l’ANRU 
 
 

 

 La démolition de logements locatifs sociaux 

Démolition de 193 LLS – UC5  

 

Démolition de 208 LLS – UC6A 

 

 Le recyclage de copropriétés dégradées  

Sans objet 

 

 Le recyclage de l’habitat ancien dégradé 

Sans objet 

 

  

Libellé de 

l’opération 

IDTOP Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionnable 

prévisionnelle 

 Taux de 

subvention 

Anru 

Montant 

prévisionnel 

du concours 

financier 

Date de 

prise en 

compte 

des 

dépenses 

Semestre Année Durée 

en 

semestre 

UC5 Démolition partielle 

écrétage 
C0985-21-0014 QP069010 OPH LYON METROPOLE 7 827 104,47 € 80,00 % 6 261 683,58 € 19/09/2022  S2 2023 14 

Libellé de 

l’opération 

IDTOP Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionnable 

prévisionnelle 

 Taux de 

subvention 

Anru 

Montant 

prévisionnel 

du concours 

financier 

Date de 

prise en 

compte 

des 

dépenses 

Semestre Année Durée 

en 

semestre 

Démolition UC6A C0985-21-0006 QP069010 OPH LYON METROPOLE 10 480 757,52 € 80,00 % 8 384 606,02 € 19/09/2022  S2 2025 10 



 

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain du quartier de Bron Parilly      Page 43/60 

 L’aménagement d’ensemble 

ZAC Parilly 

 

Libellé de 

l’opération 

IDTOP Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître 

d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionnable 

prévisionnelle 

 Taux de 

subvention 

Anru 

Montant 

prévisionnel du 

concours 

financier 

Date de prise 

en compte des 

dépenses 

Semestre Année Durée en 

semestre 

ZAC Parilly 
C0985-24-

0009 
QP069010 

METROPOLE DE 

LYON  
41 560 219,98 € 15 % 6 234 033,00 € 01/01/2019 S1 2023 15 

Le tènement dédié au pôle Jean Macé, d’une surface de 11 000 m², est valorisé à 0 euros, car il est propriété 

de la Ville de Bron qui doit y développer sous sa maîtrise d’ouvrage un projet d’équipement : opération 

d’équipement public de proximité « pôle Jean Macé » - ID TOP n°C0985 – 37 –0007. 
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Article 9.1.1.3 Les programmes immobiliers cofinancés par l’ANRU 

 
La présente convention-quartier(s) intègre les opérations relevant des programmes immobiliers à développer 
dans le ou les quartiers concernés par la présente convention, hormis les opérations de reconstitution de 
logements locatifs sociaux qui sont programmées dans la convention-cadre visée au titre I de la présente 
convention. 
 

 La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS)  

 

Les dispositions de la reconstitution de l’offre sont prévues par la convention-cadre de la Métropole de Lyon. 

 

La présente convention génère 481 logements locatifs sociaux à reconstituer (en plus des 330 générés par 

le protocole). Ces volumes sont intégrés par voie d’avenant à la Convention cadre.  

 

  

 La production d’une offre de relogement temporaire  

Sans objet  

 

 La requalification de logements locatifs sociaux   

 

UC5 Requalification 

 

UC4 Requalification 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libellé de 

l'opération 

IDTOP Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître 

d’ouvrage 

(intitulé 

exact) 

Assiette prévisionnelle  

Taux de 

subvention 

Anru 

Montant prévisionnel du 

concours financier 

Date de 

prise en 

compte 

des 

dépenses 

Semestre Année Durée 

en 

semestre 

        Assiette prêt 

bonifié 
7 680 000,01 € 

  Volume de prêt 

bonifié 

3 264 000,01 

€ 

        

UC5- 

Requalification 

C0985-33-

0003 
QP069010 OPH LYON 

METROPOLE 

Assiette 

subvention 
6 720 000,01 € 

20,00 % Subvention 1 344 000,00 

€ 

19/09/2022  S2 2023 14 

        
  

Total concours 

financier 

4 608 000,01 

€ 

        

Libellé de 

l'opération 

IDTOP Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître 

d’ouvrage 

(intitulé 

exact) 

Assiette prévisionnelle  

Taux de 

subvention 

Anru 

Montant prévisionnel du 

concours financier 

Date de 

prise en 

compte 

des 

dépenses 

Semestre Année Durée 

en 

semestre 

        Assiette prêt 

bonifié 

17 809 999,99 

€ 

  Volume de prêt 

bonifié 

7 671 999,99 €         

UC4 

Requalification  

C0985-33-

0004 
QP069010 OPH LYON 

METROPOLE 

Assiette 

subvention 

15 070 000,00 

€ 

20,00 % Subvention 3 014 000,00 € 19/09/2022  S1 2026 9 

        
  

Total concours 

financier 

10 685 999,99 

€ 
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UC3 Requalification 

 

 

 La résidentialisation de logements locatifs sociaux / la résidentialisation de copropriétés 

dégradées 

Sans objet  

 Les actions de portage massif en copropriété dégradée 

Sans objet  

 

  

Libellé de 

l'opération 

IDTOP Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître 

d’ouvrage 

(intitulé 

exact) 

Assiette prévisionnelle  

Taux de 

subvention 

Anru 

Montant prévisionnel du 

concours financier 

Date de 

prise en 

compte 

des 

dépenses 

Semestre Année Durée 

en 

semestre 

        Assiette prêt 

bonifié 

17 079 999,98 

€ 

  Volume de prêt 

bonifié 

7 357 999,99 

€ 

        

UC3 

Requalification 

C0985-33-

0005 
QP069010 OPH LYON 

METROPOLE 

Assiette 

subvention 

14 449 999,98 

€ 

20,00 % Subvention 2 890 000,00 

€ 

19/09/2022  S2 2023 12 

        
  

Total concours 

financier 

10 247 999,99 

€ 
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 La diversification de l’habitat dans le quartier par l’accession à la propriété 

 

Concernant le/les dispositif(s) de soutien à l’accession (autre que la subvention Anru), seuls celui/ ceux dont 

bénéficient l’opération doit (vent) être mentionnés dans la clause figurant dans l’acte notarié. En cas de 

dispositif de soutien à l’accession autre que ceux listés, cet autre dispositif doit être nommément désigné 

dans la clause et non désigné en tant qu’autre dispositif. 

 

La subvention de l’ANRU étant destinée à faciliter l’accession à la propriété dans les quartiers en 

renouvellement urbain, son octroi est subordonné à l’engagement des personnes physiques « acquéreurs » 

des logements subventionnés à respecter deux conditions. La clause suivante reprenant ces deux conditions 

doit être retranscrite dans chaque acte notarié :  

 
« Condition particulière liée à la subvention accordée par l’ANRU : 
 
La présente vente intervient dans le cadre de la réalisation d'une opération subventionnée par l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le but de faciliter l'accession à la propriété dans les 
quartiers en renouvellement urbain. 
Aux termes de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain signée le … entre notamment la 
collectivité porteuse du projet de renouvellement urbain Bron Parilly, l’ANRU, et le VENDEUR aux présentes, 
une subvention est accordée par l’ANRU sous réserve du respect des conditions déterminantes suivantes : 
 
- L’ACQUEREUR s’engage à occuper ce logement à titre de résidence principale, 
- La présente acquisition bénéficie également d’un autre dispositif soutenant l’accession à la propriété (prêt 
à taux zéro, TVA à taux réduit, prêt social location accession, subvention de la collectivité locale, prêt Action 
Logement, bail réel solidaire, autre). 
- La présente vente est conclue moyennant un prix calculé après déduction de la subvention ANRU d’un 
montant de 10 000 €. Ce prix de vente ne doit pas dépasser le plafond fixé par l’arrêté conjoint des ministres 
chargés du budget de l’économie et du logement concernant la vente de logements dans les opérations 
d’accession des organismes à loyer modéré prévu à l’articleD.443-34 du code de la construction et de 
l’habitation. 
 
L'ACQUEREUR et le VENDEUR ont pris parfaite connaissance de la condition ci-dessus, déclarent en 
accepter expressément toutes les dispositions, et s'obligent à les respecter. » 
 

 

Libellé de 

l’opération 

IDTOP Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionnable 

prévisionnelle 

 Taux de 

subvention Anru 

Montant 

prévisionnel du 

concours 

financier 

Date de prise en 

compte des 

dépenses 

Semestre Année Durée en 

semestre 

Opérations 

d'accession à la 

propriété 

C0985-36-

0008 
QP069010 

METROPOLE DE 

LYON  
  0,00 % 300 000,00 € 18/09/2019 S2 2025 10 

 

 

 La diversification fonctionnelle dans le quartier : les équipements publics et collectifs de 

proximité 

Équipement public neuf Jean Macé 

 

Libellé de 

l’opération 

IDTOP Localisation  Maître 

d’ouvrage  

Assiette 

subventionnabl

e 

prévisionnelle 

 Taux de 

subventi

on Anru 

Montant 

prévisionnel du 

concours 

financier 

Date de 

prise en 

compte des 

dépenses 

Démarra

ge 

 

Durée en 

semestre 

Equipement public neuf 

Jean Macé 

C0985-37-

0007 
QP069010 

Commune de 

BRON 
25 960 000,00 € 15% 3 894 000,00 € 01/01/2021 S1 2026 9 
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 La diversification fonctionnelle dans le quartier : l’immobilier à vocation économique 

Sans objet  

 

 Autres investissements concourant au renouvellement urbain  

Conformément à l’article 3 de la loi du 21 février 2014, l’Agence peut à titre exceptionnel accorder des 

financements pour tous les autres investissements concourant au renouvellement urbain des quartiers. 

Comme le prévoit l’article 2.3.9 du titre II du règlement général de l’Agence relatif au NPNRU, les modalités 

précises de financement de ces opérations (nature de l’opération aidée, assiette et taux de subvention, ou 

montant du concours financier) sont validées par le Conseil d’Administration.  

Ces investissements peuvent également consister en des actions favorisant des projets innovants dans les 

quartiers au titre du NPNRU (hors PIA).  

 

Le Conseil d’Administration de l’ANRU en date du 7 décembre 2022 a validé l’opération de 

changement d’usage de 90 logements locatifs sociaux intégrée au projet d’intérêt national de Bron-

Parilly. 

Libellé de 

l’opération 

IDTOP Localisation 

(QPV ou EPCI 

de 

rattachement) 

Maître 

d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 

subventionnable 

prévisionnelle 

 Taux de 

subvention 

Anru 

Montant prévisionnel 

du concours financier 

Date de prise 

en compte 

des dépenses 

Semestre Année Durée 

en 

semestre 

UC5 curage AFL 
C0985-39-

0012 
QP069010 

OPH LYON 

METROPOLE 
3 682 712,44 € 80,00 % 2 946 169,95 € 19/09/2022 S2 2023 14 

 

Le conseil d'administration de l'ANRU du 07/12/2022 a validé le changement d'usage de cette opération : 

prise en compte des dépenses au 19/09/2022 pour l'ensemble des postes excepté pour l'indemnité 

compensant la VNC de l'immeuble qui sera pris en compte le 31/12 de l'année précédant la cession effective 

de l'immeuble, telle qu'attestée par le commissaire aux comptes ou le comptable public. La nature des 

travaux constituant l’assiette de subvention validée par le conseil d’administration du 7/12/2022 comprend 

les coûts d’analyse de site, des études et des prestations nécessaires à l’opération et les coûts des travaux 

de curage, de désamiantage et de retrait plomb, ainsi que ceux nécessaires au changement d’usage en vue 

d’une cession de coques brutes, saines et dépolluées, à l’issue de l’opération. 

Article 9.1.2 [le cas échéant] Les conditions de modulation des aides accordées au projet de 

renouvellement urbain au regard des objectifs d’excellence au titre du NPNRU 

 

Sans objet 

Article 9.2  Les opérations du programme non financées par l’ANRU 

 

En complément des opérations co-financées à la fois par l’ANRU et le cas échéant par les Partenaires 

associés décrites dans l’article 9.1, certaines opérations du programme urbain sont financées uniquement 

par les Partenaires associés. Ces opérations sont listées ci-après. 

 

 

Article 9.2.1  Les opérations bénéficiant des financements de la région notamment dans le cadre 

d’une convention de partenariat territorial signée entre l’ANRU et la région  
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Sans objet  

 

Article 9.2.2  Les opérations bénéficiant des financements de l’Anah  

 

Sans objet  

 
Article 9.2.3  Les opérations bénéficiant de financements de la Caisse des dépôts et 

consignations 

 

Sans objet  

 

L’ensemble des opérations du programme financées par la Caisse des Dépôts est récapitulé en annexe C5. 

Les opérations bénéficiant des aides de l’ANRU sont détaillées dans l’article 9.1. Les opérations ne 

bénéficiant pas des aides de l’ANRU sont présentées ci-après. 

 
Article 9.2.4  Les opérations bénéficiant des financements d’autres Partenaires associés 

 

Sans objet  

 

 
Article 9.3.  Les opérations financées par le PIA au titre de l’axe 1 de l’action VDS et/ou du 

volet « quartiers » de l’action TI et /ou de l’action « Démonstrateurs de la ville durable » 

 

Sans objet  

 

Article 9.4.   Les opérations financées au titre de l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles » 

 

Article 9.4.1 Les opérations financées par le PIA et Plan France Relance 

 

Sans objet  

Article 9.4.2 Les opérations financées par la Caisse des Dépôts et Consignation et l’ADEME 

 

Sans objet  
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Article 10.  Le plan de financement des opérations programmées  
 

Les participations financières prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont précisées 

dans les tableaux figurant en annexe C2 : 

- Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements envisagés pour 

chaque opération du projet, y compris celles non financées par l’ANRU ou, à titre informatif, celles 

du projet d’innovation financées par les PIA ou du projet d’agriculture urbaine soutenu au titre de 

l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles ». Les financements ANRU au titre du PIA, validés par le 

premier ministre, figurent dans la convention-cadre de mise en œuvre du projet ou la convention de 

financement du projet spécifique annexée, le cas échéant, à la présente convention. 

- Le tableau financier par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage reprenant, en les classant par 

nature d’intervention, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, l’ensemble des plans de financement 

prévisionnels des opérations pour lesquelles un soutien financier de l’ANRU, au titre du NPNRU, est 

sollicité dans la présente convention pluriannuelle. Il fait ainsi apparaitre les concours financiers 

ANRU prévisionnels, déclinés entre montants de subventions ANRU prévisionnels et les volumes de 

prêts bonifiés prévisionnels. L’ensemble des co-financements prévisionnels sont précisés : 

commune, EPCI, conseil départemental, conseil régional, organisme HLM, Caisse des Dépôts, 

Europe, … 

Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au sens 

du règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du nouveau 

programme national de renouvellement urbain. Les participations financières prévisionnelles y sont 

détaillées. Sont également indiquées des participations financières prévisionnelles de tiers non-

signataires dont l’obtention est de la responsabilité de chaque maître d’ouvrage. 

Au titre de la présente convention pluriannuelle :  

Les concours financiers mobilisés pour ce projet (protocole de préfiguration + convention de site + ingénierie 

et reconstitution de l’offre LLS relevant de la convention-cadre métropolitaine) s’élèvent globalement à 

82 577 295 € (répartis en 51 592 295 € de subventions et 30 985 000 € de prêts) pour un investissement 

total prévisionnel de 319 M€ HT.  

Le suivi de l’exécution financière de ces concours financiers est pour partie réalisé dans la convention cadre 

de la Métropole de Lyon.  

L’exécution financière de la présente convention quartier ne porte que sur les opérations détaillées à l’article 

9 ci-dessus. Les participations financières prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle 

sont précisées dans les tableaux figurant en annexes C2 et C4 et sont synthétisées ci-dessous : 

- la participation financière de l’ANRU s’entend pour un montant global maximal de concours 

financiers prévisionnels de 53 809 992 €, comprenant 35 515 992 € de subventions, et 18 294 000 

€ de volume de prêts distribués par Action Logement Services.  

 

- la participation financière de la Caisse des Dépôts s’entend pour un montant global maximal, non 

actualisable, de 0€. La mise en œuvre du programme s’appuie par ailleurs sur le financement en 

prêts de la Caisse des dépôts pour un montant prévisionnel de 0 €. Les modalités d’intervention 

seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les différents maîtres 

d’ouvrage concernés. Les décisions d’octroi des financements de la Caisse des Dépôts seront prises 
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par les comités d’engagement compétents. Les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, 

sont celles en vigueur au jour de l’émission de chaque contrat de prêt.  

 

Pour rappel : 

- le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur les 
quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle figure en annexe C7. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole de 
préfiguration, convention-cadre et convention de site) par quartier concerné par la présente convention : 

 

Quartier concerné (nom et numéro du 
QPV) 

Montant de 
subvention NPNRU 

Volume de prêt 
bonifié NPNRU 

Concours financiers 
NPNRU totaux 

QPV n°69010 

Protocole de 
préfiguration 

10 220 703 € 1 870 000 € 12 090 703 € 

Convention cadre 
métropolitaine 

5 855 600 € 10 821 000 € 16 676 600 € 

Convention de 
site pluriannuelle 

35 515 992 € 18 294 000 € 53 809 992 € 

Totaux :  51 592 295 € 30 985 000 € 82 577 295 € 

 
 

Article 11.  Les modalités d’attribution et de paiement des financements 

 

Article 11.1  Les modalités d’attribution et de paiement des subventions de l’ANRU 

 

Les aides de l’ANRU au titre du NPNRU sont engagées et versées conformément aux modalités définies par 

le règlement général et par le règlement financier de l’ANRU relatifs au NPNRU dans le respect des 

engagements contractuels inscrits dans la présente convention pluriannuelle. 

Les décisions attributives de subvention allouent les financements de l’ANRU, constituant ainsi l’engagement 

juridique de l’Agence pour le financement d’une opération. 

Le non-respect des dispositions des règlements général et financier relatifs au NPNRU, et notamment des 

conditions de délais, et le cas échéant, des engagements contractuels, peut entraîner l’abrogation ou le 

retrait de la décision attributive de subvention. 

 

 

Article 11.2  Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement 

Services 

 

L’Agence accorde une décision d’autorisation de prêts (DAP) dans les conditions prévues par le règlement 

financier de l’ANRU, permettant la mobilisation des volumes de prêts bonifiés et leur distribution par Action 

Logement Services.  

L’autorisation et le versement des prêts bonifiés sont mis en œuvre conformément à la convention tripartite 
Etat-ANRU-Action Logement portant sur le NPNRU. 

La décision d’autorisation de prêt est conditionnée au respect des dispositions des règlements général et 
financier relatifs au NPNRU, et notamment des conditions de délais, et/ou des engagements contractuels. 
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Le non-respect des dispositions des règlements général et financier relatifs au NPNRU, et notamment des 

conditions de délais, et le cas échéant, des engagements contractuels peut entraîner l’abrogation ou le retrait 

de la décision d’autorisation de prêt, ainsi que prévu à l’article 8.1 du titre III du règlement financier relatif au 

NPNRU. 

 

Article 11.3  Les modalités d’attribution et de versement des aides de l’Anah 

 

L’attribution et le versement des subventions de l’Anah s’effectuent conformément aux modalités prévues 

par son règlement général et les délibérations de son Conseil d’administration, et dans le respect de la 

convention de programme signée avec la collectivité concernée. 

 

 

Article 11.4  Les modalités d’attribution et de versement des aides de la Caisse des Dépôts  

 

Les modalités de financement de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer entre 

la Caisse des Dépôts et les différents maitres d’ouvrage concernés, sous réserve de l'accord des comités 

d'engagement compétents. 

 

 

Article 11.5  Les modalités d’attribution et de versement des aides d’autres Partenaires 

associés 

 

Sans objet   
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TITRE IV - LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE 

RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

 

Article 12.  Les modalités de suivi du projet prévues par l’ANRU 
 

 

Article 12.1  Le reporting annuel 

 

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’ANRU les éléments demandés par 

l’Agence en matière de suivi opérationnel et financier, selon les modalités définies par l’ANRU, et plus 

particulièrement : 

- avancement opérationnel et financier des opérations programmées, 

- réalisation des objectifs indiqués à l’article 2.2 (cf. annexe A relative aux objectifs), 

- suivi du relogement (notamment synthèse du tableau « RIME » à l’échelle du ménage, anonymisé), 

- suivi des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7, 

- suivi de la gouvernance telle que définie à l’article 8. 

 

L’avancement physique et financier des opérations feront l’objet d’un compte rendu d’exécution annuel tel 

que précisé dans le règlement financier relatif au NPNRU.  

 

Article 12.2  Les revues de projet 

 

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage, ainsi que les autres « parties prenantes » signataires de la 

convention pluriannuelle, s’engagent à préparer et à participer aux revues de projet pilotées par le délégué 

territorial de l’ANRU dans le département. Des représentants des conseils citoyens peuvent y être associés. 

La revue de projet, dont la méthodologie est précisée par l’ANRU, doit notamment permettre d’examiner les 

éléments suivants, tels que prévus dans la présente convention : 

- respect de l’échéancier de réalisation du projet (ensemble des opérations du projet, y compris celles 

non financées par l’ANRU), 

- respect du programme financier du projet, suivi de la mobilisation des financements, revue annuelle 

des calendriers, 

- mise en œuvre de la reconstitution de l’offre de logements sociaux, 

- niveau d’atteinte des objectifs incontournables, 

- réalisation des conditions de réussite du projet, 

- mise en œuvre effective des contreparties dues au groupe Action Logement, 

- état d’avancement et qualité du relogement, état d’avancement et suivi de la stratégie d’attribution 

- co-construction avec les habitants et leurs représentants, 

- état d’avancement et qualité du projet de gestion, 

- application de la charte nationale d’insertion, 

- organisation de la gouvernance. 

 

La revue de projet contribue à renseigner le reporting annuel et à identifier les éléments pouvant conduire à 

présenter un avenant à la présente convention. 

Un compte-rendu accompagné d’indicateurs de suivi de la mise en œuvre est réalisé et transmis à l’ANRU. 
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Article 12.3  Les points d’étape 

 

Des points d’étapes, réalisés à mi-parcours du projet et en prévision de l’achèvement du projet, pourront 

permettre de re-questionner le projet dans ses dimensions sociale, économique et urbaine, de s’assurer de 

son articulation avec le contrat de ville et les politiques d’agglomération, d’apprécier l’efficacité de la conduite 

de projet, d’observer les effets des réalisations au regard des objectifs attendus du projet de renouvellement 

urbain. 

Le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre les points d’étape selon les modalités définies par l’ANRU. 

 

 

Article 12.4  Les informations relatives à l’observatoire national de la politique de la ville et 

à la LOLF 

 

Les signataires de la présente convention pluriannuelle fourniront à la demande de l’ANRU, d’une part les 

informations nécessaires à l’alimentation de l’observatoire national de la politique de la ville, afin de mieux 

mesurer l’évolution des territoires concernés par le programme et d’évaluer les effets des moyens mis en 

œuvre, et d’autre part, les indicateurs de performance requis dans le cadre de la loi organique relative aux 

lois de finances (LOLF). 

 

 

Article 12.5  L’enquête relative à la réalisation du projet  

 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages signataires de la présente convention pluriannuelle 

renseigneront à la demande de l’ANRU une enquête relative à la réalisation du projet dès l’achèvement de 

la dernière opération physique. 

 

L’ANRU pourra demander des éléments complémentaires en cas notamment d’imprécision ou d’incohérence 

des informations transmises ou en fonction des spécificités du projet. 

 

 

Article 13.  Les modifications du projet 
 

Conformément au règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU, la gestion de l’évolution du projet de 

renouvellement urbain peut nécessiter des modifications de la présente convention pluriannuelle. Les 

modalités de modification des conventions pluriannuelles ayant déjà été examinées ou signées peuvent être 

définies par délibération du conseil d’administration de l’ANRU. Ces modifications s’effectuent dans le cadre 

d’un avenant à la convention pluriannuelle ou de décisions prenant en compte les modifications techniques 

et les évolutions mineures de la convention. 

 

Lorsque le modèle type de convention pluriannuelle de renouvellement urbain est modifié par l’ANRU, les 

signataires de la présente convention prennent l’engagement d’appliquer le régime du nouveau modèle type 

postérieurement à la prise d’effet de la présente convention. 

 

Les signataires de la présente convention consentent par avance à ce que la convention soit ainsi mise en 

conformité par simple décision du délégué territorial de l’ANRU avec ce nouveau modèle type dans les 

conditions prévues dans une note d’instruction de la Directrice générale de l’ANRU. 
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Les signataires de la présente convention s‘engagent à réaliser la modification de la convention-cadre et de 
la ou des conventions-quartier(s) associées lorsqu’une mise en cohérence est nécessaire. Ces modifications 
seront capitalisées afin de permettre un suivi consolidé des projets concernés tout au long de leur mise en 
œuvre. 
 

Article 13.1  Avenant à la convention pluriannuelle 

 

Des évolutions relatives aux dispositions de la présente convention et porteuses de modifications 

substantielles du projet et/ou altérant son économie générale nécessitent la réalisation d’un avenant, signé 

par l’ensemble des signataires du contrat initial. Le défaut de signature des éventuels avenants par les 

partenaires associés ne fait pas obstacle à la bonne exécution de l’avenant. 

Le conseil d’administration de l’Agence définit par délibération le cadre d’élaboration et de mise en œuvre 

des avenants. 

L’avenant à la convention pluriannuelle prend effet à compter à la date de la signature par la dernière 
partie prenante signataire. 

 

Article 13.2  Les modalités de prise en compte des modifications techniques et les 

évolutions non substantielles de la convention 

Dans le cadre fixé par l’ANRU, les évolutions n’altérant pas l’économie générale du projet ou ne portant pas 

de modifications substantielles, ou relevant de modifications techniques, peuvent être prises en compte par 

ajustement mineur, signé uniquement par le délégué territorial, le porteur de projet, le ou les maitre(s) 

d’ouvrage et financeur(s) concerné(s) par la modification. 

Les modalités de mise en œuvre de l’ajustement mineur font l’objet d’une note d’instruction de la directrice 

générale de l’Agence. 

Des évolutions mineures peuvent être également prises en compte par une décision attributive de subvention 

(initiale ou en cours d’exécution d’une opération engagée) et/ou une décision d’autorisation de prêts (initiale 

ou en cours d’exécution) dans les conditions définies au règlement financier de l’Agence relatif au NPNRU. 

Une note d’instruction de la directrice générale de l’ANRU peut en préciser les limites. 

 

Article 13.3  Traçabilité et consolidation des modifications apportées 

 

Afin de faciliter la traçabilité des modifications apportées à la convention, l’ANRU pourra solliciter auprès du 

porteur de projet une version consolidée de la convention intégrant toutes les modifications apportées. 

 

Article 14.  Les conditions juridiques d’application de la convention pluriannuelle 
 

 

Article 14.1  Le respect des règlements de l’ANRU 

 

La présente convention est exécutée conformément au règlement général et au règlement financier de 

l’ANRU relatifs au NPNRU en vigueur lors de l’exécution de celle-ci. 
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Article 14.2  Les conséquences du non-respect des engagements 

 

Les manquements constatés dans l’application de la présente convention pluriannuelle et les modifications 

du programme non autorisées par un avenant ou une décision signée par le délégué territorial de l’Agence 

déclenchent la procédure de non-respect des engagements décrite dans le règlement général de l’Agence 

relatif au NPNRU. 

Du fait des enjeux qu’ils sous-tendent, les engagements suivants feront l’objet d’une vigilance particulière : 

- Respect du programme urbain tel que défini à l’article 4.1 ; 

- Respect du calendrier opérationnel prévisionnel de l’annexe C1, repris à l’annexe C2 ; 

- Respect des contreparties pour le groupe Action Logement et de leur mise à disposition dans les 

conditions définies dans l’article 5.2 à la présente convention pluriannuelle et décrites dans les 

annexes B1 et B2 ; 

- Respect des conditions de relogement des ménages définies à l’article 6 ; 

- Respect des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7 ; 

- Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits à l’article 3.1. 

Ces éléments font l’objet d’un suivi tout au long du projet, selon les modalités détaillées à l’article 12 de la 

présente convention pluriannuelle. 

 

Article 14.3  Le contrôle et les audits 

 

Conformément au règlement général et au règlement financier relatifs au NPNRU, l’ANRU peut procéder à 

des contrôles et audits auprès des bénéficiaires des concours financiers. 

Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de l’Agence s’engagent à communiquer à 

l’ANRU les documents et informations dont elle estime la production nécessaire dans ce cadre. 

 

Article 14.4  La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maîtres 

d’ouvrage 

 

En conformité avec le règlement financier de l’ANRU en vigueur, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage 

signataires de la convention s’engagent à informer l’ANRU par courrier en recommandé avec accusé de 

réception, ou tout moyen permettant d’établir la date de réception, de tout changement intervenu dans leur 

situation juridique (liquidation, fusion, transfert de maîtrise d’ouvrage, …) intervenant à compter de la 

signature de la présente convention. 

 

Article 14.5 Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention 

 

14.5.1 Le calendrier prévisionnel d’exécution du programme physique 

 

Chaque maître d’ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévu au programme 

physique tel que détaillé à l’article 9.1.1. de la présente convention. 

 

Ce calendrier opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la première 

opération, à savoir le S1 2017, et la date prévisionnelle de fin opérationnelle de la dernière opération, à 

savoir le S2 2030. 
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14.5.2 La durée de la convention  

 

La présente convention pluriannuelle prend effet à compter de la date de signature par la dernière partie 

prenante signataire.  

 

Afin de permettre le solde des dernières opérations et l’évaluation du projet de renouvellement urbain, la 

présente convention s’achève au 31 décembre de la quatrième année après l’année au cours de laquelle 

s’effectue le solde1 de la dernière opération physique financée par l’Agence dans le cadre de la présente 

convention. 

 

14.5.3 Conditions d’entrée de nouveaux maîtres d’ouvrage en cours d’exécution de la convention 

 

Lorsque l’ANRU considère que l’(les) opération(s) d’un nouveau maître d’ouvrage n’a(ont) pas d’impact sur 

les droits et obligations des maîtres d’ouvrage déjà parties prenantes à la convention, le(s) nouveau(x) 

maître(s) d’ouvrage peut(vent)devenir partie(s) prenante(s) de la convention par ajustement mineur signé 

par l’ANRU, le porteur de projet, le (s) nouveau(x) maître d’ouvrage, et le cas échéant, Action Logement 

Services. 

Dans ce cas, la participation de ces maîtres d’ouvrage aux instances de suivi du projet relève de 

l’appréciation du porteur de projet. 

 

14.5.4 Conditions de sortie des maîtres d’ouvrage titulaires d’opérations soldées en cours 
d’exécution de la convention 
 
Ne sont plus parties prenantes à la convention les maîtres d’ouvrage remplissant les conditions cumulatives 

suivantes ; 

- Ils ont perçu tous les soldes des subventions ANRU programmées à la présente convention ; 

- Ils ont rempli l’intégralité des engagement contractuels leur incombant au titre de la présente 

convention. 

 

L’appréciation du respect de ces conditions appartient à l’ANRU. Lorsque l’ANRU considère que les 

conditions sont remplies, elle notifie au maître d’ouvrage concerné qu’il n’est plus partie prenante à la 

convention et en informe le porteur de projet. 

À compter de la réception de la notification par le maître d’ouvrage, ce dernier : 

- N’est plus inclus dans le cercle des signataires des avenants à la convention pluriannuelle ultérieurs ; 

- N’est plus invité à participer aux instances de suivi du projet. 

 

Toutefois, le maître d’ouvrage concerné demeure tenu par les obligations mentionnées à l’article 14-3 relatifs 

aux contrôles et audits jusqu’au terme du délai de prescription mentionné à l’article 2.7.2 du règlement 

financier de l’agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au NPNRU. 

 

 

Article 14.6  Le traitement des litiges 

 

Les litiges survenant dans l’application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant le 

tribunal administratif de Paris. 

                                                
1 Il s’agit du dernier paiement ou recouvrement de subvention par l’ANRU. 
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TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 

Article 15.  La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d’ouvrage dans le 

cadre d’actions initiées par l’ANRU 
 

La mise en œuvre des programmes et des projets conduise l’ANRU à initier des actions d’étude, d’édition, 

de communication, d’animation, d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, de capitalisation, … Le 

porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à participer à ces actions pouvant concerner leur 

territoire, notamment en transmettant à l’ANRU toutes les informations nécessaires au bon déroulement de 

ces travaux.  

 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre à leurs agents en charge de la mise en 

œuvre du projet de renouvellement urbain de participer aux réunions auxquelles ils sont conviés par l’ANRU 

(journées d’animation, de formation, de réseaux, groupes de travail etc.). 

Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous occasionnent et les 

coûts pédagogiques liés à la formation, notamment à l’École du Renouvellement Urbain, entrent dans les 

frais de gestion attachés aux postes qui peuvent être subventionnés par l’ANRU conformément au RGA 

relatif au NPNRU. 

Par ailleurs, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage faciliteront l’organisation de temps d’échange dans 

le cadre des réseaux d’acteurs animés par l’ANRU (mise à disposition de salles de réunion, organisation de 

visites, ...). 

 

En cas de mobilisation par l’ANRU de missions d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, le porteur 

de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à y participer et à s’assurer de l’application des résultats de 

ces missions. 

 

Article 16.   Les archives et la documentation relative au projet 
 

Le porteur de projet s’engage à fournir à l’Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche 

descriptive de présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de renouvellement urbain 

ainsi que des témoignages, des images et des documents libres de droit pour une mise en ligne sur le 

site internet www.anru.fr. 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’ANRU les études et les travaux de 

mémoire cofinancés par l’Agence. 

 

 

Article 17.   La communication et la signalétique des chantiers 

 

Article 17.1 Communication  

 

L’ANRU et Action Logement seront associés en amont à tout évènement presse et relations publiques afin 

que les actions de communication puissent être coordonnées. 

http://www.anru.fr/
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En outre, tout acte de communication du porteur de projet devra systématiquement informer de l’origine des 

fonds de la PEEC. Le Comité Régional d’Action Logement et le Directeur Régional d’Action Logement 

Services devront être associés à tout acte de communication local de l’Agence ou du porteur de projet. 

 

 

Article 17.2 Signalétique  

 

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à mentionner la participation de l’Agence Nationale 

pour la Rénovation Urbaine et du groupe Action Logement sur toute la signalétique, panneaux et documents 

relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre de la présente convention pluriannuelle, en y faisant 

notamment figurer leurs logotypes. 
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Annexe A1 – PLAN DE SITUATION DES QUARTIERS OBJETS DU NPNRU 

DANS LA METROPOLE DE LYON 

  



Annexe A2 – CARTE DE PRÉSENTATION DU QUARTIER 
  



 

Annexe A2 – LES AIRES D’INFLUENCE DU QUARTIER DE PARILLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE A3 – ATOUTS/FAIBLESSES 

 

  



 

Annexe A3 – LES USAGES QUARTIER DE PARILLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe A3 – LES MOBILITES QUARTIER DE PARILLY 
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  Annexe A4 - SYNTHÈSE DE LA PHASE PROTOCOLE 

Le protocole de Préfiguration a financé la démolition de l’UC1 (330 logements).  

Le relogement des ménages a été réalisé de 2016 à 2020, puis la déconstruction de 2020 à 2022.  

Le tènement sera cédé à la Métropole dans le cadre de la ZAC Parilly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe A5 - PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DU NPNRU  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  Périmètre du QPV 
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Annexe A6 - TABLEAU DE BORD DE SUIVI DES OBJECTIFS URBAINS DES 
PROJETS 

Principes et modalités d’élaboration 

 

En application de l’article 2.2 de la convention pluriannuelle, les tableaux de bord déclinés ci-après formalisent, pour 

chaque quartier concerné par la convention et de façon hiérarchisée, les objectifs urbains recherchés par le projet. Des 

indicateurs quantitatifs retenus par le porteur de projet permettent d’objectiver les cibles visées pour la fin de la 

convention. Ces indicateurs alimenteront le suivi tout au long du projet de l’atteinte de ces objectifs. 

 

La Métropole de Lyon a construit un bouquet d’indicateurs qui seront suivis pour chacun des territoires en 

renouvellement urbain pour en assurer le suivi et l’évaluation. 

 

La Convention-cadre précise les modalités de collecte de données et de rythme de mise à disposition de ces éléments.  

Le tableau de bord suivant correspond aux indicateurs retenus pour la présente convention Bron-Parilly:  

 

Ces indicateurs sont collectés sur le périmètre d’observation du renouvellement urbain (sauf mention contraire dans le 

tableau des indicateurs) :  
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Objectif  

 

Indicateur Source 

/périmètre 

Initial 

T0 

2016 

 

Bilan 

T1  

2026 

Bilan  

T2 

2030 

Objectif visé 

2032 

Améliorer et diversifier l’offre d’habitat 

Requalifier le parc 

social ancien 

Part  de logements du parc  

ancien requalifiés (en % 

du parc ancien maintenu, 

y c UC5) 

Equipe projet 
Périmètre du projet 

NPNRU (hors 

secteurs PRU1)  

0%   60% 

Diminuer la part de 

petits logements 

locatifs sociaux  

Part des logements 
locatifs sociaux T1 et T2 
dans le quartier (en % 
LLS)  
 

Agence 

urbanisme 
RPLS, périmètre 
observ. RU   

48%    

Diminuer la part de 

logement social 

Part de logements locatifs 

sociaux parmi les 

résidences principales du 

quartier 

Agence 

urbanisme 
RPLS, périmètre 
observ. RU  

  

94 %  
 

  65% 

Baisser les attributions 

au premier quartile 

Part des logements 

locatifs sociaux attribués à 

des ménages des 3 

derniers quartiles de 

ressources (2e, 3e et 4e 

quartile) 

Agence 
d’urbanisme  
DHL, fichier 
commun de la 
demande et des 
attributions  
Périm QPV 

74%   Maintien de 

l’objectif et 

augmentation 

Diversifier l’habitat à 

travers une offre 

nouvelle 

Nombre de logement en 
accession libre livrés 
depuis 2005 
 

Agence 

urbanisme 
Enquête urbalyon 

périmètre observ. 

RU   

36 

 

   + 256 par 

rapport au T0 

 Part des logements 

étudiants au sein du parc 

social ancien et neuf (en % 

LLS) 

Equipe projet 
Périmètre du projet 

NPNRU (hors 

secteurs PRU1) 

0%   8% 

Améliorer le cadre de vie  

Valoriser les espaces 

paysagers, requalifier 

les espaces existants 

et aménager de 

nouveaux espaces 

Surface d’espaces publics 

fédérateurs créés par la 

ZAC (parcs publics et 

places) 

Métropole de 

Lyon  

-   Environ 

70 000 m² 

dont 36 000 

m² espaces 

publics 

 Offre mode doux : 
Longueur de la piste 
cyclable dans le quartier 
(périmètre d’observation 
RU) (en km)  
 

Agence 

d’urbanisme  
Open Data Grand 
Lyon - Métropole 
de Lyon, Direction 
de la voirie, Périm 
observ RU  

 

 

1,4 km   + Voie 

Lyonnaise 8 : 

1,32 km (+ 0,58 

km à l’ouest du 

giratoire Leon 

Bourgeois hors 

ZAC / périmètre 

NPNRU) 

Piste cyclable 

créée sur l’axe 

Bourgeois 

Herriot : 0,64 

km 
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Renforcer l’offre de services, d’équipements, de commerces 

 Nombre d’établissements 

dans le quartier  

Agence 

d’urbanisme 
Sirène Périmètre 
observation 
NPNRU  

 

243    

 Nombre de structures de 

garde d'enfants d'âge 

préscolaire dans le 

quartier + rayon de 300 m 

Nombre de places 

Agence 

d’urbanisme 
Caf Métropole Péri 
observ. NPNRU  

 

5 

établissem

ents 

132 places 

   

 Surface de locaux 

commerciaux / activités 

occupés en m² SDP (hors 

locaux associatifs) 

Suivi Equipe 

projet 

  

 

2022 :  

717 m² 

   



Annexe A7 – SCHEMAS DE SYNTHESE DES OBJECTIFS 

URBAINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Annexe A8 – PRINCIPES DE LA COMPOSITION URBAINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Changement d’image :  nouvelles construction 

diversifiées (habitat, économie, 

services/commerces)  
- Refonte du schéma de circulation, apaisement, 

nouvelle desserte adaptée aux constructions, 

notion de parcours reliant des polarités  
- Intensification du paysage, liens entre les 

espaces, nouvelles entrées de parc  



Annexe A8 – PRINCIPES DE LA COMPOSITION URBAINE  

 
 
 
 
 
 



Annexe A10 - RECONSTITUTION DE L’OFFRE 
 
62 logements sociaux reconstitués au Nord  
(secteur UC1) 
 

    70 logements sociaux reconstitués au Sud 
(secteur St-Exupéry UC5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(localisations restant à préciser) 

 



Annexe A11 - PLAN DU FONCIER AVANT/APRÈS 
 
AVANT  

 
APRES 

Périmètre du QPV 



Annexe A12 - PLAN DU FONCIER PERMETTANT D’IDENTIFIER 
LES CONTREPARTIES FONCIÈRES TRANSFÉRÉES À 
FONCIÈRE LOGEMENT 

Secteur UC1 – 2025-2027 : lots 1, 4, 6a 

 

Secteur UC5 – 2030-2032 : lots 17c, 18, 19 (proue) + UC5 

 

 

AFL 

AFL 

AFL 

AFL 

AFL 

AFL 
AFL 



Zoom UC5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Périmètre projet UC5 

         



Secteur UC2 – 2027-2030 : lot 13 

 

AFL 



Annexe B1 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES FONCIÈRES 
POUR LE GROUPE ACTION LOGEMENT (des apports en faveur de 
la mixité) 

 

Conformément à l’article 5.2, les contreparties foncières mises à disposition de Foncière Logement au 

titre de la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en 

œuvre sont les suivantes. Foncière Logement se réserve la possibilité de transférer ses droits à un autre 

opérateur du groupe Action Logement. 

 

I. Attributaires des contreparties foncières 

Foncière Logement ou le ou les Maitres d’Ouvrage auxquels Foncière Logement aura transféré ses 

droits 

 

II. Volume des contreparties foncières (terrains ou droits à construire)  

 

Au total, les contreparties foncières cédées représentent : 21 873 m² de droits à construire (surface de 

plancher développée), prenant la forme de terrains et d’un immeuble bâti localisés dans le périmètre du 

projet de renouvellement urbain, pouvant aller jusqu’à 300 mètres autour du quartier sur avis du comité 

d’engagement, cédés à l’euro symbolique et transférés en pleine propriété à l’attributaire. 

- 17 173 m² de SDP à réaliser sur des terrains à bâtir,  

- 4 700 m² de SDP à réaliser dans le cadre de la transformation de 90 logements et des parties 

communes du bâtiment UC5 répartis de la manière suivante : 15 logements allée 186, 25 

logements allée 184, 25 logements allée 182 et 25 logements allée 180. 

Les porteurs de projet et les propriétaires d’immeubles et terrains d’assiette des contreparties 

s’engagent à respecter le volume, les conditions et délais de mise à disposition des contreparties. Ils 

s’engagent solidairement à mettre à disposition les contreparties dans les conditions ci-après précisées. 

 

Le porteur de projet s’engage à faire respecter la mise en œuvre des conditions de la présente 

convention par tout propriétaire de terrain et tout opérateur désigné pour l’aménagement des fonciers 

concernés et à faire rédiger un cahier des charges de cession de terrain qui soit conforme aux 

prescriptions de la présente. 

 

Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année 

au délégué territorial de l’ANRU. Pour cela les propriétaires des assiettes des fonciers contreparties et 

les maîtres d’ouvrage retenus par l’attributaire pour réaliser les ouvrages sur les fonciers assiette des 

contreparties, s’engagent à transmettre au porteur de projet toutes les informations nécessaires à 

l’élaboration de ce bilan de l’année N-1 au plus tard le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse 

être adressé par le porteur de projet au délégué territorial de l’ANRU au plus tard le 30 janvier de l’année 

N. 

 

En cas de non-respect par les porteurs de projet et/ou les propriétaires des terrains d’assiette des 

contreparties, l’article 8.2 du titre III du règlement général de l’Agence relatif au NPNRU prévoit un 

système de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par la Directrice générale de l’Agence. 

La Directrice générale pourra être saisie à cet effet par le délégué territorial de l’Agence, le directeur 

général d’Action Logement Services, le directeur général de Foncière Logement ou tout autre 

attributaire du groupe Action Logement signataire de la convention.   

 

 



 

 

 

III. Détail des contreparties foncières mises à disposition du Groupe Action Logement  

 

Les contreparties foncières destinées à l’attributaire sont constituées de sept terrains et d’un immeuble 

bâti de 90 logements et son terrain d’assiette correspondant, dont les caractéristiques sont les suivantes 

: 

 Secteur UC1 Secteur UC2 Secteur UC5 90 lgts bâtiment UC5 

Adresse Lot 1 

Lot 4  

Lot 6A 

Lot 13 Lot 17c 

Lot 18 

Lot 19 

UC5, Bron, 

15 logts allée 186, 25 

logts allée 184, 25 

logts allée 182 et 25 

logts allée 180 

Nom du QPV (préciser 

national/régional) 

Quartier de Bron 

Parilly – intérêt 

national 

Quartier de Bron 

Parilly – intérêt 

national 

Quartier de Bron 

Parilly – intérêt 

national 

Quartier de Bron 

Parilly – intérêt 

national 

Propriétaire(s) du terrain 

avant cession 

Métropole de Lyon 

(ZAC) 

Métropole de Lyon 

(ZAC) 

Métropole de Lyon 

(ZAC) 

Lyon Métropole 

Habitat 

Utilisation actuelle du 

terrain (et éventuelle 

opération financée par 

l’ANRU avant cession) 

Espace public  

Espace public 

Parking 

Ecole Ecole  

Actuel UC5 

(logements locatifs 

sociaux) 

Logements locatifs 

sociaux 

État de l’expertise 

relative à la pollution du 

terrain (faite ou à date 

prévue de réalisation) 

 

À réaliser avant 

cession du terrain à 

l'AFL  

 

 À réaliser avant 

cession du terrain à 

l'AFL 

 

 À réaliser avant 

cession du terrain à 

l'AFL 

Sera faite avant 

cession du terrain, 

en respectant le 

cahier des charges 

de l’AFL.  

Surface du terrain (m²) 5 351 m² 

Lot 1 : 2 152 m² 

Lot 4 : 1 538 m² 

Lot 6A : 1 661 m² 

1 860 m² Lot 17c : 1 778 m² 

Lot 18 : 2 311 m² 

Lot 19 « Proue 

UC5 » : à déterminer 

 environ 5769 m² 

Surface de plancher 

développable 

programmée dans la 

présente convention 

(m²) 

Total : 8154 m² 

Lot 1 : 3 951 m² sdp  

Lot 4 : 2 460 m² sdp 

Lot 6A : 1 743 m² 

sdp 

 

1573 m² 

Total : 7 446 m² 

Lot 17c : 1 573 m² 

Lot 18 : 3 473 m² 

Lot 19 « Proue 

UC5 » : 2 400 m² 

 

4 700  m²  

Nombre de logements 

prévus selon ces m² de 

surface de plancher 

Environ 102 Environ 20 Environ 93 Environ 56  

Date prévisionnelle de 

transfert de propriété 

(mois/année) 

Lot 6a : 2025 

Lot 4 : 2026 

Lot 1 : 2027 

2030 2030-2032 2029 

Références cadastrales 

(préciser si possible 
000 E 1147 (division 

à réaliser) 

000 C 627 (division à 

réaliser) 

 

000 C 1243 (division 

à réaliser) 

000C 0821 = 2 437 

m² 



 Secteur UC1 Secteur UC2 Secteur UC5 90 lgts bâtiment UC5 

+joindre un plan au 

1/1000) 
000 E 1147 (division 

à réaliser) 

000 E 826 (division à 

réaliser) 

 

000 C 1243 (division 

à réaliser) 

000 C 1243 et 000C 

839 (divisions à 

réaliser) 

  

 

000E 0838 = 2 175 

m² 

000C 0839 = 1557 

m² (division à 

réaliser) 

Éléments prévisionnels 

relatif au type d’habitat * 

: 

- Logements locatifs à 

loyer libre  

- Logements en 

accession à la propriété 

« libre »,  

- Logements en 

accession sociale à la 

propriété 

L’attributaire 

engagera une étude 

afin de déterminer, la 

programmation 

précise et la nature 

de l’opération 

développée 

L’attributaire 

engagera une étude 

afin de déterminer, la 

programmation 

précise et la nature 

de l’opération 

développée 

L’attributaire 

engagera une étude 

afin de déterminer, la 

programmation 

précise et la nature 

de l’opération 

développée 

L’attributaire 

engagera une étude 

afin de déterminer, la 

programmation 

précise et la nature 

de l’opération 

développée 

 

 Nombre de logements 

individuels / collectifs * 
Environ 102 collectifs Environ 20 collectifs Environ 93 collectifs 

Environ 56 

logements collectifs 

Viabilisation du terrain Métropole de Lyon Métropole de Lyon Métropole de Lyon Métropole de Lyon 

Autres informations et 

contraintes spécifiques. 

Ex : modifications à 
apporter au PLU,  

Transformateur à 

déplacer, immeuble 

à démolir…PPRI… 

A compléter A compléter 

LMH procédera à un 

recyclage des 

logements sociaux 

conservés dans cet 

ensemble immobilier 

(transformation en 90 

logements sociaux 

étudiants et 14 

logements sociaux 

familiaux). LMH et 

AFL se 

rapprocheront pour 

examiner les 

modalités de mise en 

œuvre de ces 

opérations 

concomittantes. 

Scénario projeté par 

l’ensemble des 

parties en annexe 

A12. 

 

* Ces éléments sont donnés ici à titre indicatif. Des études plus précises permettront de définir le 

nombre des logements à réaliser et leur typologie. Sur ces fonciers aménagés, tous types et 

gamme de produit pourront être développés à l’exception de logements locatifs sociaux.  

 



En cas de demande d’intégration par le porteur de projet d’un rez-de-chaussée à un usage autre que 

du logement (commerce, activités économiques, bureaux, …) en pied de l’immeuble à construire, 

l’attributaire fera réaliser une étude de marché. Si celle-ci apparaît favorable et compatible avec son 

modèle économique, l’attributaire pourra alors réaliser l’investissement correspondant. À défaut, le 

porteur de projet ou l’opérateur qu’il aura désigné se portera acquéreur du local correspondant au prix 

de revient de l’attributaire. 

 

 

 

 

IV. Modalités de mise à disposition à l’attributaire 

 

a.  Des contreparties foncières (Terrains à bâtir) :  

 

Ces contreparties foncières, quel que soit leur propriétaire actuel, seront cédées à l’euro symbolique.  

 

Les propriétaires des terrains d’assiette des contreparties et/ou les structures, aménageurs, chargées 

de remembrer et équiper ces terrains, s’engagent à signer une promesse de vente à l’euro symbolique 

avec l’attributaire, dans les délais compatibles avec la remise du terrain (2 ans avant la libération des 

sites) qui comportera les conditions suspensives ou résolutoires suivantes : 

1) Que le terrain soit cédé démoli en infrastructure et superstructure, dépollué et compatible 

avec le projet de construction. 

Il est ici précisé qu’un terrain « dépollué » au sens de la convention pluriannuelle de 

renouvellement urbain est un terrain dont l’état environnemental est compatible, sans restriction 

d’usage, avec le projet tel qu’il sera défini par l’attributaire ou ses ayants droits (en ce compris la 

possibilité de planter des arbres fruitiers, arbres à haute tige et des potagers), et n’engendre 

aucun coût ni surcoût dans le cadre de la réalisation dudit projet. 

De même, si postérieurement à la cession du terrain il subsistait des ouvrages ou réseaux en 

superstructure et/ou infrastructure et/ou des terres à excaver non admissibles en installation de 

stockage de déchets inertes (ISDI) et/ou terres polluées (terres sulfatées ou chargées en 

fluorure…), le coût induit par la réalisation des travaux de retrait des ouvrages et des terres 

impactées et de leur traitement éventuel ainsi que le coût induit par la réalisation des travaux de 

mise en compatibilité avec l’usage futur sera supporté intégralement par le cédant. 

À défaut de dépollution du terrain et/ou de retrait des ouvrages ou réseaux en infrastructure ou 

superstructure, préalablement à la cession du terrain, l’attributaire ou ses ayants droits pourront 

procéder eux-mêmes aux travaux ou mesures nécessaires à la mise en compatibilité du terrain 

avec le projet de construction.  

Les coûts induits par la réalisation de ces travaux et/ou par l’excavation et l’élimination des terres 

polluées seront intégralement pris en charge par le cédant. 

2) Que le terrain soit cédé viabilisé, c'est-à-dire desservi par une ou plusieurs voies publiques 

existantes ou à créer par la collectivité ou son aménageur dans un calendrier compatible avec 

les travaux de réalisation des contreparties. 

Ces voies devront être équipées des réseaux desservant le secteur (eau, assainissement EU/EP, 

électricité, téléphone et le cas échéant gaz, réseau de chaleur, réseau câblé, …) suffisamment 

dimensionnées pour assurer le bon fonctionnement du programme projeté sans qu’il soit 

nécessaire que l’attributaire réalise ou finance des renforcements de réseaux.  

La cote des espaces publics et ou / futurs espaces publics, devra avoir été conçue pour être 

compatible avec celle de l’opération projetée en contrepartie, et convenue avec l’attributaire. Les 



voies seront configurées de telle manière qu’elles permettent des accès (entrées et sorties) en 

quantité suffisante pour l’opération projetée et que les attentes réseaux soient réalisées jusqu’à 

la limite de propriété de l’attributaire ou ses ayants droits pour chaque immeuble ou maison 

individuelle projetée et que seuls les travaux de branchement privatifs par maison individuelle ou 

immeuble restent à la charge de l’attributaire ou ses ayants droits. 

3) Que le terrain ne soit grevé d’aucune servitude de nature à gêner la réalisation du programme 

immobilier de diversification de l’habitat projeté. 

4) Que le permis de construire définitif soit obtenu, délai de recours des tiers et de retrait 

administratif purgés. 

Les propriétaires des terrains, signataires de la présente convention, autorisent dès la signature de 

ladite convention l’attributaire ou ses ayants droits à faire réaliser les études géotechniques, 

hydrogéologiques, environnementales et toute autre étude qui lui sembleraient nécessaires, avant 

transfert de propriété. Dans le cas où les études des sols et des sous-sols feraient apparaître une 

pollution du site concerné, le coût des travaux et des études environnementales nécessaires à la 

réalisation des travaux de dépollution seront à la charge exclusive du cédant et les travaux de 

dépollution exécutés, le cas échéant, selon les modalités ci-dessus décrites au 1). 

 

Afin de fluidifier la mise en œuvre des contreparties qui visent à favoriser la diversité de l’habitat en 

amenant une population nouvelle de salariés, les porteurs de projets et les propriétaires des fonciers 

s’engagent à anticiper et à mettre en œuvre les procédures administratives et d’urbanisme nécessaires 

à l’attributaire et, permettant de respecter les calendrier prévisionnels visés au III ci-dessus, en ce 

compris les demandes de dépôts de permis de construire. 

 

Les propriétaires des terrains et/ ou aménageurs s’engagent à élaborer les éventuels cahiers de 

charges de cession de terrains conformément aux dispositions de la présente convention. 

De même, si le terrain est situé dans un périmètre de recherche d’archéologie préventive, l’attributaire 

se réserve le droit, pour le cas où l’économie du projet serait remise en cause, de demander une 

substitution du terrain. En cas de préconisation d’un éventuel diagnostic archéologique par l’autorité 

compétente, tous les frais liés aux surcoûts éventuels de ce diagnostic seront à la charge du cédant. 

 

Si l’étude géotechnique fait apparaître la nécessité d’engager des coûts de confortement du sous-sol 

et/ou de fondations spéciales prohibitifs au regard de l’économie du programme de construction, 

l’attributaire se réserve le droit de demander une substitution du terrain. 

 

Les participations financières à la réalisation des équipements publics (redevance de ZAC, PAE, PUP, 

PFAC…) ne seront pas prises en charge par l’attributaire ni par son mandataire pétitionnaire de la 

demande de permis de construire.  

 

Dans le cas où l’une ou plusieurs des conditions suspensives s’avèreraient impossibles à lever, les 

cédants et l’attributaire, en lien avec le porteur de projet, pourront convenir de substituer ou de modifier 

les contreparties initialement prévues. Ces modifications seront portées à connaissance de la directrice 

générale de l’ANRU. 

 

L’acte authentique de cession des terrains d’assiette des contreparties est signé dès la levée de la 

dernière condition suspensive.  

 

En matière de construction, il est précisé que l’attributaire fera réaliser des études de faisabilité qui 

permettront notamment de définir, en concertation avec le porteur de projet et la commune, le 

programme à réaliser.  

Dans ce cadre, les documents suivants devront être transmis par le cédant : 



- un relevé périmétrique et topographique des terrains ainsi que des abords immédiats ; sur ce 

relevé devra figurer l’ensemble des informations nécessaires à la parfaite connaissance du site 

et de ses contraintes : servitudes, voiries existantes ou programmées, réseaux sous domaine 

public, sur site ou à proximité, implantation des constructions existantes, etc. 

- le bornage du terrain (plan et procès-verbal) préalablement à l’acte authentique. 

 

Si nécessaire, l’attributaire fournira une note relative aux modalités de remblaiement des excavations 

générées par les démolitions des ouvrages en infrastructure (sous-sols, fondations, cuves …) à laquelle 

devra se conformer le cédant. 

 

Sur la base de ces études de faisabilité, à la fois dans le respect du cahier des charges techniques 

déterminé en concertation avec le porteur de projet et dans le respect de la cohérence du projet de 

renouvellement urbain, les logements réalisés répondront aux objectifs de l’attributaire de diversification 

de l’habitat, ce dernier se réserve le choix des opérateurs et des maîtres d’œuvre chargés de leur 

réalisation. 

 

b. De l’immeuble et de son terrain d’assiette : 

 

Le bailleur Lyon Métropole Habitat cédera une partie de l’immeuble « Bâtiment UC5 à Bron » (allées 

180, 182, 184 et 186) à l’euro symbolique, entièrement libre de toute location/occupation, sous forme 

de coque brute et saine : bâtiments désamiantés, déplombés, sans équipements (électricité, chauffage, 

télécom etc…), sans menuiseries intérieures et extérieures, sans réseaux, gaines, cloisons, faux 

plafonds, sans revêtements (sols, murs, plafonds), sans élément de remplissage des façades, ni 

revêtements d’étanchéité et d’isolation en toiture. 

 

Le propriétaire devra remettre à AFL, avant cession du dit terrain et des immeubles, des relevés 

complets géomètre des bâtis, des extérieurs et réseaux existants, diagnostics structures, DPE, 

Diagnostics amiante avant travaux (DAAT), diagnostics plomb, Diagnostics environnementaux et 

géotechniques du sous-sol. 

 

Le terrain d’assiette doit être cédé dans les conditions de l’article IV.a. de la présente annexe B1. 

 

 

V. Modalités d’évolution des contreparties foncières pour le Groupe Action Logement 

 

Concernant les modalités d’évolution des contreparties, dans la logique de construction et de mise en 

œuvre partenariale du projet, le porteur de projet se doit de solliciter officiellement l’attributaire sur les 

modifications qu’il souhaite apporter aux terrains de contreparties tels que décrits dans l’article 5.2 de 

la convention pluriannuelle de renouvellement urbain. 

Parallèlement, l’attributaire, lorsqu’il est à l’origine de cette demande d’évolution (ou de son constat), se 

manifestera par écrit auprès du porteur de projet. Dans tous les cas, le délégué territorial de l’ANRU 

sera tenu informé de ces démarches. 

Toute évolution notable des conditions de cessions de contrepartie devra faire l’objet d’une 

régularisation par le biais d’un avenant à la convention conformément aux modalités prévues à l’article 

7.2 du titre III du règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU. Dans ce cadre, il conviendra de 

s’interroger de la nature des évolutions apportées aux contreparties :  

- Les évolutions, non significatives, ne remettent pas en cause la localisation des contreparties 

ou les conditions de la diversification de l’offre de logement (exemple : modification d’une erreur 

matérielle -type cadastrale-, modification du schéma de cession, ajustement marginal de la 

surface ou de la surface de plancher développable du terrain, etc.).  



Dans cette hypothèse, la régularisation de l’article 5.2 de la présente convention pluriannuelle 

pourra s’opérer via la formalisation d’une actualisation technique conformément à l’article 7.2 

du titre III du RGA NPNRU, dont les signataires seront le délégué territorial de l’ANRU, le ou 

les vendeurs du terrain, le porteur de projet et l’attributaire. 

- Des évolutions significatives sont apportées aux terrains d’assiette des contreparties et donc à 

l’économie du projet en termes de diversification de l’offre de logement (modification de la 

localisation du terrain de contrepartie, modification sensible de la surface de plancher 

développable et/ou du volume total de logements potentiellement constructibles, modification 

sensible de la surface de terrain cédé, etc.).  

Dans ce cas de figure, les modifications apportées devront faire l’objet d’une instruction par le 

délégué territorial de l’ANRU. S’il le juge nécessaire, celui-ci pourra solliciter l’avis du comité 

d’engagement de l’ANRU. 

Les modifications apportées aux contreparties du groupe Action Logement seront actées via le prochain 

avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions au 

projet. 

 

 



Annexe B2 – DESCRIPTION DES CONTREPARTIES EN DROITS DE 
RÉSERVATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR 
ACTION LOGEMENT SERVICES (des apports en faveur de la mixité) 
 

 

Conformément à l’article 5.2, les contreparties mises à disposition d’Action Logement Services au titre 

de la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en œuvre 

sont les suivantes. 

 

Pour mémoire, sur le territoire de la Métropole de Lyon, il est convenu de la répartition suivante entre 

convention-cadre et conventions quartiers en matière de droits de réservation : 

- Pour les opérations dont le financement est inscrit dans la convention-cadre : les contreparties qui 

en découlent sont suivies dans la convention-cadre. Il s’agit des contreparties en droits de 

réservation sur la reconstitution de l’offre (sur site et hors site). 

- Pour les opérations dont le financement est inscrit dans les conventions quartiers : les contreparties 

qui en découlent sont suivies dans chaque convention quartier. Il s’agit des contreparties en droits 

de réservation sur la requalification et des contreparties foncières (pour disposer d’une vision 

d’ensemble à l’échelle de la Métropole, une synthèse de l’avancement est réalisée dans la 

convention-cadre lors des revues de projets). 

 

Au total, les contreparties cédées représentent 278 droits de réservation de logements locatifs 

sociaux, correspondant à 43,8 % du nombre de logements locatifs sociaux dont la requalification est 

financée par l’Agence dans le cadre de la présente convention pluriannuelle (et le cas échéant dans le 

cadre du protocole de préfiguration) (633 logements). 

 

Ces droits se répartissent comme suit : 

- Pour les premières mises en location des opérations de requalification en milieu vacant, 

Action Logement Services bénéficiera d’un droit de réservation à hauteur de : 

o 29 droits (logements requalifiés dont le coût est supérieur à 45 000 € par logement). La 

répartition de ces 29 logements est la suivante : 19 droits sur UC5, 5 sur UC3 et 5 sur 

UC4. 

Ces pourcentages s'appliquent pour les logements mis en location au titre de l'ensemble des 

opérations d'un organisme de logement social financées dans le cadre d'une même convention 

pluriannuelle. 

 

- En dehors des premières mises en location des opérations de reconstitution et de 

requalification en milieu vacant, le nombre de droits de réservation en droit unique est calculé 

sur les bases suivantes : 

Calcul du nombre de droits de réservation en droit unique selon la catégorie d'opération 

Zones 
géographiques/Type 

d'opérations 

% sur nombre 
total de 

logements 
construits hors 

QPV 

% sur nombre 
total de 

logements 
construits en 

QPV 

% sur nombre 
total de 

logements 
requalifiés < à 

45 000 € 

% sur nombre 
total de 

logements 
requalifiés > à 

45 000 € 

2 - Couronne Grand pôle 
IDF + Métropoles d'Aix 
Marseille Provence / 
Métropole de Lyon / 
Métropole de Nice / 
Métropole de Toulon 

Sans objet 
(cf. convention 

cadre 
métropolitaine) 

Sans objet 
(cf. convention 

cadre 
métropolitaine) 

Sans objet 
44% soit 249 

droits 



Le volume global de droit de réservation se répartit entre organisme de logement social comme suit  : 

Organisme de logement social Nombre de droits 

de réservation 

(droits uniques) 

Lyon Métropole Habitat 278 

 

Les désignations effectuées dans le cadre des premières mises en location des opérations de 

requalification en milieu vacant seront décomptées du volume d’ensemble. 

 

Dans le cas où les opérations de requalification de logements locatifs sociaux du projet de 

renouvellement urbain sont financées par d’autres financeurs que l’ANRU (notamment FEDER et LBU), 

des contreparties en droits de réservation peuvent s’appliquer selon les mêmes modalités de calcul, 

après accord entre Action Logement Services, le porteur de projet et le titulaire du droit   

 

Le porteur de projet, en lien avec les organismes de logement social du territoire concerné, est 

responsable de l’identification du volume de contreparties en faveur d’Action Logement Services en 

matière de droits de réservation de logements locatifs sociaux, en cohérence avec la stratégie 

d’attribution et de relogement décrite dans le document cadre des orientations de la CIL prévue à 

l’article L 441-1-5 et la Convention Intercommunale d’Attribution qui prend notamment en compte les 

besoins des ménages salariés. 

 

Ces droits de réservation devront être mis à la disposition d’Action Logement Services dans un délai 

maximum de 30 ans à compter de la date de signature de la convention de financement et de 

réservation entre Action Logement Services et les organismes de logement social concernés. Ils sont 

convertis en flux annuel dans les conventions de réservation, prévues par le décret n°2020-145 du 20 

février 2020. 

 

 

A – Pour les droits de réservation des opérations de requalification réalisées en milieu vacant 

en QPV 

Dans le cadre des réhabilitations des UC 3 et 4, 50 logements seront restructurés, et donc vacants à la 

réception des travaux. Avant travaux, l’UC5 compte 96 logements. Elle sera constituée de 14 logements 

locatifs sociaux et 96 logements étudiants après travaux. Pour l’UC5, le nombre de logements pris en 

compte pour le financement par l’ANRU est de 96.  

 

Au total, 64 droits de réservation en droits uniques sont mis à disposition d’Action Logement Services 

au titre des logements locatifs sociaux dont la requalification ayant nécessité la libération des logements 

concernés est financée dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain. 

 

Ces droits sont répartis entre : 

- 0 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un coût 

inférieur à 45 000 € par logement ; 

- 64 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un coût 

supérieur à 45 000 € par logement (dont 29 droits aux premières mises en location). 

 

Ces droits de réservation seront mobilisés prioritairement sur les flux de logements non réservés des 

organismes de logement social. Dans l’hypothèse où cela ne permet pas de couvrir l’ensemble des 

droits de réservation pour Action Logement Services, le solde des droits de réservation sera mobilisé 

sur les flux de logements des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’Etat. 

 



Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou sur d’autres 

opérations équivalentes situées dans le quartier prioritaire de la politique de la ville. 

 

Pour les premières mises en location, Action Logement Services bénéficiera de 29 droits de 

réservation en QPV selon, la répartition suivante envisagée* : 

Localisation visée** 
Organisme 

HLM 
Type de 
produit 

Date 
prévisionnelle 

de mise à 
disposition 

Nombre de 
droits de 

réservation 
sur le parc 

non réservé 
du bailleur 

Typologies de 
logements 

visées 

Commentaires 
qualitatifs 

UC5 LLS Lyon 
Métropole 

Habitat 

LLS 2031 5 Du T3 au T5 
 

UC5 logements 
étudiants 

Lyon 
Métropole 

Habitat 

Logement 

étudiant 

2031 14 T1 ou T2 
 

UC3 requalification Lyon 

Métropole 

Habitat 

LLS 2028 5 Du T3 au T5 
 

UC4 requalification Lyon 
Métropole 

Habitat 

LLS 2031 5 Du T3 au T5  

    29   

* Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la mise à disposition des logements 
locatifs sociaux bénéficiant des concours financiers de l'agence dans des conventions ad hoc entre Action 
Logement Services et le ou les contributaire(s) 
** Adresse précise et nom de la commune 

Le mode de gestion future des logements étudiants n’est pas encore défini à ce jour. Dans l’hypothèse 

où le gestionnaire choisi ne conventionne pas avec Action logement, les droits de réservation seront 

relocalisés sur site, sur les UC 3 et 4 réhabilitées. De même, si la mise en location de 14 logements 

étudiants apparait difficile à mettre en œuvre pour Action logement, les droits de réservation pourront 

être réaffectés aux UC 3 et 4.  

 

B - Pour les droits de réservation des opérations de requalification de logements locatifs sociaux 

en milieu occupé en QPV 

 

Dans le cadre des réhabilitations des UC 3 et 4 5, 487 logements seront réhabilités en site occupé. 

 

Au total, 214 droits de réservation en droits uniques sont mis à disposition d’Action Logement Services 

au titre des logements locatifs sociaux dont la requalification en milieu occupé est financée dans le 

cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain. Ces droits sont répartis entre : 

- 0 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un coût 

inférieur à 45.000 € par logement, 

- 214 droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un coût 

supérieur à 45.000 € par logement. 

 

Ces droits de réservation seront mobilisés prioritairement sur les flux de logements non réservés des 

organismes de logement social. Dans l’hypothèse où cela ne permet pas de couvrir l’ensemble des 



droits de réservation pour Action Logement Services, le solde des droits de réservation sera mobilisé 

sur les flux de logements des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’Etat.  

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou sur d’autres 

opérations équivalentes situées également dans le quartier prioritaire de la politique de la ville. 

 

 

C - Dispositions communes 

Chaque organisme de logement social identifié ci-dessus s’engage, en amont de la mise à disposition 

des logements locatifs sociaux bénéficiant des concours financiers de l’Agence, à formaliser les droits 

de réservation accordés à Action Logement Services, dans une convention de financement et de 

réservation entre Action Logement Services et l’organisme de logement social concerné. 

 

Un bilan de la mise en œuvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année 

au délégué territorial de l’ANRU. Pour cela les organismes de logement social désignés ci-dessus 

s’engagent à transmettre au porteur de projet toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce 

bilan de l’année N-1 au plus tard le 15 janvier de l’année N, pour que celui-ci puisse être adressé par le 

porteur de projet au délégué territorial de l’ANRU au plus tard le 30 janvier de l’année N. 

 

En cas de non-respect par les porteurs de projet ou les organismes de logement social des 

engagements contractualisés au titre des contreparties en faveur d’Action Logement Services, le 

règlement général de l’Agence relatif au NPNRU prévoit un système de sanctions graduées et 

proportionnées mobilisable par la Directrice générale de l’Agence. La Directrice générale pourra être 

saisie à cet effet par le délégué territorial de l’Agence, le directeur régional d’Action Logement Services 

ou tout signataire de la convention. 

 

Le cas échéant, les modifications apportées aux contreparties Action Logement Services seront actées 

via le prochain avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes 

évolutions au projet. 



 

 

 

 

 

 

Annexe C1 – ECHEANCIER PREVISIONNEL 

 

 

 

  

Opérations Maîtrises d'Ouvrage 
nb logts 

avant 
nb logts 

après 
Date Lanc. 

Opé. 
Durée 

Etudes Expertises AMOs           

Projet Mémoire Lyon Métropole Habitat      S1 2017 27 sem 

Patricipation / Concertation Commune     S1 2023 15 sem 

AMO études urbaines Métropole     S1 2025 8 sem 

Marketing Territorial Métropole     S1 2025 10 sem 

Opération d'aménagement            

ZAC Parilly Métropole     S1 2023 15 sem 

Démolitions            

Démolition UC6a Lyon Métropole Habitat  208   S2 2025 10 sem 

Démolition partielle- écrêtage UC5 Lyon Métropole Habitat  193   S2 2023 14 sem 

Préparation pour cession-mutation de 
logements sociaux 

          

UC5 -curage partiel pour cession à AFL (Prog 56 lgts)   90 56 S2 2023 14 sem 

Requalifications logements sociaux           

Requalification Restructuration UC3 Lyon Métropole Habitat  288 263 S2 2023 12 sem 

Requalification Restructuration UC4 Lyon Métropole Habitat  299 274 S1 2026 9 sem 

Requalification Restructuration curage partiel UC5   
(Prog 14 LLS et 96 lgts étudiants) 

Lyon Métropole Habitat  96 110 S2 2023 14 sem 

Accession           

Programme d'accession  Métropole (puis opérateurs) 30   S2 2025 10 sem 

Equipements publics           

Pôle petite enfance/enfance Jean Macé  Commune     S1 2026 9 sem 



 

 



Contrat : C0985 Convention Métropole de Lyon Bron Parilly QPV :

Porteur de projet : 1703 METROPOLE DE LYON
Localisation :

Localisation (QPV,

commune de réalisation)

Maitre d'ouvrage
Dépenses à financer Dépenses à financer

Détail ANRU

SIRET MO Coûts HT Coûts TTC

Subv ANRU
%

Etat
%

Commune
%

EPCI
%

Département

%

Région

%

Bailleur social
%

CDC
%

 

Europe
%

ANAH
%

Subv ANRU PIA
%

Autres contributeurs
 - Maitre d'ouvrage

%

Valorisation foncière

et autres recettes
%

Assiette subv ANRU
%

Prêts

%

Dont prêt CDC

%

Dont total prêt bonifié

AL NPNRU %

Dont prêt bonifié AL

NPNRU PLAI
%

Dont prêt bonifié AL

NPNRU PLUS
%

Lanceme
nt

(année,
semestre

Durée

en
semestr

e

14 Etudes et conduite de projet

C0985-14-0010 AMO études urbaines NPN QP069010 0 0 0 METROPOLE DE LYON 200 000,00 € 240 000,00 € 100 000,00 € 0,00 € 0,00 € 140 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2025 8
BRON 69029 20004697700019 41,67 % 0,00 % 0,00 % 58,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0985-14-0011 Marketing territorial NPN QP069010 0 0 0 METROPOLE DE LYON 120 000,00 € 144 000,00 € 60 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € 64 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2025 10
BRON 69029 20004697700019 41,67 % 0,00 % 13,89 % 44,44 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0985-14-0013 Projet mémoire Parilly NPN QP069010 0 0 0 OPH DE LA METROPOLE DE LYON 100 000,00 € 120 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2017 27
BRON 69029 81375594900019 41,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 58,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0985-14-0015 Participation concertation NPN QP069010 0 0 0 COMMUNE DE BRON 250 000,00 € 300 000,00 € 37 500,00 € 0,00 € 209 700,00 € 52 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 15
BRON 69029 21690029000018 12,50 % 0,00 % 69,90 % 17,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 15,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

Sous total 0 0 0 670 000,00 € 804 000,00 € 247 500,00 € 0,00 € 229 700,00 € 256 800,00 € 0,00 € 0,00 € 70 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

30,78 % 0,00 % 28,57 % 31,94 % 0,00 % 0,00 % 8,71 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

15 Relogement des ménages avec minoration de loyer

Sous total

21 Démolition de logements locatifs sociaux

C0985-21-0006 Démolition UC6A NPN QP069010 208 0 0 OPH DE LA METROPOLE DE LYON 11 730 145,96 € 13 095 285,65 € 8 384 606,02 € 0,00 € 0,00 € 770 030,00 € 0,00 € 0,00 € 3 720 914,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 219 735,00 € 10 480 757,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2025 10
BRON 69029 81375594900019 64,03 % 0,00 % 0,00 % 5,88 % 0,00 % 0,00 % 28,41 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,68 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0985-21-0014 UC5 Démolition partielle écrétage NPN QP069010 193 0 0 OPH DE LA METROPOLE DE LYON 8 269 634,87 € 9 471 080,05 € 6 261 683,58 € 0,00 € 0,00 € 590 730,00 € 0,00 € 0,00 € 2 454 848,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 163 818,00 € 7 827 104,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 14
BRON 69029 81375594900019 66,11 % 0,00 % 0,00 % 6,24 % 0,00 % 0,00 % 25,92 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,73 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

Sous total 401 0 0 19 999 780,83 € 22 566 365,70 € 14 646 289,60 € 0,00 € 0,00 € 1 360 760,00 € 0,00 € 0,00 € 6 175 763,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 383 553,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

64,90 % 0,00 % 0,00 % 6,03 % 0,00 % 0,00 % 27,37 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,70 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

22 Recyclage de copropriétés dégradées

Sous total

23 Recyclage de l'habitat ancien dégradé

Sous total

24 Aménagement d'ensemble

C0985-24-0009 ZAC Parilly NPN QP069010 0 0 0 METROPOLE DE LYON 54 746 831,70 € 64 345 140,18 € 6 234 033,00 € 0,00 € 4 302 329,00 € 43 283 993,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 524 785,00 € 41 560 219,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 15
BRON 69029 20004697700019 9,69 % 0,00 % 6,69 % 67,27 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 16,36 % 15,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

Sous total 0 0 0 54 746 831,70 € 64 345 140,18 € 6 234 033,00 € 0,00 € 4 302 329,00 € 43 283 993,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 524 785,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9,69 % 0,00 % 6,69 % 67,27 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 16,36 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

31 Reconstitution de l'offre de logements locatif sociaux

Sous total

32 Production d'une offre de logement temporaire

Sous total

33 Requalification de logements locatifs sociaux
C0985-33-0003 UC5- Requalification NPN QP069010 96 0 0 OPH DE LA METROPOLE DE LYON 16 989 132,00 € 17 859 838,05 € 1 344 000,00 € 0,00 € 0,00 € 385 000,00 € 0,00 € 0,00 € 16 130 838,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 720 000,01 € 3 264 000,01 € 0,00 € 3 264 000,01 € 0,00 € 0,00 € 2023 14

BRON 69029 81375594900019 7,53 % 0,00 % 0,00 % 2,16 % 0,00 % 0,00 % 90,32 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 18,28 % 0,00 % 18,28 % 0,00 % 0,00 % S2 /

C0985-33-0004 UC4 Requalification NPN QP069010 274 0 0 OPH DE LA METROPOLE DE LYON 28 526 285,79 € 31 390 361,14 € 3 014 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 046 500,00 € 0,00 € 0,00 € 27 329 861,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 069 999,99 € 7 671 999,99 € 0,00 € 7 671 999,99 € 0,00 € 0,00 € 2026 9
BRON 69029 81375594900019 9,60 % 0,00 % 0,00 % 3,33 % 0,00 % 0,00 % 87,06 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 24,44 % 0,00 % 24,44 % 0,00 % 0,00 % S1 /

C0985-33-0005 UC3 Requalification NPN QP069010 263 0 0 OPH DE LA METROPOLE DE LYON 26 469 986,70 € 29 124 699,27 € 2 890 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 008 000,00 € 0,00 € 0,00 € 25 226 699,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 449 999,98 € 7 357 999,99 € 0,00 € 7 357 999,99 € 0,00 € 0,00 € 2023 12
BRON 69029 81375594900019 9,92 % 0,00 % 0,00 % 3,46 % 0,00 % 0,00 % 86,62 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 25,26 % 0,00 % 25,26 % 0,00 % 0,00 % S2 /

Sous total 633 0 0 71 985 404,49 € 78 374 898,46 € 7 248 000,00 € 0,00 € 0,00 € 2 439 500,00 € 0,00 € 0,00 € 68 687 398,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 293 999,99 € 0,00 € 18 293 999,99 € 0,00 € 0,00 €

9,25 % 0,00 % 0,00 % 3,11 % 0,00 % 0,00 % 87,64 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 23,34 % 0,00 % 23,34 % 0,00 % 0,00 %

34 Résidentialisation de logements

Sous total

35 Actions de portage massif en copropriétés dégradées

Sous total

36 Accession à la propriété

C0985-36-0008 Opérations d'accession à la propriété NPN QP069010 30 0 0 METROPOLE DE LYON 4 500 000,00 € 4 500 000,00 € 300 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 200 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2025 10
BRON 69029 20004697700019 6,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /

Sous total 30 0 0 4 500 000,00 € 4 500 000,00 € 300 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 200 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 93,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

37 Equipements publics de proximité

C0985-37-0007 Equipement public neuf Jean Macé NPN QP069010 0 0 0 COMMUNE DE BRON 25 960 000,00 € 30 360 000,00 € 3 894 000,00 € 0,00 € 26 466 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25 960 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2026 9
BRON 69029 21690029000018 12,83 % 0,00 % 87,17 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 15,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S1 /

Sous total 0 0 0 25 960 000,00 € 30 360 000,00 € 3 894 000,00 € 0,00 € 26 466 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

12,83 % 0,00 % 87,17 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

38 Immobilier à vocation économique

Sous total

39 Autres investissements
C0985-39-0012 UC5 curage AFL 56 lgts apres travaux NPN QP069010 0 0 0 OPH DE LA METROPOLE DE LYON 3 809 674,18 € 4 360 607,16 € 2 946 169,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 414 437,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 682 712,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2023 14

BRON 69029 81375594900019 67,56 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 32,44 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % S2 /
Sous total 0 0 0 3 809 674,18 € 4 360 607,16 € 2 946 169,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 414 437,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

67,56 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 32,44 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

41 QUARTIER FERTILE - OPÉRATIONS D'INGÉNIERIE

Sous total

42 QUARTIER FERTILE - OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS

Sous total

Total général 1064 0 0 181 671 691,20 € 205 311 011,50 € 35 515 992,55 € 0,00 € 30 998 029,00 € 47 341 053,18 € 0,00 € 0,00 € 76 347 598,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 200 000,00 € 10 908 338,00 € 18 293 999,99 € 0,00 € 18 293 999,99 € 0,00 € 0,00 €

17,30 % 0,00 % 15,10 % 23,06 % 0,00 % 0,00 % 37,19 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,05 % 5,31 % 8,91 % 0,00 % 8,91 % 0,00 % 0,00 %

TABLEAU FINANCIER - Boite d'instruction Signature nationale-Signature Convention 09/11/2023 09:54:33

QP069010 Parilly

BRON 69029

Numéro Libellé opération Envelo
ppe de
finance
ment

Logements (nombre,
PLAI, PLUS) RESSOURCES FINANCIERES DONT PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

Dont détail des prêts et reste à charge du maitre d'ouvrage
Calendrier

 



Coûts HT Coût TTC Subv ANRU Etat
 

Commune
 

EPCI
 

Département

 

Région

 

Bailleur social
 

CDC Europe
 

ANAH Subv ANRU PIA Autres contributeurs
 -

Maitre d'ouvrage

Valorisation foncière
et autres recettes

Prêts

%

Dont prêt CDC

%

Dont total prêt bonifié

AL NPNRU %

Dont prêt bonifié AL

NPNRU PLAI
%

Dont prêt bonifié AL

NPNRU PLUS
%

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

181 671 691,20 € 205 311 011,50 € 35 515 992,55 € 0,00 € 30 998 029,00 € 47 341 053,18 € 0,00 € 0,00 € 76 347 598,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 200 000,00 € 10 908 338,00 € 18 293 999,99 € 0,00 € 18 293 999,99 € 0,00 € 0,00 €

0,00 % 2,05 % 5,31 % 8,91 % 0,00 % 8,91 % 0,00 % 0,00 %

181 671 691,20 € 205 311 011,50 € 35 515 992,55 € 0,00 € 30 998 029,00 € 47 341 053,18 € 0,00 € 0,00 € 76 347 598,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 908 338,00 € 18 293 999,99 € 0,00 € 18 293 999,99 € 0,00 € 0,00 €

0,00 % 5,31 % 8,91 % 0,00 % 8,91 % 0,00 % 0,00 %

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Dépenses à financer
RESSOUCES FINANCIERES

DONT PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE
DONT DETAIL DES PRETS ET RESTE A CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

TOTAL HORS NPNRU

TOTAL NPNRU

DONT NATIONALE
4 200 000,00 €

DONT REGIONALE

TOTAL QUARTIER FERTILE

DONT PLAN DE RELANCE

DONT PIA



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 1

15/09/2023

 
 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0985-14-0010 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO) 20004697700019 METROPOLE DE LYON Intitulé de l’opération AMO études urbaines

Nature de l'opération 14 - Etudes et conduite de projet
Mode et source de
financement

NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP069010 - Parilly 69500 - BRON

FICHE OPERATION

C0985 Convention Métropole de Lyon Bron Parilly

C0985-14-0010 AMO études urbaines

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

L'AMO études urbaines intervient sur des périmètres hors ou en limite de la ZAC Parilly, en cohérence et en interface forte avec le projet de
renouvellement urbain: secteurs UC8, copropriété Lionel Terray au droit de l'UC5/ porte d'entrée sud est du quartier :  études des fonctionnalités,
composition urbaine, analyses spécifiques.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

Parilly

Caractéristiques de l'opération

Nombre d’ETP moyen / an ** 0,00



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 2

Semestre de lancement

opérationnel *
Année de lancement opérationnel *

S1 2025

Date de prise en compte des

dépenses
18/09/2019

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence

Dont taux majoration de la

SUBVENTION ANRU -
Collectivité

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre *

8

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 200 000,00 €

Taux contractuel retenu NPNRU 50,00 %

Subvention ANRU NPNRU * 100 000,00 €



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 1

04/09/2023

 
 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0985-14-0011 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO) 20004697700019 METROPOLE DE LYON Intitulé de l’opération Marketing territorial

Nature de l'opération 14 - Etudes et conduite de projet
Mode et source de
financement

NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP069010 - Parilly 69500 - BRON

FICHE OPERATION

C0985 Convention Métropole de Lyon Bron Parilly

C0985-14-0011 Marketing territorial

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Cette mission de marketing vise à accompagner le projet de renouvellement urbain de Parilly et notamment les phases de commercialisation des
nouveaux logements programmés dans la ZAC (710 logements), au nord et au sud du quartier.
Le prestataire aura pour mission de mettre en évidence les éléments de différenciation du territoire à privilégier, sur la base du diagnostic et des atouts du
territoire,  afin de positionner et de singulariser Parilly.
Il s’agira d’accompagner le développement du projet urbain par un marketing adapté avec des objectifs ciblés de reconquête d’attractivité en particulier
sur le marché immobilier et foncier et auprès des entreprises et investisseurs.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

 ZAC Parilly

Caractéristiques de l'opération

Nombre d’ETP moyen / an ** 0,00



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 2

Semestre de lancement

opérationnel *
Année de lancement opérationnel *

S1 2025

Date de prise en compte des

dépenses
18/09/2019

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence

Dont taux majoration de la

SUBVENTION ANRU -
Collectivité

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre *

10

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 120 000,00 €

Taux contractuel retenu NPNRU 50,00 %

Subvention ANRU NPNRU * 60 000,00 €



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 1

15/09/2023

 
 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0985-14-0013 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
81375594900019 OPH DE LA
METROPOLE DE LYON

Intitulé de l’opération Projet mémoire Parilly

Nature de l'opération 14 - Etudes et conduite de projet
Mode et source de
financement

NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP069010 - Parilly 69500 - BRON

FICHE OPERATION

C0985 Convention Métropole de Lyon Bron Parilly

C0985-14-0013 Projet mémoire Parilly

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Dans le cadre des OPPC du protocole de préfiguration validant la démolition de l'UC1, Lyon Métropole Habitat s'est engagée dans une démarche de
recueil de la mémoire du quartier. Accompagnée par un prestataire extérieur, le recueil des témoignages des locataires de l'UC1 a pris la forme d'un livre
intitulée "Mudjaba".
Le CE ANRU du 19/09/2019 confirme la prise en compte des dépenses dès le 01/01/2017, mais invite également à poursuivre la démarche tout au long
du déploiement du projet urbain, qui a inscrit de nouvelles opérations en plus de la démolition de l'UC6A: requalification des UC3 et 4 et la démolition
partielle, écrétage et requalification de l'UC5, nécessitant le relogement de tous les locaitares de ce batiment.
En complémentarité de l'opération d'aménagement portée par la Métropole de Lyon, c'est tout un quartier qui va se transformer ces dix prochaines
années. Le projet Mémoire Parilly, élaboré en co-construction avec les habitants du quartier, vise à garder traces de cette histoire des UC.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

Ensemble du QPV

Caractéristiques de l'opération

Nombre d’ETP moyen / an ** 0,00



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.
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Semestre de lancement

opérationnel *
Année de lancement opérationnel *

S1 2017

Date de prise en compte des

dépenses
01/01/2017

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence

Dont taux majoration de la

SUBVENTION ANRU -
Collectivité

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre *

27

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Date de prise en compte anticipée des dépenses
LE CE ANRU du 19/09/2022 a validé une prise en compte des

dépenses au 01/01/2017.

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 100 000,00 €

Taux contractuel retenu NPNRU 50,00 %

Subvention ANRU NPNRU * 50 000,00 €



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 1

22/09/2023

 
 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0985-14-0015 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO) 21690029000018 COMMUNE DE BRON Intitulé de l’opération Participation concertation

Nature de l'opération 14 - Etudes et conduite de projet
Mode et source de
financement

NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP069010 - Parilly 69500 - BRON

FICHE OPERATION

C0985 Convention Métropole de Lyon Bron Parilly

C0985-14-0015 Participation concertation

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Actions portant sur la participation et la co-construction du projet de renouvellement urbain.
Il s’agit notamment de :
- dépenses pour la réalisation et la diffusion de documents et supports, l’organisation d'instances de concertation, d'ateliers urbains, de réunions publiques
autour du projet et d’actions rassemblant les acteurs concernés, au premier rang desquels les habitants, pour la définition, la mise en oeuvre du projet.
- dépenses de mise en oeuvre d'une instance de spécifique de concertation, l'Atelier du jeudi, qui associe un collectif d'habitants dans une démarche
d'embellissement du quartier et d'accompagnement culturel au projet urbain.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

Caractéristiques de l'opération

Nombre d’ETP moyen / an ** 0,00



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.
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Semestre de lancement

opérationnel *
Année de lancement opérationnel *

S1 2023

Date de prise en compte des

dépenses
18/09/2019

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence

Dont taux majoration de la

SUBVENTION ANRU -
Collectivité

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre *

15

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 250 000,00 €

Taux contractuel retenu NPNRU 15,00 %

Subvention ANRU NPNRU * 37 500,00 €



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 1

15/09/2023

 
 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0985-21-0006 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
81375594900019 OPH DE LA
METROPOLE DE LYON

Intitulé de l’opération Démolition UC6A

Nature de l'opération
21 - Démolition de logements locatifs

sociaux

Mode et source de
financement

NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP069010 - Parilly 69500 - BRON

Nombre prévisionnel de logements

à démolir **
208

FICHE OPERATION

C0985 Convention Métropole de Lyon Bron Parilly

C0985-21-0006 Démolition UC6A

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

"Dans le cadre de la poursuite du projet de renouvellement urbain du quartier Parilly engagé dans l'ANRU 1, il s'agit d'engager l'opération de démolition de
l'UC6a  soit 208 logements et 15 commerces. Elle se décompose des étapes suivantes :
- relogement des ménages grâce à une équipe dédiée,
- transfert des commerces  (cabinet médical , auto école, atelier MSD ACI, association forum des réfugiés)
- mise en place d'une équipe de maitrise d'oeuvre pour réaliser les études de désamiantage, de démolition et le diagnostic déchets produits matériaux
- réalisation des travaux de démolition et de la livraison de la plateforme et sécurisation
- cession de l'emprise libérée à la Métropole de Lyon.
L'ambition est de poursuivre la diversification de l’habitat et la composition urbaine déjà engagée au nord (PNRU 2004-2014) , autour de la rue Paul Pic
conformément au pojet de renouvellement urbain validé par l'ANRU.
En paralèle, 200 000  € ont été fléchés dans le cadre du patenariat sur avec la Ville de BRON et la Métropole de LYON afin de développer une démarche
d'urbanisme tranistoire. Une convention ad hoc sera signée entre les parties. Les dépenses chiffrées correspondent aux travaux réalisés dans les locaux
à hauteur pour permettre l'accueil de structure, à la gestion locative sur 6 ans des  locaux mis à disposition ,au financement de mise en peinture des
façade afin de créer une animation ,une communication  et une unité des interventions d'urbanisme transitoire dans le quartier.
Les redevances perçues permettront d'assurer le paiement des charges.
"
 
 
 
 
 
 
 

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

6 au 32 rue Paul Pic

Caractéristiques de l'opération



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 2



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 3

Semestre de lancement

opérationnel *
Année de lancement opérationnel *

S2 2025

Date de prise en compte des

dépenses
19/09/2022

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU -
Organismes HLM

Montant valorisation foncière à la

valeur de marché
219 735,00 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre *

10

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Autres recettes ou autres dépenses sur avis CE/ décision DG ou dépenses

d'acquisition d'immeubles

En paralèle, 200 000  € ont été fléchés dans le cadre du patenariat

sur avec la Ville de BRON et la Métropole de LYON afin de
développer une démarche d'urbanisme transitoire, et validés en CE
ANRU du 19/09/2022. Une convention ad hoc sera signée entre les
parties. Les dépenses chiffrées correspondent aux travaux réalisés
dans les locaux à hauteur pour permettre l'accueil de structure, à la

gestion locative sur 6 ans des  locaux mis à disposition ,au
financement de mise en peinture des façade afin de créer une
animation ,une communication  et une unité des interventions

d'urbanisme transitoire dans le quartier.
Les redevances perçues permettront d'assurer le paiement des

charges.

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 10 480 757,52 €

Taux contractuel retenu NPNRU 80,00 %

Subvention ANRU NPNRU * 8 384 606,02 €



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.
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15/09/2023

 
 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0985-21-0014 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
81375594900019 OPH DE LA
METROPOLE DE LYON

Intitulé de l’opération UC5 Démolition partielle écrétage

Nature de l'opération
21 - Démolition de logements locatifs

sociaux

Mode et source de
financement

NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP069010 - Parilly 69500 - BRON

Nombre prévisionnel de logements

à démolir **
193

FICHE OPERATION

C0985 Convention Métropole de Lyon Bron Parilly

C0985-21-0014 UC5 Démolition partielle écrétage

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Dans le cadre de la poursuite du projet de renouvellement urbain du quartier Parilly engagé dans l'ANRU 1, il s'agit d'engager l'opération de recyclage de
l'UC5  visant à métamorphoser complètement  le bâtiment et initier le changement d'image du quartier. Le programme comprend une démolition partielle
de 193 logements (FAT démolition partielle écrétage) , un désossage /curage mise à nu des plateaux de 90 logements  au profit de l'AFL ( FAT démol
curage)  et la requalification de 96 logements dans l'UC 5 ( FAT requalification)
La présente FAT porte sur la partie du batiment démoli qui réprésente environs 10 850 m² de SDP.
L'opération comprend :
- le relogement des ménages,
- la mise en place d'une équipe de maitrise d'oeuvre pour l'étude du désamiantage, de la démolition et du diagnostic déchets produits matériaux ,
réalisation des travaux de démolition, de l'écrétage de 6 niveaux sur l'aile 4 et de 4 logements sur l'aile 1
- la cession du terrain d'emprise à la Métropole de Lyon dans le cadre de l'opération de ZAC.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

Caractéristiques de l'opération



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 2

Semestre de lancement

opérationnel *
Année de lancement opérationnel *

S2 2023

Date de prise en compte des

dépenses
19/09/2022

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU -
Organismes HLM

Montant valorisation foncière à la

valeur de marché
163 818,00 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre *

14

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 7 827 104,47 €

Taux contractuel retenu NPNRU 80,00 %

Subvention ANRU NPNRU * 6 261 683,58 €



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 1

09/11/2023

 
 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0985-24-0009 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO) 20004697700019 METROPOLE DE LYON Intitulé de l’opération ZAC Parilly

Nature de l'opération 24 - Aménagement d’ensemble
Mode et source de
financement

NPNRU Nationale

FICHE OPERATION

C0985 Convention Métropole de Lyon Bron Parilly

C0985-24-0009 ZAC Parilly

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Le  plan de composition de la ZAC répond aux enjeux de cohérence d'intervention en traitant le Nord et l'ensemble du Sud de Parilly, en proposant une
programmation habitat visant une forte diversification et une intervention structurante sur les espaces publics en accompagnement des opérations portées
par LMH (et AFL sur l'UC5). L'opération se décline à travers trois objectifs transversaux :
1.PARC INTÉGRATEUR :
- Créer des ramifications du parc de Parilly qui produisent différentes strates végétales dans le quartier et favorisent les liens avec le parc,
- Rendre tangible l’idée d’habiter le parc, pour tous les logements actuels et à construire notamment sur le Sud de Parilly.
- Redonner de l’usage et du confort : en redonnant une échelle spatiale aux lieux et aux tènements (réaffecter les grandes surfaces disponibles)
- Environnement : équilibrer le rapport entre zones perméables et imperméables, créer des parcours de fraîcheur à l’échelle du quartier (lutte contre l’îlot
de chaleur).
2. QUARTIER APAISE
- Mobilités locales : favoriser les modes actifs et transports en commun et proposer des cœurs d’îlots apaisés par le report de flux de voitures.
- Hiérarchisation des voies : refonte du maillage des voies piétonnes et cyclables (notamment avec l’intégration d’un segment de  la Voie lyonnaise n° 8
sur la rue L.Terray) et des transports collectifs (voies en site propre)
- Rapport aux infrastructures : le schéma des mobilités est pensé pour s’adapter à l’apaisement progressif de l’A43.
3. CHANGEMENT D’IMAGE
Le plan de composition affirme l’existence de deux secteurs aux spécificités distinctes.
• Le secteur Nord s’inscrit dans le prolongement naturel du PNRU et plus largement du centre-ville de Bron. Il est marqué par des actions fortes de
démolitions qui autorisent à une refonte importante du tissu urbain de ce secteur. La logique prédominante est celle d’un tissu « traditionnel » fait d’ilôts,
de bâtiments à l’alignement.
• Le secteur Sud s’inscrit dans le prolongement du parc Parilly et le maintien du paysage ouvert et généreux dans lequel s’intègrent des constructions plus
indépendantes, type « plots ».
Le plan de composition se décline par secteur :
SECTEUR NORD (Ex-UC1) / 23 360m² de SDP prévus sur ce secteur qui se caractérise par une mixité fonctionnelle :
- Habitat: 17 398m² de SDP via un système d’ilots traditionnels en trois strates proposant une gradation des hauteurs pour optimiser la protection vis-à-vis
de la nuisance acoustique.
- Programmation économique (ex-UC1) : un scénario en cours d'exploration afin de développer un pôle numérique responsable (Data center et pôle de
reconditionnement) aménagé au sein d'un merlon acoustique.
- Commerces, services : locaux actifs en rez-de-chaussée des futurs îlots à construire (2362 m²) avec l’enjeu de prolonger la dynamique du mail Paul Pic.
SECTEUR NORD (UC6a) / 5 567m² de SDP prévues avec une dominance habitat :
- Habitat : 5 317m² de SDP construits sur l'emprise de l'UC6a qui sera démolie via petit collectif afin de structurer la voie et d’assurer un vis-à-vis
consistant pour l’UC6b conservée. Construction de logements intermédiaires bas (R+2+C) et maisons groupées (R+1) en transition avec le tissu
pavillonnaire se déployant plus à l’est de la ZAC.
- Commerces, services : renforcement de l’axe commercial P.Pic avec 250m² de SDP créées en miroir des locaux en rez-de-chaussée de l’UC6b.
SECTEUR SUD (UC2 et UC3) / 14 303m² de SDP proposant un projet d’ensemble entre les UC et les nouvelles constructions.
- Pôle d’équipement sur le groupe scolaire J.Macé (environ 6 600m²)
- Habitat : 7 363m² de SDP sous la forme de « plots » ouverts sur le parc avec une une architecture permettant une protection acoustique.L'ex-hôpital de
jour du Vinatier sera transformé pour accueillir des logements via un bâtiment à l'architecture différenciée marquant l'entrée de quartier avec un
rez-chaussée actif de 340m².



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 2

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP069010 - Parilly 69500 - BRON

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

ZAC Parilly



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 3

Semestre de lancement

opérationnel *
Année de lancement opérationnel *

S1 2023

Date de prise en compte des

dépenses
01/01/2019

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence

Dont taux majoration de la

SUBVENTION ANRU -
Collectivité

Montant valorisation foncière à la

valeur de marché
9 329 360,00 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre *

15

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Date de prise en compte anticipée des dépenses CE du 18/09/2019

Autres dépenses ou autres recettes sur avis du CE / décision du DG
prise en compte des dépenses d’urbanisme transitoire à hauteur de

1.2M€ HT.

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 41 560 219,98 €

Taux contractuel retenu NPNRU 15,00 %

Subvention ANRU NPNRU * 6 234 033,00 €



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 1

15/09/2023

 
 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0985-33-0003 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
81375594900019 OPH DE LA
METROPOLE DE LYON

Intitulé de l’opération UC5- Requalification

Nature de l'opération
33 - Requalification de logements locatifs
sociaux

Mode et source de
financement

NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP069010 - Parilly 69500 - BRON

FICHE OPERATION

C0985 Convention Métropole de Lyon Bron Parilly

C0985-33-0003 UC5- Requalification

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

"Dans le cadre de la poursuite du projet de renouvellement urbain du quartier Parilly engagé dans l'ANRU 1, il s'agit d'engager l'opération de recyclage de
l'UC5  visant à métamorphoser complètement  le bâtiment et initier le changement d'image du quartier. Le programme comprend une démolition partielle
de 193 logements (  FAT démolition partielle écrétage) , un désossage /curage mise à nu des plateaux à destination de l'AFL correspondant à 90
logments existant( FAT démol curage)  et la requalification de 96 logements dans l'UC 5 ( FAT requalification)
La présente FAT requalification  porte sur la partie du batiment conservé (cf plan) qui réprésente environs  6 400 m² de SDP.
L'opération comprend :
- le relogement des ménages,
- la mise en place d'une équipe de maitrise d'oeuvre pour l'étude du désamiantage, du curage /désossage et le diagnostic déchets produits matériaux ,
réalisation des travaux de désamiantage avec la dépose de tous les modules de façades fortement amianté et la mise à nu totale pour livrer un squelette
de béton  pour un programme mixte : logements sociaux familiaux , résidence étudiante sociale
-la mise en place d'une équipe de maitrise d'oeuvre pour l'étude de la requification / restructuration , réalisation des travaux pour créer 14 logements
sociaux familiaux dans l'aile 1 ( envrion 1 200 m² de SDP)  et 96 logements  ( environ 4 300 m²) en résidence étudiante sociale dans les ailes 3 et 4.
Le programme de travaux est très ambitieux les  logements seront totalement restructurés:  une double isolation coté boulevard urbain , une structure
rapportée coté parc pour doubler la surface des loggias et des créer dans staionnement en box au RDC( uniquement sur les logements familiaux) ,
retournement  des entrées de l'immueble coté parc , isolation les circulations verticales pour la sécurité incendie , accessibilté . Pour les logements
familiaux , les surfaces seront généreuses et le niveau de prestation sera équivalent à celui de l'AFL qui portera pour sa part 56 logements également
dans l'aile 1. Pour les logements étudiants, des pièces communes seront créées (cuisine coworking, service type laverie) , les logements seront en
majorité des T1 et T2 , 8 logements sont prévus en T4 pour des colocations.
Le montant des travaux est équivalent à la construction neuve."
 
 
 
 
 
 

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

Caractéristiques de l'opération



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 2

Nature des logements requalifiés Logements locatifs sociaux

Nombre prévisionnel de logements à requalifier ** 96

Label visé BBC Rénovation 2009



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 3

Semestre de lancement

opérationnel *
Année de lancement opérationnel *

S2 2023

Date de prise en compte des

dépenses
19/09/2022

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Label
BBC

10,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre *

14

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 6 720 000,01 €

Taux contractuel retenu NPNRU 20,00 %

Subvention ANRU NPNRU * 1 344 000,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU * 3 264 000,01 €



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 1

15/09/2023

 
 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0985-33-0004 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
81375594900019 OPH DE LA
METROPOLE DE LYON

Intitulé de l’opération UC4 Requalification

Nature de l'opération
33 - Requalification de logements locatifs
sociaux

Mode et source de
financement

NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP069010 - Parilly 69500 - BRON

FICHE OPERATION

C0985 Convention Métropole de Lyon Bron Parilly

C0985-33-0004 UC4 Requalification

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

"Le quartier de Parilly ayant été retenu parmi les 200 quartiers de priorité nationale pour le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU),
c’est dans ce cadre que LMH envisage de réhabiliter ce patrimoine dont l’existence reste nécessaire pour une population qui ne peut assumer un taux de
loyer plus élevé. Cette réhabilitation répond à l'ambition en terme d'image, de mixité sociale par une offre produit adaptée du nouveau projet de
renouvellement urbain de la Métropole de Lyon et de la ville de Bron sur le quartier Parilly Centre et Sud.

Réhabilitation BBC rénovation + travaux parties communes+ + travaux logements (restructuration 70 logements pour aboutir à 45 nouveaux logements,
Intervention sur 3 axes en lien avec les attentes et les usages de nos clients :
- améliorer l'isolation thermique et phonique
- moderniser les façades,
- actualiser les logements en fonction des modes de vie actuels  ( placard, sanitaire, cuisine)
- rationnaliser le fonctionnement des parties communes pour un meilleur « vivre ensemble » : suppression desc oursives, moins de logements par palier
- garantir une meilleur accessibilité  par la création de cages d'asenceurs supplémentaires.
Une ligne de dépenses spécifique à hauteur de 231 080 € a été provisionné au titre de la mise en place d'une équipe de maitrise d'oeuvre sociale pour
accompagner les ménages dans la cadre des restructuration, elle prend en charge la communication , la concertation , le pilotage ,lien avec les entreprise
les logements tiroir , accompagnement des ménages en grande difficultés. C'est un élèment déterminant pour la tenue des délais et une des clefs de
réussite de l'opération en milieu occupé.

En résumé, il s'agit d'une requalification ambitieuse ,en milieu occupé , évitant le relogement , maintenant une offre locative sociale , tout en permettant
une diversification du peuplement  dans des délais raisonnables "
 
 
 
 
 
 

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

Caractéristiques de l'opération

Nature des logements requalifiés Logements locatifs sociaux



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 2

Nombre prévisionnel de logements à requalifier ** 274

Label visé BBC Rénovation 2009



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 3

Semestre de lancement

opérationnel *
Année de lancement opérationnel *

S1 2026

Date de prise en compte des

dépenses
19/09/2022

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Label
BBC

10,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre *

9

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 15 069 999,99 €

Taux contractuel retenu NPNRU 20,00 %

Subvention ANRU NPNRU * 3 014 000,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU * 7 671 999,99 €



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 1

15/09/2023

 
 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0985-33-0005 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
81375594900019 OPH DE LA
METROPOLE DE LYON

Intitulé de l’opération UC3 Requalification

Nature de l'opération
33 - Requalification de logements locatifs
sociaux

Mode et source de
financement

NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP069010 - Parilly 69500 - BRON

FICHE OPERATION

C0985 Convention Métropole de Lyon Bron Parilly

C0985-33-0005 UC3 Requalification

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

"Le quartier de Parilly ayant été retenu parmi les 200 quartiers de priorité nationale pour le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU),
c’est dans ce cadre que LMH envisage de réhabiliter ce patrimoine dont l’existence reste nécessaire pour une population qui ne peut assumer un taux de
loyer plus élevé. Cette réhabilitation répond à l'ambition en terme d'image, de mixité sociale par une offre produit adaptée du nouveau projet de
renouvellement urbain de la Métropole de Lyon et de la ville de Bron sur le quartier Parilly Centre et Sud.

Réhabilitation BBC rénovation + travaux parties communes+ + travaux logements (restructuration 70 logements pour aboutir à 45 nouveaux logements
Intervention sur 3 axes en lien avec les attentes et les usages de nos clients :
- améliorer l'isolation thermique et phonique
- moderniser les façades,
- actualiser les logements en fonction des modes de vie actuels  ( placard, sanitaire, cuisine)
- rationnaliser le fonctionnement des parties communes pour un meilleur « vivre ensemble » : suppression desc oursives, moins de logements par palier
- garantir une meilleur accessibilité  par la création de cages d'asenceurs supplémentaires.
Une ligne de dépenses spécifique à hauteur de 203  948 € a été provisionné au titre de la mise en place d'une équipe de maitrise d'oeuvre sociale pour
accompagner les ménages dans la cadre des restructuration, elle prend en charge la communication , la concertation , le pilotage ,lien avec les entreprise
les logements tiroir , accompagnement des ménages en grande difficultés. C'est un élèment déterminant pour la tenue des délais et une des clefs de
réussite de l'opération en milieu occupé.
En résumé, il s'agit d'une requalification ambitieuse ,en milieu occupé , évitant le relogement , maintenant une offre locative sociale , tout en permettant
une diversification du peuplement  dans des délais raisonnables
"
 
 
 
 
 
 

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

Caractéristiques de l'opération

Nature des logements requalifiés Logements locatifs sociaux



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 2

Nombre prévisionnel de logements à requalifier ** 263

Label visé BBC Rénovation 2009



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 3

Semestre de lancement

opérationnel *
Année de lancement opérationnel *

S2 2023

Date de prise en compte des

dépenses
19/09/2022

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Organismes
HLM

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Label
BBC

10,00 %

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre *

12

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 14 449 999,98 €

Taux contractuel retenu NPNRU 20,00 %

Subvention ANRU NPNRU * 2 890 000,00 €

Prêt bonifié AL NPNRU * 7 357 999,99 €



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 1

04/09/2023

 
 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0985-36-0008 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO) 20004697700019 METROPOLE DE LYON Intitulé de l’opération Opérations d'accession à la propriété

Nature de l'opération 36 - Accession à la propriété
Mode et source de
financement

NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP069010 - Parilly 69500 - BRON

Nombre prévisionnel de logements

concernés *
30

FICHE OPERATION

C0985 Convention Métropole de Lyon Bron Parilly

C0985-36-0008 Opérations d'accession à la propriété

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

La ZAC Parilly vise un objectif de 362 logements en accession libre, sociale, ou abordable à la propriété dans le QPV.
Parmi ces logements, 30 primes accessions seront sollicitées pour favoriser les parcours résidentiels des ménages.
La Métropole de Lyon apparaît comme maître d’ouvrage dans l’attente de l’identification des maîtres d’ouvrage des opérations physiques.
Le type de produits ainsi que les surfaces sont données à titre indicatif et pourront évoluer ultérieurement lorsque les opérations de diversification
résidentielles seront précisées.
Cette opération sera déclinée en plusieurs opérations physiques par ajustements mineurs.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

ZAC Parilly

Caractéristiques de l'opération



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 2

Semestre de lancement

opérationnel *
Année de lancement opérationnel *

S2 2025

Date de prise en compte des

dépenses
18/09/2019

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence

Dont montant majoration
du montant forfaitaire par
logement

0,00 €

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre *

10

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

 Montant de la prime retenue par logement 10 000,00 €

Subvention ANRU NPNRU * 300 000,00 €



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 1

22/09/2023

 
 

Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0985-37-0007 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO) 21690029000018 COMMUNE DE BRON Intitulé de l’opération Equipement public neuf Jean Macé

Nature de l'opération 37 - Equipement public de proximité
Mode et source de
financement

NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP069010 - Parilly 69500 - BRON

Type d'équipement Equipement scolaire

FICHE OPERATION

C0985 Convention Métropole de Lyon Bron Parilly

C0985-37-0007 Equipement public neuf Jean Macé

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Il s’agit de construire un équipement neuf, attractif qui réponde à l’ensemble des besoins d’un quartier d’habitat social et qui prépare son évolution.
Un équipement  qui sera intégré en entrée de ville et de Parc, et qui regroupera deux établissements scolaires ( Groupe Scolaire Jean Macé et le Groupe
Scolaire St Exupéry) , un gymnase, le Centre social Petit Taillis et une offre Petite enfance.
La mission d' Assistance au Maître d’Ouvrage (AMO) portant sur une assistance programmatique, technique, juridique, économique et financière pour la
construction du pôle d’équipement public à Parilly  débutera fin 2023. Elle permettra de cibler les bâtiments et  surfaces devant faire l'objet d'une
restructuration, ceux faisant l'objet d'une démolition, et les besoins de constructions nouvelles. La mission devra également permettre de repenser le
fonctionnement des espaces extérieurs, et par conséquent les aménagements paysagers à prévoir en intégrant un objectif de désimperméabilisation des
espaces extérieurs et le développement des îlots de fraicheur.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

Caractéristiques de l'opération



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.

Page 2

Semestre de lancement

opérationnel *
Année de lancement opérationnel *

S1 2026

Date de prise en compte des

dépenses
01/01/2021

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence

Dont taux majoration de la

SUBVENTION ANRU -
Collectivité

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre *

9

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Date de prise en compte anticipée des dépenses
CE des 28/04/2022 et 19/09/2022 : date de prise en compte des

dépenses = 01/01/2021

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle ANRU NPNRU * 25 960 000,00 €

Taux contractuel retenu NPNRU 15,00 %

Subvention ANRU NPNRU * 3 894 000,00 €



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.
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Contrat :
Opération :

Numéro de la version :

N° IDTOP (IODA) C0985-39-0012 N° IDTOP (AGORA)

Maitre d’ouvrage (MO)
81375594900019 OPH DE LA
METROPOLE DE LYON

Intitulé de l’opération UC5 curage AFL 56 lgts apres travaux

Nature de l'opération 39 - Autres investissements
Mode et source de
financement

NPNRU Nationale

QPV de rattachement Commune de réalisation

QP069010 - Parilly 69500 - BRON

FICHE OPERATION

C0985 Convention Métropole de Lyon Bron Parilly

C0985-39-0012 UC5 curage AFL 56 lgts apres travaux

1                 Statut : Contractualisation

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Objectifs et éléments clés de l'opération (conditions auxquelles le financement est accordé)

Dans le cadre de la poursuite du projet de renouvellement urbain du quartier Parilly engagé dans l'ANRU 1, il s'agit d'engager l'opération de recyclage de
l'UC5  visant à métamorphoser complètement  le bâtiment et initier le changement d'image du quartier. Le programme comprend une démolition partielle
de 193 logements (  FAT démolition partielle écrétage) , un désossage /curage mise à nu des plateaux à destination de l'AFL correspondant à 90
logments existant( FAT démol curage)  et la requalification de 96 logements dans l'UC 5 ( FAT requalification)
La présente FAT ( démol curage)  porte sur la partie du batiment conservé qui réprésente environs  4 700m² de SDP.
L'opération comprend :
- le relogement des ménages,
- mise en place d'une équipe de maitrise d'oeuvre pour l'étude du désamiantage, du curage /désossage et le diagnostic déchets produits matériaux ,
réalisation des travaux de désamiantage avec la dépose de tous les modules de façades fortement amianté et la mise à nu totale pour livrer un squelette
de béton  pour un programme mixte : logements sociaux familiaux , résidence étudiante sociale et logements locatifs libres portés par l'AFL.
Le conseil d'administration de l'ANRU du 07/12/2022 a validé le changement d'usage de cette opération: prise en compte des dépenses au 19/09/2022
pour l'ensemble des postes excepté pour l'indemnité compensant la VNC de l'immeuble qui sera pris en compte le 31/12 de l'année précédent la cession
effective de l'immeuble, telle qu'attestée par le commissaire aux comptes ou le comptable public. En dehors de la VNC, sont pris en compte les dépenses
de couts d'analyse de site, études et prestations nécessaires à l'opération, le forfait relogement de 4500e par ménage, une indemnité pour perte
d'exploitation, les couts de travaux de curage, désamiantage, retrait plomb et ceux nécessaires au changement d'usage en vue d'une cession de coques
brutes, saines et dépolluées, à l'issue de l'opération; un forfait d'honoraires MOE et autres prestations liées aux travaux et les éventuelles autres
dépenses concourant à la réussite de l'opération.
modulations spécifiques IODA :
•    IPE- calcul du taux de vacance moyen structurel. Date de prise en compte pour le calcul du taux de vacance moyen structurel au 19/09/2022 validée
par le conseil d’administration de l’ANRU du 7/12/2022.
•    IPE- calcul des loyers moyens quittancés sur une autre date que celle de la PCDID. Calcul des loyers mensuels moyens quittancés sur les 12 mous
précédant la date du comité d’engagement du 19/09/2022 , validée par le Conseil d’Administration de l’ANRU du 7/12/2022.

Localisation de l'opération

Adresse / périmètre

162 à 190 av. Saint Exupéry



* Champs pouvant évoluer à l'exécution financière selon les règles définies par le REFI de l'ANRU en vigueur.
** Champs pouvant évoluer à l'exécution financière dans le respect des objectifs définis contractuellement.
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Semestre de lancement

opérationnel *
Année de lancement opérationnel *

S2 2023

Date de prise en compte des

dépenses
19/09/2022

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU - Excellence

Dont taux majoration de la
SUBVENTION ANRU -
Autres

Calendrier opérationnel prévisionnel

Durée en semestre *

14

Validations et modulations spécifiques

Nature de la décision spécifique Commentaires

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Assiette prévisionnelle * 3 682 712,44 €

Taux contractuel retenu 80,00 %

Subvention ANRU * 2 946 169,95 €

Prêt bonifié AL * 0,00 €



Annexe C7 - Tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration 

 

 

 

Opérations 
Maîtrises 

d'Ouvrage 

nb 
logts 
avant 

Coût TTC Coût HT  

Base 
subv. 
ANRU 

HT 

Contributions   

Métropole Ville 
Lyon 

Métropole 
Habitat 

ANRU / subventions 
Prêt bonifié 

Action 
Logement 

Prêt CDC 

Autres 

Base 
scoring en 

% 

Sub base 
scoring 

Recettes 
foncières 

Démolitions                            

Démolition UC1  

Lyon 
Métropole 
Habitat  330 17 421 400 15 276 342 

11 802 
378 

940 000   1 085 770 80% 9 441 903     334 705 

Reconstitution                            

Reconstitution 
protocole  

Lyon 
Métropole 
Habitat  

110   16 500 000 
16 500 

000 
368 500   15 352 700 

  
778 800 

  

1 870 000 11 550 000   


