PROTOCOLE DE PREFIGURATION |

DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN |
D'ANNEMASSE AGGLOMERATION |
QUARTIER PERRIER - LIVRON - CHATEAU ROUGE

3 ARR\Y
Liberté « Egalité « Fraternité Agence Nationale

Agence Lo&gl%%nt

desDeépots IR
B deI'habitat

En -

| B | & q;:,,',_.
hau 1'9 ‘ AeNNEMASSE J@@@ o
SaVOIG Annemosse Agglo S Hﬂl—ﬁﬁﬂ?ﬁ%

le Département HAUTE-SAVOIE

HABITAT




PROTOCOLE DE PREFIGURATION

DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN
D'ANNEMASSE AGGLOMERATION

QUARTIER PERRIER - LIVRON - CHATEAU ROUGE

Vu le Réglement Général de ’ANRU relatif au NPNRU en vigueur

Vu le Réglement Comptable et Financier de 'ANRU relatif au NPNRU en vigueur

SIGNATAIRES

- Etat (Préfet du département)

- ANRU, désignée ci-aprés « 'Agence » ou « TANRU »

- ANAH

- Annemasse Agglomération, désignée ci-apres Annemasse Agglo
- Ville d'Annemasse

- Maitres d'ouvrage des actions inscrites au programme de travail : Halpades, Haute-Savoie
Habitat

- Caisse des Dépéts

- Conseil Départemental de Haute-Savoie




Table des matiéres

PREAMBULE.......nstivitiiietittnns s stsssesssss s ssses s sesnes s ssss s seseeeesssoeseeeeeee . 7

1.1.1Le contrat de ville 2015-2020 s'inscrit dans la continuité de la politique de la ville menée
Annemasse depuis les années 1990 en concertation permanente avec les habitants................. 7

1.1.2Le premier programme de renouvellement urbain : des résultats exemplaires, des projets
articulés a une politique de développement social et concertés avec les habitants.................... 8

1.1.3Le protocole de préfiguration du NPNRU : les prémices d'un programme de
renouvellement urbain qui doit permettre au quartier du Perrier de trouver sa place au sein
d'une agglomération transfrontaliere...............cc.......cccocovoooovocooooooooo 8

1.1.4Un projet de renouvellement urbain décliné en trois axes mixité sociale, transition

économique, et accés aux savoirs fondamentaux et AUX SEIVICES...oiieiiiiiciese e 11

e L e 12
Article. 1.QUATtIer d'iNteIVeNtION. ........uuuuuueeceeeessseeesseessssseesseesssssssessees s oo sesessssesssesessseeeeoeoe . 13
L 1L L 13
1.1.1Le Grand Genéve, une métropole transfrontaliere.........oooooooioo 13
1.1.2Une agglomération aux fortes inégalités.................coooooovovvoeriooeoeoo 14
1.1.3Un marché de I'habitat trés tendu............ccooovvvvveeeeooooovcoeeeooo 15
LT e e ——————— 16
1.2Diagnostic Urbain €t eNJEUX..........u.civvvveveeerissesns e eeseeses e oo 19
1.2.1Une agglomération en projets dont le quartier b&néficie...........cocooovveeceevooo 19

1.2.2Un quartier hétérogéne dont il convient de valoriser le cadre de vie et les équipements. 23

Une mixité relative de I'habitat, une densité importante combinée a une organisation

urbaine laissant place & de nombreux BSPACES VOIS ..oviiieiiiiinei e 23
Une structuration du quartier qui a été amorcée mais qui doit étre achevée...................... 23
Une problématique récurrente de stationnement................ccooovooom 25

Des équipements variés dont certains présentent des signes de fragilité et une absence
quasi-totale d'activités €CONOMIQUES............uvvvveeervreoereveesioeeoo 26

1.2.3U"échelle de I'lot et du logement : des espaces ouverts sujets a des conflits d’usages et
une obsolescence d’une partie du Parc.............cccooooimrvveveeeeeomsosseeeeos oo 30

Une qualité encore insatisfaisante de certains bétis, des parties communes 3 requalifier et
une demande de logements mieux adaptés...................ccoooovvommreoo 30



Une résidentialisation nécessaire pour une meilleure appropriation des espaces.............. 31

Un travail a poursuivre pour assurer la tranquillité publique.......c.ccooi 34

Article. 2.0bjectifs poursuivis dans les quartiers visés au présent protocole de préfiguration........ 36
2.10rientations stratégiques du contrat de ville...........cccoiiiiiiiii 36
2.1.1Pilier cOhBSION SOCIAIE.....iiiiiie ettt 36
2.1.2Pilier développement économique et acces a I'emploi.......cooiinn, 36
2.1.3Pilier cadre de vie et habitat.......o.coivieiiiieiiec e 37
2.2Vocation et réle du qUArtier @ MOYEN tEIME.....oviviiien it 38
2.3 La stratégie de développement urbain @nvisagée.........ccccoiieiiiiiiiiiiii 38

2.3.1Axe 1 : Valoriser la fonction résidentielle du quartier et favoriser la mixité sociale par la
diversification de I'habitat, la qualité de ses espaces et sa perméabilité au reste de la ville.....39

2.3.2Axe 2 : Engager le quartier dans une transition CONOMIGUE. ......cvverciiiiiniiiiiinnne, 44
2.3.3Axe 3 : Conforter 'acces aux droits fondamentaux et aux SErvices..........ccvviiniiinineens 48
2.4Synthése de la stratégie de développement.........cooiisi s 54
2.4.1Synthése de la stratégie et déclinaison en objectifs opérationnels............ccoocoiiiii 55

Article. 3.Points d’attention et demandes d’approfondissement souhaitées par '’ANRU dans le

cadre du protocole de préfiguration.......iiiiiii 58
Article. 4.Programme de travail 4 réaliser au titre du protocole de préfiguration...........ccoeieiine 59
Article. 5.0pérations faisant I'objet d'une autorisation anticipée de démarrage.........cocovvvienniiiins 64

5.10pérations d'investissement non financées par 'Anru dans le présent protocole mais dont le
lancement opérationnel (cf. jalons opérationnels de I'annexe 2 du réglement financier) pourrait
s’effectuer pendant la phase de préfiguration............cccii 64

5.20pérations d’investissement non financées par I'’Anru dans le présent protocole dont le
démarrage des actions préparatoires et directement liées aux travaux a mener (études préalables
et pré opérationnelles, actions de concertation, préparatifs au relogement des ménages le cas

échéant) pourrait s’'effectuer pendant la phase de préfiguration...........ccin 67
Article. 6.Association des habitants et des usagers au projet de renouvellement urbain................ 68
6. LCONSEIl CIEOYRM . vie ettt ettt sk e e et b e 68

6 T TRANDE] U CONEEREO . crvssssenssvnevesvinmurvrasessesiomes sivsama orens 1vss siasss syt sxisivans erwes S 0494 411811 2P RALS B0 208 68
6.1.2Démarche de constitution du Conseil CILOYEN ..o 68



6.1 3Foricticnierment:du Conseilelfogen  .conymmwpmmurmmarmmm s S 69

6.1.4Les premiéres propositions du CoNseil CILOYEN.......c.c.cvovveevee it 69
B.2Concertation:spaeifiqueNPRU imverssm s s s e s S s 70
6.3MAISON A8 PIOJET....cei ittt ettt et et et et e e e e e e et ettt et et e e s e e e 71

L, 71
7.1Le parc social d’ ANNEMASSE ABEIO....c.iiiiiiciiiii ettt 71
Fo2L@s travaURTIE [ Gl i se i smisinsaon e st e ante 58 R b8 SRS RE RS o e e a s RS 73

7.2.1Redonner de la mixité sociale aux quartiers les plus fragiles............c.c.ccoveverveeeecorescrnann, 73
7.2.2Des équilibres territoriaux @ Barantif............c.coceviiiiiiieiesie et et 74
7.2.3Des objectifs a décliner dans les documents d’orientation des attributions............vcove.... 74
2B L A T IO, conransrss s o m s P T s S 4 A A s AR R 75

Article. 8.Gouvernance et conduite de ProjJet......c.cceuiciiviiiiiiiiiriciinesiisiieressissessissesessessessessesssseens 77
B L DUV BT TTAICE a3 515 4340 48405 45 400K 559 H0 5 F0 043 A1 s s s e e R R 881 A B PSR 48818 £ e n s et e s s s 77
8.2CONAUITE A PrOJEL..... .ttt sttt sttt ettt een e er e 78
8.3Association des maitres d’ouvrage et des futurs iNVestisSeurs Privés.......oovvveoeereeveeeeeeeeeeronn, 78

Article. 9.0pérations financées au titre du programme de travail..........ccccoeveiireeerenesiesiessessrennes 79
9.1Modalités de financement par 'ANRU de la conduite du projet de renouvellement urbain.....79

9.2Modalités de financement par 'ANRU des études, expertises et moyens d’accompagnement
du projet prévus dans le programme de travail............c.ocooeviiieiiiiicieieeeee e e, 30

9.3Modalités de financement par 'ANAH des études et des expertises du programme de travail 81
9.4Modalités de financement par la Caisse des Dép6ts du programme de travail.......cocoovvvevnn.n, 82
9.5Modalités de financement du programme de travail par d’autres partenaires.......................... 83

Article. 10.A titre exceptionnel, opérations d’investissement financées dans le protocole de

(o L= LT =0 T E T o OO OO OO 83
Article. 11.Durée du protocole de Préfiguration..........ciiiiiiieiicriiienieesrisssesssossssessssesessssessssssnees 83
11.1La durée d'exécution du programme PRYSIQUE........ccivieiiiieiiiteiee e e e e erease s s eees e s 83
11.2La durée administrative du protocole de préfiguration..........ccoeoceeeeeeceee oo 83



Article. 12.Conditions de finalisation du projet de convention pluriannuelle de renouvellement
urbain - points de rendez-vous avec FANRU........cooiiiiiiiinicniiii i s sssseen 84

Article. 13.Conditions juridiques de mise en ceuvre et d’application du protocole de préfiguration

........................................................................................................................................................ 84
13.1Contreparties mises a disposition d’'UESL-Action LOZEmMEeNt.......ccoeecirerriiiiiiniieceniiiceeeees 84
13.2Intégration des exigences d’insertion des habitants des QPV dans les marchés publics,
notamment destinées aux opérations du protocole............ccceviiiiriiin i 84
13.3Le financement des opérations contractualisées dans le protocole.........ccocooriiieiiii, 84

13.3.1Le financement des opérations par FANRU ... 84
13.3.2Le financement des opérations par FANAH ... 85
13.3.3Le financement des opérations par la Caisse des DEPOLS........cccovvviiiiiieninieniiie e 85
13.3.4Le financement des opérations par d’autres partenaires..........cccoovveviovriireneeiieieee e 85
13 ALe respect desréglements de TANRU i i i simisiminsnmii s s iesis i e 85
13.5C0oNEIOIE B AUAIES.....eiceieiieii ettt e e 85
13.6Conséquences du non-respect des eNBagements......ccovcrvriiiiiiiin e 85
13.7Clause de renégociation du protocole et modification du protocole........cccceeiieciiiiiiniiennn, 86
13 8T rait e M EntOEs HIEES crmmsimmrsmmeniisimmimsis oo immimes soi TR AP T TR RS s Wai 86
13.9Conditions d'attribution des concours financiers de I'AGENCe......ccoovecviiiiiiiiiiieiiiec 86



PREAMBULE

1.1.1 Le contrat de ville 2015-2020 s'inscrit dans la continuité de la politique de la ville
menée a Annemasse depuis les années 1990 en concertation permanente avec les

habitants

Depuis les années 1990, une politique de la ville volontariste, veillant a associer étroitement les
habitants, a été engagée par la Ville d'’Annemasse sur le quartier du Perrier autour des grands
programmes nationaux. A partir des années 2000, ces actions se sont poursuivis dans le cadre des
contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) pilotés a I'échelle intercommunale par Annemasse
Agglo.

La politique de la ville annemassienne a permis d'intervenir sur tous les fronts pour lutter contre Ia

fracture sociale et urbaine, qu'il s'agisse de :

- L'amélioration du cadre de vie et de 'habitat

- La gestion urbaine et sociale de proximité

- La prévention de la délinquance et le développement de Ia citoyenneté
- L'amélioration de la réussite éducative

- La démocratie participative.

C'est ainsi que le quartier a été doté de plusieurs équipements de proximité et d'équipements
rayonnants a l'échelle de l'agglomération (place publique pour le marché, parcs, écoles, cuisine
centrale, conservatoire de musique, auditorium, agence Péle Emploi, lycée, CIO, Mission Locale, la
Poste, centre commercial, gymnases, future structure information jeunesse, maison de quartier).

Le nouveau contrat de ville porté par Annemasse Agglo et signé en octobre 2015 avec I'Etat et
I'ensemble des partenaires s'inscrit dans la continuité des actions déja conduites et dans les objectifs
de la Loi de 2014. Etabli sur la base du diagnostic conduit a l'échelle de I'agglomération, il est
organisé autour de trois piliers : cohésion sociale, développement eéconomique et accés & l'emploi,
cadre de vie et habitat. Au sein de I'agglomération, Annemasse et Gaillard comportent des quartiers
prioritaires déterminés a partir du critére légal de concentration urbaine de pauvrete de leurs
habitants, Ambilly et Ville-la-Grand comportent des quartiers de veille, au sein desquels l'action
publique doit rester vigilante et mobilisée.

L'accent est particuliérement mis sur le développement économique en misant sur une synergie et
un renforcement des outils existants sur le territoire dans le cadre de la politique de développement

économique d'Annemasse Agglomération.



Le pilier cadre de vie et habitat, qui englobe la stratégie déclinée dans le présent protocole, vise
prioritairement & mettre en place une politique de peuplement & I'échelle de Il'agglomération,

intégrée dans le programme local de I'habitat.

La concertation avec les habitants se poursuit et se renforce avec d'une part, la mise en place du
Conseil citoyen, et d'autre part, la déclinaison de la charte de la participation citoyenne, adoptée
par le Conseil municipal en février 2016, qui crée un forum de quartier a I'échelle du Perrier et poursuit
les rencontres « Parlez-nous franchement » (déambulations avec les élus municipaux pour aborder

les questions de proximité).

1.1.2 Le premier programme de renouvellement urbain : des résultats exemplaires, des
projets articulés a une politique de développement social et concertés avec les
habitants

Le premier programme de renouvellement urbain (PRU 1) vise & améliorer durablement la situation
urbaine, économie et sociale du quartier du Perrier en amplifiant les actions conduites dans le cadre
du contrat de ville {ex CUCS). Seul un projet urbain d'envergure, associé a 'ensemble des démarches
de cohésion sociale, peut permettre d'engager profondément et dans la durée, le rééquilibrage des

fonctions urbaines et de changer l'image du quartier du Perrier.

En octobre 2009, la Ville d'Annemasse s'est engagée dans un projet de rénovation urbaine sur la
Zone Urbaine Sensible du Perrier. La stratégie déclinée dans le cadre du PRU 1 vise a diversifier
I'offre de logements pour favoriser la mixité sociale et renforcer I'attractivité du quartier. Le
PRU 1 a été congu comme une étape de la requalification du quartier qui devait se prolonger au-dela
de la convention. La majorité des opérations du PRU 1 sont achevées, la derniére se terminant en
2018 sur le secteur du Livron.

Organisé en ilot ouvert, le quartier a gagné en structuration dans le cadre du PRU 1. La
requalification du bati et des espaces publics a été une premiére étape dans le renforcement de
I'attractivité résidentielle du quartier. La mise en place du Bus & Haut Niveau de Service (BHNS) a

également permis d'améliorer la connexion avec le centre-ville et |e reste de I'agglomération.

Ce projet de rénovation urbaine a ainsi permis d'impulser une dynamique nouvelle, mais I'évolution
réelle de ce quartier ne peut s'inscrire dans la durée que dans le cadre d'une stratégie
d'agglomération via ses diverses compétences (habitat via le PLH et I'amélioration de la mixite

sociale, déplacements et interventions sur les équipements publics notamment).

1.1.3 Le protocole de préfiguration du NPNRU: les prémices d'un programme de
renouvellement urbain qui doit permettre au quartier du Perrier de trouver sa
place au sein d'une agglomération transfrontaliére
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Le NPRU (Nouveau Programme de Renouvellement Urbain) sera désormais piloté
politiquement et techniquement par Annemasse Agglomération, en lien étroit avec la Ville
d'Annemasse qui partagera son expérience du PRU 1, dans le cadre d'une direction de projet
mutualisée.

L'objectif premier du NPRU du quartier Perrier — Livron — Chateau Rouge sera d'infléchir durablement
les difficultés structurelles qui pésent encore sur ce quartier. Les documents de planification
urbaine construits a I'échelle intercommunale (SCOT, PDU, PLH) intégrent déja cette
problématique et seront alimentés par les études a venir dans le cadre du présent protocole.

La position d'’Annemasse Agglo, en « périphérie » de la métropole genevoise, a nécessairement des
impacts sur les caractéristiques socio-économiques et culturelles des quartiers, mais s'avére

également étre une ressource en terme de développement.

En effet, au sein d'une agglomération franco-valdo-genevoise trés dynamique, le quartier Perrier -
Livron — Chateau Rouge joue essentiellement une fonction d'accueil résidentiel de populations plutét
defavorisées. Cela s'explique notamment par la proportion importante de logements sociaux (69%),
dans un territoire transfrontalier en forte croissance démographique, ol le marché immobilier est trés
tendu.

Cette position frontaliére peut aussi étre une opportunité et 1a est I'enjeu de l'inscription du
NPRU dans les projets structurants de I'agglomération franco-valdo-genevoise. L'enjeu principal
du projet de renouvellement urbain est ainsi de doter le quartier des atouts nécessaires : qualité du
bati, accessibilité, immobilier d'entreprise, trame urbaine et viaire, tissu commercial..., pour que ses
habitants soient en mesure de profiter pleinement de cette opportunité et qu'il (ré)integre le

fonctionnement de I'agglomération et sorte de sa stigmatisation.

A dominante résidentielle, le quartier n'en est pas moins doté d'équipements de proximité assez
nombreux ainsi que d'équipements rayonnants a I'échelle de I'agglomération. Le NPRU devra leur
permettre de jouer un réle davantage structurant dans I'agglomération, a travers une requalification
des équipements vieillissants et un renforcement de I'intégration du quartier au reste du territoire.
Cela passera par la nécessaire valorisation des franges du quartier, ces espaces de visibilité et de

contact avec le reste de la ville et 'agglomération’.

Par ailleurs, les enjeux de renouvellement urbain du quartier du Perrier sont pleinement
intégrés & la politique de déplacements d'Annemasse Agglomération. Situé a proximité
d'équipements d'agglomération et bordé par deux grands boulevards, le quartier Perrier - Livron -
Chéteau Rouge n'est pas un quartier enclavé physiquement. Cependant, la couture urbaine avec le

1 L'avenue Leclerc/De Gaulle ou encore l'avenue Lucie Aubrac, la nouvelle voie qui doit étre créée dans
I'ecoquartier de Chateau Rouge. L’avenue de Verdun, colonne vertébrale du quartier, est aussi concernée
par cette dimension, hotamment sur sa partie sud, qui a moins bénéficié de la requalification effectuée au
cours du PRU 1.
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centre-ville, amorcée dans le cadre du PRU 1 avec le BHNS, reste a affirmer, spatialement et
culturellement. A moyen terme, le projet de tramway, qui desservira le quartier du Perrier, facilitera les

déplacements dans I'agglomération.

De méme, les politiques de développement économique et de peuplement de I'Agglomération
intégrent les enjeux du NPNRU. Projet phare du NPRU, sous le label écoquartier, le projet de
revitalisation du secteur de Chéateau Rouge vise a la fois le développement d'une offre de locaux
d'activités complémentaire & celle existante sur le territoire, intégrée a un pdle de l'entrepreneuriat,
ainsi que d'une offre de logements diversifiée, permettant d'asseoir les objectifs de mixité sociale et de

capter une partie de la croissance démographique du territoire.

La normalisation du quartier passe également par une amélioration de son fonctionnement
interne, mettant en valeur ses atouts urbains, condition indispensable a sa transformation en un lieu

de vie qui soit choisi pour ses qualités et non plus « par défaut ».

Le quartier a gagné en structuration grace aux réalisations du PRU 1. Néanmoins, I'essentiel de ces
opérations a porté sur le cceur du quartier et la poursuite des interventions demeure nécessaire.

Il s'agit ainsi de continuer ce travail de structuration de la trame urbaine afin que les nombreux
espaces ouverts, qui rendent notamment la densité acceptable, soient pleinement appropriés par ses
habitants. Le réaménagement de |a trame urbaine et viaire, de méme qu'une réflexion poussée sur la
question du stationnement, avant et aprés la mise en place du tramway, dont la mise en ceuvre aura
des impacts importants sur le fonctionnement et la morphologie du quartier, constituent des enjeux

centraux pour rendre le cadre de vie plus attractif.

Une intervention visant a améliorer la qualité du bati et des logements est également nécessaire.
La requalification amorcée dans le PRU 1 a eu pour effet secondaire de souligner la vétusté de
certains immeubles non traités. Au-deld des réhabilitations thermiques rendues nécessaires pour
mettre & niveau le parc des bailleurs et maitriser les consommations d'énergie, des interventions
ambitieuses sont attendues a l'intérieur des immeubles et des logements qui ne répondent plus aux
standards actuels. Cette amélioration du bati, parallélement a une politique de diversification de
I'habitat, devra permettre de garantir & 'ensemble des habitants des conditions de vie satisfaisantes,

de redonner de l'attractivité aux logements du secteur et ainsi de renforcer la mixité sociale.

Les questions de tranquillité publique et de sécurité seront également abordées a travers le projet
de rénovation urbaine, en lien avec le travail réalisé dans le cadre de la Zone de Sécurité Prioritaire
(ZSP) sur les communes de Gaillard, Ambilly et Annemasse. En effet, certains sujets comme la
sécurité routiére, l'aménagement et le fonctionnement des espaces, la sécurisation des halls,

I'éclairage, doivent étre travaillés de maniére cohérente et coordonnée.
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1.1.4 Un projet de renouvellement urbain décliné en trois axes: mixité sociale,
transition économique, et accés aux savoirs fondamentaux et aux services

Au regard des enjeux exposés ci-dessus, trois axes stratégiques doivent guider le projet de
renouvellement urbain du quartier.

Le premier axe consiste a valoriser la fonction résidentielle du quartier et a favoriser la mixité
sociale, par la diversification de I'habitat, la qualité de ses espaces et sa perméabilité au reste de la
ville. Le projet doit permettre une qualification urbaine du quartier, en valorisant ses franges, en
continuant le travail de structuration engagé dans le PRU 1, ainsi que celui d’amélioration du bati et en
diversifiant I'habitat, afin de faire du Perrier — Livron - Chateau Rouge un quartier résidentiel de

qualité. La gestion urbaine et sociale de proximité jouera également un réle essentiel.

Deuxiemement, le NPRU doit contribuer & engager le quartier dans une transition économique. Il
s'agit de capitaliser sur les caractéristiques du quartier pour en faire des atouts économiques a
I'échelle de I'agglomération : colt modéré du foncier, proximité du centre-ville, projet de tramway...

Enfin, conforter I'accés aux droits fondamentaux et aux services, constitue le troisiéme axe
stratégique de ce projet, et renvoie a la dimension « humaine » du projet, qui doit permettre a tous ses
habitants de s'épanouir, de développer leurs savoirs et d’accéder a I'ensemble des services. Cet axe
est transversal, son volet urbain sera décliné dans le cadre du NPRU, en cohérence avec les actions
mises en place dans le cadre du contrat de ville.

Cet axe renvoie également a I'accessibilité des services, qu'ils soient situés au sein du quartier ou a
I'exterieur, ce qui implique le développement des transports en commun et des liaisons piétonnes et
cyclables internes et externes au quartier, ainsi qu'un travail sur limage du quartier qui péatit encore
d'une mauvaise réputation & |'échelle de I'agglomération.

11



LES DEFINITIONS

- Le « porteur de projet » est le responsable de la stratégie d’'intervention globale a I'échelle du
contrat de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain.

- Le « projet de renouvellement urbain », ou « projet », représente, a I'échelle de la convention
pluriannuelle, I'ensemble des actions qui concourent a la transformation en profondeur du
quartier, a son inscription dans les objectifs de développement durable de 'agglomération, et a

I'accompagnement du changement.

- Le « programme de travail » ou « programme » est constitué de I'ensemble des opérations
d'ingénierie, et le cas échéant d’investissement, du protocole de préfiguration approuvées par le
comité d’engagement ou le directeur général de I'Anru, ou par délégation par le délégué
territorial de 'Anru, qu’elles soient financées ou non par I'Anru.

- L'« opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme
par un maitre d’ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de
réalisation qui précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage.

- Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les concours
financiers de I'Anru, programmés au sein d'un protocole de préfiguration des projets, sont
octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par I'Anru, et le cas échéant sous
la forme de préts bonifiés autorisés par I'Anru et distribués par Action Logement, conformément
aux modalités prévues dans les réglements de I'Anru relatifs au NPNRU et dans la convention
tripartite Etat - Anru - UESL Action Logement portant sur le NPNRU.



Article. 1. Quartier d’intervention

1.1 Contexte

1.1.1 Le Grand Genéve, une métropole transfrontaliére

Annemasse Agglo constitue le principal pdle urbain du Grand Genéve du coté francais. Deuxiéme
agglomeération de la Haute-Savoie, le territoire connait par sa situation une croissance
démographique et économique importante. Entre 2006 et 2011, la population de I'agglomération a
augmenté de +11%, soit plus de 8 000 habitants en 5 ans.

Le coeur urbain d'’Annemasse Agglo dispose d'une continuité urbaine directe avec Genéve malgré la
présence de la frontiére. Cette proximité géographique a un impact sur le bassin de vie. Le logement,
I'emploi, le colt de la vie, les transports, les aménagements, les infrastructures, le commerce, les
loisirs... tous ces aspects de la vie quotidienne des habitants de 'agglomération annemassienne sont
pour partie conditionnés par I'évolution du contexte politico-économique genevois et des relations
franco-genevoises.

Les enjeux de la politique de la ville sur 'agglomération annemassienne doivent donc prendre en
considération l'impact de l'unité urbaine genevoise, en termes d'activité économique et d'emploi,
d’'amenagement du territoire, de logement ou encore de flux transfrontaliers. La question de la
cohésion sociale dans I'agglomération ne peut s’appréhender qu’a la lumiére des spécificités
du territoire et des effets de précarité induits par le contexte transfrontalier.
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1.1.2 Une agglomération aux fortes inégalités

L'agglomération annemassienne, d’apparence prospere en raison de ses indicateurs de moyenne,
souffre en réalité de disparités sociales trés fortes. Le décalage entre les niveaux de vie des
salariés francgais et des frontaliers ou genevois engendre un clivage social trés perceptible, et porte en
lui le risque d'une société économiquement et socialement a deux vitesses. Le diagnostic territorial
montre notamment que l'indicateur de revenu moyen comporte un biais d'interprétation car il masque
de grandes disparités de niveaux de vie liées a la part importante de travailleurs frontaliers bénéficiant
de revenus élevés. D'aprés une étude récente du Centre d'observation de la société, Annemasse se
situe en 3™ position des communes les plus inégalitaires de France.

Ces dynamiques a 'ceuvre en zone transfrontaliére ont un impact sur 'ensemble des populations, et
plus encore sur les publics les plus fragiles des quartiers de la politique de la ville : une forte pression
immobiliere, un phénoméne d'errance et de grande précarité, des inégalités persistantes d'acces aux
soins, une dégradation marquée de la situation de I'emploi, des disparités économiques significatives.

Si la dynamique économique du territoire reste importante, le développement de I'emploi est
néanmoins bien plus faible que I'augmentation de la population, ce qui se traduit par une diminution
du taux d'emploi par habitant. Cette évolution est liée a la trés forte attractivité de I'economie
genevoise, créatrice d'emplois, qui attire de plus en plus de frontaliers. Les effets de la crise
économique qui se font connaitre aussi en Suisse ne vont pas sans interroger quant aux limites de ce
gisement d'emplois, et quant aux capacités du territoire de I'agglomération a faire face a une nouvelle
demande d'emplois.

Par ailleurs, la mise en place d'une ZSP sur les communes de Gaillard, Ambilly et Annemasse est un
indicateur des difficultés particuliéres du secteur le plus urbain de notre territoire. La ZSP de Gaillard,
d'Ambilly et d'’Annemasse est centrée sur les zones principales de trafics et de transit. Elle met

I'accent sur :
» |a lutte contre les divers trafics transfrontaliers de drogue et I'économie souterraine liée a ces
derniers,
* la lutte contre la délinquance liée aux réseaux internationaux (et notamment balkaniques)
exploitant la misére humaine (mendicité agressive, cambriolages, prostitution, travail
dissimule...).

Relever le défi des inégalités sociales est donc un enjeu de taille. Le contrat de ville de
I'Agglomération annemassienne, signé en octobre 2015 définit les engagements de I'Etat, de la
Région, du Département, de 'Agglomération, des Communes ainsi que d'un ensemble de partenaires,
pour poursuivre ensemble le développement équilibré de tous les quartiers au sein de I'agglomération.

Le contrat de ville couvre 2 quartiers prioritaires :
- le quartier prioritaire Le Perrier — Livron — Chateau Rouge situé sur la commune d'Annemasse
- le quartier prioritaire Le Chalet — Helvetia Park situé sur la commune de Gaillard

S'ajoutent a cela plusieurs territoires de veille active correspondant aux périmetres d'intervention de
I'ancien Contrat Urbain de Cohésion Sociale et situés sur les communes d’Ambilly, Annemasse,
Gaillard et Ville-la-Grand.
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lllustration 2: Quartiers en politique de la ville de I'agglomération
annemassienne

1.1.3 Un marché de I'habitat trés tendu

L'une des conséquences les plus visibles de la dynamique transfrontaliére concerne le marché local
de Phabitat qui, sous l'effet de la demande des frontaliers aux revenus plutét élevés, est difficile
d'acces pour des ménages plus modestes ou issus des classes moyennes et travaillant en France.
L'agglomération d’Annemasse est une agglomération de taille encore relativement modeste, 86.000
habitants, avec une ville centre de 34.000 habitants. Cependant, du fait de sa position et de la
proximité de Geneve, I'Agglomération (et encore plus particulierement Ia ville d'’Annemasse) présente
des caracteristiques trés urbaines : un sur-développement de l'offre locative, I'importance de petits
logements, une forte proportion de logements collectifs et surtout, au niveau immobilier, un
classement en Zone A, deuxiéme graduation de I'échelle (zonage établi par le Ministére du
Logement). Ce classement indique la grande tension du marché immobilier local puisque la zone
A comprend par exemple des territoires comme la Céte d'Azur, Lyon / Villeurbanne, ou seulement
quelques grandes agglomérations : Lille, Marseille, Montpellier.

Le territoire a été marqué pendant plusieurs décennies par une production tournée vers les besoins
des investisseurs, par le mécanisme des dispositifs d'investissement locatif. Cette orientation a
souvent produit des logements de petites tailles, peu adaptés a la demande locale, avec des
loyers élevés et un urbanisme peu qualitatif qui laisse envisager des difficultés pour la gestion des
futures copropriétés.

Par ailleurs, le marché de l'accession est porté vers des acquéreurs potentiels a fort niveau de revenu
(travailleurs frontaliers, ménages suisses) qui exclut de l'accession les ménages jeunes ou primo-
accedants qui ont beaucoup de difficultés a trouver un bien en rapport avec leur budget dans |'offre
neuve. Sur l'accés au logement individuel, les prix de vente s'orientent de nouveau nettement a la
hausse sur le Genevois frangais : en 10 ans, les prix des logements neufs individuels et collectifs
ont doublé. Ce phénoméne s'accélére sur 2012-2013.

De plus, faute d'offre locative sociale suffisante, une grande partie des ménages qui pourraient
accéder au parc social au regard de ses revenus est contrainte de s’orienter vers un logement
locatif privé. Ainsi, le marché locatif fragilise les menages modestes en attente d'un logement social
car les niveaux moyens de loyers du parc privé sont souvent en decalage avec les capacités
financiéres des ménages. 70% des ménages de I'agglomération sont éligibles a un logement social,
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s'ils en faisaient la demande. 56% d'entre eux ont des ressources inférieures au plafond HLM et 31%,
des ressources ne dépassent pas 60% du plafond HLM?,

Les logements sociaux présentant les loyers les plus bas se retrouvent exclusivement dans les
secteurs en politique de la ville (notamment secteurs du Perrier a Annemasse et du Chalet sur
Gaillard) et correspondent aux logements sociaux les plus anciens. Cette situation pése lourdement
sur la mixité sociale car il n’y a pas d'alternative pour loger les personnes aux ressources les plus
faibles que de les repositionner sur des secteurs en politique de la ville.

Dans ce contexte singulier, le quartier Perrier — Livron - Chateau Rouge, qui rassemble 42 % du parc
social de la commune et des copropriétés dont certaines donnent des signes de fragilité, reste ainsi
un quartier spécifique de I'agglomération. Sous le double effet, d'une part, du « délaissement »,
par les ménages aisés, classes moyennes et familles, du cceur de I'agglomération au profit des
secteurs périphériques et d'autre part, de la prédominance du parc social dans le quartier, le quartier
Perrier — Livron - Chateau Rouge est celui qui permet aux ménages les plus modestes de se loger. Il
propose les loyers les moins chers de I'agglomération voire du département. De plus, les autres
lieux d'accueil demeurent insuffisants sur le reste du territoire. Dans ce role d’accueil, il convient aussi
de signaler I'existence d'une résidence sociale conventionnée qui joue aujourd’hui un vrai réle social
pour le logement des jeunes travailleurs.

Enfin, les problématiques d’habitat des quartiers prioritaires concernent également le parc
privé. Plusieurs quartiers comptent des copropriétés dégradées présentant différents niveaux de
dysfonctionnement : difficultés de gouvernance de la copropriété (conseil syndical et/ ou syndic),
niveau de charges trop élevé pour une occupation de plus en plus sociale, vieillissement des
propriétaires, besoin d'amélioration de la performance énergétique...

1.1.4 Un quartier fragile

Le quartier Perrier - Livron - Chateau Rouge, situé sur la commune d’Annemasse, et jouxtant la
commune de Vétraz-Monthoux, est un quartier identifié comme prioritaire dans le cadre de la nouvelle
géographie prioritaire de la politique de la ville. Il s'appréhende a deux niveaux d'échelle :

- Une échelle large, correspondant au quartier dit « vécu » qui inclut les secteurs du Perrier, de
Chateau Rouge, du Joroux et de Livron. Il compte 7.200 habitants soit 21 % de la population
communale. Ce périmétre correspond & l'ancienne ZUS qui a bénéficié du PRU 1.

- Le quartier prioritaire tel qu'il a été « périmétré » (selon la méthode de carroyage adoptee pour
définir la nouvelle géographie prioritaire) qui se limite aux secteurs du Perrier, de Chateau Rouge et
de Livron. Il compte 2.850 habitants, dont le revenu annuel moyen est de 10 700 €.

2 Source: PLH d'Annemasse Agglo 2012/2017

e e 3 3 e B T BB AP
16



Opérateurs, Copropriétés et Propriétés Communales
Périmétre ZUS du Perrier et Livron

Rue du Perrier

Propriétés de la ZUS du PERRIER

[0 copropristés en indivision
Propriélés communales
Copropnété des Jardins du Pemer 1

[0 Copropriété des Jarding du Perrier 2
Copropriélé L'Arc

I copropriété les Gentianes

B raLeacEs

B HAUTE-SAVOIE HABITAT

R sAvoNT-BLANG

Les Parkings
1 4, 2 jJardin du Permer 2
3)(&) Jarcin du Porrier 1
(5) Paviownia
(8) Haute-Savoie Habliat
) rénimetre u réglement de ta ZAc
=T
[ permere quartier veeu
[ pérmetrePy Pomer- Livron- Chateau Rouge

t du quartier

3

vecu e

tres et secteurs du quartier

erime

.

tant les p

llustration 3: Plan présen

prioritaire

17



Ce quartier joue une fonction d’accueil pour des habitants aux faibles ressources dans une
agglomération dynamique. En effet, la ville d'’Annemasse compte 34 734 habitants au premier
janvier 2016, soit 40% de la population de l'agglomération. Au vu de son territoire exigu (498
hectares), Annemasse est presque entiérement urbanisée, en continuité avec les communes

riveraines.

Au 1er janvier 2015, la ville compte 4 115 logements locatifs sociaux, représentant environ 25,6 % du
total des résidences principales. Le quartier vécu comprend 1 711 logements locatifs sociaux, soit
42% du parc HLM de la commune et 69 % du total des logements du quartier. Parmi les 13
copropriétés du quartier, représentant 758 logements privés, certaines sont fragiles et demandent une
attention particuliére. Une copropriété de 60 logements, située sur le quartier prioritaire, benéficie
actuellement d'un plan de sauvegarde. Le diagnostic du contrat de ville le met bien en évidence :
compte-tenu des différentes caractéristiques de I'habitat du quartier, ce dernier conserve une
vocation sociale forte en attirant, dans une proportion supérieure a celle observée globalement, des
familles avec enfants, souvent trés exposées aux difficultés d'accés a I'emploi.

Les caractéristiques sociodémographiques du quartier Perrier — Livron - Chateau Rouge sont
celles classiques des quartiers de la politique de la ville :

- Une présence importante de grands ménages : entre 2,06 et 2,71 personnes par foyer contre 2,1 g
I'échelle de la commune ; ceci étant, la taille des ménages tend a diminuer.

- Un quartier jeune : 27%* de la population sont de jeunes mineurs, et le quartier « vécu » compte
38 % de jeunes de moins de 25 ans (INSEE ZUS, Mars 2011).

- Une proportion plus forte de population étrangére : la population étrangére représente 13,7% de la
population communale et la population étrangére du quartier « vécu » est de 19,6%, sachant que la
moyenne des quartiers prioritaires de France est de 16.5%°.

- Un taux important de ménages isolés et de familles monoparentales (24%).

La fragilité du quartier vécu et la paupérisation de ses habitants peuvent se mesurer, en partie, a
travers les indicateurs significatifs ci-dessous :

- Le taux de chémage estimé est de 16% sur la ville® et de 18,9 % sur le quartier vécu. |l est de 13,3 %
sur I'ensemble de l'agglomération annemassienne. De plus, le taux de chdmage des jeunes est
important, lié notamment & une forte proportion de jeunes de plus de 15 ans sans dipléme : 13% des
demandeurs d’emploi du quartier ont moins de 25 ans’ et 31% des 17/24 ans sont sans diplome

contre 10% en Haute-Savoie.

- Le niveau de vie médian sur le quartier vécu est de 1 163 € par mois, alors qu'il est de 1 862 € par
mois sur I'ensemble de l'agglomération®.

3 Source INSEE RGP 2010

4 Source diagnostic territorial 2014
5 Source ONZUS 2004

6 Source : INSEE, recensement 2010
7 Source : diagnostic territorial 2014

8 Source : diagnostic territorial du contrat de ville
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- Les Iris Livron Perrier et Perrier Sud sont les territoires infra communaux d'’Annemasse les plus
concernes par la CMU-C : respectivement 14 et 12 % des moins de 65 ans sont couverts, contre 7%
sur I'ensemble de la ville d’Annemasse®.

1.2 Diagnostic urbain et enjeux

1.2.1 Une agglomération en projets dont le quartier bénéficie

Le quartier du Perrier — Livron - Chateau Rouge s'inscrit dans un territoire dynamique, tant du point de
vue de sa croissance démographique et économique que du point de vue des nombreux projets qui
sont en cours. Face a la croissance fulgurante de I'agglomération franco-valdo-genevoise et aux effets
nefastes induits (problématique de transports, spéculation fonciére, etc.), les différentes collectivités,
en lien avec le Canton de Genéve, s'organisent depuis plusieurs années pour aménager de fagon
concertée et coordonnée le territoire.

Le territoire de I'agglomération annemassienne fait I'objet d'un PACA (Périmétre d’Aménagement
Coordonné de I'Agglomération), dispositif qui vise a renforcer les centralités existantes, a développer
les politiques de transports publics a travers la mise en place d'infrastructures lourdes tels le tramway,
les Bus a Haut Niveau de Service (BHNS), des gares multimodales et & créer des polarités
économiques,

Ainsi, sur le quartier de L'Etoile & Annemasse, a proximité de la gare, se développent des
programmes immobiliers d’habitat et d’activités de bureaux notamment. Une pepiniére d'activités y est
également développée.

De méme, la ligne de tramway en provenance de Genéve qui s'arréte aujourd'hui & la frontiére va étre
prolongée pour desservir le nord du quartier du Perrier, au niveau de Chateau-Rouge (terminus
envisage au carrefour avenue de Verdun / rue Claude Philippe Dusonchet) a I'horizon 2022.

Contrairement a de nombreux quartiers sensibles francgais, le quartier Perrier = Livron - Chateau
Rouge n'est pas un quartier enclavé au sens geographique du terme. Il est bordé par de grands
boulevards desservant I'agglomération (avenue De Gaulle, avenue du Léman) et il se situe a proximité
du centre-ville d'’Annemasse (850m, soit 11 min a pieds) ou de grands equipements d'agglomération
(salle de Chateau Rouge, équipement nautique Chateau Bleu). Par ailleurs, la mise en service du
tram permettra une connexion plus rapide vers Genéve.

9 Pour plus de détails, cf. annexe n°10 du diagnostic territorial
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ustration 4: Tracé de la prolongation du Tramway depuis la frontiére Suisse

De plus, en lien avec le PRU1, le quartier bénéficie d’'une desserte en BHNS au niveau de I'avenue de
Verdun, artére centrale du quartier qui positionne le cceur du quartier & seulement 4 arréts du centre-
ville d'’Annemasse. En complément du tramway, ce BHNS reliera directement le Perrier & la gare
d'Annemasse et donc au Léman Express, véritable RER connectant Annemasse Agglomération a
Genéve. Le Perrier est donc au coeur de la stratégie de développement des transports collectifs
transfrontaliers, et son développement urbain devra tirer parti de cet atout.

Les élus souhaitent également prolonger I'avenue Lucie Aubrac (au nord du quartier) qui deviendra
une nouvelle voie de desserte du quartier de Chateau Rouge et permettra de renforcer les liens entre
le quartier et le centre-ville.

L'accessibilité du Perrier par chacun de ces modes de transport offrira donc le potentiel permettant de
connecter rapidement le quartier aux lieux d'emplois, et notamment au bassin d'emploi genevois.

En complément, il convient de prendre en compte les cheminements doux existants et en projet. La
mise en évidence des raccordements au niveau de I'agglomération avec la voie verte transfrontaliere
(voie verte qui relie le centre de Genéve en passant par la gare d'/Annemasse, puis se prolonge au
sud-est de l'agglomération, jusqu'a Bonne ; elle dessert le sud du quartier) et des liaisons avec le
Saléve et les Voirons constituent des enjeux pour les années a venir. Le centre de I'agglomeération
Annemassienne étant relativement compact, les déplacements a pieds représentent aussi un enjeu
pour mieux lier le quartier a son environnement urbain et privilégier les mobilités respectueuses de
I'environnement.

L’ensemble de ces infrastructures constituent autant de vecteurs de visibilité pour le quartier.
On peut les qualifier de « franges actives » du quartier en ce sens qu'elles sont des lieux de passage
et de visibilité & méme de constituer une vitrine du quartier. Leur traitement, leur valorisation sont
donc des points d’accroche nécessaires pour jouer un véritable réle de « déstigmatisation » du

T B P L T B e T B e B T B T o T e M ST B S O I IS L S sy
20



quartier. Les enjeux, notamment en termes économiques sont de moderniser le quartier par un
développement positionné sur ses franges actives et ses polarités du quartier, de profiter des lieux de
passage, des lieux de traversées des grands axes pour renforcer le lien et la couture urbaine entre le
quartier et son environnement.

Déja initie dans le cadre du PRU1, une longue réflexion a été menée sur le devenir et la fonction du
secteur « Chateau Rouge ». Ainsi, les premiers éléments de programmation ont permis d’esquisser un
projet d’écoquartier.

Outre les enjeux relatifs au logement, ce site de Chateau Rouge, situé au terminus du projet de
tramway et a l'articulation entre le Perrier et le centre d'’Annemasse, est également un lieu stratégique
pour répondre aux enjeux de développement économique identifié par [Agglomération et décrits a
l'article 1,

Globalement, a I’échelle de la ville et de I'agglomération, le quartier est de mieux en mieux
positionné géographiquement, mais il reste un quartier « spécifique », dont I'insertion au reste
de la ville doit faire partie intégrante du projet urbain de la ville et de lI'agglomération. Les
enjeux sont donc de renforcer I'accessibilité au quartier et de profiter des franges du quartier,
ou espaces de contact, pour renforcer les liens avec le reste de la ville et de I'agglomération,
améliorer I'image et l'attractivité du quartier.
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1.2.2 Un quartier hétérogéne dont il convient de valoriser le cadre de vie et les
équipements

*  Une mixité relative de I'habitat, une densité importante combinée a une
organisation urbaine laissant place a de nombreux espaces verts
Sile quartier est composé a 69% de logements sociaux, il compte néanmoins 13 copropriétés privées.
Certaines sont fragilisées du fait notamment de I'effet stigmatisant du parc social. La tour Plein Ciel
sur le quartier de Livron fait d'ailleurs I'objet d'un Plan de Sauvegarde. Une attention doit donc étre
portée aux copropriétés du quartier qui constituent un élément de diversification de 'habitat &
préserver.

Par ailleurs, si le quartier parait dense, l'organisation urbaine en ilot ouvert laisse place a de
nombreux espaces verts (50% de la surface environ) qui rendent acceptable la densité et
contribuent a une certaine qualité de vie. C'est le quartier le plus vert de la commune dont le centre
est trés urbain. Le quartier se situe par ailleurs a proximité d’espaces verts relativement structurants a
I'échelle de la commune (parc du Pralére par exemple). Le projet du parc Raymond Aubrac,
aujourd’hui non réalisé pour des raisons budgétaires, constitue néanmoins un potentiel paysager
important pour I'ensemble du secteur. Le quartier est identifi¢ comme « Quartier Jardin », c'est un
atout qu'il convient de valoriser pour améliorer I'attractivité du Perrier.

*  Unestructuration du quartier qui a été amorcée mais qui doit étre achevée
A Annemasse et dans |'agglomération, on parle « du » quartier du Perrier. Cet usage traduit le fait que
ce quartier prioritaire est identifié comme un quartier a part, une ville dans la ville. Les caractéristiques
sociales et démographiques de I'ensemble Perrier - Livron — Chéateau Rouge sont en grande partie a
I'origine de cette identification comme un lieu de vie particulier. Mais cette frontiére invisible entre le
quartier et son environnement urbain correspond aussi a une réalité historique.

A la maniére d'une ville nouvelle, les immeubles du Perrier et du Livron ont en effet été érigés dans
les années 60-70, sur la base d'orientations urbanistiques et architecturales différentes de ce qui
existait alors a Annemasse et & Vétraz-Monthoux. Autour des immeubles du quartier devenu le plus
dense de la ville, l'urbanisation existante était essentiellement constituée de tissus pavillonnaires. Par
opposition, l'autre pole de densité éleve était le centre d’Annemasse, séparé du Perrier par le secteur
de Chateau Rouge.
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Ilustration 6: Vue aérienne de la construction

du quartier (année 1976)

Sur le terrain, il apparait que I'aménagement des interfaces entre le Perrier et les quartiers voisins n'a
pas été suffisamment pris en consideration :

- Au Nord vers le centre-ville, un cheminement piéton sommaire existe a travers Chateau Rouge, mais
débouche sur un carrefour oul les cheminements ne sont pas réellement aménagés dés lors que l'on
sort du quartier.

- A IEst, lavenue Charles de Gaulle a 2x2 voies trace la frontiére avec Vétraz-Monthoux et coupe le
secteur de Livron du cceur du Perrier.

- Au Sud et a I'Ouest, les copropriétés sont entourées de clotures qui ceinturent le quartier. Au sud, le
parc du Pralére créé dans le cadre du premier PRU, offre une ouverture vers le secteur résidentiel de
la rue de la Céte. Vers l'ouest, des cheminements ont été valorisés & travers |'espace Brassens
Joroux, mais les itinéraires esquissés semblent s'interrompre dés lors que I'on sort du quartier.

- A lintérieur méme du Perrier, quelques aménagements complémentaires permettraient de mieux
connecter entre eux les différents flots.

Par ailleurs, I'nétérogénéité des formes urbaines, d'un flot & l'autre, la diversité de qualité des batis et
du statut d’occupation ainsi que les modalités de gestion des espaces communs participent ala
richesse du quartier mais peuvent aussi donner une certaine impression de « déstructuration ». Les
projets de rénovation urbaine doivent donc s'attacher a corriger les défauts pergus concernant les
batiments, 'aménagement des espaces et leur entretien.

Les problématiques d’indivision constituent aussi une difficulté majeure dans la reconfiguration des

trames viaires et des espaces centraux. Une proceédure est en cours pour clarifier les statuts. Elle doit

&tre poursuivie pour sécuriser juridiquement la gestion des espaces, et donner aux bailleurs, aux

copropriétés et & la commune les outils pour agir, tant pour la gestion que pour 'aménagement des

espaces.
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Avec les réalisations du PRU 1, le quartier a gagné en structuration. Méme si la trame initiale
permettait de bien distinguer les différents flots qui le composent, les liaisons inter-ilots ne sont pas
forcement évidentes et tendent & isoler les flots les uns des autres. L'essentiel des opérations sur les
espaces publics et la trame viaire a porté sur le coeur du quartier, au niveau de la place du Jumelage
et de l'avenue de Verdun (partie Nord) afin de construire une véritable centralité autour du centre
commercial et des services publics qui s'y trouvent, Aujourd’hui, la place du Jumelage constitue un
espace fedérateur. La requalification de 'avenue de Verdun & travers la mise en service du BHNS
participe également a donner un standard urbain au quartier. Toutefois, 'animation du secteur sud de
I'avenue de Verdun reste a conforter.

Une restructuration globale de Ilot de Livron (plan de sauvegarde, reconstructions, réhabilitations,
résidentialisations, aménagements extérieurs et reprise des réseaux) est en cours. Elle doit permettre
de faciliter la lecture urbaine de ce secteur, d'ouvrir le quartier, de requalifier les logements, d'apporter
de la mixité avec des logements en accession et de renforcer le réle du centre commercial en le
rendant plus visible et accessible. Ces opérations sont inscrites dans le PRU 1 et engagees. La
question des traversées de I'avenue Maréchal Leclerc qui sépare le quartier de Livron du
Perrier restera cependant & traiter afin d'éviter que le quartier de Livron ne soit isolé et de
sécuriser les déplacements doux a pied et a vélo. En particulier car le groupe scolaire de
rattachement et les équipements de proximité pour les habitants de Livron se situent au ceeur du
Perrier, de l'autre cdté de 'avenue.

L’enjeu du NPRU sera d’intervenir sur les secteurs qui n'ont pas encore fait I'objet d’une
requalification des espaces, ainsi que sur les liaisons entre les différents secteurs du quartier et
leur convergence vers le coeur de quartier. En effet, aujourd’hui, les cheminements d'un flot 4 'autre
ne sont pas toujours évidents, intuitifs et sécurisés, et au coeur des ilots, les lieux de centralité doivent
étre mieux identifiés pour participer a la structuration générale du quartier.

Enfin, il convient de signaler que le quartier bénéficie de plusieurs réseaux de chaleur privés (Livron,
Léo Ferré, BCG, équipements publics Desnos...). Une démarche est en cours, portée par les bailleurs
et les copropriétés avec les prestataires en charge de la gestion des réseaux de chaleur. L'objectif
etant de rechercher des optimisations de réseaux et de proposer une vision stratégique a
moyen et a long termes sur la transition énergétique du quartier. Cette démarche pourrait étre
soutenue et accompagnée dans le cadre du Schéma Directeur Energie porté par I'Agglomération. Elle
constituera également un cas pilote en vue d'une stratégie énergies-réseaux a l'échelle d’Annemasse
Agglo. Cette démarche n'est donc pas inscrite au programme d'études a cofinancer dans le protocole.

* Une problématique récurrente de stationnement
La philosophie qui a présidé & la réalisation du quartier était de construire des logements sur des
espaces ouverts, dans I'esprit urbain suisse. Aujourd’hui, si ces espaces ouverts permettent de rendre
la densité moins oppressante, ils conduisent néanmoins a des dysfonctionnements importants : ils
sont souvent occupés par du stationnement ce qui rend difficile la transition entre I'espace logement et
I'espace commun et obére de fait les possibilités d'appropriation positive des espaces communs par
les habitants.

Le stationnement constitue une véritable problématique sur le quartier. Sur certains secteurs (tel
Gauguin) la capacité de stationnement est insuffisante par rapport au nombre de logements. Sur
d'autres secteurs, elle parait satisfaisante, mais du fait d'une sur-motorisation des meénages et de
comportements trés liés a la voiture, qui reste encore I'un des seuls modes de mobilité utilisé pour
rejoindre les différents équipements et zones d’emploi, les stationnements sont saturés.

Des premiéres réponses ont été apportées par la Ville par la mise en place notamment d'un vaste
espace de stationnement temporaire sur la place du Cirque mais qui reste peu utilisé car relativement
eloigne des logements et considéré comme peu sécurisé par les habitants, malgré la vidéoprotection
mise en place par la Ville.

%
25



Si l'arrivée du tramway constitue une alternative en terme de déplacements, elle ne va pas induire
immédiatement une évolution majeure des comportements ni une baisse du taux de motorisation des
ménages. De plus, Iimpact du terminus du tramway sur le stationnement (demande de
stationnement en rabattement) peut s'avérer aussi trés problématique dans ce quartier ou le
stationnement est ouvert, public et gratuit.

Ainsi, la clarification, I'optimisation, mais également la localisation des stationnements restent des
enjeux importants de la réflexion sur le fonctionnement du quartier, notamment aussi dans l'équilibre
avec le maintien d’espaces verts suffisants. La réflexion sur le stationnement pourrait se faire en deux
temps : comment traiter le stationnement avant le tramway et comment faire évoluer ensuite les
modalités de stationnement. L'élaboration d'une politique de stationnement sur I'ensemble du quartier
s'avére ainsi nécessaire en lien également avec les problématiques fonciéres et d'indivision qui
empéchent pour l'instant la privatisation et le contréle d'acces des parkings des différentes residences.

«  Des équipements variés dont certains présentent des signes de fragilité et une
absence quasi-totale d’activités économiques
Le quartier revét avant tout une fonction résidentielle. Le taux de présence d'établissements
d'activités au sens large - éducatif, économique, commercial, etc.-, rapporté au nombre d’habitants,
est comparativement plus faible que sur le reste de la commune (72 établissements pour 1.000
habitants) et de I'agglomération (59 établissements pour 1.000 habitants). Il est ainsi de 18 a 26
établissements pour 1.000 habitants, selon le périmétre quartier prioritaire ou quartier vecu.

Pour autant, c'est un quartier qui bénéficie d'un bon niveau général d’équipements, et
d'équipements diversifiés dont certains ont été rénovés dans le cadre du PRU 1. Mais se pose la
question du positionnement et du lien avec le quartier en fonction de leur aire d'influence et leur

rayonnement :

- Trois groupes scolaires : Bois Livron situé sur le quartier prioritaire et les groupes scolaires des
Hutins et de la Fontaine situés sur le quartier vécu. L'école de la Fontaine a été réhabilitée dans le
cadre du PRU1. Le bati de I'école des Hutins est ancien et présente des signes de fragilite.

- Deux lycées d'agglomération sont situés en limite Est (lycée Jean Monnet) et Ouest (lycée des
Glieres) du quartier.

- Une MJC - centre social qui a été mise en liquidation judiciaire en 2015 mais pour laquelle une
concertation des partenaires et des habitants est en cours pour rouvrir au plus vite une structure
d'animation sur le quartier. Dans l'attente, la Ville a mis en place des activités pour les enfants,
adolescents et jeunes adultes afin de pallier 'absence de structure d'animation sur le quartier.

- La cuisine centrale de la Ville qui doit &tre déplacée pour étre rénovée et agrandie dans un cadre
intercommunal.

- Un auditorium et un conservatoire de musique qui ont un rayonnement d'agglomération, mais
« recrutent » peu de gens du quartier. Des actions spécifiques sont prévues, dans le cadre du contrat
de ville, pour rendre accessibles ces équipements aux habitants du quartier, la « frontiére » etant
d'abord culturelle.

- Deux gymnases : ces équipements sportifs sont cependant exclusivement réservés aux clubs. Le
souhait des habitants serait de les compléter avec des équipements modulables, en acces libre.

- Une bibliothéque jeunesse, dont les locaux sont sous-dimensionnés actuellement au vu des usages
par les habitants et en particulier, par les jeunes adolescentes et ne permettent pas d'ouvrir une
section adultes (alors méme qu'un besoin existe).

- Un établissement postal {agence principale d'/Annemasse).

- Une agence Péle Emploi dont le rayonnement est celui du bassin de vie mais dont les locaux ne
permettent pas le regroupement souhaité des agences d'’Annemasse et de Ville-la-Grand.

- Un centre commercial Carrefour Market.
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- Des commerces de proximité plutdt situés sur le Nord de I'Avenue de Verdun.

- Une présence médicale avec des professionnels de santé divers : médecins, pharmacie, infirmiers
mais pas de spécialistes : dentistes, orthophonistes... Cependant, certains professionnels sont
proches de la retraite. Par ailleurs, les locaux médicaux doivent étre adaptés pour respecter les régles
d'accessibilité.

- Une présence d'artisans (auto entrepreneurs) domiciliés dans les logements sur le quartier.

- Le terrain de sport du Perrier.

- La proximité de deux équipements d'agglomération attractifs : la salle de spectacle de Chateau
Rouge, le centre aquatique de Chateau Bleu.

Les enjeux aujourd’hui portent sur les équipements n'ayant pas fait I'objet de traitement sur la période
precédente : école et gymnase des Hutins, fagade MJC, facade du centre social, ...

De plus, la Ville d’Annemasse, compte-tenu de sa progression démographique méne une
reflexion prospective pour répondre a la forte croissance des effectifs scolaires. Un groupe
scolaire pourrait étre créé a plus long terme (2025) a proximité du quartier. Dans limmédiat, la Ville
cherche a optimiser les locaux existants pour répondre aux besoins & court et moyen termes a
moindre co(it budgétaire : le groupe scolaire des Hutins, qui accueille notamment les éléves habitant
le quartier de Chateau Rouge, nécessite une extension pour repondre a court terme a la croissance
des effectifs mais elle ne sera pas suffisante pour couvrir 'ensemble des besoins, I'extension du
groupe scolaire de Bois Livron est également a I'étude. Une intervention (réhabilitation et extension)
sur l'école des Hutins est rendue urgente, autant par les problémes techniques du batiment
(étancheité notamment), que par l'augmentation d'effectifs. L'extension des établissements scolaires
permettra également de travailler sur la carte scolaire pour rechercher a renforcer la mixité sociale.

En termes de maillage et de dynamique commerciale, les enjeux reposent sur la vitalité de la
galerie commerciale du coeur de quartier. Le local, vacant depuis plusieurs années et situé en
vitrine sur la place centrale doit jouer un réle dans le renforcement de lattractivité du centre
commercial et constituer un élément d'animation du coeur de quartier. Cet espace, d'une superficie de
300m?* a été acquis par la Ville et il convient donc d'en faire un équipement qui contribue a la
cohésion et a la vitalité du quartier.

La question de I'animation du Sud de I'avenue de Verdun est également posée. En effet, bien
que l'arrivée du BHNS ait permis de requalifier l'ensemble des espaces publics, la revitalisation de
cette artére majeure a surtout été concentrée sur la partie nord de l'avenue. La partie sud est certes
aujourd'hui composée de commerces mais leur qualité et leur viabilité posent question. L'offre
commerciale y est ici plus spécialisée, plus « ethnicisée », en tout cas trop restrictive pour participer a
I'animation urbaine et commerciale que I'on est en droit d’attendre de cet espace a enjeux majeurs
(centralité, desserte BHNS...). Dans la perspective d'une « remise a niveau » du quartier, de son
ouverture et son attractivitt a un public plus large, et face a lenjeu de pérennisation des
investissements engagés, une vigilance doit étre portée sur cette partie de l'avenue de Verdun.

En termes de services, Pdle Emploi a fait part d'une nécessité d’agrandissement (surface nécessaire
de 2.000m?) et d’une localisation plus visible dans le cadre d'un projet de fusion des deux agences de
Ville-la-Grand et d'Annemasse. Le maintien de Pole emploi sur le quartier constitue un enjeu
essentiel, pour aider a l'insertion des habitants du Perrier, ainsi que pour participer a la dynamique
economique de la ville et de I'agglomération. La Ville a ainsi trouvé une solution réepondant aux
besoins de Pdle emploi pour une localisation sur le quartier de Chateau Rouge.

La question de l'avenir de la cuisine centrale (intégrée pour l'instant au sein du groupe scolaire des
Hutins) est aussi posée. Les locaux ne seront bientdt plus aux normes. Une étude est en cours a
I'echelle intercommunale pour la création d'une nouvelle cuisine centrale repondant aux exigences
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normatives et permettant de servir plusieurs communes de l'agglomération. Un terrain est identifié
pour ce projet & proximité du quartier prioritaire, sur la commune de Vétraz-Monthoux.

Dans la typologie des activités, il convient de souligner I'absence quasi-totale d’activités
économiques (au sens « entreprises »). Ce manque provient principalement du manque de locaux
permettant I'accueil d'activités, alors qu'un recensement dans les pages jaunes permet d'identifier une
soixantaine d’artisans ou d'activités de service domiciliés sur le quartier vécu. Il convient donc de
permettre et d'impulser le développement d'activités au sein méme du quartier, en
complémentarité avec les projets en cours de développement sur 'agglomeration.

Enfin, la question du maintien d’une offre médicale sur le quartier est importante, dans le
contexte trés spécifique du territoire. En effet, le diagnostic du contrat de ville souligne la sous-
représentation de I'activité généraliste, la faible part de médecins spécialistes conventionnés secteur 1
dont souffre 'agglomération, et une moyenne d'age assez élevée de ces professionnels. De plus,
depuis 2012, un nouveau centre hospitalier intercommunal a remplacé r'hopital d'’Ambilly. Il est
installé a I'extérieur de I'agglomération sur la commune de Contamines-sur-Arve, soit a environ 10km
du quartier, et est assez difficilement accessible en transports en communs. Dans ce contexte, il
apparait vital de réunir les conditions facilitant l'installation et le maintien de professionnels de la santé

au sein du Perrier.
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1.2.3 L’échelle de I'tlot et du logement : des espaces ouverts sujets a des conflits d'usages
et une obsolescence d'une partie du parc

*  Une qualité encore insatisfaisante de certains bdtis, des parties communes a
requalifier et une demande de logements mieux adaptés
L'une des grandes réussites du PNRU 1 est d’avoir amené de la qualité sur le bati en permettant de
nombreuses requalifications. L'un des corollaires est de révéler encore plus nettement les secteurs
non traités, dont la qualité moindre obére finalement le processus global de valcrisation du quartier.
Cette différence de traitement est ressentie par les locataires des batiments n'ayant pas fait I'objet des
opérations'®,

Par exemple, le secteur Gauguin qui compte 423 logements, est le secteur le plus dense et accueille
la population la plus précaire du quartier. 156 logements ont fait I'objet d'une réhabilitation dans le
cadre du PRU 1. Aujourd'hui, le contraste est saisissant entre les immeubles réhabilités et ceux qui ne
l'ont pas été. Sur ce secteur, plusieurs rez-de-chaussée qui étaient peu adaptés pour du logement ont
été réaménagés pour accueillir des associations et services, ce qui contribue a réduire la densité de
logement social et a améliorer limage du quartier. Haute-Savoie Habitat souhaite relocaliser son
agence sur ce secteur afin d'étre au plus prés de ses locataires et d'étre présent quotidiennement sur
le quartier, ce qui constitue une excellente opportunité de poursuivre cette dynamique.

Néanmoins, les interventions sur les batiments d’habitation réalisés dans le cadre du PRU1 ont porté
sur I'extérieur ou sur les espaces communs mais il n'y a pas eu d'intervention a lintérieur des
logements. Or, aujourd’hui, cette dimension s'avére essentielle pour adapter les logements aux
standards de confort actuels et contribuer a améliorer leurs performances thermiques. L'évaluation du
CUCS 210-2014 (annexe n°13) montre que la qualité du logement reste la préoccupation principale
des habitants.

Les bailleurs ont déja procédé a des visites d'immeubles dans chaque secteur et au recensement des
besoins pour établir un programme de travaux a la fois sur I'enveloppe des batiments, les espaces
extérieurs, les parties communes intérieures (halls, locaux poubelles, poussettes, vélos...) et enfin les
logements eux-mémes (mise en sécurité électrique, pieces d'eau avec sanitaires et chauffage). Les
bailleurs prévoient, au cours de la phase protocole, d'approfondir le diagnostic des batiments
afin de formaliser le programme de travaux. Ces diagnostics seront portés par les bailleurs qui
n'ont pas souhaité solliciter de cofinancement pour ces études. Les besoins et caractéristiques
suivantes ont d'ores et déja éte identifiés :

- Le secteur de Chateau Rouge est le plus ancien du QPV, il a été construit en 1959. || se caractérise
par un taux de logements sociaux de 100 %. Les logements ne correspondent plus aux normes de vie
d'aujourd'hui, ils ne sont pas adaptés a |a taille et aux attentes des familles : les immeubles n'ont pas
d'ascenseurs, la piéce d'eau donne directement sur le séjour, I'ensemble sé&jour/cuisine est trop petit.
La structure méme du bati empéche toute requalification lourde. Sociologiqguement, ce quartier se
caractérise par une paupérisation de la population. Ces fragilités ont des répercussions sur la vie de
l'i'mmeuble : dégradations des parties communes, actes de malveillance, conflits, incivilités, etc.

Un premier immeuble de 50 logements a fait I'objet d'une opération de reconstruction — démolition
dans le cadre du PRU 1. La démolition des deux immeubles restants (90 et 50 logements), ainsi que
de la dalle de parking, est souhaitable afin de prévoir une mutation d'ampleur du secteur répondant
aux nombreux enjeux identifiés et déclinés précédemment : mixité fonctionnelle, lien avec le centre-
ville, diversification de I'habitat, développement économique...

10 Source : CES - ANRU
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- Sur le secteur de Livron, les travaux de réhabilitation ont démarré en 2016 dans le cadre du PRU1 :
sont prévus la réhabilitation et l'isolation des fagades extérieures, et a l'intérieur, une mise en sécurité
électrique, une reprise des sanitaires et des pieces humides, la mise en place d'une VMC. Cela
concerne les 156 logements du bailleur Haute-Savoie Habitat sur Livron. Les travaux se termineront
en fin d'année 2017.

- Le secteur Ferré, livré en 1976, est composé a 100% de logement sociaux. Les immeubles se
partagent entre deux bailleurs : Haute-Savoie Habitat et Halpades. Certains batiments comptent des
montées appartenant & chacun des bailleurs. Un travail en commun entre les deux bailleurs sera donc
nécessaire pour toute réhabilitation. Ce secteur compte beaucoup de grands logements désuets et
mal adaptés aux familles qu'ils accueillent. Sur ce secteur, ce sont €galement les entrées d'immeubles
qui sont dégradées. Le secteur Ferré a bénéficié des précedents programmes, mais ceux-ci n'ont pas
porté sur l'intérieur des logements :

- Une réhabilitation en 1995 dans le cadre d'une opération de type PALULOS a permis de
changer la distribution de chauffage, remplacer les cabines d'ascenseurs, les menuiseries extérieures
et de mettre en place une isolation extérieure des pignons.

- En 2000, les garages souterrains ont été réhabilités et une surveillance mise en place par la
Ville et les bailleurs a permis de passer d'un taux d'occupation des garages de 40 % avant les travaux
a plus de 85 % début 2005,

Dans le cadre de la préparation du protocole, une étude énergétique a été lancée afin d'optimiser le
programme d'investissement : les logements du secteur Léo Ferré sont aujourd'hui classés en
catégorie D du DPE (catégorie E pour les émissions de gaz a effet de serre). Les premiéres pistes afin
d'atteindre la catégorie B des DPE sont :

- de remplacer les menuiseries extérieures

- d'isoler par l'extérieur et d'isoler aussi les combles et les sous face de dalle
- d'installer une VMC hygroréglable

- de reprendre les toitures.

Hors QPV sur le quartier vécu, des problématiques, notamment thermiques ont été identifiées : par
exemple, sur le secteur du Joroux, les logements ne sont pas aux normes thermiques et sont équipés
de chauffage électrique, ce qui entraine des charges trés importantes pour les locataires. Ces
problematiques devront étre traitées dans le cadre des programmes d'investissement de droit
commun des bailleurs, ainsi que dans le cadre de la réflexion sur la transition energétique du quartier
et les réseaux de chauffage.

* Unerésidentialisation nécessaire pour une meilleure appropriation des espaces
En lien avec la problématique de linterface « logement/espace public », la question de la
residentialisation des pieds d'immeubles et de la requalification de certaines montées est posée.

Les enjeux de la résidentialisation sont également liés & I'organisation du foncier et a la gestion
des espaces extérieurs. Depuis la fin des années 1990, la Ville a peu & peu procédé, avec l'aide des
bailleurs, a des travaux de restructuration des coeurs d'ilots. Sur les secteurs concernés, la Ville a
ensuite récupéré la propriété fonciére des espaces extérieurs jusqu'en pied d'immeuble. Cette solution
mise en ceuvre sur les secteurs de Chateau Rouge, Gauguin et Léo Ferré a permis d'améliorer
considérablement la gestion des espaces extérieurs. Le méme principe est prévu sur le secteur de
Livron ou la Ville vient d'acquérir les anciens espaces indivis du cceur d'ilot pour les aménager puis les

gérer,



Cependant, la Ville n'est plus en mesure d'absorber de nouvelles charges d'entretien. De plus, ce
systeme pose la question de la responsabilisation des bailleurs et des habitants vis-a-vis de leur

environnement immédiat.

Des diagnostics en marchant avec les habitants ont été réalisés aux abords des immeubles et
dans les espaces communs sur 'ensemble du quartier prioritaire dans le cadre de I'élaboration des
chartes d'engagement des bailleurs, en lien avec I'exonération de la TFPB. lls ont permis d'identifier
un certain nombre de problématiques :

- sécurisation et pacification des appartements des rez-de-chaussée.

- traitement des locaux poubelles : avec notamment la collecte sélective en porte a porte qui a été
mise en place en 2015, il y a un impact sur les équipements actuels, ainsi que des questionnements
sur une éventuelle évolution du mode de collecte. En effet, le passage a la collecte sélective a
entrainé une augmentation du nombre de conteneurs par immeubles, ainsi que de nouveaux jours de
collecte. Les locaux actuels sont souvent trop petits.

- restructuration des halls d'entrées, et locaux boites aux lettres.
- création de locaux vélos/poussettes aujourd'hui absents dans les immeubles.

Un certain nombre de points pourront étre traités dans le cadre des chartes d'engagement.
Cependant, pour plusieurs immeubles, il est nécessaire d'engager des travaux de résidentialisation
plus lourds des entrées afin de répondre durablement a toutes ces problématiques.

Les résidentialisations doivent aussi permettre d'améliorer le fonctionnement des abords des
immeubles. Sur le secteur Gauguin par exemple, il s'avere, aprés usage, qu'il est nécessaire
d’accompagner la réhabilitation effectuée par une amélioration des accés aux entrées d'immeubles,
de préciser les cheminements piétons, de préciser les régles de stationnement des véhicules, de
compléter I'éclairage extérieur et le fléchage des adresses depuis les voies publiques. L'organisation
non linéaire du bati (qu'on retrouve également sur d'autres secteurs) constitue en effet un « verrou »
pour la lisibilité des montées et des cheminements. La sécurité pergue s'en ressent. Afin d'améliorer le
sentiment de securité et de de faciliter leurs interventions, les forces de l'ordre et les médiateurs de la
Ville recommandent d'améliorer la visibilité des montées d'escaliers et de créer des percées visuelles

vers les coeurs d'Tlot,
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Un travail a poursuivre pour assurer la tranquillité publique

Le quartier Perrier — Livron - Chateau Rouge fait partie du territoire classé en ZSP. L'articulation entre
rénovation urbaine et prévention de la délinquance passe par la prise en compte de la prévention
situationnelle, qui se définit comme un ensemble de mesures visant a empécher le passage a l'acte
délinquant et a dissuader les potentiels auteurs.

La prévention situationnelle vise donc a anticiper les risques sur un espace ou un site et a mettre en
ceuvre des dispositions adaptées dordre architectural ou urbain, technique, humain ou
organisationnel.

Outre les dispositifs technologiques de prévention (vidéoprotection), il convient d’accorder une grande
importance a d'autres éléments de contexte, de nature & améliorer la tranquillité publique ou
résidentielle (éclairage public, organisation de 'espace, végétation...) et a avoir un impact significatif
sur la sécurité et/ou le sentiment d'insecurité.

La Cellule de Coordination Opérationnelle du Partenariat, qui travaille le volet prévention de la ZSP,
est l'instance ressource sur cette question. Plusieurs pistes de travail ou d'améliorations ont déja éte
identifiées pour les aménagements futurs. Cette cellule sera associée aux etudes du protocole et en
particulier I'étude plan guide.

Les grands espaces ouverts favorisent les circulations dangereuses et les rodéos de quads et
scooters. On ne retrouve pas ces pratiques sur le reste de la ville car les espaces sont plus contraints.
Il faut trouver un compromis pour limiter les échappatoires sans cloturer tous les espaces verts ou
empécher l'accessibilité des personnes a mobilite reduite.

Les grandes dalles de parkings avec plusieurs entrées/sorties et accés piétons en font des lieux
difficiles a sécuriser. Afin de réduire squats et actes d'incivilités et ainsi permettre aux résidents
d'utiliser ces espaces en toute sécurité, il faut privilégier des parkings souterrains de petite taille avec
une seule entrée. Pour le stationnement de surface, il faut privilégier des lieux visibles depuis I'espace

public.

La sécurisation des axes routiers est un enjeu fort, et notamment les traversées et abords des
groupes scolaires. C'est une réelle demande des habitants et un axe de travail de la ZSP qui sera
également pris en compte par le NPRU, en lien avec les forces de polices.

L'amélioration de la sécurisation des rez-de-chaussée est également un axe de travail. Pour la Police,
le probléme reléve plutdt d'un manque d'intimité car il n'y a pas plus de vols et infractions sur les
logements en rez-de-chaussée. Dans le cadre des résidentialisations, il faut par exemple veiller a
maintenir un espace suffisant entre les voitures et les logements situés en rez de chaussée, ou entre
les acces piétons et les espaces privés. Par ailleurs, la Police attire notre attention sur les activités en
rez de chaussée. Il convient d'étre vigilant sur le fonctionnement et I'évolution de ces locaux. Des
problémes sont souvent constatés lorsque des activités de restauration remplacent les premiéres
activités. Cela occasionne des nuisances sonores et des conflits de voisinage avec les habitants de
limmeuble et les voisins.

Les dépdts sauvages d'encombrants ne sont pas spécifiques au quartier, mais peuvent poser des
problémes en termes de sécurité. La sensibilisation doit étre poursuivie, ainsi que la réflexion autour
du ramassage d'encombrants.

Les forces de l'ordre recommandent un important travail de sensibilisation autour des conduites &
risques (consommation et vente de drogues notamment) au sein des établissements scolaires. Dés
I'¢cole primaire dans certains cas, comme sur I'école des Hutins ou le trafic de stupéfiants a lieu a
proximité de la cour de récréation et ol se pose la question de « 'embrigadement » des plus jeunes.
Des actions de prévention existent déja, et doivent étre étendues, en lien avec IAPRETO (Centres de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie)

e
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Enfin, afin de renforcer la sécurité et de réduire le sentiment d'insécurité une place importante doit &tre

donnée aux habitants. Leur participation permet ainsi de mieux prendre en compte les réalités et
besoins du territoire.
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Article. 2. Objectifs poursuivis dans les quartiers visés au présent
protocole de préfiguration

2.1 Orientations stratégiques du contrat de ville

Etabli sur la base des éléments détaillés au préambule, ainsi que du diagnostic réalisé a I'échelle de
I'ensemble du territoire, le contrat de ville de 'Agglomération Annemassienne est organisé autour de 3
piliers stratégiques.

2.1.1 Pilier cohésion sociale

L'objectif de cohésion sociale vise & une réduction significative des écarts socio-économiques, en
ayant une approche globale des vulnérabilités. En effet, la vulnérabilité ne se limite pas au seul critere
financier, mais doit &tre appréhendée a travers les conditions du développement humain, les
conditions socio-économiques, et le cadre de vie. Il s'agit de porter une attention privilégiee a ce qui
contribue au bien-&tre de l'individu, a ce qui permet la rencontre entre l'individu et I'offre de service, et
la capacité des institutions & produire collectivement une offre adaptée et lisible. C'est aussi renforcer
I'autonomie des personnes, leur permettre d'agir sur leur environnement et susciter la solidarite au
travers de relations plus collectives et mieux régulées.

Le pilier cohésion sociale du contrat de ville est décliné en deux thématiques :

- Les populations fragilisées, I'accés aux droits et a la santé :

Cette thématique vise a favoriser 'accés aux droits en luttant contre les discriminations et le non
recours aux droits, a apporter un soutien de proximité aux personnes fragiles afin de favoriser leur
insertion sociale, a favoriser 'accés a la santé et a la prévention, ainsi qu'a faciliter I'acces a
I'ensemble des structures existantes du territoire, en encourageant notamment la mobilité des publics.

- La réussite éducative, la petite enfance, la jeunesse et la parentalité :

Les objectifs déclinés ici visent & mettre en place une véritable politique de réussite éducative, de la
petite enfance a l'entrée dans I'age adulte, a apporter un accompagnement individualisé aux jeunes
en situation de rupture, & apporter un soutien a la parentalité, ainsi que, plus globalement, a agir sur
les leviers qui concourent a l'autonomie et a I'épanouissement des jeunes.

Pour chacune de ces thématiques, les enjeux repérés visent & répondre a cette double exigence au
service de la cohésion sociale : le bien-&tre des individus et la capacité de l'action publique a y
contribuer, en faisant preuve d'adaptabilité et d'innovation.

2.1.2 Pilier développement économique et acces a lI'emploi

Activité économique et commerciale en berne, faible présence des services a la population, taux de
chémage plus élevé que dans le reste de la ville, faible niveau de qualification de la population
caractérisent la situation des quartiers de l'agglomération annemassienne relevant de la politique de la
ville.

Or, le développement économique, I'accés a I'emploi et la formation constituent des attentes majeures
des habitants. Aborder conjointement ces dimensions, c'est reconnaitre que des énergies, des savoir-
faire existent sur ces territoires, que les quartiers prioritaires sont également des territoires
économiques parmi d'autres et que l'accés a la formation doit étre largement consolidé. Un des
objectifs de cette thématique est donc de définir une stratégie globale (emploi-formation) pour
mobiliser les publics issus des quartiers prioritaires.

La question du développement économique des quartiers a d'ailleurs été tres souvent un volet peu

travaillé des anciens CUCS alors que I'emploi est un véritable vecteur d'intégration sociale. A cet effet,
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I'agglomération annemassienne poursuit comme objectif, dans le cadre du contrat de ville, de
développer une politique de I'emploi et de I'entrepreneuriat ambitieuse pour ses quartiers,
d'encourager la création d'entreprise et de soutenir linitiative. Un travail sur le positionnement des
services publics et la lutte contre les discriminations est a poursuivre.

Les enjeux transversaux, qui mettent en lien développement économique et emploi peuvent se
résumer ainsi :

- Intégrer les quartiers prioritaires dans la dynamique économique métropolitaine.
- Assurer l'autonomie des publics par le développement économique et 'accompagnement a I'emploi.

- Faire de I'économie un facteur d'attractivité pour les quartiers de la politique de la ville.

2.1.3 Pilier cadre de vie et habitat

La politique de la ville vise a réduire les inégalités sociales et territoriales et & lutter contre les
processus de ségrégation. Enrayer ces processus suggére un regard lié aux mobilités, a I'attractivité
des quartiers, au logement, aux espaces publics, a I'accessibilité aux services et aux equipements. Le
pilier urbain du contrat de ville propose ainsi, en cohérence avec les piliers cohésion sociale, et
développement économique et emploi de :

- favoriser la mixité sociale, notamment grace & une politique de peuplement & I'échelle de
I'Agglomération (cf. article 6),

- poursuivre et compléter les interventions urbaines d'envergure,
- favoriser les actions du quotidien visant & améliorer le bien-étre et la vie collective,
- créer les conditions d'une participation citoyenne.

Il structure la stratégie d'intervention, autour de trois thématiques déclinées en objectifs
opérationnels :

12. FAVORISER LA MIXITE SOCIALE ET 13, RENDRE DURABLES ET ATTRACTIFS LES 14. DEPLOYER LA GESTION URBAINE
LES PARCOURS RESIDENTIELS QUARTIERS ET MIEUX LES CONNECTER AU DE PROXIMITE ET ASSURER LA
RESTE DE L'AGGLOMERATION TRANQUILLITE PUBLIQUE
12,1, Mettre en place une politique de 13,1, Faciliter la mobilité 14.1. Renforcer la gestion
— peuplement a I'échella de depuis/vers et dans les quartiers — urbaine de proximité et traiter
I'agglomération pour infléchir la = (théme transversal) la question des domanialités
spécialisation sociale des quartiers
13.2. Rénover les espaces 14.2. Promouvoir la tranquillité
| 12.2. Agir sur les co-propriétés en [ publics et les équipements | publique et renforcer le
difficulté sentiment de sécurité dans les
quartiers
13.3. Mettre en perspective les
| 12.3.Réhabiliter les parcs locatifs —  équipements et les services :
public et privé typologie, gestion, accessibilité 14.3. Accompagner les
| habitants pour qu'ils
deviennent acteurs de leur
12.4, Construire de I'accession 13.4. Contribuer au et
abordable et sociale i destination | développement d'",'b,'e L
|~ des habitants des quartiers sur rechercher une qualité
I'agglomération environnementale 14.4. Mettre en place des
—— actions de proximité et de
présence sur les quartiers
13.5. Renforcer la mixité
| 12.5. Favoriser I'accompagnement L fonctionnelle des quartiers

social vers et dans le logement
(théme transversal)

13.6. Améliorer I'image du quartier a
——  travers des actions de valorisation,
de communication, de participation

lllustration 9: Objectifs opérationnels du contrat de ville sur le volet Cadre de vie et Habitat

W
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2.2 Vocation et réle du quartier a moyen terme

Comparativement a d’autres territoires, 'agglomération d’Annemasse et de fagon corollaire le quartier
Perrier — Livron - Chateau Rouge s’inscrivent dans une perspective de croissance qu'il convient
d’accompagner. |l s'agit |a d'un défi a relever, et aussi d'une opportunité pour I'évolution du quartier.

En terme démographique, le Perrier, méme s'il patit encore d’'une image relativement dégradée,
reste néanmoins un quartier d’accueil des ménages modestes pour lesquels il convient d'apporter de
la qualité urbaine, afin qu'il ne reste pas un quartier « chaisi par défaut ». La forte pression
démographique est & saisir comme une véritable opportunité pour renouveler limage du quartier et
développer la mixité.

Avec la libération des emprises du secteur de Chateau Rouge, la connexion au tramway, la rénovation
et I'agrandissement des groupes scolaires, conjugués a la proximité des équipements et du centre-
ville, le quartier dispose d'atouts remarquables pour réussir ce pari.

La fonction résidentielle du quartier devra donc étre confortée a travers une diversification de I'habitat
combinée a une politique de peuplement adaptée.

Du point de vue économique, le quartier, par un « foncier moins prisé », peut aussi proposer des
espaces pour deévelopper des types d'activités économiques manquants sur le reste de
I'agglomération. La présence d'axes majeurs sur les pourtours du quartier, ainsi que l'avenue de
Verdun, sont autant de lieux de contact, de liens, de vitrine, de visibilité, entre le quartier et son
environnement.

En combinant les deux registres, le quartier peut s’affirmer progressivement comme une polarité
secondaire a I'échelle de I'agglomération et retrouver une vitalité et une attractivité qui aura pris
appui sur ses potentialités intrinséques en transformant également ses points faibles en leviers de
développement.

2.3 La stratégie de développement urbain envisagée

Au vu du contexte et du diagnostic ci-dessus, de la stratégie du contrat de ville, mais aussi au regard
des premiéres propositions issus du conseil citoyen (détaillées a l'article 5), la stratégie du projet
urbain se décline autour de 3 grands axes :

Axe 1: valoriser la fonction résidentielle du quartier et favoriser la mixité sociale, par la
diversification de I’habitat, la qualité de ses espaces et sa perméabilité au reste de la ville.

Axe 2 : engager le quartier dans une logique de transition économique.

Axe 3 : conforter I'accés aux droits fondamentaux et aux services.

Ces trois axes se déclinent ensuite territorialement avec des orientations opérationnelles par secteur
et concilient également les différentes échelles d'analyse : |'articulation a 'agglomération et & la ville,
I'organisation du quartier et I'eéchelle de [I'lot. Cette stratégie de développement s'inscrit en continuité
et en complémentarité de la stratégie mise en ceuvre dans le cadre du PRU1. Le développement
durable et les enjeux environnementaux ont de plus été considérés comme un fil conducteur guidant
le choix des projets envisageés.

Dans le cadre de cette stratégie, le secteur Chateau Rouge revét une dimension et une ampleur
particuliére et est a considérer comme le projet phare du NPRU, sa « locomotive », notamment
sur les dimensions de mixité sociale et fonctionnelle.
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2.3.1  Axe 1: Valoriser la fonction résidentielle du quartier et favoriser la mixité sociale parla
diversification de I'habitat, la qualité de ses espaces et sa perméabilité au reste de la
ville

Diversifier I'habitat

Face au marché du logement décrit précédemment, le PLH d'’Annemasse Agglo s'est fixé un objectif
de maintien des familles de classe moyenne dans I'agglomération en favorisant le développement
d'une offre de logements qui réponde aux besoins locaux en terme de taille et de prix. L'objectif de
renforcer la mixité sociale, déja engagé dans le cadre du PRU 1, doit se poursuivre a travers des
actions combinées de diversification de I'habitat (opérations de démolition-reconstruction), de
transformation de certains logements sociaux en vue d'un changement d'usage, de requalifications de
qualité permettant la revalorisation du parc locatif... Ces actions de renouvellement de l'offre de
logement afin de développer la mixité seront accompagnées par la mise en ceuvre d'une politique de
peuplement (cf. article 6).

La création d'un écoquartier sur le site de Chéteau-Rouge est le principal projet envisagé pour
diversifier I'nabitat sur le QPV. Faisant suite & la démolition de la premiére barre, « les Gémeaux »,
composée de 50 logements (PRU1), la mutation de ce secteur doit se poursuivre dans le cadre du
NPRU avec la démolition des deux barres d'immeubles restantes (140 logements) et la construction,
sur les emprises libérées, de logements en accession (sociale, abordable, et libre). L'enjeu est de
faire de Chateau Rouge un nouveau quartier attractif en proposant des logements diversifiés
afin de favoriser la mixité sociale sur le QPV, mais aussi, par son positionnement charniére, de
renforcer le lien entre le quartier prioritaire et le centre-ville.

Il convient pour Annemasse Agglo de préciser au cours de cette phase protocole, la programmation,
le phasage, les nouvelles domanialités et le financement de la mise en ceuvre du projet d'écoquartier.

Pour le relogement des familles habitant dans les batiments qui seront démolis (140 ménages) ;
plusieurs sites de reconstruction ont été identifiés sur la ville hors QPV : avenue Jules Ferry, route
d'Etrembieres, ZAC Etoile... De plus, a I'échelle de I'Agglo, un accord de principe a été validé pour
accueillir 40% des relogements sur d'autres communes du territoire. 4 communes ont d’ores et déja
fait part de leur accord de principe et un travail est en cours.

Sur le secteur Gauguin, le plus dense du quartier, le projet de renouvellement urbain prévoit la
relocalisation de I'agence de Haute-Savoie Habitat en remplacement de 12 logements sociaux. Ce
sont donc au total prés de 150 familles qui devront étre relogées dans le cadre du NPRU.

L'enjeu du relogement est un élément clé de la mise en ceuvre du nouveau programme de rénovation
urbaine. Le relogement a bien fonctionné dans le premier programme d'Annemasse : les
habitants reloges dans le neuf ont été satisfaits & plus de 80% (cf. Bilan relogement PRU 1 en annexe
15). Les habitants qui doivent étre relogés dans le cadre du nouveau programme auront donc des
attentes fortes. De plus, les élus souhaitent que les principes de relogement du PRU 1 restent les
mémes pour ce deuxiéme programme, afin que les relogements liés a la rénovation urbaine ne pésent
pas sur le marché de I'habitat social de I'agglomération déja trés tendu :

- Offrir aux ménages relogés, un reste a charge (loyer + charges — APL) constant
- Proposer aux habitants un seul déménagement, pas d'opération tiroir
- Reloger entre 70 % et 100 % des familles qui le souhaitent dans le neuf

- Présenter aux locataires au moins trois propositions de relogement. Une collaboration inter-
bailleurs pourra étre envisagée afin de proposer plusieurs sites de relogements a chaque
meénage
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- Reconstruire autant de logements sociaux que le nombre de logements démolis a I'échelle de
I'agglomération

- Construire les nouveaux logements avant de démolir.

Un bilan des reconstructions et relogements réalisés dans le cadre du PRU 1 est disponible en
annexe 15.

Poursuivre l'effort entrepris pour améliorer la qualité du cadre de vie

Il s'agit de poursuivre le renouvellement des batiments et des espaces publics afin de renforcer
I'attractivité du quartier, et d'encourager les personnes souhaitant s'installer & Annemasse a choisir le
Perrier comme lieu de vie.

Le NPRU doit permettre de poursuivre la réhabilitation des logements sociaux (secteurs Gauguin,
Léo Ferré, notamment). En s'attachant a la modernisation des logements sociaux eux-mémes, a la
rénovation esthétique et a 'amélioration des performances énergétiques des batiments.

Sur Gauguin, la moitié des batiments ont été rénovés dans le cadre du PRU 1, ces transformations
sont a poursuivre sur les autres immeubles car par contraste, les logements non réhabilités paraissent
plus vétustes.

Sur le secteur Ferré, la requalification du bati social est également & prévoir. Les bailleurs doivent
réaliser différents diagnostics pour établir les contraintes temporelles et techniques des batiments et
planifier les différentes réhabilitations.

Les réhabilitations devront aller plus loin que dans le premier programme de rénovation
urbaine et permettre notamment d'améliorer l'intérieur des logements qui a un impact quotidien
sur la vie des locataires et sur l'attractivité du logement. Dans certains cas, il conviendra d'étudier la
reconfiguration des piéces afin de mieux répondre aux standards actuels. Ces réhabilitations des
logements s'accompagneront d'une reprise des parties communes qui constituent ['environnement
immédiat et participent a I'image du logement.

L'un des objectifs est de compenser la hausse de loyer liée aux réhabilitations par la diminution des
charges. Ce calcul sera affiné au fur et & mesure de I'avancement du dossier et en concertation avec

les habitants.

Les bailleurs travaillent également avec les copropriétés voisines a une optimisation des colts
d'exploitation des réseaux de chaleur privés. En effet, le quartier du Perrier construit dans les années
60-70 est peu performant énergétiquement ; il est alimenté en partie par un réseau au gaz. Plusieurs
questions se posent quant a l'avenir et la pertinence de ce réseau, notamment si les immeubles sont
rénovés. Une étude a été réalisée en 2014 pour la réalisation d'une chaufferie au bois, mais la
création de cette chaufferie ne représentait pas de gain financier pour les habitants. Cette piste a donc
été abandonnée.

Dans un contexte multi-partenarial (copropriétés, bailleurs, gestion privée du réseau de chaleur...),
plusieurs questions devront donc étre étudiées en lien avec les réhabilitations : quelle stratégie
énergetigue commune et durable définir ? Comment développer la part d'énergies renouvelables ?
Quel avenir pour les réseaux de chaleur existants et quelle articulation avec le nouvel écoquartier
Chateau Rouge ?

Ces éléments stratégiques concernant la transition énergétique du quartier sont a affiner
durant la phase protocole.

Plusieurs actions sont aussi & impulser au niveau des copropriétés. L'image renvoyeée par les
immeubles privés contribue a la qualité pergue du cadre de vie. Le bon état des logements et parties
communes participe a lattractivitt des copropriétés pour des locataires ou accédants qui
souhaiteraient emménager sur le quartier. A noter que le prix des logements est sensiblement plus
abordable au Perrier que sur le reste de 'Agglomération. Le quartier est pourtant situé a proximité
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immediate du centre-ville et desservi par les transports en commun. Sa position devrait se trouver
renforcée par les projets de transports en commun structurants a destination de Genéve. Garantir la
qualité de l'offre de logements et du cadre de vie permettrait de tirer parti de ces atouts.

L'axe de travail sur les copropriétés est un axe identifié du contrat de ville et sera traité a I'échelle de
l'agglomération.

Concernant les espaces publics, il est tout dabord proposé d'améliorer les interfaces
logements/espaces publics et les coeurs d'ilots en conjuguant des opérations de
résidentialisation. Cela passera également par la mise en place d'une politique visant a une
meilleure maitrise du stationnement et de son évolution. La résidentialisation devra permettre
d'ameliorer la lisibilité des espaces et de mieux comprendre les limites entre espace public
fcommun /privé.

Les aménagements extérieurs devront renforcer la vocation quartier jardin qui représente un atout
majeur du quartier & développer : c'est le quartier le plus vert de la ville. L'objectif est de permettre une
appropriation, voire un entretien des espaces par les habitants. On peut a ce titre citer deux projets :

- 'aménagement d'un parc structurant & Chateau Rouge en accompagnement du développement de
I'écoquartier,

- I'expérimentation de I'agriculture urbaine, par le développement de jardins partages, ou encore
grace au developpement de jardins potagers en toiture ou suspendus a la fagade d'immeuble. Sur
toiture, elle peut constituer une expérimentation intéressante permettant de rendre utile cette surface
habituellement perdue. En fagade, ce type d'installation peut consister en une structure erigée a la
maniére d'un echafaudage. Elle peut apporter de I'agrément au cadre de vie, en remplagant le mur
borgne du pignon d'un immeuble par une structure végétalisée,

Enfin, la gestion urbaine et sociale de proximité fait partie intégrante de cet axe. C'est une
condition essentielle au bon fonctionnement du quartier et garante de sa qualité résidentielle. La
réflexion sur les domanialités en est une autre avec un cadrage juridique nécessaire & apporter sur la
transformation du statut de I'association Fonciére Urbaine qui régit les espaces en indivision du
quartier.

Ameliorer la perméabilité du quartier, renforcer ses liens avec son environnement urbain

A travers cet axe, il convient a la fois de travailler sur les franges du quartier, qu’elles soient actives,
positionnees sur des axes de passage ou paisibles (avec les quartiers résidentiels le jouxtant), pour
en faire des vitrines du quartier et contribuant & son insertion dans la ville. Il s'agit également de
travailler sur la poursuite de la structuration du quartier en rendant plus lisible la trame secondaire afin
de faciliter les liaisons inter secteurs,

Cet axe integre I'ensemble des projets de liaisons entre secteurs du quartier mais aussi entre le
quartier et le reste de la ville et de I'agglomération. Ces projets sont a décliner selon I'ensemble des
modes de mobilite aussi bien pour « sortir » du quartier et accéder & des services non présents sur
place que pour faire venir les habitants d'autres quartiers pour profiter des services et équipements
présents au Perrier.

Dans le cadre du NPRU, I'un des enjeux consiste donc a renforcer la couture urbaine entre les flots du
quartier et les secteurs urbanisés voisins d'Annemasse et de Vétraz-Monthoux, afin de mieux
intégrer physiquement le quartier Perrier Livron Chaiteau Rouge dans le tissu urbain du
territoire.

La valorisation des liaisons piétonnes reléve aussi d'un enjeu environnemental. A partir du Perrier, il
est en effet possible d'accéder rapidement & pied a I'ensemble des principaux équipements, services
et transports en commun structurant le territoire. Le terrain est propice au développement de la part
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modale de la marche a pied, ce qui pourrait contribuer a réduire l'usage de la voiture pour les courts
trajets. De plus, les nombreux espaces verts sont agréables a traverser a pied.

A cet effet, le NPRU prévoit un travail sur les espaces publics permettant de renforcer la
cohérence du tissu urbain et la continuité des cheminements, I'objectif est de confirmer le Perrier
comme « quartier jardin », de renforcer ce statut, et d'en faire un levier pour améliorer l'image du
quartier :

- La principale réalisation concerne I'écoquartier de Chateau Rouge. Ce projet prévoit en effet la
valorisation du principal itinéraire piéton vers le centre-ville. L'idée est d'intégrer ce cheminement a un
large mail paysager. Ce nouvel espace public sera complété par une placette située a l'articulation
entre I'écoquartier et le centre d'Annemasse. Cet itinéraire sera prolongé le long de l'avenue Jules
Ferry jusqu'a I'hyper centre grace a d'autres projets situés hors du quartier vécu. Cet axe est
particuligrement stratégique car il conduit également au centre culturel de Chateau Rouge et au centre
aquatique Chateau Bleu. Ces équipements rayonnant a I'échelle de I'Agglomération, voire au-dela,
sont situés a mi-chemin entre le Perrier et le centre-ville, et constituent ainsi des lieux propices a la
rencontre des populations.

- Dernier chantier du premier PRU1, la rénovation du quartier de Livron comprend la creation d'un
large espace vert urbain, ouvert sur les secteurs voisins et intégrant des cheminements paysagers et
accessibles reliant Vétraz-Monthoux au Perrier et ses commerces de quartier. Les traversées
piétonnes de |'avenue du Général de Gaulle restent encore a travailler pour améliorer la sécurité des
usagers. L'idée consiste également a mieux marquer le caractére urbain de cette voirie qui longe une
urbanisation dense et un lieu de vie. Du point de vue de la sécurité routiere, le NPRU s'attachera
aussi a mettre progressivement en ceuvre les mesures préconisées dans la déclinaison locale du Plan
de Déplacement Urbain de I'agglomération, qui consistent principalement & développer des zones 30
et a adapter la voirie pour apaiser les vitesses et améliorer la sécurité des piétons et cyclistes.

- Un ensemble de petits aménagements devra étre réalisé pour compléter les liaisons piétonnes et
réaliser un jalonnement :

« vers le centre-ville, les équipements sportifs et culturels,
+ vers les lycées voisins Jean Monnet et Les Gliéres, vers le lycée professionnel le Saléve,
* vers les espaces naturels du bord de I'Arve.

Ces cheminements circuleront autant que possible en coeur d'ilot et seront connectés aux arréts des
principaux transports en commun.
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2.3.2 Axe 2 : Engager le quartier dans une transition économique

Annemasse Agglo bénéficie d'une dynamique économique soutenue : une augmentation de 5,6% du
nombre d’emplois entre 2007 et 2015, période sur laquelle la Haute-Savoie a vu le nombre de ses
emplois augmenter de 3,6% et la France de seulement 0,1%. Cette croissance est notamment
générée par les activités « présentielles » : commerce de detail, services aux personnes, construction.
Ce phénoméne s'explique par la forte croissance démographique du territoire et un revenu médian de
la population élevé (24.973 € par habitant par an, contre 19.785 € en France) di a la forte proportion
de travailleurs frontaliers dans la population active.

En revanche, dans ce contexte, les activités « productives » (industrie, services aux entreprises), bien
qu'elles soient significativement présentes, souffrent davantage de la pression fonciére — induite par la
croissance démographique et des activités présentielles — et de la difficulté d'acces et de fidélisation
d'une main d’ceuvre qualifiée qui tend a partir travailler en Suisse.

Développement de I'activité et insertion professionnelle

Face a ces constats, Annemasse Agglo a adopté une stratégie de développement qui vise a
capitaliser sur les opportunités de marché de son territoire, tout en soutenant fortement la
diversité de son tissu et le maintien des activités productives. Cette stratégie qui s'applique au quartier
du Perrier se résume en 3 axes :
1 — Concrétiser des projets publics et privés rayonnants en lien avec la Ville durable (notamment
éco-construction et mobilité) et la solidarite.
2 — Qualifier le développement naturel de I'économie résidentielle (services et commerce) et faire
du territoire la destination « Shopping plaisir » du Grand Genéve.
3 — Accompagner les évolutions du tissu économique notamment industriel en répondant aux
problématiques locales en matiére de compétences, de mobilité, d'habitat, d'immobilier et de
services.

A I'échelle de I’Agglomération, cette stratégie se traduit aujourd’hui par plusieurs actions et
projets :

- L’'aménagement de I'ecoquartier Etoile Annemasse-Genéve, articulé autour du futur péle d'échange
multimodal situé sur la gare d’Annemasse. Ce quartier mixte habitat / activités, intégre d'ores et d¢ja
une cité administrative, la pépiniére d'entreprises Puls thématisée sur la ville durable, la Cité de la
Solidarité Internationale (cluster des activités orientées autour de la solidarité internationale). A terme,
ce site accueillera une Maison de la mobilité, un pdle hételier, un site d’enseignement supérieur et
constituera un quartier d’affaires du Grand Genéve.

- Le Technosite Altéa, une zone qualitative dédiée aux activités industrielles et de services a la
production, qui propose des solutions fonciéres et immobilieres aux entreprises « productives », dans
un contexte de forte pression fonciére pour ces activités. Le site accueille a ce jour environ 220
emplois.

- La Zone d'activité Borly 2, en projet, permettra I'implantation d’activités artisanales. En complément
de cette offre, a proximité, I'Espace Claudius Vuargnoz proposera des solutions d’hébergement pour
des structures d'insertion par l'activité économique intervenant dans le domaine de la construction et
des organismes de formations du secteur.

- La mise en place d’une action de management des centralités commerciales, qui vise a mener une
politique volontariste en matiére d'immobilier commercial dans les centralités, de maniére a renforcer
I'attractivité commerciale de ces espaces en lien avec les réaménagements urbains recemment
réalisés (Chablais Parc, 3 Places, Perrier,...) et les infrastructures de transport nouvelles et a venir
(BHNS, tramway, Léman Express).

- La desserte des zones d'activités et d’habitat par le réseau trés haut débit. Le quartier du Perrier a

d'ailleurs été identifie comme zone test pour la mise en ceuvre de ce réseau.
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llustration 11: Sites économiques en développement sur I'agglomération

En complémentarité avec ces projets, les opportunités sont nombreuses pour permettre
d’envisager le développement d’une fonction économique singuliére sur le quartier Perrier —
Livron - Chateau Rouge. Plusieurs projets sont envisageés.

La création d’un « pdle entrepreneurial » qui regrouperait :

- Les services publics de I'emploi, notamment Pale Emploi, la Mission Locale Jeunes, déja présents
sur le quartier. Cependant, Péle Emploi veut s'agrandir et se repositionner. L'enjeu est donc de
conserver ce service sur le quartier prioritaire en Iui proposant un emplacement adapté pour sa
nouvelle agence sur le secteur de Chateau Rouge.

- Un point relais de la Cité des Métiers du Grand Geneve, qui accueille, informe et oriente tous les
publics sur les questions d'emploi, de formation, d'évolution professionnelle, d'orientation et de
création d’'entreprises,

- Les structures d'accompagnement a la création d'entreprises, dans le cadre du réseau Je Crée en
Rhéne-Alpes, intégrant notamment un CitésLab : dispositif co-financé par la Caisse des dépéts qui
sensibilise les publics — notamment issus des quartiers prioritaires politique de la ville — et les
accompagne dans leurs projets de création d’activité.

- Des solutions d'hébergement (bureaux et locaux mixtes, y compris ateliers) pour les porteurs de
projets de création d'entreprises, afin qu'ils puissent preparer leur projet dans les meilleures
conditions.

- Des solutions d'hébergement des entreprises (bureaux et locaux mixtes), notamment pour les
entreprises intervenant dans le secteur de la Ville durable.

Ce projet de « pdle entrepreneurial » sera facilité par le projet d'extension de Péle Emploi, qui pourrait
étre une premiere opération emblématique visant a le positionner sur Chateau Rouge pour marquer

w
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cette transition économique voulue tout en signalant I'importance accordée au décloisonnement
entre les problématiques de I'emploi et du développement économique. Une telle offre de
service « emploi / économie » aurait tout son sens a cet emplacement situ¢ au terminus du futur tram
et desservi par le BHNS.

Par ailleurs, ce « péle entrepreneurial » répondrait au manque de l'agglomération en termes
d'offre de locaux artisanaux. Dans un tissu urbain majoritairement résidentiel, il ne s’agit pas de
développer de grands espaces de production ou de stockage mais de pouvoir proposer, avec des prix
compétitifs, une offre de locaux d'entreprises avec des cellules de 20 & 100 m? avec un petit espace
bureaux et pour des activités ne générant pas de nuisances pour les riverains. La réalisation de ce
« pdle entrepreneurial » participerait ainsi a la concrétisation de I'axe Ville durable de la strateégie de
développement d’Annemasse Agglo, et constitue un créneau économiquement porteur (beaucoup de
demandes de la part des entreprises du territoire).

La cuisine centrale pluricommunale peut aussi étre un vecteur « économique » du développement
du quartier puisque son déplacement est prévu a proximité immédiate du Perrier. Il est d'ores et déja
prévu d'y intégrer des clauses d'insertion sociale pour que ce projet bénéficie, en termes d'emplois, au
quartier.

Par ailleurs, des initiatives sont a étudier dans le maillage des différentes associations présentes
directement sur le quartier autour notamment d'un projet d’Accorderie (échanges de savoirs et de
temps). Ces éléments participent & la concrétisation de l'axe solidarité de la stratégie de
développement d'’Annemasse Agglo.

Enfin, la mixité fonctionnelle peut é&tre renforcée dans le cadre du travail sur les rez-de-chaussée avec
des projets comme linstallation de l'agence de Haute-Savoie Habitat sur le secteur Gauguin, ou
encore linstallation de la régie du méme bailleur dans les garages transformés sur le secteur de
Livron (le projet d'aménagement de Livron prévu dans le cadre du PRU 1, prévoit le réaménagement
des accés aux garages et certains devront ainsi changer d'usage).

Attractivité commerciale

La question de I'attractivité et du dynamisme commercial est aussi importante dans cette transition
économique. Si l'offre existante est déja diversifiée, des problématiques de maintien, de qualité et de
spécialisation de l'offre sont posées et sur lesquelles il convient d'étre vigilant et d'apporter des
réponses. C'est notamment le secteur sud de l'avenue de Verdun qui est particulierement concerné
par cette problématique.

Dans ce contexte, il ne s'agit donc pas d'augmenter quantitativement l'offre immobiliére commerciale,
mais de travailler a la qualifier pour assurer son maintien et son rayonnement a l'echelle de
I'agglomération. En ce sens, le quartier Perrier — Livron - Chéateau Rouge pourra bénéficier des
actions mise en ceuvre dans le cadre du management des centralités commerciales. Cette
intervention participera a la mise en ceuvre de I'axe visant a qualifier le développement de I'économie
résidentielle de la stratégie de développement d’Annemasse Agglo.
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2.3.3 Axe 3 : Conforter I'acceés aux droits fondamentaux et aux services

Le troisieme axe de développement s'inscrit dans une vocation plus large qui est celle d'en faire un
quartier dans lequel les habitants, quel que soit leur age, peuvent s'épanouir et acceder a I'ensemble
des services, qu'ils soient présents sur le quartier ou facilement accessibles, quelle que soit aussi leur
proximité.

Services de santé

En lien avec le diagnostic et les orientations du contrat de ville, cet axe vise a soutenir la création
d'une Maison Pluridisciplinaire de Santé. Un ensemble de facteurs tels que le revenu, les conditions
de travail, I'accés aux services de santé et I'environnement physique, ont un impact sur I'état de santé
des habitants. Des inégalités d’acces aux soins persistantes et une offre de santé insuffisante sont
relevées sur le territoire ou le taux de bénéficiaires de la CMU complémentaire est 2 fois supérieur a
celui de la Haute-Savoie.

A ces constats s'ajoutent, les interpellations des habitants qui rencontrent des difficultés a trouver un
médecin traitant. Le Conseil citoyen d’Annemasse a également identifié dans ses priorités la
nécessité de développer un lieu d’offre de santé dans le quartier. Ce besoin est partagé par les
professionnels. Les référents du Programme de Réussite Educative (PRE) ont, par exemple, des
difficultés & trouver des spécialistes pour le suivi des enfants inscrits au dispositif de réussite
éducative.

Pour répondre a ces besoins, Annemasse Agglo, les communes et I'Agence Régionale de Santé
(ARS) travaillent en lien étroit pour favoriser I'émergence d'outils de type Maison de Santé
Pluridisciplinaire qui permettrait de développer I'offre de soin sur 'agglomération annemassienne.
Ce travail est engagé dans le cadre du Contrat Local de Santé signé en 2014 entre I'ARS, la
Préfecture et Annemasse Agglo et doit prendre forme, physiquement avec le nouveau programme de

rénovation urbaine.

La Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) représente un outil pouvant répondre aux besoins du
territoire. Des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens assurent principalement
des activités de soins de premier recours. lls peuvent participer & des actions de santé publique, de
prévention, d'éducation pour la santé et a des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils
élaborent et dans le respect d'un cahier des charges déterminé par arrété du Ministre charge de la
santé. Une MSP repose sur un projet de santé commun et fédérateur. C’est un lieu unique d'exercice
coordonné qui permet d'optimiser l'offre de soins sur un territoire et qui se caractérise par :

- Une forme d'organisation qui dépasse les simples questions matérielles et financiéres par la
recherche d'une mutualisation, d'une complémentarité et d'une synergie des compétences de chacun.

- L'installation facilitée de jeunes praticiens qui souhaitent un cadre plus convivial d’exercice partage,
pour mieux répondre aux contraintes de la pratique médicale libérale.

- Une gestion du temps de travail plus souple.

- La création d’un lieu d’échange et de coopération entre professionnels de santé autour d'un projet de
santé qui brise l'isolement dans la pratique quotidienne.

Plusieurs médecins ont déja manifesté leur intérét et se sont regroupés autour du Docteur Campiglia,
un médecin généraliste du quartier qui se positionne en tant que porteur de projet. Les medecins sont
accompagnés par la Commune en lien avec Annemasse Agglo et 'ARS.

La création de cette maison sur le quartier pourrait consolider la présence de la pharmacie et du

laboratoire d’analyses médicales. Par ailleurs, avec la proximité de la Clinique du Léman des

passerelles entre professionnels de santé pourraient étre envisagées. Cette maison pourrait étre

aménagée dans les locaux libérés par Pdle emploi en cceur de quartier. Les besoins et le montage

juridique et financier doivent étres approfondis avec les médecins dans le cadre de la phase protocole.
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Education et jeunesse

Un autre grand champ d'action concerne I'éducation au sens large : I'éducation et 'accés aux
savoirs est @ méme de constituer un axe fort de structuration du quartier. Pour la partie scolaire, le
dynamisme démographique de [I'Agglomération et de la ZUS nécessite de développer les
etablissements scolaires. Le solde naturel positif d'’Annemasse (1,1% / an) est supérieur & la moyenne
départementale. Relativement stable, il témoigne d'une population jeune. Ce dynamisme des
naissances se retrouve tout particuliérement au niveau du quartier prioritaire d'Annemasse. On
dénombre en moyenne 186 naissances/an sur les secteurs scolaires des trois écoles des Hutins, de
Bois Livron et de La Fontaine. Ce solde naturel est complété par un solde migratoire largement positif
sur le territoire. Dés lors, deux enjeux essentiels apparaissent :

- D'une part, il apparait nécessaire de réaliser un programme de travaux permettant d'augmenter la
capacité d'accueil des établissements. Les projections en matiére d'évolution des effectifs scolaires
indiquent en effet que la création de 13 salles de classes sera nécessaire sur les secteurs scolaires
des trois écoles du quartier vécu dans les 10 prochaines années.

- D'autre part, il convient de contribuer & l'ouverture et a la mixité au sein des établissements en
veillant a ce que chacune des trois écoles des Hutins, de Bois Livron et de La Fontaine accueillent
une proportion importante d'éléves en provenance des quartiers résidentiels adjacents.

Sur le premier point, une étude programmatique portant sur l'optimisation et I'extension des groupes
scolaires a été menée par la Ville. Le scénario retenu consiste a agrandir les écoles existantes tout en
realisant des travaux de rénovations énergétiques. Il prévoit également la construction d'une école
supplémentaire & plus long terme :

- Pour I'ecole des Hutins, une réhabilitation combinée a une extension permettra de disposer de 11
classes de maternelles (contre 9 aujourd'hui) et de 20 classes élémentaires (contre 16 aujourd'hui).
Cette rénovation permettra aussi de donner une image plus moderne aux batiments. L'urgence d'une
part, de la requalification du batiment, et d'autre part, de répondre & l'augmentation d'effectifs pour la
rentrée 2019 expliquent que le recrutement d'une équipe de maitrise d'ceuvre soit déja effectus. Ainsi,
la Ville souhaiterait inscrire cette extension/réhabilitation au titre des opérations anticipées
pour démarrer les travaux a partir de mi-2017 et livrer les nouvelles classes pour la rentrée
2019.

- L'école de Bois Livron bénéficiera aussi d'une extension permettant de porter & 6 le nombre de
classes maternelles (contre 4 aujourd'hui), et @ 11 le nombre de classes élémentaires (contre 6
aujourd'hui). Les études de programmation et de faisabilité vont étre affinées pendant la phase
protocole.

Sur le deuxiéme point, I'objectif, en lien avec 'extension des groupes scolaires, est donc d'adapter
progressivement la carte scolaire afin d'améliorer la mixité sociale. La carte scolaire de la Ville
est déja dessinée pour répondre a cet objectif :

- L'école des Hutins dessert un secteur composé de Ilot de Chateau Rouge et du Joroux, mais aussi
des copropriétés situées entre la rue de I'Annexion et la rue Massenet et le long de la route de
Bonneville. I comprend I'ensemble du quartier résidentiel du Vernand, pour le moment
essentiellement pavillonnaire mais sur lequel existent plusieurs projets de promotions immobilieres
privées.

- L'ecole la Fontaine accueille une partie importante des éléves du Perrier : elle dessert les flots
Desnos, Cézanne et Gauguin. L'école La Fontaine est aussi rattachée aux secteurs résidentiels
délimités par la route de Bonneville, 'avenue du Général de Gaulle et l'avenue du Léman. Du point de
vue de la carte scolaire, il serait pertinent que ce secteur puisse s'agrandir pour intégrer des éléves
habitant le quartier du Vernand qui va se développer.
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- L'école de Bois Livron accueille des éléves des ilots Ferré, Desnos, Livron, mais aussi de I'ensemble
du secteur situé au nord du Perrier jusqu'a la rue de I'fle de France.

A terme, l'adaptation de la carte scolaire devra permettre d'améliorer la mixité sociale de
chacun des trois groupes scolaires du quartier vécu. La proportion d'éléves issus dautres
quartiers va aussi augmenter grace a plusieurs projets. En particulier, la construction de I'écoquartier
de Chateau Rouge prévu dans le NPRU permettra de reloger une partie des locataires des actuels
immeubles sociaux dans d'autres quartiers d'Annemasse, et d'accueillir & Chateau Rouge de
nouveaux habitants dont les enfants seront scolarisés a I'école des Hutins. De méme, la rénovation du
quartier de Livron en cours dans le cadre du PRU 1 va permettre d'accueillir de nouveaux écoliers a
I'école de Bois Livron. Plusieurs promotions sont, par ailleurs, en projet sur le quartier du Vernand a
court et moyen termes. Enfin, laugmentation de la capacité des Hutins et de Bois Livron devra
permettre de libérer des places au sein de I'école La Fontaine qui accueille aujourd'hui des éléves

provenant exclusivement du quartier prioritaire.

Cette modification de la carte scolaire (possible pour 2025) permettra d’améliorer la mixité sociale
dans les trois groupes scolaires. Ainsi, on passerait d'une représentation :

- pour l'école la Fontaine, de 71,68% des enfants issus des quartiers prioritaires (QPV et vécu) a
65,35%.

- pour I'école de Bois Livron, de 72,32% & 59,85%

- pour I'école des Hutins, de 51% & 35,32%.
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2.4 Synthése de la stratégie de développement

lllustration 14: Synthése de la stratégie de développement

SYNTHESE DE LA STRATEGIE DE

7 DEVELOPPEMENT

intentions urbaines et premiéres

déclinaisons
PeRRIER-LIVRON-CHATEAU ROUGE

Axe 1 >> conforter la fonction
résidentielle du quartier, la
qualité de ses espaces etsa

permeabilité aureste de la vile
faire des franges du quartier de véritables
vitrines urbaines
raccorder les coeurs dlots et valoriser les
lieux communs aux flots

marquer la trame secondaire par une
meilleure lisibilité des espaces publics et par
leur bon fonctionnement et entretien
développer la résidentialisation pour retrouver
I'échelle du «chez soin

poursuivre la qualification des logements et
du bati

développer une offre nouvelie de logements

renforcer I'urbanité durable et la qualité
environnementale du quartier

4 Axe 2 >> engager la transition
moo:oa._ﬁ U€ du quartier
réaliser la Cité des Métiers

développer une offre immobiliére de locaux
artisanaux

revitaliser la fonction commerciale du quartier

reconfigurer le projet de fonctionnement de la
cuisine centrale

Axe 3 >> favoriser I'accés aux Q.qo_am
fondamentaux et aux Services
renforcer 'accés 4 la sante
développer I'accés aux savoirs
favoriser [accés a I'emploi et 4 la création de
projets
faciliter le relogement el I'accés aux
logements
diminuer la fracture numérique

renforcer 'accessibilité «tous modes» du
quartier
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2.4.1 Synthése de la stratégie et déclinaison en objectifs opérationnels

'Orientations inscrites au Contrat de ville

Orientations stratégiques du NPNRU

Cadre de vie et tranquillité publique

+ favoriser la mixité sociale et les parsours
résidentiels

» rendre durables et attractlfs les quartiers et mleux
les connecter au reste de Iagglomeratton

* deployer la gestion urbame et sociale de pro><|m|té
assurer la tranqunllté publlque :

| et favoriser la mixité sociale par la diversification

Axe 1 :'_v_alorl'ser la fonction ré;sident'iell'e du quartie_r'

de I'habitat, la qualité de ses espaces et sa
perméabllité au reste de la ville

Deveiopper une nouvelle offre de Iogements faculiter le
relogement et l'accés au !ogement

Poursuivre la quallf' catlon des Iogements et du bétl

| Renforcer I urbamté durable et en\nronnementale du §

quartier

|lisibles et bien entretenus

Marquer ia trame secondaare par des espaces pubiuc:s

. Développer la réSIdentlahsatlon pour retrouver t‘echelle

du « chez soi »

Faire des franges du quartler des vitrines urbafnes
reahser Ia couture urbalne avec Ie centre-wlle

perméablhté du quartler

Raccorder les coeurs d Tlots et développer Ia -

Emploi et développement économique
* définir une stratégie globale emploi — formation pour

mobiliser les publics issus des QPV et les
entreprises

* encourager la création d'entreprises et soutenir
linitiative

+ travailler sur le positionnement des services et lutter
contre les discriminations

Axe 2 engager Ie quamer dans une transltlon
économique

Créer un pole de I'entrepreneuriat

Développer une offre immobiliére de locaux artisanaux

Créer des emplois dans et & proximité du quartier

Revitaliser la fonction commerciale du quartier



Premiéres propositions d'orientations opérationnelles du NPNRU

| Démolir 140 logements sociaux 4 Chateau Rouge et construire des logements en accession sur ce site.
Installer une agence Haute-Savoie Habitat sur le secteur Gauguin, en remplacement de 11 logements sociaux.
Reloger les habitants hors site (dans d'autres quartiers d'’Annemasse et sur d'autres sites de I'agglomération).
Mettre en ceuvre d'une politique de peuplement a I'échelle de I'agglomération.

Poursuivre la requalification des logements et immeubles des secteurs Gauguin et Ferre

Inciter les copropriétés aux ravalements de facade et travaux d'entretien, réfléchir & un accompagnement des
copropriétés en difficultés (études en cours au niveau de I'Agglomeération). |

Poursuivre |a réhabilitation des far,:ades des équipements publics en coeur de quartier (ex MJC, services sociaux,
creche...) :

Concevo:r la nouvelie urbanlsatlon du secteur de Chateau Rouge comme un écoquartler réunissant les
composantes d'un urbanisme durable.

Déveiop_pe_r des 1ard|ns partagés. expérimenter des jardins suspendus'(faga_de. toiture...).
Etudier une optimisation des réseaux de chaleur, améliorer les réseaux d'eau et d'assainissement.
Mettre en ceuvre une politiqUe'de'maTt'rise du stationnement, en lien avec le développement des TC.

Aménager de nouveaux espaces publics sur le secteur de Chateau Rouge (parc, placette.. .), aménager a terme
le parc Raymond Aubrac.

Développer la résidentialisatio,n su_r._lé_s secteurs Gauguin et Ferré et ameliorer la qualité des espaces publics.
Clarifier les domanialités et étudier la modification du statut des AFU,

| Prolonger I'avenue Lucie Aubrac et réaliser un mail piéton dans le cadre de Iaménagement de I'écoquartier de
Chateau Rouge.

Requalifier I'avenue Charles de Gaulle : sécuriser les traversées, marquer davantage le caractére urbain.
Mettre en ceuvre la déclinaison locale du PDU pour sécuriser et apaiser les circulations dans le quartier.
| Développer et valoriser des liaisons piétonnes a l'intérieur et aux franges du quartier.

Agrandir et relocaliser Pole Emploi sur le site de Chateau Rouge.

| Créer dans |'écoquartier de Chateau Rouge un poéle de l'entrepreneuriat et un ensemble de locaux permettant
I'accueil d'activités artisanales.

Agrandir la cuisine centrale et la déplacer a proximiteé du quartier.
Installer une agence Haute-Savoie Habitat sur le quartier.

Mettre en valeur les centres commerciaux.
Réinstaller une activité dans le local de I'ex brasserie situé en vitrine du quartier (cf. projet 3éme lieu).




3 RN FUN
' Du fait de son postionnement en accroche entre.

- centre etle quartier et de Ia réalisation
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SYNTHESE DE LA STRATEGIE DE
~ DEVELOPPEMENT

> déclinaison par secteur

Wty  eorems

- |Eneuxa simple échelle
i > Logement : réhabiltation /

. | Enjeux & quadruple échelle

D S > «Ville» : poursuite traitement / valorisation de la vitrine urbaine et

3 renforcement de la polarité commerciale avenue Charles de Gaulle

s > «Quartier» : rues périphériques 3 structurer, liaison interquartier en

S > ullot  voisinage» - affimnation des espaces communs (et remembrement
? . des parkings) et usage / renforcement du coeur dilot

> Logement : résidentialisation / privatisation des espaces ext , plan
o - de sauvegarde tour Plein Ciel (et pour mémoire réhabilitation dans le
- cadre-du PRU1)

e Yot Lo B:.m. —._mm_ .
- - - . | Enjeux a quadruple échelle

5 > aVillex via Iz valorisation yitrine urbaine coté Vetraz-Montroux.. avenues Leclerc / Charles de Gaulle
> «Quartier» via la hié on des rues {rues du rhone et du Risse) et « traversée /

i

; .é.%%.%&nﬁﬂag.gguﬁhs&wBmmﬂ_m&_mrgsﬁ.ﬂa

ollef = 771

 simplification des espaces publics, affirmation du cosur dilot, réhabilitation des immeubles & poursuive
> Logement : montée en gamme des logements, réhabilitation, résidentialisation

Illustration 15: Vision synthétique par secteurs
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Article. 3. Points d’attention et demandes d’approfondissement
souhaitées par ’ANRU dans le cadre du protocole de préfiguration

Les partenaires s'interrogent sur la prise en compte des besoins en logements des salaries. Tres
clairement, c'est un enjeu central du projet porté par le NPNRU. Si presque 50 % des salariés
annemassiens sont transfrontaliers, il n'en demeure pas moins que l'agglomération reste attractive
pour les salariés des vallées voisines et que le nombre d'emplois a crd de 5 % ces deux derniéres
années. Le projet devra donc accompagner cette croissance en élargissant le panel d'offres
résidentielles, notamment en accession sociale. Il s'agira d'inverser la tendance actuelle de refus
réguliers d'offres dans le parc social & destination des salariés. L'opération en diversification en cours
sur Livron constitue un test pour un premier retour d'attractivité d'un flot en cours de rénovation. Les
diagnostics sociaux qui seront menés par les bailleurs en phase protocole ainsi que I'¢tude urbaine
(plan guide) et la concertation devront permettre de répondre a la question : qu'est-ce qui manque
pour que les salariés viennent s'installer au Perrier ? Ces éléments viendront préeciser la
programmation des opérations envisagées (diversification de [I'habitat, réhabilitations, services et
équipements).

Par ailleurs, les partenaires demandent des précisions sur les objectifs de développement durable sur
I'écoquartier de Chateau Rouge. Il est prévu que le quartier présente une densité élevée avec des
batis éco-performants et des espaces paysagers valorisés dans un schéma urbain réorganisant les
mobilités douces et la place de I'automobile (stationnement).

Enfin, les partenaires souhaitent s'assurer que la reconstitution de logements locatifs sociaux hors site
en compensation des démolitions viendra en complément de I'offre nouvelle de droit commun et non
en substitution de cette derniére. En effet, Annemasse est une commune soumise aux dispositions de
la loi SRU. Les élus précisent en séance que c'est bien leur volontée. La rénovation urbaine ne devra
pas peser sur le marché du logement déja trés tendu de I'agglomération. C'est pourquoi, comme dans
le précédent programme, les élus du territoire souhaitent également que les constructions de
logements soient réalisées avant les demolitions.

Concernant la conduite de projet, les partenaires demandent que le poste de chargé de
mission habitat soit ramené a 0,5 ETP, I'affectation de I'agent au seul territoire du NPNRU n'étant
pas envisageable de par le calibrage du poste et de la nécessité d'une coordination assuree sur cette
thématique & I'échelle de I'agglomération. La demande a été intégree.

Les partenaires portent un avis favorable sur les autres postes et sur leur réévaluation
financiére aux fins d’intégrer les frais de structure et de back office.

Concernant les études, les partenaires apportent un avis favorable.

Toutefois, ils demandent, qu’a coiit égal, I'étude urbaine/réalisation d’un plan guide intégre un
volet habitat/peuplement qui permette, en lien avec les autres études engagees sur cette
thematique, de finaliser une programmation fine de I'habitat (produits, volumes, surfaces, colts). Ce
volet nécessitera que I'équipe intégre un expert en la matiére. Cette demande permettra d'aboutir a
une programmation habitat affinée.

Les partenaires remarquent que l'étude & dimension économique/pdle de l'entreprenariat est
faiblement calibrée. Elle devra intégrer I'ensemble des réflexions menées a I'échelle de
I'agglomération sur la thématique du développement économique, conformément a I'engagement
du porteur de projet qui a porté des analyses trés complétes en la matiére. Cette étude constitue une
analyse trés fine d'un péle de développement local.

P ———
58



S'agissant des quatre opérations appelées en demande d’autorisation anticipée de démarrage :

Réhabilitation et extension de I'école des Hutins : considérant que la requalification lourde de ce
groupe scolaire participera clairement d'une action optimisant la mixité sociale dans le quartier par une
modification de la carte scolaire et une attractivité renouvelée de l'outil, les partenaires portent un avis
favorable a la demande. lis attirent toutefois I'attention du porteur de projet sur le fait qu’en cas de
decision de financement au stade convention, le taux de financement de cet équipement
pourrait étre apprécié notamment en fonction du taux d’éléves du QPV scolarisés dans le
groupe scolaire, minorant de fait le taux de scoring applicable en périmétre du QPV.

Création du 3éme lieu : le projet est clairement avancé en termes opérationnels et s'inscrit dans
un ensemble d'actions visant au retour d’équipements sociaux et culturels au coeur du quartier. Le
projet est congu en coconstruction avec les habitants et multiplie les complémentarités avec les
équipements existants (bibliothéque) et a venir (reconfiguration de la MJC, avancée en termes
opérationnels). Le contenu des activités de cet espace s'est resserré autour d'une offre de services a
destination des habitants du quartier. Les partenaires donnent donc un avis favorable a cette
demande d'autorisation anticipée de démarrage.

~ Aménagement de l'agence de Haute Savoie Habitat : ce projet est positionné au cceur du
quartier dans un batiment aux qualités urbaines réelles. Il nécessite le relogement de 11 ménages aux
fins de transformer leurs logements en espaces tertiaires & usage de bureaux. Sans remettre en
cause [lintérét et la pertinence du projet, au regard du RGA, les partenaires donnent un avis
défavorable a la demande dans la mesure ou l'opération on ne vise pas a la réalisation d'un
équipement public stricto sensu mais a la transformation de logements locatifs sociaux en espaces
tertiaires, relevant du fonctionnement de I'organisme.

— Reconstitution hors site de 30 LLS route d’Etrembiéres par Halpades : cette opération vise a
anticiper la démolition prévisionnelle de 140 logements sur Chéteau-Rouge (dont 50 sont propriétés
d'Halpades). Cette proposition intégre un groupe de réflexion qui travaille sur les sites potentiels de
reconstitution de I'offre. Le porteur de projet confirme son souhait de pouvoir anticiper les relogements
et propose que I'agglomération céde un ténement foncier de 2 800 m? pour réaliser cette opération. Le
site de relocalisation est a équidistance du quartier et de I'hétel de ville et offre un positionnement de
qualite. La programmation affiche un taux de 60 % de PLAI (18 logements) et de 40 % de PLUS
(12 logements), respectant les prescriptions du RGA. En termes de calendrier, cette opération
commencerait fin 2017, Aussi, les partenaires donnent un avis favorable a cette demande.

Eu égard au volume conséquent de démolitions prévues (140 logements a priori), les partenaires
demandent que le porteur de projet, en partenariat avec les bailleurs concerneés, puisse, en
opportunité, présenter en autorisation de démarrage anticipé tout projet supplémentaire de
reconstitution hors site, conformément aux attendus du RGA dans le cadre du protocole finalisé.
Une attention sera portée a sa localisation afin que I'offre reconstituée contribue au rééquilibrage de
I'offre locative sociale sur le territoire.

Article. 4. Programme de travail a réaliser au titre du protocole de
préfiguration
Afin de préparer au mieux le conventionnement ANRU du projet de rénovation urbaine sur le quartier
de Perrier- Livron - Chateau Rouge, Annemasse Agglo, la Ville d'Annemasse et les bailleurs sociaux
ont etabli un programme de travail pour les seize prochains mois, en lien étroit avec leurs partenaires.
Ce programme inclut les moyens d'ingénierie nécessaires a la mise en ceuvre du présent protocole et
les études stratégiques a réaliser pour la définition programmatique et financiere du projet urbain.

%
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A l'échelle de 'agglomération, il existe un SCOT approuvé en 2007 trés en amont du premier PRU.
Pourtant, les principaux ingrédients de ce projet étaient déjad présents, et notamment la
reconnaissance du quartier du Perrier comme centralité urbaine de I'agglomération, avec un objectif
de renforcement, ainsi que le soutien fortement affiché, dans le projet, aux « démarches de contrat de
ville intercommunal, et plus largement a la mise en ceuvre de politiques sociales fortes en direction
des secteurs urbains concentrant une population en difficulté d'insertion. ».

Le travail n'en est qu'a la phase de diagnostic, mais il est d'ores et déja prévu d'intégrer de maniere
plus forte le projet de NPNRU au SCOT, en le reconnaissant comme un projet urbain majeur de
I'Agglo.

Il existe également un plan de déplacement urbain (PDU) qui positionne la desserte des zones
urbaines sensibles comme un objectif politique prioritaire et intégre dans les différents projets prévus
pour améliorer la desserte du Perrier - Livion — Chateau Rouge ainsi qu'une approche des
problématiques sensibles (stationnement, sécurite).

Enfin, le 3éme PLH d'Annemasse Agglo a été approuvé en 2012 et a fait 'objet d’un bilan triennal. Il
intégre dans ses priorités de nombreux enjeux liés aux problématiques du quartier du Perrier — Livron
— Chateau Rouge et notamment une volonté de faire évoluer les modalités d’attribution pour améliorer
la mixité sociale et préserver le quartier, en paralléle d'un effort général d'accueil des populations les
plus fragiles sur les autres communes du territoire.

Ces documents constituent une base pour alimenter les réflexions & I'échelle du contrat de ville et
asseoir la stratégie relative au renouvellement urbain. Ils constituent des données d'entrées pour
I'ensemble des études mentionnées ci-aprés. Inversement, le résultat de ces études et la convention
qui en découlera seront prises en compte dans le cadre des réflexions relatives a la revision des
documents cadre du territoire.

Le SCOT de 2007 comporte déja des orientations en cohérence avec le NPRU :

- La reconnaissance du quartier du Perrier comme centralité urbaine de I'agglomération, en visant son
renforcement (« renforcement des services », « amélioration de la structure urbaine et de la qualité
résidentielle », « diversification de I'offre d’habitat »)

- Un objectif fort de mixité sociale et de diversification de I'offre en logement sur I'ensemble du
territoire

- L'objectif de « favoriser la création de lien social par un urbanisme adapté, c'est-a-dire par la
structuration de véritables « lieux de vie » animés, proposant aux habitants une offre de proximité en
matiere de commerces, de services, (...) d’équipements, de loisirs, d’événements,... » et de
développer une politique de solidarité forte avec les catégories de population confrontées a des
difficultés en termes d'intégration.

- L'objectif affiché dans le PADD, de soutien aux « démarches de contrat de ville intercommunal, et
plus largement & la mise en ceuvre de politiques sociales fortes en direction des secteurs urbains
concentrant une population en difficulté d'insertion. » Par ailleurs, « les démarches visant a limiter en
amont le risque de dégradation de copropriétés, a assurer la réhabilitation de copropriétes deja
dégradées, mais aussi les démarches plus larges pour la revitalisation de quartiers (a titre d'exemple,
démarches ANRU) seront encouragees. »

Le SCOT est actuellement en révision, et il est envisagé de conforter ces objectifs, et d'intégrer de
maniére plus forte le projet de NPNRU, notamment en le reconnaissant comme un projet urbain
majeur de 'Agglo.
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Reposant sur les objectifs du SCOT et des démarches du Projet d'agglomération du « Grand
Genéve », le PDU d'’Annemasse Agglo a posé les bases d'une politique de mobilité ambitieuse, dans
une logique de responsabilité et d'équilibre.

L'un des objectifs fondamentaux du PDU est de favoriser le lien social et |a qualité de vie, en limitant
les nuisances des modes motorisés pour les habitants (pollution atmosphérique, bruit, insécurité...),
mais également en renouvelant I'espace urbain de maniére qualitative a travers 'aménagement des
transports (gare, tramway, BHNS, voie verte, piétonisation,...) et en permettant a tous de se déplacer
sans contrainte (en particulier les personnes a faibles ressources ou en situation de handicap).

Dans son projet de mobilité, le PDU porte une attention particuliére a la desserte du quartier du
Perrier. Cette attention s’est notamment traduite par le développement de trois projets majeurs de
I'Agglo desservant le quartier :

- le projet de BHNS Tango, finalisé en 2014, qui traverse le cceur du Perrier avec une desserte trés
qualitative,

- le projet de prolongement du tramway genevois, dont la mise en service est prévue pour 2021 et
dont le terminus s'installerait a I'entrée du quartier. Il apportera une énorme plus-value en terme de
desserte et d'attractivité économique du quartier, en créant un lien direct et fort avec le coeur de
Genéve ; ces deux projets ont bénéficié de financements de I'Etat dans le cadre des 2 premiers
appels a projets « transports en commun en site propre (hors ile de France) ».

- le projet de voie verte, finalisé pour 2017 et dont certaines portions sont déja réalisées, qui lui aussi
dessert I'entrée du quartier en se reconnectant avec tous les réseaux modes doux qui l'innervent,

Enfin, dans le cadre du PDU, une étude spécifique a été effectuée afin de mettre en évidence
les points a améliorer en matiére de mobilité (nuisances, points d’insécurité, difficultés de
stationnement) dans le quartier.

A Taune des enjeux identifiés, et des premiéres orientations opérationnelles, les études
d'approfondissement suivantes s'avérent nécessaires pour affiner les intentions urbaines. Les études
en italiques ne font pas I'objet d'une demande de cofinancement dans le cadre du protocole de
prefiguration. Elles sont soit déja engagées, soit réalisées en interne par les bailleurs ou les
collectivités.

Etudes liées au peuplement et a la connaissance sociale du quartier

- un outil de connaissance du peuplement du parc social de I'agglomération est en cours de
construction (hors protocole). Il vise a établir un diagnostic sur le fonctionnement du parc social pour
identifier les montées en difficultés, les secteurs fragiles et les enjeux de mixité sociale actuels. Ii
comprendra également un état des lieux de l'offre au regard du couple loyer/charge, de sa répartition
territoriale et des taux d’efforts des ménages. Cet outil permettra d'alimenter le travail de la CIL
(Conférence Intercommunale du Logement), mais aussi le travail des bailleurs sur les opérations de
relogement et de requalifications. Plus de détails en Annexe 3 fiche n°19

- Travail des bailleurs (hors protocole) qui sera inscrit dans la future convention ANRU - Les bailleurs
assureront 'accompagnement et le suivi des familles pour toutes les actions de relogements que ce
soit dans du patrimoine existant ou dans le cadre d'opérations nouvelles : information des familles,
réunions et entretiens individuels, diagnostic de chacune des familles, élaboration d'un projet
individuel (définition des besoins et bilans financiers, recherche d’'un nouveau fogement). Ce travail de
MOUS sera intégré dans le cadre des opérations de démolition dans la convention NPRU.
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Etudes habitat et logement

- Etude en cours (hors protocole) portée par Annemasse Agglo : une démarche d'ameélioration de la
connaissance du parc de copropriétés fragilisées est engagée afin de pouvoir mieux accompagner
les copropriétés dans le cadre du dispositif dit POPAC (Programme Opérationnel de Prévention et
d'Accompagnement des Coproprigtés fragiles). Ce dispositif vise a mettre en place une ingénierie
opérationnelle susceptible de remédier aux difficultés rencontrées dans les copropriétés de fagon
précoce et en vue de réenclencher une logique de valorisation patrimoniale. Plus de détail en annexe
3 fiche n°14.

- Travail & mener (par la Ville, I'Agglo et les bailleurs) dans le cadre du protocole : la phase protocole
devra également permettre de confirmer les sites de reconstructions envisagés hors QPV pour la
reconstitution de I'offre locative sociale ef de préciser le nombre de logements pouvant étre construits
par site el le montage mis en ceuvre, notamment pour les reconstructions hors Annemasse. Le
compte rendu des échanges du bureau communautaire du 12 juillet ainsi que le courrier adressé par
Annemasse Agglo aux communes sont annexés au protocole (Annexe 18 el 19)

- Etudes a lancer : des diagnostics des différents immeubles seront réalisés par les bailleurs en vue
de préciser la programmation des réhabilitations d'immeubles et d'estimer les colts en termes de
démolitions. Il n’y a pas de cofinancement sollicité pour ces études nécessaires a la définition des
programmes en termes de constructions, démolition, réhabilitation et résidentialisation.

- La programmation en logement de l'écoquartier de Chéateau Rouge nécessite un travail de
programmation qui sera réalisé conjointement par la commune d’Annemasse et Annemasse Agglo, en
fonction notamment des grandes orientations du PLH et du PLU. La méthodologie et les documents
ressources envisagés pour la réalisation de ce travail sont détaillés en annexe n°20 de ce protocole.
Cette reflexion sera affinée par le volet habitat/peuplement de I'étude urbaine, mentionnée ci-aprés
qui permettra d'aboutir & une programmation fine de I'habitat (produits, volumes, surfaces, colits).

Etude a dimension économique
- Etude a lancer par I'Agglomération dans le cadre du protocole : en se fondant sur le diagnostic

économique de l'agglomération (annexe 16), I'étude permettra de confirmer I'opportunité de créer
un pole de I'entrepreneuriat, de valider son positionnement et de préciser son contenu. L'étude
intégrera I’ensemble des réflexions menées a I'échelle de I'agglomération sur la thématique du
développement économique. Cette étude constitue une analyse trés fine d'un péle de
développement local.

Elle sera complétée, au moment du lancement de la ZAC de Chateau Rouge, par une étude de
programmation plus opérationnelle qui précisera le dimensionnement et les surfaces des différents
locaux & créer. En effet, il est pour l'instant trop tét pour engager cette phase fine de dimensionnement
qui devra étre ajustée au contexte économigque du moment qui évolue relativement rapidement. Plus
de détails en annexe 3 fiche n°9.

Etude urbaine

- Etude & lancer dans le cadre du protocole par I'Agglomération (pilotage de I'étude). Le pilotage de
cette étude sera assuré au niveau de I'Agglomération, avec le renfort d'un chargé de mission
aménagement urbain de la Ville pour suivre plus spécifiquement le zoom relatif au secteur de Chéateau
Rouge. Cette étude est au centre du dispositif. Sur la base des diagnostics réalisés, elle vise a
élaborer un plan guide d'aménagement du quartier qui intégre l'ensemble des composantes du projet
de renouvellement urbain. Pour cela, il conviendra de travailler sur quatre volets : (Plus de détails en
annexe 3 fiche n°5).
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1- La realisation d'un plan guide d’aménagement de I'ensemble du quartier doit prendre en compte
plusieurs problématiques :

. en termes de couture urbaine avec les quartiers périphériques,

. de résidentialisation

. de lisibilité du quartier

. des cheminements en modes actifs

. de stationnement : I'étude urbaine en phase protocole doit permettre de réinterroger les

enjeux, d'affirmer le positionnement politique choisi par la Ville et de valider un scénario pour
I'évolution du stationnement sur le quartier, en lien avec la stratégie élaborée a l'échelle de
I'Agglomeération. Cette question concerne en premier lieu I'écoquartier de Chateau Rouge.

. de la déclinaison locale du PDU et de la sécurisation des déplacements, en intégrant
notamment la question de la traversée Perrier — Livron,
. de développement de jardins suspendus : l'objectif est ici de mener des études d'opportunité

et de faisabilité, afin d'enrichir le plan guide avec la liste des emplacements sur lesquels il serait
opportun d'installer des structures de ce type en fagade ou sur toiture.

2- L’étude urbaine intégrera également un volet habitat/peuplement qui permettra, en lien avec
les autres études déja engagées sur cette thématique, de finaliser une programmation fine de I'habitat
(produits, volumes, surfaces, colits). Ce volet nécessitera que I'équipe intégre un expert en la matiére.

3- Un zoom sur le secteur de Chateau Rouge qui sera entiérement reconfiguré aprés les démolitions :
I'objectif est d'obtenir un plan masse intégrant les différents éléments de programme présentés, ainsi
que les exigences de durabilit¢ de la démarche écoquartier. L'étude permettra d'établir un bilan
financier de l'opération d’'aménagement de Chateau Rouge, et de confirmer le choix de la procédure
d'urbanisme la mieux adaptée. L'étude permettra également d'identifier les contreparties fonciéres a
destination d'Action Logement.

4- La coordination spatiale et temporelle des différents projets envisagés et précisés par les études de
faisabilité. L'étude permettra de phaser les opérations du plan guide, pour répondre par exemple aux
exigences des opérations urgentes comme le déplacement de l'agence Podle Emploi, en cohérence
avec le projet d'ensemble.

- Etude en cours (hors protocole) portée par la Ville : une étude Jjuridique est en cours. Celle-ci porte
sur la transformation des statuts des AFU permettant de clarifier le statut des espaces et de créer
des copropriétés par ilots. L'objectif est de permetire une meilleure gestion des espaces et d'autoriser
les propriétaires a intervenir pour I'aménagement des secteurs.

Etude complémentaire spécifique : serre et jardins suspendus

- Etude a lancer par la ville dans le cadre du protocole : en complément de I'étude urbaine qui vise a
définir le développement souhaitable, il est proposé de lancer une étude technique visant vérifier la
faisabilité d'une installation en fagade ou sur toiture. Ce travail pourra déboucher sur I'expérimentation
d'une premiere installation sur I'un des immeubles du quartier. Plus de détails en annexe 3 fiche n°8.

Etudes de programmation et de faisabilité relative aux équipements :
La Ville a affirmé sa volonté de rendre plus accessibles ses équipements et mieux adaptés aux

attentes des usagers.

Cest dans ce cadre que s'inscrit I'étude de programmation et de faisabilité pour la
creationftransformation des différents équipements de la Ville dans le cadre du protocole : nouvelle
structure en remplacement de la MJC (« Maison pour toutes/tous »), aménagements des terrains de

m
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sports du Perrier, agrandissement du gymnase des Hutins. Ces démarches seront menées en
concertation avec les habitants. Cette étude a pour vocation générale d'étudier I'offre en équipements
et services a I'échelle du quartier, elle vise a établir un schéma d'équipement voire des programmes
fonctionnels sommaires. Plus de détails en annexe 3 fiche n°7.

- suite au travail prospectif réalisé par la Ville sur les besoins en termes d'accueil de notiveaux éléves
dans les différentes écoles de la commune, la Ville d'Annemasse dans le cadre du protocole souhaite
lancer une étude de faisabilité pour I'extension de I'école élémentaire de Bois Livron (étude pour
laquelle il n'est pas demandé de subvention au stade Protocole). Cette étude permettra d'analyser le
site et ses usages, et d’étudier la faisabilité technique pour la création de nouvelles classes. L'objectif
est d'identifier les contraintes structurelles du batiment et d'établir une premiére estimation des coits.
Plus de détails en annexe 3 fiche n°4.

- Etude & lancer par la Ville dans le cadre du protocole : en lien avec I'ARS, [étude pour
I'aménagement des locaux de la maison de santé viendra en accompagnement de I'élaboration du
projet médical élaboré par le médecin porteur. Cette étude doit permettre, d'une part, de définir les
besoins en locaux ainsi que le montage juridique pour la mise a disposition et I'aménagement de
ceux-ci, et d'autre part, d'établir la faisabilité technique et financiére de l'opération en fonction du
scénario. |l n'est pas nécessaire ici de lancer une étude anticipée, mais il conviendra cependant
d'étudier ces aspects dés la phase protocole afin d'éviter une situation de locaux Péle emploi laisses
vides au-dessus du centre commercial. Plus de détails en annexe 3 fiche n°6.

Le détail de ces études et prestations se trouve dans les fiches études, détaillant leurs objectifs,
calendrier et financement prévisionnels, présentées en annexe du Protocole.

- Actions de communication concertation : déja trés présente dans le PRU 1, la communication
concertation sera prolongée au cours de la phase protocole. Elle portera sur les opérations anticipées,
le travail de mémoire, une maquette pour la maison de projet... Plus de détails dans la fiche n°16
annexe 3.

Article. 5. Opérations faisant I'objet d’une autorisation anticipée de
démarrage

Conformément a l'article 1.2.2 du titre Il du RGA NPNRU, certaines opérations peuvent faire I'objet
d’'une autorisation anticipée de démarrage, accordée par le directeur général ou le comité
d'engagement de 'Anru (ou, par délégation, par le délégué territorial de 'Anru conformément aux
conditions indiquées dans la note d'instruction du 31 juillet 2015). Cette autorisation ne préjuge pas
d'un financement ultérieur par I'Agence, dans le cadre de la future convention pluriannuelle de
renouvellement urbain, des opérations concernées.

Le cas échéant, si 'opération bénéficiait ultérieurement d'un financement de I'Agence, la date de prise
en compte des dépenses pourra étre la date d'autorisation anticipée de démarrage de I'opération
actée dans le présent protocole de préfiguration.

Dans le cadre du protocole de préfiguration, les deux types d'autorisations anticipées de démarrage
suivantes sont accordés selon le niveau d'avancement de |'opération d’investissement :
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5.1 Opérations d’investissement non financées par 'Anru dans le présent
protocole mais dont le lancement opérationnel (cf. jalons opérationnels
de I'annexe 2 du réglement financier) pourrait s’effectuer pendant la
phase de préfiguration

Au vu des enjeux et de la stratégie déclinés ci-dessus, trois opérations font I'objet d’une
autorisation anticipée de démarrage accordée par le comité d’engagement :

- La réhabilitation et I'extension de I'école des Hutins : les prévisions demographiques montrent
qu'il convient d'ouvrir 6 classes supplémentaires sur le quartier pour la rentrée 2019 afin de répondre
a laugmentation prévue des effectifs. Cette augmentation de capacité constitue également la
premiére étape indispensable au redécoupage de la carte scolaire, avec un effet domino sur les
3 écoles du quartier.

Le Groupe scolaire des Hutins a été construit au début des années 60 et a subi trés peu de travaux
depuis ; les travaux qui ont été réalisés sont des travaux esthétiques et non énergétiques ou
structurants. De plus, compte-tenu de I'état degrade de I'équipement scolaire, il y a une attente forte
de la part des utilisateurs pour la rénovation du batiment. Certains travaux urgents ont déja été
anticipés par la Ville cette année (réfection de la toiture).

Cependant, il serait plus cohérent de réfléchir et de réaliser dans le méme temps la rénovation du
batiment et son extension. Le projet de réhabilitation prend en compte les deux volets cités ci-avant :

- réaliser une rénovation énergétique des batiments.
- restructurer les batiments pour intégrer des classes supplémentaires.

- profiter de la réhabilitation pour « relooker » les batiments et en améliorer le fonctionnement
intérieur.

Ainsi, la ville d'’Annemasse a recruté en mars 2016 une équipe de maitrise d'ceuvre qui sera chargée
de l'extension et de la réhabilitation. Le démarrage des travaux est prévu au printemps 2017 pour une
durée de 4 ans, avec l'ouverture de classes supplémentaires dés 2019. L'inscription de cette opération
au NPRU en tant qu'opération anticipee et les financements associés permettront & la Ville d'étre plus
ambitieuse sur le projet de réhabilitation/extension, notamment en termes de performance énergétique
du batiment et de confort pour les usagers :

- réaliser un véritable travail sur le volet énergeétique, la qualité de I'air intérieur, l'acoustique par
rapport a la rue de I'Annexion et sur la sécurisation du site vis a vis de l'accueil des enfants.
- permettre une réhabilitation compléte évitant d'y revenir dans quelques années.

De plus, I'extension de I'école permettra d'adapter la carte scolaire afin de favoriser la mixité sociale
au sein de I'etablissement et des autres établissements accueillant les enfants du quartier prioritaire.



Cette école est I'une des 3 écoles accueillant les enfants du QPV et du quartier vécu. A ce titre, les
éleves et familles bénéficient du PRE (Programme de Réussite Educative)'’. Sur 'année 2015, c'est
I'école sur laquelle le PRE a été le plus sollicite.

- La création d'un « troisiéme lieu » : la Ville a acquis en 2014 aprés une préemption intervenue en
2013 un local de 295 m? (auxquels s'ajoutent 90 m? en sous-sol). Ces locaux étaient occupés par une
brasserie dont l'activité a cessé en 2009. La Ville avait décidé d'acquérir ces locaux afin d'y favoriser
un investissement privé : ces locaux vides nuisent & limage du centre commercial situé place du
Jumelage qui constitue le coeur économique et commercial du quartier. Surtout, la situation favorise
des regroupements de jeunes sur I'espace public et des actes de délinquance, nuisibles a l'image du
quartier et au fonctionnement des commerces.

Face a l'absence de porteurs de projets privés viables, la Ville a décidé d'engager un autre projet : la
création d'un « 3™ lieu », dans cet espace central situé a proximité du centre commercial, qui vise, de
facon innovante, a faire cohabiter des fonctions de développement des connaissances et des savoirs,
d'acceés a la culture, de brassage social et des actions de solidarité en s'appuyant sur une activité
principale de lecture publique et des activités de développement du lien social type « échanges de
savoirs » et « café solidaire ».

Cet équipement répond & un besoin constaté sur le quartier auquel ne peut pas répondre la
bibliothéque municipale située sur le quartier en raison des locaux exigus : un lieu au calme pour faire
ses devoirs, un espace pour développer, avec le tissu associatif, les cours de francais langue
étrangére et un lieu pour développer progressivement des actions en matiére d'économie sociale et

solidaire.

Le démarrage anticipé de I'étude de maitrise d'ceuvre est sollicite d'une part, car le processus de
concertation qui va étre mis en ceuvre allongera la durée de I'étude avec l'intégration d'un « designer »
dans I'équipe de maitrise d'ceuvre qui, en lien étroit avec les habitants, proposera des aménagements
modulables selon les besoins identifiés. Cette action contribue trés concrétement a la participation des
habitants & la rénovation urbaine. D'autre part, le démarrage anticipé permettra de reflechir la
programmation de ce 3°™ lieu de maniére concertée et complémentaire avec la structure qui se met
en place en remplacement de I'ex-MJC du quartier. De plus, le maintien de ces locaux vides devient
nuisible pour le quartier et les aménagements du premier PRU. Le cofinancement de I'ANRU
permettra notamment de couvrir le surcolt engendré par la démarche innovante de conception et
d'association des habitants. Plus de détails en annexe 3 fiche n°3.

- La construction de 30 logements par le bailleur Halpades : dans le cadre des opérations de
reconstruction-démolitions présentées dans ce protocole, il s'agit de démarrer de maniére anticipée la
construction de 30 logements sur un foncier déja maitrisé par la Ville. Plusieurs esquisses sont
aujourd'hui & I'étude sur le ténement. Le montage financier de l'opération doit encore étre affing,
néanmoins, il est souhaitable de pouvoir finaliser les cessions foncieres d'ici la fin de 'année 2017.
Cela permettra de libérer rapidement le premier immeuble appartenant a Halpades pour ensuite
prévoir une démolition. Plus de détails en annexe 3, fiche n®17.

11 Sur I'année scolaire 2015-2016, 15 éléves des Hutins ont été accompagnés, cela représente la moitié des
éléves accompagnés dans le cadre du PRE en élémentaire. Par ailleurs, cette année, 24 familles de I'école
des Hutins ont été suivies par |'assistante éducative en milieu scolaire (prévention et lutte contre
I'absentéisme et le décrochage scolaire, accompagnement social). Enfin, de nombreux parents ont participé
aux actions de parentalité organisées au sein de I'école. Le travail essentiel réalisé dans le cadre du PRE sera
poursuivi. Plus de détail en annexe 3 fiche n°1 ainsi qu'annexe 17 : Programme technique et fonctionnel des
travaux
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Eu égard au volume conséquent de démolitions prévues (140 logements a priori), les partenaires ont
autorisé le porteur de projet lors du comité d'engagement & présenter en autorisation de démarrage
anticipé tout projet supplémentaire de reconstitution hors site, conformément aux attendus du
RGA dans le cadre du protocole finalisé. Aussi, il est ajouté I'opération anticipée de construction
de 50 a 60 logements avenue Jules ferry dans le cadre de ce protocole. Cette opération n'avait
pas été présentée au comité d'engagement du 27 octobre 2016 car elle n'était pas préte a ce

stade. Plus de détails en annexe 3, fiche n°18.

Libellé precis [ Eche | Commentaire [ Date | Date: ~ Durée de
de l'operation | o | dautorisation | lanc l'operation
o ' 0 du LA
~demarrage de | (semes nestres
| lopération | année)
MOQE : 1er
semestre
Réhabilitati 2016
on et Taux de 27/10/16 8
commune 4
extension QPV ) 8 333 333 € | subvention & Travaux:
. d'’Annem _ ler
de I'école confirmer
des Hutins S9ae semestre
2017
MOE : 2eme
semestre
i 2016
Clreatlc‘m ™ Taux de. ‘
Ic.lun 3eéme GV | d%rmems 500 000 € subyentlon a 27/10/16 oA 1 4
ieu - confirmer 1
semestre
2017
Constructio
n de 30
Taux de 2eme
logRIEitE Halpades 4 673.000,0 subvention a 27/10/16 semestre 4
route EFC! 9rg nfirmer 2017
d'Etrembiér CHlE
es
Constructio
nide 50 Haute Taux de Date de la 2eme
60 . 8 800 000 € S .
logements EPCI Savoie HT subvention & signature du | semestre 4
Habitat confirmer protocole 2017
avenue
Jules Ferry

L'autorisation anticipée de démarrage ne préjuge pas d'un financement par I'Agence des opérations
concernees dans le cadre d'une convention pluriannuelle de renouvellement urbain. Le cas echéant,
si I'opération bénéficiait ultérieurement d'un financement de I'Agence, la date de prise en compte des
dépenses pourra &tre, avec l'accord du comité d'engagement ou du directeur général de 'ANRU, la
date de démarrage de I'opération actée dans le présent protocole de préfiguration, en particulier pour
les opérations de démolition ou de reconstitution de I'offre de logement locatif social.

67



5.2 Opérations d’investissement non financées par I’Anru dans le présent
protocole dont le démarrage des actions préparatoires et directement
liées aux travaux @ mener (études préalables et pré opérationnelles,
actions de concertation, préparatifs au relogement des ménages le cas
échéant) pourrait s’effectuer pendant la phase de préfiguration

Les maitres d'ouvrages signataires du présent protocole bénéficient d’une autorisation anticipée de

démarrage pour les prestations d'ingénierie accompagnant la préparation de la mise en ceuvre des

opérations d’investissement non financées dans le présent protocole (études pré opérationnelles,
expertises préalables, actions préparatoires au relogement des ménages telles que

I'accompagnement social, actions de concertation préalable aux travaux — a I'exclusion des honoraires

de maitrise d'ceuvre liés aux travaux), sans que cette autorisation préjuge d'un financement des

opérations concernées par 'Agence.

La date d’autorisation anticipée de démarrage pour ces prestations d’ingénierie correspond a la date
de signature du présent protocole.

Article. 6. Association des habitants et des usagers au projet de

renouvellement urbain

6.1 Conseil citoyen

6.1.1 Rappel du contexte

La loi 2014-173 du 21 février 2014 relative a I'élaboration du contrat de ville préconise, dans l'article 7,
la création d'un Conseil citoyen dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville. Deux
Conseils citoyens sont donc créés pour le contrat de ville de I'agglomération annemassienne : un a
Gaillard et un a Annemasse. Deux autres sont en cours de création sur les quartiers de veille du

Contrat de ville.

Le Conseil citoyen exerce son action en toute indépendance vis-a-vis des pouvoirs publics et inscrit
son action dans le respect des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laicité et de neutralité. Il
doit se structurer et désigner des membres qui participent aux instances de pilotage du contrat de ville
et aux groupes de travail thematiques.

Il participe & la co-construction du contrat de ville, depuis son élaboration, a sa mise en ceuvre et a
son évaluation. Il pourra élaborer et conduire, & son initiative, des projets s'inscrivant dans les
objectifs du contrat de ville.

Les élus d'Annemasse ont validé les principes ci-dessous pour la création du Conseil citoyen :

+ Le Conseil citoyen est « recruté » sur le territoire « vécu », c'est a dire sur le quartier du
Perrier, Livron, Chateau Rouge et Le Joroux.
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*+ Le Conseil citoyen, d'environ 60 membres, est composé pour 1/3 d'acteurs socio-
économiques et pour 2/3 d'habitants. Parmi ces habitants, la moitié sont des volontaires,
I'autre moitié des habitants tirés au sort.

6.1.2 Démarche de constitution du Conseil citoyen
La démarche de constitution du Conseil citoyen s'est déroulée comme suit

- Un courrier a été envoyé a tous les acteurs socio-économiques du quartier : 23 associations et 35
commergants /professions libérales. Il y a 10 acteurs socio-économiques inscrits au Conseil citoyen
dont 3 commergants des centres commerciaux Perrier et Livron, et 7 représentants d'associations.

- Des « flyers » ont été distribués dans toutes les boites 2 lettres du quartier (2 800 environ) pour
I'appel aux habitants volontaires. 17 habitants se sont portes volontaires, 9 femmes et 8 hommes ; 7
locataires et 10 copropriétaires ; tous les secteurs géographiques du quartier sont représentés.

- Les habitants volontaires se sont réunis le 4 décembre 2014 pour effectuer un tirage au sort parmi
la liste de tous les habitants du quartier. Cette liste a été établie a partir de la liste de tous les
locataires HLM, fournie par le service logement de la Ville, et par un relevé exhaustif de tous les
copropriétaires, a partir des boites & lettres. 40 personnes ont été tirées au sort. Le nombre
d'habitants tirés au sort a été établi proportionnellement au nombre de logements de chaque secteur.

- Un courrier a été adressé aux personnes tirées au sort le 20 décembre 2014. Un agent du service
politique de la ville s'est ensuite rendu au domicile de chaque famille tirée au sort pour lui expliquer
plus en détails le contenu du courrier et valider sa participation. Sur les 40 familles, 19 personnes ont
accepte d'étre membres du Conseil citoyen.

6.1.3 Fonctionnement du Conseil citoyen
Le Conseil citoyen ainsi formé compte donc 45 membres. Il a été proposé d'accepter que des
personnes puissent s'y joindre & tout moment.

La premiére réunion « d'installation » du Conseil citoyen s'est tenue le 7 mars 2015. Annemasse
Agglo a missionné l'intervention d'un « facilitateur » pour permettre la structuration des Conseils
citoyens de l'agglomération, faciliter les échanges et pour faire émerger les projets. La Ville
d'Annemasse apporte un soutien logistique pour permettre au Conseil Citoyen de se réunir :
secrétariat, mise a disposition de salle et de matériel, etc... Une demande d'agrément est en cours
pour accueillir une personne en service civique afin d'aider le Conseil citoyen & recruter de nouveaux
membres, notamment des jeunes.

A ce jour, 11 réunions du Conseil citoyen ont été organisées. Elles se tiennent a une fréquence
mensuelle. Une vingtaine de personnes est restée trés impliquée et actives aux réunions. 12
membres du Conseil citoyen participent aux instances du contrat de ville : 2 membres au
Comité de pilotage et au Comité technique et 2 membres dans chacune des 4 commissions
thematiques. Un local associatif a été créé sur la place du Jumelage pour les réunions mensuelles.

6.1.4 Les premiéres propositions du Conseil citoyen

Le Conseil citoyen a participé aux derniéres étapes de I'élaboration du contrat de ville. Le diagnostic
et les enjeux du nouveau programme de rénovation urbaine ont également été partagés avec le
Conseil citoyen. Les premiéres propositions du Conseil citoyen sont les suivantes

- Créer un centre de soins.

- Conduire des actions de prévention/civisme.

- Améliorer le stationnement, notamment sur le quartier du Perrier.
- Travailler sur le sentiment d'insécurité.
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- Favoriser la création d'entreprises, notamment d'artisans.

- Améliorer I'accueil des nouveaux arrivants.

- Contribuer a changer l'image du quartier.

- Permettre d'offrir aux éléves la possibilité de découvrir le monde de l'entreprise.
- Instaurer une charte développement durable dans les entreprises.

- Créer des rues plus commergantes et faciliter I'accés aux commerces,
- Mutualiser certains services afin de réduire les colits.

- Faciliter 'accés aux logements sociaux et plafonner les loyers.

- Favoriser I'échange d'appartements.

- Améliorer la propreté dans les communs d'immeubles.

- Créer des aires de jeux plus spacieuses.

- Protéger les espaces verts et inciter au respect de leur propreté.

Enfin, sur le quartier, les membres du Conseil citoyen ont déja été a l'initiative :
- d'une opération « quartier propre », avec une vingtaine de participants

- d'un questionnaire & l'attention des habitants portant sur leur satisfaction & habiter le quartier et sur
les problémes les plus préoccupants.

A la demande et a l'initiative du Conseil citoyen, une ligne de bus a été adaptée pour mieux relier le
quartier a la gare d'Annemasse.

La Ville d'Annemasse va recourir & un service civique pour continuer a appuyer le développement du
Conseil déja bien en marche.

6.2 Concertation spécifique NPRU

La commune d'Annemasse est engagée depuis plusieurs années dans une démarche large de
démocratie participative. La charte de la participation, adoptée en mars 2005, a formalisé la mise en
place de plusieurs dispositifs. Elle a été actualisée en 2016 avec le vote a l'unanimite du Conseil
municipal de la charte de la participation citoyenne étendant et modernisant les dispositifs de
démocratie participative. Un forum de quartier existe notamment sur le secteur Perrier — Livron —
Chateau Rouge. La premiére rencontre a réuni 45 habitants qui ont souhaité travailler sur différentes

thématiques.

La concertation par ilot s'est ensuite développée dans le cadre du premier programme de
renouvellement urbain : 'équipe projet a multiplié les initiatives en matiére de concertation : réunions
publiques, ateliers thématiques, « observateurs » d'usage, veilleurs de chantiers, etc. La Ville a
d'ailleurs participé aux groupes de travail et a I'élaboration du recueil d'expérience sur la participation
des habitants publie par TANRU.

L'objectif a été notamment de retisser des liens sociaux et de favoriser le dialogue entre élus et
habitants sur des projets urbains. Il s'agissait d'une démarche spécifique de mobilisation dont le but
était d'obtenir une participation importante des habitants. Ces réunions ont permis de « désamorcer »
les difficultés, de recueillir I'avis des habitants sur des points ou des thématiques fixés au prealable
par les élus (aire de la concertation).

Ces dispositifs seront maintenus et renouvelés dans le cadre du nouveau programme de
rénovation urbaine, dans un souci permanent d'étre accessible au plus grand nombre. La Ville a
testé d'autres démarches originales et festives de participation citoyenne pour favoriser la multiplicite
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des contacts avec les habitants. || conviendrait de faire évoluer la concertation vers le développement
du pouvoir d'agir, en lien notamment avec les Conseils citoyens.

Les diagnostics en marchant sont également toujours en vigueur sur le territoire du quartier
prioritaire. Les habitants participent directement aux diagnostics. Il s'agit, en déambulant sur un ou
plusieurs flots du quartier, de repérer des petits travaux d'amélioration du cadre de vie, signalés par
les habitants. Les interventions reperées peuvent étre de la compétence des bailleurs ou des syndics
de copropriété.

Sur la ZUS, deux a trois diagnostics sont organisés chaque année, sur un flot d'habitation (~ 250
logements). Ces diagnostics ont permis un entretien global du quartier tres satisfaisant. Ce mode de
traitement, par quartier ou par ilot, permet d'optimiser I'entretien et Ia gestion, en tenant compte de
I'avis des habitants, « experts » de leur cadre de vie.

La Ville souhaite étendre ces diagnostics aux entrées et aux parties communes des immeubles. Un
premier diagnostic de ce type a été expérimenté en septembre 2015 et a permis d'alimenter les
réflexions sur les actions a développer par les bailleurs dans le cadre de la convention d'utilisation de
I'abattement de la TFPB. L'expérience sera renouvelée.

Par ailleurs, il y a une réelle volonté politique de poursuivre I'approche artistique autour de la mémoire
du quartier développée dans le cadre du premier programme de rénovation urbaine - un film, un livre,
une BD, une exposition de photos ont été réalisés avec les habitants autour des transformations du
quartier. Récemment, un parcours de golf urbain a été créé pour initier des rencontres originales avec
les habitants autour du projet de rénovation urbaine du Livron.

6.3 Maison de projet

Le service Jeunesse, Politique de la Ville et Démocratie participative de la Ville d'Annemasse est
physiquement présent au cceur du quartier Perrier — Livron — Chateau Rouge. Il a déménagé cet été
dans la Maison de quartier Nelson Mandela (ex MJC Sud). L'aménagement des locaux est en cours
pour devenir une véritable Maison de projet, et offrir un espace dédié a la découverte et & I'échange
autour des projets urbains : photos, maquettes, plans, affiches ... permettront aux habitants de mieux
comprendre, et de donner leur avis sur les projets d'aménagement en cours ou a I'étude.

Ce lieu de partage, d'échanges et de co-construction de projets permettra aux habitants du quartier de
trouver toutes les informations sur les projets et les travaux. Il permettra aussi 2 |a Ville et & ses
partenaires de mieux connaitre les besoins des habitants. Cet espace sera également ouvert aux
acteurs locaux qui le souhaitent : le Conseil citoyen, les écoles, les acteurs associatifs et les
institutions.

Cette nouvelle implantation du service permettra d'offrir un accueil de qualité aux habitants. De plus,
le service sera en collaboration directe avec la nouvelle association chargée d'actions sociales et
d'animations sur le quartier. Il offre en outre des bureaux disponibles pour la présence sur le quartier
des agents d'Annemasse Agglo dans le cadre de la mutualisation de services,

Le service recoit déja les habitants sans rendez-vous aux heures d'ouvertures du bureau. Enfin, une
permanence d'élus est assurée chaque semaine au sein du centre commercial du quartier pour
répondre aux demandes des habitants.

Article. 7. Articulation avec la convention intercommunale prévue a
I'article 8 de la loi du 21 février 2014
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7.1 Le parc social d’Annemasse Agglo

Le parc social d'’Annemasse Agglo est un des plus anciens et des plus importants du département.
Ainsi, au dernier décompte SRU de 2014, Annemasse Agglo comptait 18,30% de logements
locatifs aidés, ce qui la place au-dela de la moyenne rhéne-alpine et frangaise.

Au-dela du parc historique développé dans les années 60, la volonté de produire une offre sociale
est toujours présente : le PLH en cours contient des objectifs de développement de logements
locatifs aidés qui s'appliquent a toutes les communes, y compris les plus petites, qui ont un profil de
communes péri-urbaines, voire parfois rurales.

De plus, a l'aide de la délégation des aides a la pierre, Annemasse Agglo, depuis 2008, a souhaité
concentrer les efforts sur la production des logements pour les ménages aux ressources les plus
faibles, avec une production uniquement en PLUS/PLAI, ce qui témoigne de la volonté d’accueil des
plus démunis. Il n'y a pas de situation identique dans le département.

Cette volonté est d’autant plus marquante dans un contexte de production difficile, dans une
agglomération située en Zone A qui témoigne de la tension des marchés fonciers et immobiliers : des
valeurs de transactions élevés sur ces marchés, une forte compétition des operateurs pour 'accés au
foncier, des taux de vacances faibles et une arrivée de population trés importante, augmentant la
pression sur le parc locatif.

Signe de la volonté du territoire de toujours s'inscrire dans cette volonté de solidarite, Annemasse
Agglo a par exemple construit récemment un nouveau Centre d’Hébergement d'Urgence et de
Stabilisation et réalise des logements adaptés pour les gens du voyage sédentarisés.

- ressources des ménages logés en PLAI et PLUS / plafonds PLUS

lllustration 16 Ressources des locataires HLM par rapport aux plafond PLUS sur le
Département, et l'agglomération (Sources OPS 2014)

Ainsi, le diagnostic présenté lors de la premiére Conférence Intercommunale du Logement (CIL)
d'Annemasse Agglo qui a eu lieu le 15 décembre 2015 confirme la concentration des indices de
fragilité dans 2 secteurs principaux de I'agglomération que sont le quartier Perrier — Livron -
Chateau Rouge et la ville de Gaillard :

- majorité du parc de logement social de I'agglomération ;

- loyers les plus bas ;
- occupation fragile du fait des ressources et/ou de la composition familiale et/ou du risque d'impayeé.

Il est important de noter que les dispositifs a I'ceuvre sur le quartier de Perrier - Livron et le travail de
peuplement effectué depuis de longues années par la Ville d'‘Annemasse ont permis des résultats
visibles. Sans la poursuite de ce travail, les caractéristiques des logements de ce quartier (anciennete,
loyers trés bas, densité) ne peuvent qu'amener vers la concentration des difficultés économiques
et/ou sociales.

Au-dela des quartiers d'habitat social, concernés par des dispositifs de I'Etat, certaines communes

d’Annemasse Agglo accueillent également un important parc de relégation (ou parc social de fait). Ce
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parc géneré par |'effet frontiere, est compose de grandes copropriétés aux portes des quartiers
prioritaires, qui présentent des dysfonctionnements relevant d'une occupation voire d'une sur-
occupation par des populations précaires, en situation irréguliére, qui n'ont pas d'autre choix pour se
loger. Aux marchands de sommeil et & une vacance fiscale importante, il faut ajouter des phénomenes
de prostitution et de trafics (armes, drogue).

Le traitement des dysfonctionnements de ces quartiers est lourd et compliqué pour les collectivités,
qui ont peu doutils a leur disposition pour agir. Annemasse Agglo a lancé un dispositif
d’Accompagnement des Copropriétés Fragilisées (POPAC) afin de prévenir la dégradation
d'autres ensembles vers du parc social de fait. 10 copropriétés sont concernées par ce dispositif, qui a
eté lancé en février 2016. Parmi elles, 6 copropriétés situées en périmétre politique de Ia ville.

La CIL, co-présidée par le Préfet et le Président d'’Annemasse Agglo a été installée en décembre
2015. Elle doit définir les orientations en matiere d'attribution de logements sociaux. Les orientations
elaborées par la CIL portent notamment sur les sujets suivant :

- les objectifs en matiére de :
*  attributions de logements (concilier le droit au logement et l'objectif d’équilibre du peuplement)

* mutations sur le parc social, essentielles pour la fluidification des parcours résidentiels
nécessaire au réequilibrage de la politique des attributions définie au niveau intercommunal.

- les modalités de relogement des personnes :
* relevant de I'accord collectif ou déclarées prioritaires au titre du DALO

*  relevant des projets de rénovation urbaine.
- les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.

Ces orientations, une fois approuvées, constitueront la politique des attributions sur le territoire de
lintercommunalité ; elles seront formalisées dans un document cadre. Ces orientations doivent étre
mises en ceuvre par le biais de différentes conventions dont 2 sont obligatoires

- La convention d’équilibre territorial prévue par la loi Ville (élaborée par la CIL). Elle définit :
1) Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires a I'échelle intercommunale a
prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations
2) Les modalités de relogement et d’accompagnement social dans le cadre des projets de
renouvellement urbain (PRU)

3) Les modallités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation

Elle doit étre signée et annexée au contrat de ville avant la fin 2016 : elle peut étre élaborée
parallélement a la mise en ceuvre du protocole de préfiguration et signée au plus tard lors de la
signature de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain.

- L'accord collectif intercommunal relatif au logement des personnes défavorisées. L'objectif de
l'accord collectif intercommunal est de répartir entre les partenaires et entre les secteurs
geographiques le relogement des personnes defavorisées (prioritaires) et/ou pauvres : il définit ainsi
des objectifs d'attribution territorialisés par bailleur, éventuellement en croisant avec les contingents
des réservataires.

Pour répondre a ces objectifs, un outil de connaissance du peuplement du parc social de
I'agglomération est en cours de construction. Il vise a établir un diagnostic sur le fonctionnement
du parc social pour identifier les montées en difficultés, les secteurs fragiles et les enjeux de mixité
sociale actuels. Il comprendra également un état des lieux de [loffre au regard du couple
loyer/charges, de sa répartition territoriale et des taux d'efforts des ménages.
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Sur la base de cet outil, le travail sur les attributions mené par la CIL devra permettre de :

- Mettre en exergue les dysfonctionnements et proposer des solutions & I'échelle du territoire du PLH ;
- Produire des régles et des outils communs pour une meilleure gestion du parc, de la demande, des
attributions et de 'occupation sociale, en prenant en compte I&chelon intercommunal.

7.2 Les travaux de la CIL
La CIL a noté plusieurs enjeux et objectifs de la politique de peuplement intercommunale :

7.2.1 Redonner de la mixité sociale aux quartiers les plus fragiles

Certains quartiers constitués d'un habitat social ancien regroupent les loyers les plus bas de
I'agglomération ; ils accueillent de ce fait et de fagon privilégiée, par les mécanismes d'attribution a
I'ceuvre, les ménages les plus en difficultés. Ce sont notamment les secteurs recensés en contrat de
ville (quartiers prioritaires, mais également quartiers de veille active) et de maniére marginale certains
petits secteurs hors périmetres du contrat de ville.

Ces quartiers constituent donc des secteurs ol la mixité sociale est & améliorer et & préserver dans
I'avenir, comme le précise I'orientation 12 du contrat de ville :

ORIENTATION STRATEGIQUE N°12 :
FAVORISER LA MIXITE SOCIALE ET LES PARCOURS RESIDENTIELS

Objectifs opérationnels|

- ;P:r‘_é‘co\nis__at'ip_n_s__} .

~ Plstesd'agtions

12.1. Mettre en place
une politique de
peuplement a I'échelle
de I'agglomération
pour infléchir la
spécialisation sociale
des quartiers

Nécessité d'interrompre les

mécanismes qui contribuent a loger|

les personnes les plus en difficulté
dans les quartiers prioritaires

Nécessité de renforcer la mixité
sociale dans les quartiers et
équilibrer le relogement des

personnes les plus en difficulté a

l'extérieur des quartiers

. Définir des objectifs de mixité sociale

et d'équilibre entre les territoires en ma-
tiére d'attributions de logements aidés

Définir des critéres d'attribution pour
ne pas renforcer les difficultés du quar-
tier lors des commissions de proposi-

tions

Attributions concertées entre les ré-
servataires de logements sociaux

7.2.2 Des équilibres territoriaux a garantir
Annemasse Agglo, au-dela des disparités sociales, présente également une structuration urbaine
atypique pour une communauté d’agglomeration. Si elle est en effet constituée autour d’'un ceceur
de communes trés urbaines, un tiers de ces communes ont cependant un profil rural.

Ainsi, si le PLH impose & toutes les communes un objectif de production de logements locatifs
sociaux, en modulant l'effort selon 3 couronnes territoriales, la capacité d'accueil des ménages
prioritaires n'est pas uniforme. Du fait de niveaux de services différents (éloignement avec peu de
transports en commun, services a la population...), les communes rurales éprouvent méme
régulierement des difficultés & trouver des locataires, notamment pour les logements PLAI. De plus,
malgré une volonté marquée de solidarite dans la production de logements aidés, les services sociaux
de ces communes ne sont pas encore structurés pour accueillir des menages en difficultés, déja
fragilisés par un déménagement.

7.2.3 Des objectifs a décliner dans les documents d’orientation des attributions
Ainsi. Annemasse Agglo souhaite que la politique intercommunale d'attribution de logements,
engagée en partenariat dans le cadre de cette CIL, permette d'atteindre les objectifs suivants :
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1. Continuer d’accueillir des logements aidés car cette offre est indispensable pour lo-
ger un grand nombre de ménages qui peinent a se loger dans un contexte immobi-
lier en tension ;

2. Préserver les équilibres sociaux et améliorer la mixité sociale, afin que chaque per-
sonne accueillie sur le territoire puisse trouver un équilibre dans son logement, dans son
quartier et dans sa vie quotidienne :

* Dans ce cadre, les attributions devront contribuer a retrouver plus de mixité sociale
dans les quartiers en politique de la ville (quartiers prioritaires et quartiers de veille).

* Dans la méme logique, elles devront veiller a ne pas aggraver les problématiques de
mixité sociale sur les unités de voisinage hors politique de la ville pour lesquelles
I'analyse de la situation laisse apparaitre des situations problématiques.

3. Contribuer a accueillir les ménages les plus fragiles afin de les aider dans leur par-
cours résidentiels,

¢ L'ensemble des partenaires de la CIL devra veiller 4 trouver des solutions de loge-
ment facilitant une bonne intégration sociale des personnes.

* Les criteres de priorité de sélection des candidats devront étre définis par réservataire
en fonction des objectifs définis dans le cadre de la CIL.

* L'ensemble des partenaires devra étre vigilant dans les modalités d'attribution en fa-
veur des plus précaires, a ne pas alourdir les difficultés sociales du territoire, et en
particulier des secteurs en politique de la ville.

4. Définir la politique de peuplement d’Annemasse Agglo (objectifs de peuplement, mé-
nages a accueillir, objectifs de mixité sociale) et décliner sa mise en ceuvre par une poli-
tique d'attribution commune dans le parc social

* Les typologies de publics a accueillir, ainsi que des modalités de partenariat seront
déterminées dans le cadre de cette démarche, et ces collaborations se feront dans le

cadre d'une démarche volontaire entre réservataires,

Le travail au sein de la CIL devra €galement déterminer les moyens a mobiliser pour permettre
d'atteindre les objectifs de peuplement et de mixité sociale a I'échelle intercommunale. Les
hypotheses de travail suivantes doivent notamment étre étudices :

- le financement des bas loyers ailleurs que sur les quartiers historiques,

- la reconstruction des logements démolis dans le cadre du NPRU pour partie hors ville-centre.

7.3 Le calendrier

La convention, selon l'article 8 de la loi du 21 février 2014 définit notamment « Les modalités de
relogement et d'accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain », devra
étre élaborée parallélement & la mise en ceuvre du protocole de préfiguration et signée au plus tard
lors de la signature de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, a laquelle elle pourra étre
annexée.



Fin 2016

1+ trimestre 2016 Eté 2016

Application
mise en
sérvice

Finalisation des
eléments de diagnostic

jlGroups ds travail bailleur :

I} finaliser les criteras

J|aualitatifs de vigilance

1| d'attribuer les feux aux

| unités de voisinage
Définition des orientations intercommunales

 d'attribution : e

3 Document
~"d'orientation sur les
attributions

2 groupes de travail thématigues :
- Orientation sur des régles d"attributions intercommunales:

= Définition des publics prioritaires en fonction des

sontingents Convention
- mixité sociale d'equilibre
= préparer la convention d'2quilibre territorial temitorial

Groupes de travail technigues : ;
Conventions de

p mise en ceuvre
. Recherche de solutions de mise en ceuvre des orientations intercommunales

production d’une offre adaptée en termes de loyers et de localisation

Ambilly | Annemasse | Bonne | Cranves-Soles | Etrembidres | Gaillard | Juvigny | Lucinges | Machilly | Saint-Cergues | Vétraz-Monthoux | Ville-La-Grand

lllustration 17: Calendrier des démarches de la CIL sur le peuplement et la mixité sociale
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Article. 8. Gouvernance et conduite de projet

8.1 Gouvernance

Le schéma ci-dessous décrit la gouvernance et la conduite de projet du NPRU de
I'Agglomération d'Annemasse.

Le NPRU du quartier Perrier/Livron/Chateau Rouge s'inscrit dans le volet urbain du contrat de
ville. Il est piloté politiquement par le comité de pilotage du contrat de ville de I'Agglomération
Annemassienne. Sont ainsi traitées conjointement les questions sociales et urbaines. Le comité
de pilotage est présidé par le Président d'Annemasse Agglo (également Maire d'Annemasse) et le
Préfet. Le comité se réunit plusieurs fois par an, en associant les Maires des communes, les bailleurs,
I'ensemble des maitres d'ouvrage ainsi que I'ensemble des partenaires financeurs, les représentants
de la CIL et les conseils citoyens.

Politiqguement, le contrat de ville et le NPRU sont portés respectivement par les vice-présidents
d’Annemasse Agglo en charge de la politique de la ville et du NPRU. L'enjeu est donc bien de ne pas
dissocier les actions menées dans le cadre du NPRU et celles menées dans le cadre du Contrat de
Ville et de la cohésion sociale. Cela se traduit également dans l'organisation administrative de la
conduite de projet,

( IL Contrat de Ville - NPRU
Présidence : Préfet et Président Annemasse Agglo

Pilotage : Vice Président Politique de la Ville ou Vice Président
en charge du NPRU

Référent Technique : Directeur de projet Politique de la Ville - NPRU
Coordination opérationnelle : chargé de mission NPRU et chargé de
mission contrat de ville

z ] =
COTEC partenarial NPRU ‘| COTEC Contrat de Ville
Présidence : Vice Président en charge du Présidence : Vice Président Politique de la
NPRU Ville
Référent Technique : Directeur de projet Coordination opérationnelle : chargé de mission
Politique de la Ville - NPRU contrat de ville
Coordination opérationnelle : chargé de mission
NPRU

Perrier - Livron - Chateau Rouge est le seul quartier prioritaire 4 'échelle d'Annemasse Agglo qui a été
retenu pour bénéficier du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine au niveau national comme au
niveau régional. Ainsi, ce NPRU est piloté par une direction de projet mutualisée contrat de ville /
NPRU entre Annemasse Agglomération et la Ville d'Annemasse. La coordination de la mise en
ceuvre du protocole de préfiguration, puis de la convention de rénovation urbaine seront assurées par
cette direction de projet.

Le directeur de projet contrat de Ville NPRU (en cours de recrutement par Annemasse Agglo) pourra
au sein d'’Annemasse Agglo s'appuyer sur deux chargées de mission NPRU et contrat de ville. I
consacrera |'essentiel de son temps sur le NPRU et ['élaboration de Ia convention ANRU. [l sera mis &
disposition de la Ville d'’Annemasse sur une partie de son temps de travail (inférieure a 50 %) afin
d'encadrer le service transversal jeunesse et politique de la ville.
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Rattaché directement & la direction générale des services de la ville, ce dernier regroupe les missions
d'animation des groupes de travail locaux du Contrat de ville, de la réussite éducative, de la gestion
urbaine et sociale de proximité, la démocratie participative et de la politique jeunesse’®. A nouveau,
I'enjeu est de ne pas dissocier les actions menées dans le cadre du NPRU et celles menées dans le
cadre du Contrat de Ville et de la cohésion sociale.

La mise en place de cette direction de projet mutualisée est récente et constitue la traduction
administrative d'un NPRU désormais piloté a I'échelle de I'Agglomération annemassienne tout en
conservant un lien étroit avec les actions de proximité conduites par la Ville d'Annemasse, par ailleurs
principal maitre d'ouvrage des futures opérations.

8.2 Conduite de projet

La coordination technique opérationnelle du projet sera assurée par Annemasse agglomeération :
coordination des maitres d'ouvrages, planning général et bon déroulement des différentes opérations.

Les études, puis les opérations seront portées par les maitres d'ouvrages dans leurs domaines de
compétences respectifs.

Un comité technique regroupant les partenaires de la rénovation urbaine du quartier Perrier — Livron -
Chateau Rouge permettra & l'ensemble des maitres d'ouvrage et financeurs de se réunir pour traiter
des questions de planning et d'avancement des opérations ainsi que d'étudier tous les points de
blocage éventuel. Il se réunira deux & trois fois par an. Il associera désormais les membres du
conseil citoyen.

La direction de projet contrat de ville / NPRU travaille avec les services logement de la Ville et de
I'Agglomération pour les questions de peuplement et le travail de relogement avec les bailleurs, les
services grands projets de la Ville et de 'Agglomération pour les projets urbains, le service éconamie
de I'Agglomération pour le volet économique, le service urbanisme et foncier de la Ville d'Annemasse
pour les questions d'indivisions, les acquisitions et les cessions foncieres, le service batiment de la
ville pour les études et interventions sur les équipements publics. La direction de projet contrat de
ville / NPRU assure la transversalité nécessaire entre I'ensemble de ces services. Elle est
également garante de la cohérence entre le projet urbain et les actions du contrat de ville.

Dans le cadre de ce travail partenarial, nous souhaiterions que le service logement d'’Annemasse
Agglo puisse étre renforcé afin notamment de mener a bien les missions en lien avec le protocole de
préfiguration et le contrat de ville. C'est pourquoi, il est demandé dans ce protocole le co-
financement d'un poste au sein d'Annemasse Agglo qui permettrait un recrutement.

8.3 Association des maitres d’ouvrage et des futurs investisseurs privés

Le protocole de préfiguration est porté par les principaux maitres d'ouvrage des futures opérations de
rénovation urbaine. Il a été élaboré en concertation entre les collectivités et les bailleurs sociaux, ainsi
qu'en partenariat avec la DDT. Par ailleurs, I'établissement du diagnostic comme de la stratégie s'est
fait en associant largement les acteurs locaux : la MED, Pdle emploi, la Mission locale, la Région, le
Département, les professionnels de santé... Ce travail sera poursuivi durant 'année de la mise en
ceuvre du Protocole de préfiguration pour garantir la cohérence des politiques mises en ceuvre a
différentes échelles.

Afin de trouver des solutions économiques et des investisseurs pour les opérations, plusieurs
rencontres et échanges ont eu lieu avec la Caisse des dépdts notamment : un certain nombre
d'études portent sur les montages juridiques et financiers des projets sur lesquels la Caisse des

12 L'organigramme du service ainsi que celui de la Ville d'Annemasse et d'Annemasse Agglo sont présentés en

annexe 14.
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dépdts apporte des réponses. La Caisse des dépdts s'est d'ailleurs positionnée sur le financement des
études. Enfin, la ville d'’Annemasse et 'Agglomération travaillent avec Action Logement, dans le cadre
des attributions de logement, et plus récemment afin de préciser les modalités des contreparties
foncieres et réservations d'Action Logement.

Au cours de la phase Protocole, des investisseurs privés seront sollicités dans le cadre des différentes
études : montage de la Maison de Santé, programmation de I'écoquartier de Chateau Rouge, portage
du projet de jardin suspendu, modéle économique du péle de I'entrepreneuriat...

Article. 9. Opérations financées au titre du programme de travail

Les opérations financées par 'Anru dans le cadre du présent protocole, ci-aprés présentées, sont
détaillées dans le tableau en annexe 3 bis . Leur financement par I'Anru est réalisé conformément aux
modalités prévues dans le titre Il du réglement général de I'Anru relatif au NPNRU et dans le
reglement financier de I'Anru relatif au NPNRU. Ce tableau financier des opérations physiques indique
pour ces opérations I'assiette de financement telle que définie par le RGA relatif au NPNRU, le taux
de financement sur assiette, le montant du concours financier de I'Anru, le calendrier opérationnel et
I'ensemble des cofinancements mobilisés.

Ces opérations peuvent démarrer (ordres de service études, prise de poste, ...) & compter de la date
de signature du present protocole, sauf pour les opérations dont le démarrage a été autorisé par le
directeur général ou le comité d’engagement de I'Anru.

9.1 Modalités de financement par ’ANRU de la conduite du projet de
renouvellement urbain

Poste de

directeur de 1er

projet ey || AIemasse | o0 76 666,67 € | 38 333,33 € | 27/10116 R |\ g
Renouvelleme Agglo stre

nt Urbain (% 2017
ETP)

Poste de 1er
chatge.ds Qpy | Annemasse | oo 00 | 63333.33€ | 3166667 € | 27/10/16 REE: g
mission PRU Agglo stre

(% ETP) 2017
Poste de 2eme
chargéde | ppo | Annemasse | o 00 | g333333€ | 31 666,67 € |27/10/16 Sl b
mission Habitat Agglo stre

(% ETP) 2016

e e e e e S e

79



Poste de
chargé de 1er
miss?on Commune seme

; QPV d’Annemass | 50,00% | 63 333,33 € | 3166667€ | 27/10/16 3
aménagement stre
urbain (% = 2017
ETP)*

9.2 Modalités de financement par '’ANRU des études, expertises et moyens
d’accompagnement du projet prévus dans le programme de travail

Le programme d'étude suivant est proposé afin notamment de répondre aux questionnements
soulevés lors du diagnostic et de I'élaboration de la stratégie urbaine. Ces études viendront confirmer,
questionner et préciser la stratégie présentée ci-dessus afin de l'enrichir. L'objectif des études est
également de vérifier l'opportunité et la faisabilité des opérations envisagées, tant d'un point de vue
stratégique, que financier, technique ou juridique. L'ensemble des études est détaillé dans des fiches
en annexe 3 du protocole. Seules les études pour lesquels un cofinancement est sollicité sont
présentées dans le tableau ci-dessous :

[ Libells

Etude urbaine : REME 2eme
Bygitnideiig iy Livron Commune 120 000,0 | 40,00 | 48 000,00
réalisation d'un ) \ 27/10/16 | semestre | 2
. /Chéateau d'’Annemasse | 0 € % €
plan guide 2016
Rouge
Etude de Perrier/
faisabilité et Livion/Cha | Commune 50,00 2RI
. i 80 000 € ' 40000€ | 27/10/16 | semestre | 2
programmation teau d'Annemasse %
. 2016
des équipements Rouge
- Perrier/Livr 2eme
Commuhlcatlonlc . — Commune 50 000,00 | 50,00 | 25000,00 27/10/16 sameste |3
oncertation d'Annemasse | € % € 201
u Rouge 016

Les conclusions de ces études et expertises du programme de travail feront I'objet d'une présentation
synthétique dans le dossier remis & 'ANRU et & ses partenaires en vue de la signature d'une
convention pluriannuelle de renouvellement urbain.
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9.3 Modalités de financement par ’ANAH des études et des expertises du
programme de travail

Il n'y a pas de sollicitation financiére directe de I'ANAH dans le cadre de ce protocole. En revanche,
des travaux sont déja en cours sur l'agglomération, et sont financés par IANAH. lls s'inscrivent
pleinement dans les thématiques du NPRU et leurs résultats seront partagés et analysés avec les
partenaires du NPRU afin de bien les prendre en compte pour I'élaboration de la convention de
renouvellement urbain.

‘nen:

PPAC EPCI Annema 127 370 € 63 685,00 | 50,00% Zeme 6
Copropriété sse HT € semestre
dégradées Agglo 2015
Plan de Perrier/Livro | Syndic 1786 002€ | 893 001,00 | 50,00% 2eme 10
Sauvegarde n/ Chateau dela HT € semestre
Tour Plein ciel Rouge Tour 2015
Plein
Ciel
Accompagne | Perrier/Livro | Commu | 81600,00€ | 40800,00 | 50,00% 2eme 6
ment a la mise | n/Chéateau ne HT € semestre
en ceuvre du Rouge d'Anne 2016
plan de masse
sauvegarde

Etude POPAC Copropriétés dégradées

Face aux nombreux dispositifs curatifs mis en place sur des copropriétés dégradées dans les années
1990/2000, le 3*" PLH d'’Annemasse Agglo identifie un enjeu de prévention de la degradation des
copropriétés sur son territoire. Pour ce faire, la convention de partenariat du POPAC a été signée
avec 'ANAH en mai 2015. A lissue d'une phase de consultation, le bureau d’études Urbanis a été
sélectionné pour assurer le suivi animation du dispositif s'appliquant & une dizaine de copropriétés sur
3 ans. Parmi ces copropriétés, une est située dans le QPV Perrier Livron Chateau Rouge, deux sur le
quartier vécu du Perrier, et au total, sept sont sur des territoires prioritaires ou de veille active de
I'agglomération. Le colt total du dispositif sur trois ans est de 127 370€ HT et 152 844 € TTC,
financés par :

- ANAH : 63 685€

-CD74:.3184 €

- Caisse des Dépéts : 31 843 €

- Annemasse Agglo : 54 132 €

Vous trouverez plus de détails sur cette étude sur la fiche n°14 correspondante en annexe 3.
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Plan de sauvegarde de la tour Plein Ciel

Située sur le guartier de Livron, cette copropriété de 60 logements, présente de nombreux signes de
fragilité qui ont été identifiés dans le cadre des études menées par lI'agglomération et du PRU1. Ce
constat a justifié le recours au dispositif de plan de sauvegarde mis en place par I'Etat par arrété
préfectoral en janvier 2012. La convention de plan de sauvegarde a ensuite été signée par 'ensemble
des partenaires et approuvee par arrété préfectoral en novembre 2015, Cette convention, d'une durée
de 5 ans, définit les objectifs et les moyens financiers et techniques qui seront mis en ceuvre par les
signataires pour mener a bien le rééquilibrage du fonctionnement de la copropriété :

- rééquilibrage immobilier par la réalisation de travaux,

- rééquilibrage social par l'accompagnement des propriétaires en difficulté,

- rééquilibrage économiqgue de la gestion de la copropriete.

Les travaux et études de MOE sont estimés a 1 786 002 € HT et 1 969 446 € TTC, ils sont financés
par:

-Anah : 893 001 €

- Etat: 126 000 €

- Région : 200 000 €

-CD74: 109500 €

- Annemasse Agglo : 113 886,72 €

- Ville d'Annemasse : 104 386,72 €

- Copropriété : 422 671,28 €

Par ailleurs, le Cabinet D2P a été désigné par la Ville pour accompagner la copropriété dans la mise
en ceuvre de ce plan de sauvegarde. Cette mission d'accompagnement est également subventionnee
par 'ANAH a hauteur de 50 % du montant HT. Vous trouverez plus de détails sur cette étude sur la
fiche n°15 correspondante en annexe 3.

9.4 Modalités de financement par la Caisse des Dépots du programme de

travail
Les opérations financées par la Caisse des Dépdts, ci-aprés présentées, sont détaillées dans les
fiches en annexe 3. Les modalités d'intervention seront précisées dans des conventions & signer entre
la Caisse des Dépéts et les différents maitres d'ouvrage concernés et ce, sous réserve de l'accord
des comités d'engagement compétents.

Eitrl;:i;on Perrier/Livron
4 1er semestre
Seomomioness | RS Annemasse | 10 00000€ | 50% | 5000,00 € 1
. Rouge et Agglo 2017
Pole de
: EPCI
I'entrepreneuriat
Maison de santé | Perrier/ Livron gy P N
pluri- /Chateau 40 000 € 50% 20000 € 2
T Annemasse 2016
disciplinaire Rouge
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Perrier/ Livron

Etude techni :
LOSTSSNIAYS | rematesi Commune d” | ), h00.00€ | 50% | 1000000€ | 1S Semestre
Serres et jardins Annemasse 2017
Rouge
Etude Urbaine : | Perrier/ Livron T Simerssmesirs
Réalisation d'un | /Chateau , 120 000,00 € | 10,00% | 12 000,00 €
. d'’Annemasse 2016
Plan Guide Rouge
POPAC Annemasse 2éme semestre
Copropriété EPCI 127 370,00 € | 25,00% | 31 843,00 €
; ; Agglo 2015
dégradées

9.5 Modalités de financement du programme de travail par d’autres

partenaires
Sans objet
Article. 10. A titre exceptionnel, opérations d’investissement financées

dans le protocole de préfiguration

Il n'est pas fait de demande d'investissement au titre du protocole de préfiguration.

Article. 11.

Durée du protocole de préfiguration

11.1 La durée d’exécution du programme physique

Chaque maitre d'ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des operations prévu au
programme physique tel que détaillé aux articles 10 et 11 du présent protocole.

Ce calendrier opérationnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la premiére
operation, a savoir le 27/10/16, et la date de fin opérationnelle de la derniére opération, a savoir le
27/04/18

La date de fin opérationnelle des opérations d’ingénierie visées & l'article 9 est fixée au 27/10/18

Le calendrier opérationnel indique le lancement de chaque opération conformément aux dispositions
du Réglement Financier de I'Anru relatif au NPNRU.

11.2 La durée administrative du protocole de préfiguration

Le présent protocole prend effet a partir du 27/01/17, (date de signature du protocole de préfiguration
par l'Anru).

Le present protocole s'achéve le 27/04/21

La date d'achévement du protocole de préfiguration (date de fin de validité administrative) correspond
a la date estimée de fin opérationnelle de la derniére opération + 3 ans.
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Article. 12. Conditions de finalisation du projet de convention
pluriannuelle de renouvellement urbain - points de rendez-vous avec

’ANRU

A l'achévement du programme de travail, le porteur de projet déposera auprés de I'Agence le dossier
présentant le programme urbain détaillé et les projets résultant des études prévues au programme de
travail, en vue d'une contractualisation avec I'Agence par une convention pluriannuelle de
renouvellement urbain.

Article. 13. Conditions juridiques de mise en ceuvre et d’application du
protocole de préfiguration

13.1 Contreparties mises a disposition d’UESL-Action Logement

Le financement par 'ANRU de projets de renouvellement urbain dans le cadre d'une convention
pluriannuelle de renouvellement urbain est conditionné par la mise & disposition de contreparties au
profit d’Action Logement, conformément a la convention Etat - Anru - UESL Action Logement portant
sur le NPNRU. Les signataires du protocole s'engagent a respecter les termes de cette convention
tripartite et & définir pendant la phase de protocole ces contreparties, notamment en termes de mise a
disposition de foncier et de réservations de logements locatifs sociaux.

Les contreparties seront précisées dans le cadre de la phase protocole, notamment au cours de
I'étude plan guide qui permettra d'identifier le foncier disponible pour ces contreparties. La réflexion a
déja été engagée avec Action Logement.

13.2 Intégration des exigences d’insertion des habitants des QPV dans les
marchés publics, notamment destinées aux opérations du protocole

Les maitres d'ouvrage s’engagent & respecter les orientations de la nouvelle charte nationale
d'insertion de 'ANRU adoptée par le conseil d’'administration du 24 mars 2015.

Le premier Programme de Renouvellement Urbain a initié la démarche d'insertion par 'économie dans
le cadre des marchés publics, c'était une nouveauté sur le territoire. Le constat est mitigé puisque le
nombre d'heures réglementaires a été réalisé, néanmoins, ces heures n'ont pas constitué d'effet levier
permettant de mettre en place des parcours d'insertion.

Aujourd'hui, Annemasse Agglo et les 12 communes qui la composent sont dans une démarche de
généralisation des clauses sociales dans les marchés. A ce titre une convention est signée pour 3 ans
avec l'association InnoVales, qui sera facilitateur pour la mise en ceuvre des clauses d'insertion, mais
également des dispositifs d'accompagnement des publics. Les marchés du NPRU s'inscriront donc
dans ce cadre.

13.3 Le financement des opérations contractualisées dans le protocole

13.3.1 Le financement des opérations par 'ANRU

Le tableau financier type de I'annexe 3bis est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes
estimées, opération par opération, maitre d’ouvrage par maitre d'ouvrage, qui, au sens du réglement
financier, programme des crédits sur les ressources financieres du NPNRU.

Les montants des concours financiers de I'Agence résultent de I'application des dispositions du titre Il
du réglement général de 'ANRU relatif au NPNRU.
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Au titre du présent protocole de préfiguration, l'engagement de I'Agence s'entend pour un montant
global maximal non actualisable de 246 333,33 €, réparti selon la programmation prévisionnelle du
tableau financier de 'annexe 3bis. Les participations financiéres des signataires du présent protocole
y sont détaillées. Sont également indiquées des participations financiéres de tiers non signataires dont
l'obtention est de la responsabilité de chaque maitre d'ouvrage, et qui peuvent étre détaillées dans
une autre annexe.

Les subventions de 'ANRU sont attribuées sous reserve des dispositions du reglement général et du
reglement financier en vigueur a la date de I'engagement financier de l'opération et du respect des
engagements contractuels inscrits dans le présent protocole de préfiguration.

13.3.2 Le financement des opérations par 'ANAH

L'attribution et le versement des subventions de 'ANAH s'effectuent conformément aux modalités
prévues par ses réglements.

Au titre du présent protocole, I'engagement de I’Anah s'entend pour un montant global
maximal, non actualisable, de 997 486 €, répartis selon la programmation prévisionnelle du tableau
de l'annexe 3 ter.

13.3.3 Le financement des opérations par la Caisse des Dépots

Les aides accordées par la Caisse des Dépots et ses modalités d'intervention, seront précisées dans
des conventions & signer entre la Caisse des Dépdts et les différents intervenants concernés et ce,
sous reserve de l'accord des comités d'engagement compétents. Le montant prévisionnel de l'aide
des opérations présentées dans ce protocole est de 47 000 € et 78 843€ en incluant le POPAC,
repartis selon la programmation prévisionnelle du tableau de 'annexe 3 quater,

13.3.4 Le financement des opérations par d’autres partenaires
A préciser le cas échéant.

13.4 Le respect des réglements de I'ANRU

En cas de mentions contradictoires qui seraient inscrites dans le présent protocole avec les
dispositions des réglements de I'Agence, ces derniers prévalent.

13.5 Contréle et audits

Sur demande de I'Agence, les maitres d'ouvrage signataires faciliteront, a tout moment, le contréle
par IAgence de [utilisation des subventions regues, de la réalisation et de I'évaluation des
engagements et objectifs du présent protocole de préfiguration, notamment par I'accés a toute piece
justificative, tout document et information dont elle jugerait la production nécessaire.

Le cas échéant, les maitres d'ouvrage faciliteront également le contréle sur place, réalisé dans ce
cadre et pour les besoins exclusifs des vérifications et évaluations précitées. En ce cas, les controles
sont exercés par des agents habilités par le directeur général de IANRU. Le signataire du protocole
de préfiguration est averti au préalable et peut se faire assister d'un conseil. Le directeur général de
I'ANRU peut, en tant que de besoin, faire appel a des agents habilités a effectuer le contréle de
I'administration (Inspection Geénérale, etc.).

13.6 Conséquences du non-respect des engagements

Les manquements constatés dans I'application du présent protocole de préfiguration font I'objet d'une
analyse de leurs causes et conséquences diligentée par le directeur geneéral de TANRU, en lien avec
le délégué territorial. Celui-ci prend eventuellement I'avis du comité d'engagement de I'Agence, statue
directement ou saisit, si nécessaire, son conseil d'administration.
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Il peut déecider :

e Le rappel solennel au porteur de projet et aux maitres d'ouvrage de leurs engagements
contractuels ;

o La suspension des paiements pour un ou plusieurs maitres d'ouvrage ;
e Le réexamen du protocole de préfiguration pouvant appeler la signature d'un avenant ;

e La requalification du financement prévu dans le protocole qui peut impliquer le
remboursement partiel ou total des aides attribuées par 'Agence ;

« La suspension, voire la résiliation du protocole.

Dans tous les cas, la décision prise est portée & la connaissance de I'ensemble des signataires du
protocole.

13.7 Clause de renégociation du protocole et modification du protocole

Le présent protocole de préfiguration pourra donner lieu a renégociation dans le cas ou seraient
constatés des changements substantiels de I'environnement juridique et financier dans lequel s'inscrit
I'action de I'Agence.

Par ailleurs, conformément a larticle 8.2 du titre Il du RGA NPNRU, des évolutions relatives aux
dispositions du présent protocole peuvent nécessiter la réalisation d’'un avenant dont I'instruction
s’effectuera dans les mémes conditions que I'élaboration du protocole de prefiguration.

Dans le cadre fixé par 'Anru, les évolutions mineures n'impactant pas I'économie générale du projet et
les modifications techniques, ne nécessitent pas la réalisation d'un avenant. Des ajustements de la
programmation financiére peuvent étre apportés dans ce cadre, conformément a l'article 122 du
réglement financier relatif au NPNRU.

13.8 Traitement des litiges

Les litiges survenant dans I'application du présent protocole seront portés devant la juridiction
compétente du siége social de FANRU.

Pour ce qui concerne les actions financées par I'Anah, les litiges survenant dans l'application du
présent protocole sont régis par le réglement genéral de 'Anah.

13.9 Conditions d’attribution des concours financiers de I’Agence

Les signataires du présent protocole de préfiguration confirment avoir pris connaissance de
'ensemble des conditions d'attribution des concours financiers de I'Agence précisées dans son
réglement général et son réglement financier relatifs au NPNRU.
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En présence de Mme Héléne GEOFFROY, secrétaire d’Etat a la ville

L’Etat, L'’ANRU, / - Annemasse Agglo,
/ JJ o
/l ' 4 ‘-:;,—_—;fi“.i.’"f —
" 2 - s S
?r é par M. le représéntée par son ~_représentee par
T de Haute- di e’élteur’g‘énérar, ~ son président,
Savoie J\ﬁrcola"'s“GRIVEL Christian DUPESSEY
Pierre LAMBERT b

Annemasse, Le Conseil L’ANAH,
départemental de la

Cy o By e ot~

représelntée pa représenté par représentée par sa
son. m.al re, sa vice- présidente directrice générale,
Christian DUPESSEY Virginie DUBY-MULLER Blanche GUILLEMOT
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Annexes

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Carte des quartiers prioritaires a I'échelle de |'agglomération
Plan du quartier faisant 'objet d'un projet de renouvellement urbain cofinance par 'ANRU.
Fiches études et tableau récapitulatif

3 bis : fiches descriptives et tableau financier des opérations faisant I'objet d'un cofinancement
ANRU

3ter : tableau financier des opérations faisant I'objet d'un cofinancement de TANAH
3 quater : tableau financier des opérations faisant I'objet d'un cofinancement de la CDC
Carte illustrant la continuité avec le PRU 1

4 bis : plans présentant les premiéres orientations stratégiques, & deux échelles : a I'échelle
du quartier et a I'échelle du quartier dans son environnement

Contrat de ville de I'Agglomération annemassienne
PLH d'Annemasse Agglomération

Note de conjoncture du marché local de I'habitat 2015
SCOT d'Annemasse Agglomération

PDU d'Annemasse Agglomeération

. PLU de la Ville d'Annemasse

. Diagnostic de territoire de 'Agglomération

. Diagnostic local de santé

. Synthése de I'évaluation du CUCS 2010-2014

. Organigrammes des services

14 bis : gouvernance et conduite de projet

Bilan relogement reconstructions ANRU 1

Synthése diagnostic économique Annemasse Agglo 2015

Programme technique et fonctionnel réhabilitation des Hutins

Courrier d'’Annemasse Agglo aux communes pour sites de reconstruction
PV du Bureau communautaire concernant les reconstructions

Note méthodologique programmation Chéateau Rouge

Localisation des sites de reconstructions

Planning de réalisation des actions du programme de travail
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Version V1

Fiche descriptive de I'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

Au stade de la FAT

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

prévisionnelle

Maitre d'ouvrage (MO)
74 COMMUNE D'ANNEMASSE

{Intitulé de I'opération

jé!ude urbaine: réalisation d'un plan guide

N° donné 4 I'opération par le porteur de projet

étude urbaine : plan guide

{N*identifiant ANRU {IDTOP)

Localisation de I'opération

Quartier de rattachement de l'opération

74012 Annemasse 6074001 Le Perrier - Chateau Rouge - Livron

QPV concerné(s)

Commune(s) concernée(s)

Commentaires particuliers, le cas échéant

Objectifs et contenu de Fopération

Objectifs et pertinence de I'opération au regard du projet d’ensemble :

Le diagnostic et l'analyse du quartier ont mis en évidence la nécessité de travailler sur les espaces publics et les liaisons inter flots, d'améliorer la lisibilité du quartier et des
déplacements. C'est lobjectif de I'étude. Elle vise a réaliser un plan guide d'aménagement du quartier, un focus sur le quartier de Chateau-Rouge qui doit élre complétement

reconfiguré. Elle comprendra également un volet habitat et peuplement et un phasage des différentes opérations envisagées.

Principales caractéristiques selon la nature de I'opération d'ingénierie :

élude urbaine

Calendrier contractuel

Le cas échéant : date d'auterisation de démarrage animipé| 2711012016 |
Semaste Année
Date prévisionnelle de lancement opéralionneli 2 ] 2016
Durée prévisionnelle de I'opération en semeslrej 2 semestre(s)
]
Modalités de financement de I'opération
Eléments arbitrés par le CE ou le DG de I'Anru :
Taux de subvention : 50%
Autre :
Calcul du financement prévisionnel Anru
PRESTATIONS EXTERNES
: ASSIETTE SUBVENTIONNABLE TAUADE MONTANT DE SUBVENTION
Nb quartiers par type d'action SUBVENTICN *
ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS
1 D'ACCOMPAGNEMENT 120 000.00 €] 40.00% 43 00000 €
0 PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION - 0.00% - €
[ HISTOIRE ET MEMOIRE -€ 0,00% - €
1 ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES - € 0,00% - €
0 MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL - § 0.00% - €]
MOYENS INTERNES
No JETP moyen par an ASSIETTE SUBVENTIONNABLE ity MONTANT DE SUBVENTION
SUBVENTION *
[CONDUITE DU PROJET DE RENCUVELLEMENT -
0,00 URBAIN - § 0.00%
ACTIONS ET MISSIONS DACCOMPAGNEMENT »
2,00 DES MENAGES A RELOGER - § 0.00%
000 COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM - €] 0.00% 5
Plan de financement envisagé :
Colt de I'opération : montant HT : 120 000,00 montant TTC - 144 000,00
Co-financements :
nom du co-financeur: CDC montant : 12 000,00
nom du co-financeur : montant :
nom du co-financeur : montant :
PIA VDS le cas échéant : montant
montant : 80 000,00

Fonds propres :
Commentaires particuliers, le cas échéant

autorisation anlicipée de démarrage 4 la date du Comité d'engagement

Fa

Slgnature

Le bénéficiaire, représenté par :

atleste la sincerité des informations ci-dessus.

Christian DUPESSEY

le

Aoz [Zov

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 14 - Etudes et conduite de projet

Page 1/1



Version V1
Fiche descriptive de I'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d'ouvrage (MO) Intitulé de Fopération

74 7 ) ¢ s
COMMUNE:DANNEMASSE étude de faisabilité et de programmation des équipaments

N® donné a I'opération par le porteur de projet N° identifiant ANRU {IDTOP)
étude de faisabilité et de programmation des équipements

Localisation de I'opération
Quartier de rattachement de I'opération QPV concerné(s)
74012 Annemasse 6074001 Le Perrier - Chateau Rouge - Livron

Commune(s) concernée(s) Commentaires particuliers, le cas échéant

Objectifs et contenu de I'opération

Cbjectifs et pertinence de I'opération au regard du projet d'ensemble :

Cetle étude a pour vocation générale d'étudier I'offre en équipements et services a I'échelle du quartier, elle vise a établir un schéma d'équipement voire des programmes
fonctionnels sommaires. Elle porte plus spécifiquement sur les locaux de la nouvelle structure en rempl de la MJC, aménagement des lerrains de sports du Perrier,
agrandissement du gymnase des Hutins

Principales caractéristiques selon la nature de I'opération d'ingénierie :

étude équipements publics

Calendrier contractuel

Le cas échéant : dale d'aulorisation de démarrage anlicipé] 271012016 ]
Semestrs Année
Date prévisionnelle de lancement opérationnel] 2 | 2016 f
Durée prévisionnelle de [opéralion en semestre| 2 semestre(s)

Modalités de financement de 'opération

Eléments arbitrés par le CE ou le DG de I'Anru:
Taux de subvention : 50%
Autre

Calcul du financement prévisionnel Anru

PRESTATIONS EXTERNES
) ASSIETTE SUBVENTIONNABLE TAX0E MONTANT DE SUBVENTION
Mb quartiers par type d'aclion SUBVENTICN *
ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS
1 D'ACCOMPAGNEMENT 80 000.00 €] 50.00% 40 000,00 €]
4] PARTICIPATION ET COCONSTRUCTICN - € 0.00% - €
o HISTOIRE ET MEMOIRE - € 0,00% - €
1 ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES -€ 0,00% - g
] MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE QPERATICNNEL - €| 0.00% - €]
MOYENS INTERNES
Nb FETP ASSIETTE SUBVENTIONNABLE TaU% DE MONTANT DE SUBVENTION
ETP moyen par an St SUBVENTION *
CONDUITE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT -
0,00 URBAIN - ] 2.00%
ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT - ¢
000 DES MENAGES A RELOGER - € 0,00%
- €|
0.00 COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM - € 0.00%
Plan de financement envisagé :
Coul de l'opération : montant HT : 80 000,00 montant TTC 96 000,00
Co-financements :
nom du co-financeur : moentant :
nom du co-financeur : monlant :
nom du co-financeur : montant :
PIA VDS le cas échéant : montant :
Fonds propres : montant : 40 000,00
Commentaires particuliers, le cas échéant autorisation anticipée de démarrage a la date du Comité d'engagement
Le bénéficiaire, représenté par : Christian DUPESSEY

alteste la sincérité des informations ci-dessus.

o AHOZ[ZOM

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 14 - Etudes et conduite de projet
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Version V1
Fiche descriptive de I'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de |'opération et du maitre d'ouvrage
Maitre d'ouvrage (MO) Intitulé de I'opération
74 COMMUNE D'ANNEMASSE

Communication et concerlation

N° donné a I'opération par le porteur de projet N® identifiant ANRU {IDTOP)
ication et concertation

Localisation de 'opération
Quartier de rattachement de ['opération QPV concerné(s)
74012 Annemasse 6074001 Le Perrier - Chateau Rouge - Livron

Commune(s) concernée(s) Commentaires particuliers, le cas échéant

Objectifs et contenu de I'opération
Objectifs et pertinence de I'opération au regard du projet d'ensemble :

Plusieurs actions sont envisagées : communication sur les travaux des opérations anticipées, travail autour de la mémoire du quartier et de shabitants, travail autour de
I'appropriation des espaces collectifs ef de la valorisation du quartier, communication générale sur le NPNRU

Principales caractéristiques selon la nature de F'opération d'ingénierie :

Calendrier contractuel

Le cas echaanl - date d'autorisation de démarrage anticipé| 271012016 ]
Samaslre Année
Date prévisionnelle de lancement opérationnel] 2 ] 2016 |
Durée prévisionnelle de l'opération en semestre| 3 semeslre(s)

Modalités de financement de I'opération

Eléments arbitrés par le GE ou le DG de I'Anru ;

Taux de subvention : 50%
Autre :

Calcul du financement prévisionnel Anru
PRESTATIONS EXTERNES

Nb quartiers par type d'action ASSIETTE SUBVENTIONNABLE Suécgzﬁglﬂ P MONTANT DE SUBVENTION
ETUDES. EXPERTISES ET MOYENS
1 DACCOMPAGNEMENT - 0,00% - €
1 PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION 50 000.00 € §0.00% 25 000.00 €]
] HISTOIRE ET MEMOIRE - 0,00% -€
1 ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES - 0,00% - €
0 MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL - & 0.00% -€
|MOYENS INTERNES
Nb dETP moyen par an ASSIETTE SUBVENTIONNABLE TeMdX OF r MONTANT DE SUBVENTION
SUBVENTION
CONDUITE DU PROJET DE RENCUVELLEMENT e
0.00 URBAIN -€ 0.00%
ACTIONS ET HISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT .
000 DES MENAGES A RELOGER - § 0.00%
0.00 COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM - § 0.00% -4
Plan de financement envisagé :
Coul de l'opération : montant HT : 50 000,00 montant TTC 60 000,00
Co-financements :
nom du co-financeur : montant :
nom du co-financeur : montant :
nom du co-financeur montant :
PIA VDS le cas échéant : montant
Fonds propres : montant : 25 000,00
Commentaires particuliers, le cas échéant autorisation anlicipée de démarrage a la dale du Comité d'engagement
Le bénéficiaire, représenté par : Christian DUPESSEY

atteste la sincérité des informations ci-dessus.

Faitd Annemasse

e oz2on

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 14 - Etudes et conduite de projet
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Version V1
Fiche descriptive de I'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d'ouvrage (MO) Intitulé de I'opération

74 CA ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMERATION . 2 ;
directeur du projet de renouvellement urbain

N° donné 4 I'opération par le porteur de projet N° identifiant ANRU {IDTOP)
directeur du projet de renouvellement urbain

Localisation de I'opération

Quartier de rattachement de I'opération QPV concerné(s)
74012 Annemasse 5074001 Le Perrier - Chiteau Rouge - Livron

Commune(s) concernée(s) Commentaires particuliers, le cas échéant

Objectifs et contenu de |'opération

Objectifs et pertinence de I'opération au regard du projet d'ensemble :

coordonner les actions de concertalion et de participation des habitants sur le volet rénovation urbaine

Missions : animer le groupe de travail partenarial pendant la durée de la phase protocole, assurer le respect de la stratégie globale et la cohérence entre les études et les opérations,
élaborer le planning général du futur PRU, élaboration de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, assurer la transversalité avec les services de la Ville et de I'Agglo,

Principales caractéristiques selon la nature de |'opération d'ingénierie :

conduite de projet 0,5 ETP

Calendrier contractuel

Le cas échéant ; date d'autorisation de démarrage antic¢pé| 27/10/2016 |
Semestre Annge
Date prévisionnelle de lancement apéra!mnnel| 1 | 2017

Durée prévisionnelle de l'opération en semestre] 3 semestre(s)

Modalités de financement de I'opération

[Eléments arbitrés par le CE ou le DG de ['Anru ;
Taux de subvention : 50%
Autre :

Calcul du financement prévisionnel Anru
PRESTATICNS EXTERNES

TAUX DE "
Nb quartiers par typa d'action ASSIETTE SUBVENTICNNABLE SUBVENTION ¢ MONTANT DE SUBVENTION
ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS
1 D'ACCOMPAGNEMENT - € 0,00% -
] PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION - € 0.00% - €
0 HISTOIRE ET MEMOIRE - € 0,00% - €|
1 ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES -€ 0,00% - €|
0 MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE QPERATIONNEL - § 0.00% - €]
MOYENS INTERNES
i TAUX DE -
Nb d'ETP moyen par an ASSIETTE SUBVENTIONNABLE SUBVENTION * MONTANT DE SUBVENTION
CONDUITE DU PROJET DE RENCUVELLEMENT
044 URBAIN 76 666,67 €] 50,00% 3831398
ACTIONS ET MISSIONS DACCCMPAGNEMENT o
0.00 DES MENAGES A RELOGER -§ 0,00% =
- g
0.00 COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM - 0.00%
Plan de financement envisagé :
Codt de I'opération : montant HT : 76 666,67 € montant TTC
Co-financements :
nom du co-financeur : montant :
nom du co-financeur : montant :
nom du co-financeur : monlant :
PIA VDS le cas échéant : montant
Fonds propres : montant : 38 333,33
Commentaires particuliers, le cas échéant aulorisation anticipée de démarrage a la date du Comité d'engagement
Le bénéficiaire, représenté par : Christian DUPESSEY

atteste |a sincérité des informations ci-dessus.
Faitd” Annemass

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 14 - Etudes et conduite de projet
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Version V1
Fiche descriptive de I'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d'ouvrage (MO) Intitulé de I'opération

74 CA ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMERATION 3 g
chargé de mission renouvellement urbain

N° donné a 'opération par le porteur de projet N° identifiant ANRU {IDTOP)

chargé de mission renouvellement urbain

Localisation de |'opération

Quartier de rattachement de I'opération QPV concerné(s)
74012 Annemasse 6074001 Le Perrier - Chateau Rouge - Livron

Commentaires particuliers, le cas échéant

Commune(s) concernée(s)

Objectifs et contenu de Fopération

Objectifs et pertinence de I'opération au regard du projet d'ensemble :

Missions : Pilotage de l'étude plan guide- Suivi des autres études stratégiques et du travail d'approfondisserent mené par les différents maitres d'ouvrage. Elaboration du planning
général du futur PRU, prierisation des actions en fonclion du calendrier général. Appui & lanimation du groupe de travail partenarial pendant la durée de la

phase protocole et des comités de pilotages de validation

Principales caractéristiques selon la nature de F'opération d'in énierie :
P L]

conduite de projet 0.5 ETP

Calendrier contractuel

Lo cas acheant . date dautorisation de démarrage anticipé| 2711012016 ]
Semastre Année
Dale prévisionnelle de | L opér 1] 1 | 2017 ]
Durée prévisionnelle de 'opération en semestre[ 3 semeslre(s) |

Modalités de financement de I'opération

Eléments arbitrés par le CE ou le DG de I'Anru :

Taux de subvention : 50%
Autre :
Caleul du financement prévisionnel Anru
PRESTATIONS EXTERNES
ASSIETTE SUBVENTIONNABLE TAUEDE MONTANT DE SUBVENTION
hb quartiers par type d'aclion SUBVENTICON *
ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS
1 D'ACCOMPAGNEMENT - 0,00% - €|
0 PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION -] 0.00% - €
0 HISTOIRE ET MEMOIRE - 0.00% -6
1 ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES - § 0,00% - €
0 MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL - & 0.00% -€
MOYENS INTERNES
Nb d'ETP moyen par an ASSIETTE SUBVENTIONNABLE TAbXDE MONTANT DE SUBVENTION
SUBVENTION *
- Sg:gi:‘ns 0U PROJET DE RENOUVELLEMENT - i 3168567 €
ACTIONS ET MISSIONS DACCOMPAGNEMENT -
000 0ES MENAGES A RELOGER - § 0.00%
2.00 COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM - & 0.06% €
Plan de financement envisagé :
Cout de l'opération : montant HT : 63 333,33 € montant TTC :
Co-financements :
nom du co-financeur : montant
nom du co-financeur . montant :
nom du co-financeur : montant
PIA VDS le cas écheant : montant :
Fonds propres : montant 31 666,67
Commentaires particuliers, le cas échéant autorisation anlicipée de démarrage a la date du Comité d'engagement
Le bénéficiaire, représenté par Christian DUPESSEY

attestelasingérité des informations ci-dessus.
F@m\ e Y02 200

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 14 - Etudes et conduite de projet

Page 11



Version V1

Fiche descriptive de F'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

Maitre d'ouvrage (MO)

74 CA ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMERATION

Intitulé de I'opération

chargé de mission habitat

chargé de mission habitat

N°® donné i I'opération par le porteur de projet

N* identifiant ANRU (IDTOP)

Localisation de I'opération

Quartier de rattachement de I'opération
74012 Annemasse 6074001 Le Perrier - Chateau Rouge - Livron

QPV concerné(s)

Commune(s) concernée(s)

Commentaires particuliers, le cas échéant

Objectifs et contenu de I'opération

Objectifs et pertinence de I'opération au regard du projet d'ensemble :
missions : la finalisation et I'aclualisation de I'application sur le peuplement du parc social, le pilotage de la démarche POPAG et du plan de sauvegarde sur la tour plein ciel, le travail
sur la programmation en logements de I'écoquartier Chateau Rouge, la bonne prise en comple des spécificités du relogement des ménages du
NPRU dans le cadre du travail sur les attributions menées parla CIL, identification avec les communes concemées des sites de reconstitution de l'offre

conduite de projet 0,5 ETP

Principales caractéristiques selon [a nature de I'opération d'ingénierie :

Calendrier contractuel

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le cas échéant : dale d'aulorisation de démarrage antici : 27/10/2016 —|
Semestre Annés
Date prévisionnelle de lancement opérationnel] 2 | 2016
Durée prévisionnelle de 'opération en semestre| 3 semestre(s)
]
Modalités de financement de I'opération
Eléments arbitrés par le CE ou le DG de I'Anru ;
Taux de subvention : 50%
Autre :
Calcul du financement prévisionnel Anru
PRESTATIONS EXTERNES
: ASSIETTE SUBVENTIONNABLE TAUX D& MONTANT DE SUBVENTION
Nb quartiers par type d'actien SUBVENTICON *
ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS
1 D'ACCOMPAGNEMENT - 0.00% - €
0 PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION - €| 0.00% -€
0 HISTOIRE ET MEMOIRE - € 0.00% - €]
1 [ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES - § 0,00% - €
0 MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL - € 0.00% - §
MOYENS INTERNES
Nb GETP moyen par an ASSIETTE SUBVENTIONNABLE SU;CE;TDEEN . MONTANT DE SUBVENTION
o4t ﬁggﬁ&ﬁa DU PROJET DE RENOUVELLEMENT S i 3156557 €
ACTIONS ET MISSIONS DACCOMPAGNEMENT .
0.00 DES MENAGES A RELOGER - 0,00%
0.00 COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM - 0.00% -9
Plan de financement envisagé :
Codt de lopération : montant HT : 6333333 € montant TTC *
Co-financements :
nom du ce-financeur : montant :
nom du co-financeur : montant :
nom du co-financeur : montant :
PIA VDS le cas échéant : montant :
Fonds propres : montant : 31666,67

autorisation anticipée de démarrage 4 la date du Comité d'engagement

Le bénéficiaire, représenté par
atteste la sincérité des informalions ci-dessus.

Christian DUPESSEY
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Yersion V1
Fiche descriptive de I'opération d'ingénierie
Au stade de la FAT

Identification de I'opération et du maitre d'ouvrage

- études et conduite de projet - du NPNRU
prévisionnelle

Maitre d’ouvrage (MO)
74 COMMUNE D'ANNEMASSE |

Intitulé de Fopération

chargé de mission aménagement urbain

N® donné & Popération par le porteur de projet
chargé de mission aménagement urbain

N® identifiant ANRU (IDTOP)

Localisation de l'opération

Quartier de rattachement de I'opération
74012 Annemasse 6074001 Le Perrier - Chateau Rouge - Livron

QPV concerné(s)

Commune(s) concernée(s)

Commentaires particuliers, le cas échéant

Objectifs et contenu de l'opération

‘Objectifs et pertinence de I'opération au regard du projet d'ensemble :

Missions : suivi des études de définition relativas a l'écoquartier de Chateau Rouge. Le chargé de mission aménagement urbain veillera en pariculier aux questions relatives au
contenu technique et au montage opérationnel du projet. Suivi de l'étude programmation équipements. Animation des groupes de travail spécifiques a ['écoquartier

Principales caractéristiques selon la nature de l'opération d'ingénierie ;

conduite de projet : 0,5 ETP

Calendrier contractuel

Le cas échéant : date d'autorisation de démarrage anticipé| 2711012016 ]
Semestrs Annéa
Date prévisionnelle de lancement opéralionnel] 1 | 2017 ]

Durée prévisionnelle de l'opération en semesire|

3 semestre(s)

Modalités de financement de I'opération

Eléments arbitrés par le CE ou le DG de I'Anru :
Taux de subvention
Autre

50%

Calcul du financement prévisionnel Anru
PRESTATIONS EXTERNES

Fonds propres : montant :
Commentaires particuliers, le cas échéant

N —— ASSIETTE SUBVENTIONNABLE su;c;’:féN , MONTANT DE SUBVENTION
ETUDES. EXPERTISES ET MOYENS
1 D'ACCOMPAGNEMENT - § 0.00% -€
] PARTICIPATION ET COCONSTRUCTION - 0.00% -€]
0 HISTOIRE ET MEMOIRE - § 0,00% -€
1 ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES - ¢ 0.00% - |
0 MOYENS D'APPUI AU PILOTAGE OPERATIONNEL - 0.00% -€
MOYENS INTERNES
Nb GETP moyen par an ASSIETTE SUBVENTIONNABLE TRUXDE. MONTANT DE SUBVENTION
SUBVENTION
Ol .
. 32;:::15 DU PROJET DE RENCUVELLEMENT s ase . 3168587 €
ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT ¢
0.00 DES MENAGES A RELOGER - € 0,00%
0.00 COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLM - & 0.00% -9
Plan de financement envisagé :
Cout de l'opération : montant HT 6333333 € montant TTC
Co-financements :
nom du co-financeur : montant :
nom du co-financeur : montant :
nom du co-financeur montant :
PIA VDS le cas échéant : montant :

31666,67
autorisation anlicipée de démarrage 4 la date du Comité d'engagement

Le bénéficiaire, représente par

Christian DUPESSEY

o AHO2j2oR
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